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Przebudowa hangaru wraz z robotami zewnetrznymi i robotami drogowymi

Wstep do WARUNKOW UMOWNYCH

Warunki Umowne, skonstruowane zostalty w oparciu o Warunki Kontraktu na budowe dla robét
budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez zamawiajacego opracowane przez FIDIC (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils), 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (ttumaczenie 1.
wydania 1999), z uwzglednieniem zmian i uzupetnien zawartych w niniejszym dokumencie
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P DA eSSV - SRR SO el e s e

KLAUZULA 1 [POSTANOWIENIA OGOLNE]

Subklauzula 1.1
[Definicje]
Definicje Szczegdine

W Umowie, nastepujace stowa i wyrazenia beda miaty ponizej podane znaczenia. Stowa oznaczajgce osoby
lub strony, obejmujg takze spétki i inne osoby prawne, poza przypadkami, gdy kontekst wymaga tego
inaczej.

1.1.1 Kontrakt

1.1.1.1 Oznaczenie ,Kontrakt” w calych Warunkach Umownych jest tozsame z oznaczeniem
~Umowa”; definicje Umowy podaje sie jako: tacznie nastepujace dokumenty, podane w
kolejnosci ich pierwszeristwa dla celdéw interpretacji w razie niezgodnosici pomiedzy
postanowieniami poszczegdlnych dokumentéw: Akt Umowy, niniejsze Warunki Umowne,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Projekt Budowlany, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Dokumentacja Projektowa, oraz oferta Wykonawcy
wraz zatgcznikami.

1.1.1.2 ,,Akt Umowy" oznacza akt umowy (jesli jest), do ktérego odnosi sie Subklauzula 1.6 [Akt
Umowy].

1.1.1.3 ,List Akceptujacy” Z Umowy usuwa sie to postanowienie, zaé wszelkie odniesienia do
»Listu Akceptujgcego” uznaje sie za odniesienia do Aktu Umowy.

1.1.1.4  usunieto

1.1.1.5 ,Specyfikacje Techniczne" - Szczegétowe Specyfikacje Techniczne stanowiace czeéé
Dokumentacji projektowej.

1.1.1.6  ,,Rysunki" oznaczajg rysunki Robdt, wiaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

1.1.1.6a ,Dokumentacja projektowa” oznacza Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, zawierajgce

rowniez Rysunki, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne i oraz Dokumenty Wykonawcy wraz z
ich wszelkimi modyfikacjami i zmianami zatwierdzonymi przez Zamawiajacego.

1.1.1.7  ,Wykazy" oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg i wigczone do Kontraktu. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robét, dane,
spisy, oraz wykazy stawek i/lub cen.

1118 ,,Pozwolenie na Budowe” decyzja lub decyzje administracyjne zezwalajace na prowadzenie
Robot

1.1.19 ,Zatacznik do Oferty” definicje usuwa sie, a wszelkie odniesienia do ,Zatacznika do Oferty”
nalezy traktowac jako odniesienia do Umowy

1.1.1.10 ,,Przedmiar Robét" oraz ,Wykaz Prac Dniéwkowych" oznaczajg dokumenty o takich
nazwach (jesli sa) objete Wykazami.

1.1.1.11 ,Specyfikacja” lub ,SIWZ” oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkdw Zamowienia,

rozstrzygnigcia ktérego zawarta zostata niniejsza Umowa;
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1.1.2 Strony i osoby

1121
1122

1123

1.1.24

1125

1.1.26

1.1.2.7

1128

1.1.29

»Strona" oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznoéci jak tego wymaga kontekst.
»~Zamawiajacy" oznacza osobg, wymieniong jako zamawiajacy w Akcie Umowy, oraz
prawnych nastepcéw tej oscby.

»Wykonawca" oznacza osobe(y), wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy, oraz
prawnych nastepcow tej osoby(éb).

»INZynier" oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla celéw
Kontraktu Iub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego, z
powiadomieniem Wykonawcy wedtug Subklauzuli 3.4 [Zastgpienie Inzyniera].

»Przedstawiciel Wykonawcy" oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Kontrakcie
lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce wedtug Subklauzuli4.3[Przedstawiciel
Wykonawcy], ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

»Personel Zamawiajacego" oznacza Inzyniera, asystentéw, do ktérych odnosi sie Subklauzula
3.2 [Delegowanie przez Inzyniera] i caly inny personel kierowniczy, robotnikéw i innych
pracownikdéw Inzyniera i Zamawiajgcego, oraz wszelki inny personel podany przez
Zamawiajgcego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy jako Personel Zamawiajgcego.
»Personel Wykonawcy" oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i caly personel, ktory
Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy,
robotnikow i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcdw, a takze wszelki inny
personel pomagajgcy Wykonawcy w realizacji Robot.

»Podwykonawca" oznacza kazdg osobg wymieniong w Kontrakcie jako podwykonawca lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czeéci Robét; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych oséb.

»Komisja" oznacza osobe lub trzy osoby w ten sposéb nazwane w Kontrakcie lub inng osobe lub
osoby wyznaczone wedtug Subklauzuli 20.2 [Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach] lub
Subklauzuli 20.3 [Niepowodzenie uzgodnienia sktadu komisji rozjemstwa w sporach].

1.1.2.10 ,,FIDIC" oznacza Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, migedzynarodowa federacje
inzynieréw konsultantow.

1.1.3 Daty, proby okresy i ukoriczenie

1.1.31
1.1.8.2
1.1.3.3

1.1.34

1.1.3.5

1.1.9.9

1.1.3.7

usunieto

»Data Rozpoczecia" oznacza date zawarcia Umowy.
»Czas na Ukoriczenie" oznacza czas na ukoriczenie Robdt lub Odcinka (w zaleznoéci od
przypadku) wedtug Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie], tak jak zostat podany w Akcie Umowy (z
jakimkolwiek przedtuzeniem wedtug Subklauzuli 8.4 [Przedfuzenie Czasu na Ukorczenie]),
obliczony od Daty Rozpoczecia.

»Proby Korncowe" oznaczaja proby, ktére s3 wymagane przez Prawa, wyspecyfikowane w
Kontrakcie lub uzgodnione przez obydwie Strony, lub polecone jako Zmiana, a ktére sa
przeprowadzane wedtug Klauzuli 9 [Préby Koricowe], przed przejeciem przez Zamawiajacego
Robdt lub jakiegos Odcinka (w zaleznosci od przypadku).

»Swiadectwo Przejecia" oznacza $wiadectwo wystawione wedtug Klauzuli 10 [Przejecie
przez Zamawiajgcego]. }
»Proby Eksploatacyjne" oznaczajg préby (jesli s3 wymagane) wyspecyfikoivane
Kontrakcie i wykonywane zgodnie z postanowieniami Umowy po przejedi
Zamawiajgcego Robdt lub Odcinka (zaleznie od przypadku).




1.1.3.8

1.1.3.9
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(w zaleznosci od przypadku) wedtug Subklauzuli 11.1 [Ukoriczenie zalegtej pracy i usuniecie wad],
tak jak zostat podany w Subklauzuli 11.1 (z kazdym przedtuzeniem wedtug Subklauzuli 11.3
[Przediuzenie Okresu Zgfaszania Wad]), obliczony od daty, z ktérg Roboty lub Odcinek s
ukoriczone, tak jak poswiadczono wedtug Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robét | Odcinkéw].
,,Swiadectwo Wykonania" oznacza $wiadectwo wystawione wedtug Subklauzuli 11.9
[Swiadectwo Wykonania].

»Dzien" oznacza dziers kalendarzowy, a ,rok" oznacza 365 dni.

1.1.4 Pienigdze i ptatnosci

1.1.4.1 ,Zaakceptowana Kwota Kontraktowa" zastepuje sie oznaczeniem ,Zaakceptowana

1.1.4.2

1.143

1144

1.1.45

1.1.46

1.1.4.7

1.1.4.8

1.1.49

1.1.4.10

1.1.4.11

1.1.4.12

Kwota Umowna” i oznacza kwote wskazana w Akcie Umowy jako wynagrodzenie za realizacje i
ukonczenie Robdt oraz usuniecie wszelkich wad.

»Cena Kontraktowa" zastepuje si¢ oznaczeniem ,Cena Umowna” oznacza cene
zdefiniowang w Subklauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa], i zawiera korekty dokonane zgodnie z
Kontraktem.

»Koszt" oznacza catos¢ wydatkéw, we wiasciwy sposéb poniesionych (lub do poniesienia) przez
Wykonawce na Placu Budowy lub poza nim, wraz z narzutem i podobnymi obcigzeniami, ale bez
zysku.

»Ostateczne Swiadectwo Ptatnoéci" oznacza éwiadectwo ptatnosci wystawione wedtug
Subklauzuli 14.13 [Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci].

»Rozliczenie Ostateczne" oznacza rozliczenie zdefiniowane w Klauzuli 14.11 [Wystgpienie o
Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci].

»Waluta Obca" oznacza walute, w ktérej pfatna jest czesé (lub catoéé) Ceny Kontraktowej, ale
nie Walute Miejscows.

~Przejéciowe Swiadectwo Platnosci" oznacza éwiadectwo ptatnosci wystawione wedtug
Klauzuli 14 [Cena Kontraktowa i ptatnosd], inne niz Ostateczne Swiadectwo Platnoéci.

»Waluta Miejscowa" oznacza walute Kraju.

~Swiadectwo Platnosci” oznacza éwiadectwo ptatnosci wystawione wedtug Klauzuli 14
[Cena Kontraktowa i pfatnosd].

»Kwota Warunkowa" oznacza kwote (jesli jest), ktéra jest wyszczegdlniona w Kontrakcie jako
kwota warunkowa, na realizacje jakiejs czeéci Robét albo na dostarczenie Urzadzen,
Materiatéw lub ustug wedtug Subklauzuli 13.5 [Kwoty Warunkowe].

»Kwota Zatrzymana" oznacza skumulowang kwotg zatrzymang powstatg z pieniedzy, ktére
Zamawiajacy zatrzymuje wediug Subklauzuli 14.3 [Wystepowanie o Przejiciowe Swiadectwa
Ptatnosci] i wyptaca wedtug Subklauzuli 14.9 [Pfatnosé Kwoty Zatrzymanej].

»,Rozliczenie" oznacza rozliczenie przedtozone przez Wykonawce jako cze$é wystapienia wedtug
Klauzuli 14 \[Cena Kontraktowa i ptatnosé] o $wiadectwo ptatnosci.

1.1.5 Roboty i dobra

L1500

1.152

»Sprzet Wykonawcy" oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebn
do realizacji i ukoriczenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawgy
obejmuje Robét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urza
Materiatow, lub innych rzeczy, majacych stanowié lub stanowigcych czeéé Robét Statych.
»Dobra" oznaczajg Sprzet Wykonawcy, Materialy, Urzadzenia i Roboty Tymczasowe)
ktdrekolwiek z nich w zaleznosci co jest odpowiednie.




1.1.53

1.1.54

1.1.55

1.156

1.1.5.7

1.1.5.8
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»Materialy" oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia), majgce stanowi¢ lub
stanowigce czgs¢ Robot Statych, wiacznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli
wystgpujg), ktére majg by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Kontraktu.

»Roboty State" oznaczaj roboty state, ktére majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Kontraktu.

»Urzadzenia" oznaczajy aparaty, maszyny i pojazdy, majace stanowié¢ lub stanowiace czesé
Robét Statych.

»Odcinek" oznacza czes¢ Robot, wyszczegdiniong w Zatgczniku do Oferty jako Odcinek (jeli
jest).

»Roboty Tymczasowe" oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy), potrzebne na Placu Budowy do realizaji i ukoriczenia Robdt Statych oraz usuniecia
wszelkich wad.

»Roboty" oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleinie co jest
odpowiednie.

1.1.6 Inne definicje

1.1.6.1

11.6.2

1163

1.1.64
1185

1.1.6.6

1.1.6.7

1.1.6.8

1.1.6.9

W Kontrakcie, oprécz sytuaciji, w ktorej kontekst wymaga inaczej:

@)
(b)

»Dokumenty Wykonawcy" oznaczajg projekty, obliczenia, programy komputerowe i inne
oprogramowanie, rysunki, podreczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym
(jesli sg) dostarczane przez Wykonawce na mocy Kontraktu.

»Kraj" oznacza kraj, w ktérym zlokalizowany jest Plac Budowy (lub jego wieksza cze$c), na ktérym
majg byc¢ realizowane Roboty State.

»Oprzet Zamawiajgcego" oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa), udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét, jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzer, jeszcze nie przejetych przez Zamawiajacego.

»oita Wyzsza" jest zdefiniowana w Klauzuli 19 [Sita Wyzszal.

»Prawa" oznaczajg cate paristwowe (lub lokalne) prawodawstwo, ustawy, rozporzadzenia i inne
akty prawne oraz przepisy i regulaminy wydane przez jakakolwiek prawnie ustanowiong publiczng
wiadze.

»Zabezpieczenie Wykonania" oznacza zabezpieczenie (lub zabezpieczenia, jesli jest
wigcej) wedtug Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

»Plac Budowy" oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja
by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca, wyraznie w Kontrakcie
wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

»Nieprzewidywalne" oznacza racjonalnie niemoiliwe do przewidzenia przez
doswiadczonego wykonawce do daty sktadania Dokumentéw Ofertowych.

»Zmiana" oznacza kazdg zmiane w Robotach, polecong lub zatwierdzong jako zmiana na
mocy Klauzuli 13 [Zmiany i korekty].

Subklauzula 1.2

[Interpretacja]

stowa okreslajace jeden rodzaj, obejmujg wszystkie rodzaje;
sfowa okreslajgce liczbe pojedynczg obejmujg réwniez liczbe mnoga,
okreslajgce liczbe mnogg obejmujg réwniez liczbe pojedyncza;
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(© postanowienia zawierajgce stowo ,uzgodni¢", ,uzgodniony" lub ,uzgodnienie", wymagaja
uzgodnienia na pi$mie, oraz
(d) »pisemny” lub ,na piémie" oznacza napisany recznie, napisany na maszynie,

wydrukowany lub dokonany elektronicznie i dajacy w wyniku trwaty zapis i podpisany
przez autora w taki sposéb, ze mozliwa jest jego identyfikacja.

Stowa na marginesach i inne nagtéwki nie bedg brane pod uwage przy interpretacji niniejszych
Warunkow.

Pojecia uzywane w SIWZ pisane z wielkich liter i niezdefiniowane gdzie indziej majg znaczenie
nadane im zgodnie z niniejszymi Warunkami Umownymi

Subklauzula 1.3

[Komunikaty]

Gdziekolwiek w ninigjszych Warunkach istnieje postanowienie o dawaniu lub wystawianiu
zatwierdzen, Swiadectw, zgdd, okreélel, powiadomien i présb, tam takie komunikaty beda:

@ na pismie oraz dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem,
lub przestane za pomocag jednego z uzgodnionych systeméw transmisji elektronicznej,
podanych w Zafaczniku do Oferty. Korespondencja przesytana za pomoca uzgodnionych
systeméw transmisji elektronicznej bedzie w kazdym wypadku potwierdzana w formie
pisemnej; oraz

(b) dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatéw, podany w
Zatgczniku do Oferty. Jednakze:

(i)  jesli odbiorca daje powiadomienie o innym adresie, to komunikaty bedg odtad
dostarczane odpowiednio do tego; oraz

(i) jesli odbiorca proszac o zatwierdzenie lub zgode nie podat inaczej, to moga byé
one wystane pod adresem, z ktérego prosba zostata wystosowana.

Zatwierdzenia, $wiadectwa, zgody lub okreslenia nie beda bez uzasadnienia wstrzymywane lub
opdiniane. Kiedy jakie$ $wiadectwo jest wystawione ktérejé ze Stron, wtedy poswiadczajacy poéle kopie
drugiej Stronie. Kiedy jakie$ powiadomienie jest wystawiane dla ktérej$ ze Stron, przez druga Strone lub
przez Inzyniera, wtedy kopia bgdzie wystana odpowiednio do Inzyniera lub do drugiej Strony, w
zaleznosci od przypadku.

Subklauzula 1.4
[Prawo i jezyk]

Umowa podlega prawu polskiemu.
{
Jezykiem Umowy jest jezyk polski. W przypadku, gdy istnieja wersje jakiejkolwiek czeéci Umo
ktoére s3 napisane réwniez w innym jezyku niz jezyk polski, to w razie niezgodnoéci pomiedzy
wersjami wersja polska jest wersja obowigzujacy.
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Jezykiem komunikatow jest jezyk polski, chyba ze Zamawiajgcy w szczegdinych przypadkach
wyrazi na piSmie zgode na przekazywanie komunikatéw w innym jezyku.

Subklauzula 1.5

[Kolejnosé¢ pierwszenstwa dokumentéw]

Dokumenty tworzgce Kontrakt majg by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajgce sie. Do celéw
interpretacji, dokumenty beda miaty pierwszeristwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

Akt Umowy,

Warunki Umowne,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
Dokumentacja projektowa,

Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

R L

Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzeczno$é lub rozbieznoéé, to Inzynier wyda jakiekolwiek
konieczne wyjasnienie lub polecenie.

Subklauzula 1.6
[Akt Umowy]

Akt Umowy bedzie oparty na wzorze zatgczonym do SIWZ. Wszelkie koszty Wykonawcy
zwigzane z podpisaniem Aktu Umowy zostang poniesione przez Wykonawce.

Subklauzula 1.7
[Cesja]

Wykonawca nie moze przenosi¢ na jakiekolwiek osoby trzecie jakichkolwiek praw lub
obowigzkow wynikajgcych z Umowy, za wyjatkiem sytuacji gdy uzyska na to, pod rygorem
niewaznosci, uprzednio pisemna zgode Zamawiajgcego, wyrazong wedtug jego uznania.

Subklauzula 1.8

[Opieka nad dokumentami i ich dostarczenie]

Dokumentacja Projektowa bedzie przechowywana i pozostanie pod opiekg i dozorem
Zamawiajgcego. Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Umowy i wszelkich nastepnych Rysunkdéw.
Wykonawca moze na wiasny koszt uzyskac dalsze kopie.

Kazdy z Dokumentdéw Wykonawcy bedzie pozostawaé na przechowaniu i pod opieka Wykon rwcy
jezeli i dopOki nie zostanie przejety przez Zamawiajgcego. Jezeli nie jest inaczej podane w Kontrakcie, 10
Wykonawca dostarczy Inzynierowi szes¢ egzemplarzy kazdego z Dokumentéw Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przechowywat na Placu Budowy kopie Kontraktu, publikacje wymienio e
Specyfikacji, Dokumenty Wykonawcy (jesli s3), Rysunki oraz Zmiany i inne komunikaty wydane wedt
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Kontraktu oraz wszelkie dokumenty wymagane do przechowywania na placu budowy przez przepisy
prawa budowlanego. Personel Zamawiajgcego bedzie miat prawo dostepu do tych dokumentéw we
wszystkich stosownych momentach oraz do wszelkich dokumentdéw wymaganych do przechowywania na
placu budowy rzez przepisy prawa budowlanego.

Jezeli ktoras ze Stron uswiadomi sobie, Ze istnieje jaki$ btad lub wada natury technicznej w jakimé
dokumencie, ktéry zostat przygotowany do uzycia przy realizacji Robét, to Strona ta bezzwtocznie da
powiadomienie drugiej Stronie o takim btedzie lub wadzie.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sig z Dokumentacja Projektowa, Terenem Budowy i
zweryfikowat ich kompletnoéé, doktadno$¢ i wystarczalno$é dla wykonania Robét i Dokumentéw
Wykonawcy oraz potwierdza takg kompletnos¢, doktadnos¢ i wystarczalno$é Dokumentacii
Projektowej dla wykonania Robét i Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca akceptuje, ze nie
bedg mu przystugiwaly jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sie wyraznie wszystkich ewentualnych
roszczen przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu wszelkich pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci
lub brakéw lub innych wad Dokumentaciji Projektowej, w tym jakichkolwiek roszczen o wyptate
jakichkolwiek zwigkszonych Kosztéw lub ptatnosci w dodatku do Ceny Kontraktowej, lub o
przedtuzenie Czasu na Ukonczenie wskutek takich pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci lub
brakow lub innych wad Dokumentacii Projektowe;j.

(a) Najpézniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

(b) Wykonawca dorgczy Inzynierowi (z kopig dla Zamawiajgcego) nastepujgce
dokumenty:

° w ciggu 14 dni od zawarcia Umowy Projekt organizacji Robot

o w terminie 7 dni od zawarcia Umowy Plan Zapewnienia Jakoéci, w ktérym
Wykonawca nastepnie uwzgledni wytyczne sporzadzone przez Inzyniera i
wprowadzi je do Planu w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.

° harmonogram szczegdtowy, w zakresie i terminach o ktérych mowa w
subklauzuli 8.3 oraz kazda jego modyfikacje wymagang zgodnie z Kontraktem

Plan Zapewnienia Jakosci i harmonogram szczegétowy zatwierdza Inzynier.

(c) Najpdzniej w terminie 21 dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu uproszczony Kosztorys Robét, stanowigcy rozwiniecie Tabeli Elementéw
Scalonych w stopniu umozliwiajacym rozliczenia wykonywanych robét zawierajgcy co najmniej
ceny jednostkowe poszczegdlnych robdt i ich ilosci.

W przypadku nieterminowego wykonania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowiazkdw, o
ktérych mowa w punktach a), b), c), powyzej Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary Umowyf
wysokosci 5000 ztotych (stownie: piec tysigcy ztotych) w kazdym przypadku naruszenie po
zobowigzan, za kazdy dzier op6znienia w stosunku do terminéw, o ktérych mowa w tych punkta
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Subklauzula 1.9
[Opd6znienie Rysunkéw lub instrukcji]

Wykonawca powiadomi Inzyniera jezeli pojawi sie mozliwos¢ op6znienia lub przerwania Robét z
powodu opéznienia dostarczenia Wykonawcy jakiegokolwiek rysunku lub instrukcji w racjonalnie
okreslonym czasie. Powiadomienie winno obejmowaé szczegély koniecznych rysunkéw lub instrukcji,
wyjasnienie dlaczego i kiedy powinny one by¢ wydane, oraz szczegdty o charakterze i wielkosci opéznienia
lub przerwy, ktére przypuszczalnie nastapig w razie opdznienia.

Jezeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opdznienie i/lub poniesie Koszt w wyniku uchybienia
Inzyniera, ktory dostarczy wymagane w powiadomieniu rysunki lub instrukcje z op6znieniem w
stosunku do uzasadnionego zgdania Wykonawecy, to Wykonawca winien wystapié¢ do Inzyniera z
odpowiednim wnioskiem, przy czym w nawigzaniu do Subklauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy] bedzie on uprawniony do przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim
opdznieniem, wedtug Subklauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukonczenie jest
lub przewiduje sie, ze bedzie opdznione

Po otrzymaniu takiego wniosku Inzynier winien postapi¢ zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia] dla
uzgodnienia lub podjgcia ustalen w tych sprawach.

Jednakze Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia czasu, jezeli oraz w zakresie, w
jakim uchybienie Inzyniera byto spowodowane przez jakikolwiek btad lub op6inienie ze strony Wykonawcy,
wigcznie z bfedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy.

Subklauzula 1.10

[Uzywanie przez Zamawiajacego Dokumentéw Wykonawcy]

Wykonawca z momentem przekazania do akceptaciji przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa
autorskie oraz zezwala na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do wyrazania przez
Zamawiajacego zgody na wprowadzanie zmian i wykorzystanie, wszystkich utworéw zawartych w
Dokumentach Wykonawcy i innych dokumentach projektowych sporzadzonych przez Wykonawce (lub na
jego rzecz) nastepujgcych polach eksploatacji:

kopiowanie, uzywanie i publikowanie w internecie, wtacznie z dokonywaniem i uzywaniem ich
modyfikacji oraz wyrazaniem zgody na ich modyfikacje. Wynagrodzenie za przeniesienie tych praw
autorskich wliczone jest do Zaakceptowanej Ceny Umownej. Prawa te beda w szczegélnosci:

(a) usunigto
(b) uprawniaty kazdg osobe legalnie posiadajacg odnosng cze$¢ Robdt, do kopiowania,
uzywania i przekazywania Dokumentdw Wykonawcy do celéw ukoriczenia, eksploatagji,
konserwacji, zmiany, przystosowania, naprawy i rozbiérki Robét, oraz
(c) w przypadku Dokumentéw Wykonawcy, ktére sg w formie programéw komputerowyc
i innego oprogramowania, pozwalaty na ich uzycie na jakimkolwiek komputerz
Placu Budowy i innych miejscach uzasadniajacych ich uzycie zgodnie z Kghtra
wigcznie z wymiang wszelkich komputerow.
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Subklauzula 1.11
[Uzywanie przez Wykonawce dokumentéw Zamawiajacego]

W stosunkach miedzy Stronami, Zamawiajacy zachowa prawa autorskie i inne prawa do wtasnosci
intelektualnej w Dokumentacji projektowej i innych dokumentach sporzadzonych przez Zamawiajacego (lub
na jego rzecz). Wykonawca moze te dokumenty na swdj koszt kopiowaé, uzywaé ich i uzyska¢ ich
przekazanie dla celéw Kontraktu. Nie bedg one jednak, bez zgody Zamawiajacego, kopiowane, uzywane i
przekazywane stronie trzeciej oprocz sytuacji, gdy jest to konieczne dla celdw Kontraktu.

Subklauzula 1.12

[ Szczegétowe poufne dane ]

Wykonawca ujawni wszystkie takie poufne i inne informacje, jakich Inzynier moze rozsgdnie
wymagac w celu sprawdzenia, czy Wykonawca stosuje sie do Kontraktu.

Subklauzula 1.13
[ Zgodnos¢ z Prawami]

Wykonujgc Kontrakt, Wykonawca bedzie przestrzegat stosowanych Praw. Jezeli nie jest inaczej
podane w Kontrakcie, to:

(@) Zamawiajgcy bedzie posiadat (lub uzyska) dotyczace Robét Statych pozwolenie
zwigzane z planowaniem przestrzennym, strefami zabudowy lub podobnymi sprawami,
oraz wszelkie inne pozwolenia opisane w Kontrakcie jako posiadane (lub do
uzyskania) przez Zamawiajacego; oraz Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odszkodowanie i
przejmie od niego odpowiedzialno$¢ materialng, w zwigzku z konsekwencjami jakiegokolwiek
zaniedbania w tym wzgledzie.

(b) Wykonawca bedzie dawat wszystkie powiadomienia, ptacit wszystkie podatki,
naleznosci i opfaty, oraz uzyska wszystkie pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie sa
wymagane przez Prawa i/lub wskazane w Kontrakcie jako do uzyskania przez Wykonawce, w
odniesieniu do realizacji i ukoriczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad; oraz Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnoéé materialng, w
zwigzku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym wzgledzie.

Subklauzula 1.14

[Solidarna odpowiedzialnos¢]

Jezeli Wykonawca jest: nie posiadajgcym osobowosci prawnej ugrupowaniem dwdéch lub
podmiotow, ktérym wspdlnie udzielono Zamodwienia to:

(a) podmioty te ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie Przedmiotu Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan,
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(b) podmioty te powiadomig Zamawiajacego o swoim partnerze wiodgcym, ktéry bedzie
miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce (Strony
Umowy). Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce (Strony Umowy) wobec
Zamawiajacego i Inzyniera we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacja Umowy oraz bedzie
upowazniony do otrzymywania od Zamawiajacego wszelkich odwiadczen woli, informacji dla i
w imieniu pozostatych podmiotéw. Wszelkie ptatnosci wynikajgce z Umowy dokonywane beda
na rachunek bankowy partnera wiodacego,

(c) w wypadku zmiany partnera wiodgcego, podmioty wchodzace w sktad Wykonawcy
majg obowigzek jednoczesnego zawiadomienia Zamawiajgcego o0 nowym partnerze
wiodgcym. W razie uchybienia w wykonaniu tego obowigzku odwotanie partnera wiodacego
bedzie bezskuteczne wobec Zamawiajgcego.

KLAUZULA 2 [ZAMAWIAJACY]
Subklauzula 2.1
[ Prawo dostepu do Placu Budowy ]

Zamawiajgcy, w terminie (terminach) podanym w Akcie Umowy, da Wykonawcy prawo dostepu do czesci
Placu Budowy. niezbednych do wykonania Robét. To prawo dostepu, moze nie byé zastrzezone wytacznie
dla Wykonawcy. Jezeli wedfug Kontraktu od Zamawiajacego wymaga sie, aby dat (Wykonawcy) w uzytko-
wanie jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzadzenie lub $rodki dostepu, to Zamawiajgcy zrobi to w
terminie i w sposob podany w Specyfikacji. Jednakze Zamawiajacy moze wstrzymac kaide takie prawo
dostgpu lub uzytkowania, do czasu otrzymania Zabezpieczenia Wykonania.

Poza Wykonawcg prawo wstepu i przebywania na Placu Budowy bedg mieé pracownicy
Zamawiajgcego, Inzynier oraz pracownicy Inzyniera, inni wykonawcy i podwykonawcy, inne niz
okreslone powyzej osoby upowaznione przez Zamawiajacego, funkcjonariusze uprawnionych do
takiego wstepu wtadz i stuzb parfistwowych oraz samorzadowych.

Subklauzula 2.2

[ Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia ]

Zamawiajgcy (w miarg swoich mozliwosci) bedzie, na zyczenie Wykonawcy, udzielat mu
rozsgdnej pomaocy:

(@) usunieto
(b) przy wystgpieniach Wykonawcy o wszelkie pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia wymagane

przez Prawa Kraju i Kontrakt P
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Subklauzula 2.3

[ Personel zamawiajacego ]

Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze Personel Zamawiajgcego i inni
wykonawcy Zamawiajgcego na Placu Budowy:

(@) wspotpracujg przy wysitkach ze strony Wykonawcy wedtug Subklauzuli 4.6
[Wspdtdziatanie], oraz
(b) podejmujg dziatania podobne do tych, ktérych podjecia wymaga sie od Wykonawcy

wedtug podpunktdw (a), (b) i (c) Subklauzuli 4.8 [Procedury bezpieczerstwa] oraz wedtug
Subklauzuli 4.18 [Ochrona Srodowiskal].

Subklauzula 2.4
[Organizacja finansowania przez Zamawiajacego]
usunigto
Subklauzula 2.5
[Roszczenia Zamawiajacego]

Jezeli Zamawiajgcy uwaza sie za uprawnionego do jakiejkolwiek ptatnosci wedtug jakiejkolwiek
Klauzuli niniejszych Warunkéw lub z innego tytutu w zwigzku z Kontraktem i/lub do jakiegokolwiek przedtuzenia
Okresu Zgfaszania Wad, to Zamawiajacy lub Inzynier da Wykonawcy powiadomienie z odnoénymi szczegétowymi
informacjami. Jednakze powiadomienie nie jest wymagane dla pfatnosci naleznych wedtug Subklauzuli 4.19
[Elektrycznos¢, woda i gaz], wedtug Subklauzuli 4.20 [Sprzet Zamawiajqcego i materiat do wydania bezptatnie],
lub za inne ustugi, o ktére Wykonawca poprosi.

Powiadomienie bedzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie mozliwe po tym, jak Zamawiajacy
dowie si¢ o wydarzeniu lub okolicznosci dajacej powéd do roszczenia. Powiadomienie tyczace sie
jakiegokolwiek przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad bedzie dane przed uptywem takiego okresu.

Te szczegGtowe informacje bedg wymieniaty Klauzule lub inng podstawe roszczenia i beda
zawieraly uzasadnienie kwoty i/lub przedtuzenia, do ktérego Zamawiajgcy uwaza sie za uprawnionego w
zwigzku z Kontraktem. Inzynier bedzie wtedy postepowat zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreslenia], aby
uzgodni¢ lub okresli¢ (i) kwote (jedli jest), ktorg Zamawiajacy ma prawo otrzymac od Wykonawecy, i/lub (ii)
przedtuzenie (jesli jest) Okresu Zgtaszania Wad zgodnie z Subklauzula 11.3 [Przedfuzenie Okresu Zg’faszanfa
Wad].

Kwota ta moze by¢ wprowadzona jako pomniejszenie do Ceny Kontraktowej i Swiadectw P\
Zamawiajacy bedzie uprawniony do uwzglednienia tych kwot w Swiadectwie Ptatnosci
wystgpienia w inny sposéb z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy, jedynie zgodnie z
Subklauzula.
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KLAUZULA 3 [INZYNIER]

Subklauzula 3.1
[Obowiazki i upowaznienia Inzyniera]

Zamawiajgcy wyznaczy Inzyniera, ktdry bedzie wykonywat obowiazki przypisane mu w Kontrakcie.
Ponadto wyznaczeni przedstawiciele Inzyniera bedq petni¢ funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego
wszystkich branz, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Personel Inzyniera bedg stanowili stosownie
wykwalifikowani inzynierowie i inni fachowcy, posiadajacy kompetencje do wykonywania tych obowigzkéw.

Inzynier nie bgdzie w Zadnym stopniu upowazniony do wnoszenia poprawek i zmian do Kontraktu
bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Inzynier nie bedzie w Zzadnym stopniu upowazniony do wyrazania zgody na zawieranie umow
przez Wykonawce z podwykonawcami robdt budowlanych bez uprzedniej pisemnej akceptacii
Zamawiajgcego

Inzynier moze korzysta¢ z upowaznien przynaleznych Inzynierowi, takich jak sg one wyszczegdinione w
Kontrakcie. Jezeli od Inzyniera wymaga sig, aby otrzymat akceptacje Zamawiajgcego przed skorzystaniem z
jakiegos okreslonego upowaznienia, to akceptacja taka bedzie dokonana pod rygorem niewaznosci na pismie.

Poza innymi przypadkami opisanymi w Kontrakcie lub dajacymi sie w sposéb oczywisty
wywnioskowa¢ z Kontraktu Inzynier uzyska akceptacje Zamawiajacego przed podjeciem dziatan
wynikajgcych z nastepujacych subklauzul:

(a) subkaluzula 3.2 Delegowanie przez Inzyniera

(b) subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy

(c) subklauzula 8.4 Przedtuzenie czasu na Ukonczenie

(d) subklauzula 8.8 Zawieszenie pracy

(e) Subklauzula 10.1 Przejecie robdét i odcinkow

(f) Subklauzula 11.9 Swiadectwo Wykonania

(g) subklauzula 12.3 Wycena

(h) subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania

(i) subklauzula 14.6 Wystawienie Przejéciowych Swiadectw Ptatnosci

() subklauzula 14.13 Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci

(k) subklauzula 17.4 Skutki zagrozen stanowigcych ryzyko Zamawiajacego
() subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie nie nakfada¢ dalszych ograniczen na upowaznienia Inzyniera,
bez poinformowania Wykonawcy

Oprécz sytuacii, gdy jest podane inaczej w ninigjszych Warunkach:

@) kiedykolwiek Inzynier wykonuje obowigzki lub korzysta z upowaznies, kté
wyszczegdlnione w Kontrakcie lub z niego wywnioskowane, bedzie sie uwazato, ze dziata w i
Zamawiajacego o ile dziata w zakresie tych upowaznien;

(b) Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do zwalniania zadnej ze
jakichkolwiek obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Kontraktu; oraz
© zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, $wiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie,

14




Przebudowa hangaru wraz z robotami zewnetrznymi i robotami drogowymi
Tt ot Lo SR i ol e R e

powiadomienie, propozycja, zyczenie, préba lub inne podobne dziatanie Inzyniera (wraz z
brakiem dezaprobaty) nie zwolni Wykonawecy z jakiejkolwiek odpowiedzialnoéci, ktérg ma on
wedtug Kontraktu, wiacznie z odpowiedzialnoéciy za bfedy, opuszczenia, sprzecznodci i
niestosowanie sie.

Subklauzula 3.2

[Delegowanie przez Inzyniera]

Inzynier moze przenieS¢ obowigzki na asystentéw i delegowaé im upowaznienia i moze takze
takie przeniesienie lub delegacje odwotac. Do takich asystentéw mogg zaliczaé sie inzynier rezydent
i/lub niezalezni inspektorzy wyznaczeni do inspekcji i/lub dokonywania préb poszczegdlnych pozyci
Urzadzen i/lub Materiatéw. Takie przeniesienie, delegacja lub odwotanie bedzie dokonane na piémie i nie
wejdzie w zycie przed otrzymaniem jego kopii przez Wykonawce. Jednakze, jesli nie uzgodniono inaczej
przez obydwie Strony, to Inzynier nie bedzie delegowat upowaznienia do okreslenia jakiejkolwiek sprawy
zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreslenia].

Asystenci bedg stosownie wykwalifikowanymi osobami, posiadajgcymi kompetencje do petnienia tych
obowigzkéw i korzystania z upowazinieri, oraz biegtymi w jezyku komunikatéw, zdefiniowanym w
Subklauzuli 1.4 [Prawo i jezyk].

Kazdy asystent, na ktérego zostaly przeniesione obowigzki lub ktéremu zostaty delegowane
upowaznienia, bgdzie jedynie upowazniony do wydawania Wykonawcy polecer w zakresie zdefiniowanym w tej
delegacji. Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, $wiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie,

powiadomienie, propozycja, zyczenie, proba lub inne podobne dziatanie asystenta zgodne z t3 delegacja, bedzie
miato ten sam skutek, jak gdyby dziatanie to byto dziataniem Inzyniera. Jednakze:

(@ zaden brak dezaprobaty w odniesieniu do jakiejkolwiek pracy, Urzadzeri lub Materiatéw, nie
bedzie stanowit ich aprobaty i nie umniejszy prawa Inzyniera do odrzucenia tej pracy, Urzadzen
lub Materiatow; oraz

() jezeli Wykonawca kwestionuje jakiekolwiek okreslenie lub polecenie asystenta, to
Wykonawca moze zwrdci¢ sig z tg sprawg do Inzyniera, ktéry bezzwtocznie potwierdzi, uniewaini
lub zmieni to okreslenie lub polecenie.

Subklauzula 3.3
[ Polecenia Inzyniera ]

Inzynier moze (w kazdym momencie) wydawaé Wykonawcy polecenia i dodatkowe |
zmodyfikowane Rysunki, ktére moga by¢ konieczne do realizacji Robét i usuwania wszelkich wad,
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca bedzie odbierat polecenia tylko od Inzyniera lub od asyster\ta,l
odpowiednie upowazinienie zostato delegowane wedtug niniejszej Klauzuli. Jezeli polecenie
Zmiane, to bedzie miata zastosowanie Klauzula 13 [Zmiany i korekty].
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Wykonawca bedzie stosowat sie do polecen wydawanych przez Inzyniera lub upowaznionego
asystenta, w kazdej sprawie odnoszgcej sie do Kontraktu. Jesli to tylko mozliwe, to te polecenia winny byé
wydawane na pismie.

Subklauzula 3.4
[ Zastapienie Inzyniera ]

Jezeli Zamawiajgcy ma zamiar zastapi¢ Inzyniera inng osobg, to Zamawiajgcy da Wykonawcy
powiadomienie o osobie, ktdra zastapi dotychczasowego Inzyniera.

Subklauzula 3.5

[ Okreslenia ]

Kiedykolwiek w Kontrakcie jest postanowione, ze Inzynier bedzie postepowat zgodnie z niniejsza
Subklauzula 3.5, aby uzgodni¢ lub okresli¢ jakakolwiek sprawe, to Inzynier przeprowadzi konsultacje z kazda
ze Stron, prébujac osiggnaé uzgodnienie stanowisk. Jesli uzgodnienie nie zostanie osiggniete, to Inzynier
dokona rzetelnego okreélenia zgodnie z Kontraktem, biorac pod uwage wszystkie odnoéne okolicznosci.

Inzynier da obydwu Stronom powiadomienie o kazdym uzgodnieniu lub okreéleniu, z podaniem
szczegbtowych informacji uzasadniajgcych. Kazda ze Stron wprowadzi w zycie kazde uzgodnienie lub
okreslenie, jezeli i dopdki nie zostanie skorygowane wedtug Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitra?].

KLAUZULA 4 [ WYKONAWCA ]
Subklauzula 4.1

[ Ogdine zobowigzania Wykonawcy ]

Wykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukoriczy Roboty
zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i usunie wszelkie wady w Robotach.

Wykonawca dostarczy Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie, oraz
caty Personel Wykonawcy, Dobra, $rodki zuzywalne i inne rzeczy i ustugi, czy to natury czasowej czy
state], konieczne do tego zaprojektowania, realizacji, koriczenia i usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzuje sie do ustanowienia kierownika budowy oraz do zapewnienia
wykonywania przez tego kierownika budowy jego ustawowych obowigzkéw (zgodnie z Prawem
Budowlanym) przez caty okres wykonywania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilno$é¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatarh prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy. Wykonawca bedzie odpow:edzmlny
za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazilej c esm
sktadowej Urzadzen i Materiatéw jakie bedg wymagane aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem,

Wykonawca, kiedykolwiek bedzie wymagat tego od niego Inzynier, przedtozy szczegdly orgarfizacji i
metod, ktdre Wykonawca proponuje przyja¢ do realizacji Robét. Bez uprzedniego powiadomienia Inzyn
nie bedzie dokonana zadna znaczgca zmiana w tej organizacji i metodach. ‘
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W zakresie w jakim Kontrakt wymaga, ze Wykonawca ma zaprojektowa¢ jakakolwiek cze$¢ Robét Statych
bedzie to wykonane przez wykwalifikowanych projektantéw spetniajgcych wymagania jakie s dla tego celu
ustalone zgodnie z Prawami Kraju.

Wykonawca gwarantuje, ze on i jego projektanci majg do$wiadczenie i zdolnosci konieczne do
projektowania. Wykonawca zobowigzuje sie, ze projektanci bedg do dyspozyciji Inzyniera w celu
uczestniczenia w naradach technicznych az do uptywu Okresu Zgtaszania Wad.

Dokumenty Wykonawcy beda wykonane w jezyku komunikatow.

Dokumenty Wykonawcy beda podlegaty akceptacji przez Inzyniera w terminie 14 dni od ich
przedtozenia chyba, ze w tym czasie Inzynier poinformuje, ze z przyczyn technicznie uzasadnionych

wymagane jest wiecej czasu na zatwierdzenie, podajagc jednoczesénie nowy termin.

Dokumenty Wykonawcy bedg przedtozone Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem przed
zamierzonym ich uzyciem, z pismem przewodnim stwierdzajgcym, 7e sg one zgodne z Kontraktem,
gotowe, kompletne i zdatne, zaréwno do zatwierdzenia jak i uzycia, a w zakresie w jakim dotycza
projektowania lub wykonywania Robét dodatkowo z o$wiadczeniem uprawnionych projektantéw, co do
zgodnosci tych Dokumentéw Wykonawcy z Dokumentacjg Projektowa, w szczegblnoéci z projektami
budowlanymi, na podstawie ktdrych wydano Pozwolenie na Budowe,

(a) Z wytaczeniem zakresu w jakim uzyskano wczes$niejsze zatwierdzenie lub zgode
Inzyniera dla kazdej czgsci Robot: w przypadku Dokumentu Wykonawcy, ktory zostat
przedtozony do zatwierdzenia przez Inzyniera:

(i) Inzynier powiadomi Wykonawce, ze Dokument Wykonawcy zostat zatwierdzony z
uwagami lub bez, lub ze jest wadliwy, podajgc zakres w jakim ma to miejsce

(i) Wykonanie tej czesci Robét nie rozpocznie sie dopdki Inzynier nie zatwierdzi
Dokumentu Wykonawcy; oraz

(i) Bedzie sig¢ uwazato, ze Inzynier zatwierdzit Dokument Wykonawcy z uptywem
terminu, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy Inzynier uprzednio wyrazit zastrzezenie
zgodnie z podpunktem (i) lub poinformowat o przedtuzeniu czasu akceptacji jak to podano
powyzej.

(b) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dang czes$¢ oraz za to, ze po ukoAczeniu Robdt
bedzie ona odpowiadafa celowi, do ktérego jest przewidziana i wymieniona w Kontrakcie; oraz
przed rozpoczeciem Préb Korcowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje
powykonawczg, oraz instrukcje obstugi i konserwacji zgodnie ze Specyfikacjg i dostatecznie
doktadne aby umoiliwity Zamawiajagcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne
sktadania, regulacje i naprawy danej czgsci Robdt. Taka czeéé nie bedzie uznana za gotowa dla
przejecia na mocy Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw] dopdki te dokumenty i
instrukcje nie zostang dostarczone Inzynierowi.

Jezeli Umowa przewiduje, ze Wykonawca ma zaprojektowaé lub wykonaé jakakolwiek\ czgsg |

tymczasowg zmiane regulacji ruchu, zwigzanych 2z transportami ponadnormatywny
zakwaterowaniem, pozwolenie na przekfadanie mediéw). W dniu podpisania Aktu Umowy, Wyk
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powinien przediozy¢ Zamawiajagcemu liste wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i
ukoriczenia Rob6t. W porozumieniu z witadzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu,
Zamawiajgcy wyznaczy terminarz do ztozenia przez Wykonawce petnej dokumentacji wymaganej do
uzyskania zezwolen.

Wykonawca bedzie przestrzegaé wymagan zawartych w aktach administracyjnych dotyczacych
wykonywania Robdt i powinien umozliwi¢ wystawiajacym je wiadzom inspekcje i zbadanie przebiegu
Robét. Ponadto, Wykonawca powinien umoiliwi¢ odpowiednim wiadzom udziat w badaniach i
procedurach sprawdzajgcych. Udziat wiadz w powyzszych badaniach i procedurach nie zwalania
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego w ramach Umowy.

Wykonawca nie rozpocznie zadnych dziatarh zwigzanych z odcieciem lub zamknigciem drég,
sieci lub innych medidéw uzytecznosci publicznej bez pisemnej zgody wydanej przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na piSmie nie péiniej niz 7 dni przed zamierzonym
rozpoczeciem tego typu prac.

Zadne zatwierdzenie ani uzgodnienie, ani dokonanie przegladu lub inspekcji na mocy niniejszej
klauzuli lub na innej podstawie nie zwolni Wykonawcy z zadnego jego zobowigzania lub odpowiedzialnoéci

Subklauzula 4.2
[ Zabezpieczenie wykonania ]

Do dnia podpisania Aktu Umowy WYKONAWCA wniesie Zabezpieczenie Wykonania Umowy w
wysokosci 10 % Zaakceptowanej Kwoty Umownej brutto (z podatkiem VAT).

Zabezpieczenie to WYKONAWCA moze wnies¢ w:

(a) pienigdzu,

(b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednoéciowo -
kredytowej, z tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

(0 gwarancjach ubezpieczeniowych,

(d) gwarancjach bankowych,

(e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
przedsigbiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p6zn. zm.).

Zabezpieczenie Wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie wptacone na rachunek
bankowy Zamawiajgcego numer 29 1440 1101 0000 0000 1159 9834 w banku NORDEA BANK POLSKA

zapewni aby zobowigzania wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne oraz
Zabezpieczenie Wykonania Umowy byto waine i wykonalne oraz pozostawato w dys
Zamawiajgcego do uptywu okreséw, na jakie zostato ustanowione, przy zachowaniu odpowijednich
18
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mechanizméw przedtuzajacych okresy obowigzywania tego zabezpieczenia na wypadek przedtuzenia
okresu wykonywania Umowy lub okresu gwarancyjnego, lub okresu rekojmi. Ponadto, w przypadku
whniesienia Zabezpieczenia Wykonania Umowy w formie innej niz w pienigdzu, Wykonawca zapewni, aby
kwoty objete tym Zabezpieczeniem ptatne byty na rzecz Zamawiajgcego na jego pierwsze zgdanie, na
podstawie o$wiadczenia Zamawiajgcego o ziszczeniu sig warunkéw uprawniajgcych go do skorzystania z
zabezpieczenia, bez koniecznoéci sktadania przez Zamawiajacego dodatkowych dokumentéw.

Zamawiajacy nie zgtosi zadnego zadania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania, z wyjatkiem
Zzadania kwot, do ktérych Zamawiajgcy jest uprawniony wedtug Kontraktu w wypadku:

@) nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, na 30 dni przed
uptywem jego waznosci lub niedostarczenie przed tym terminem Zabezpieczenia Wykonania na
okres i w wysokosci wskazanej w ostatnim akapicie niniejszej subklauzuli,

(b) niezaptacenia przez Wykonawce Zamawiajacemu kwoty naleznej, tak jak albo zostata
uzgodniona przez Wykonawce, albo zostata okreslona wedtug Subklauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajqcego] lub Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz], w ciggu 30 dni od tego
uzgodnienia lub okreslenia,

© nienaprawienia przez Wykonawce jakiego$ uchybienia w ciggu 30 dni od otrzymania od
Zamawiajgcego powiadomienia wymagajgcego, aby to uchybienie byto naprawione, lub
(d) zaistnienia okolicznosci, ktére uprawniajg Zamawiajgcego do odstgpienia wedtug

Subklauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego], niezaleznie od tego, czy powiadomienie o
odstagpieniu byto dane.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialno$é materialng, w
zwigzku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wigcznie z opfatami sgdowymi i innymi
wydatkami prawnymi) wyniklymi z zgdania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania w zakresie, w jakim
Zamawiajacy nie byt uprawniony do zgtoszenia tego zadania.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania Umowy w pienigdzu Zamawiajacy zwréci
Wykonawcy 70% Zabezpieczenia Wykonania w ciggu 30 dni od daty otrzymania Swiadectwa Przejecia.
Pozostaty czg5C Zabezpieczenia Wykonania Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty
zakoriczenia najdtuzszego okresu rekojmi (Okres Zgfaszania Wad), pod warunkiem prawidtowego
wywigzania sig przez Wykonawce z obowigzkdw z tytutu gwarancji i rekojmi..

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania Umowy w innej formie niz w pienigdzu
Wykonawca dostarczy je i bedzie utrzymywat w wysokoéci okreslonej w niniejszej klauzuli na
okres do uptywu 30 dni od daty otrzymania Swiadectwa Przejecia. Na okres po uptyniecie tego terminu
do uptywu 15 dni od zakoriczenia najdtuzszego okresu rekojmi (Okres Zgtaszania Wad) Wykonawca
dostarczy Zabezpieczenie Wykonania Umowy w wysokosci 30% tej kwoty.

Subklauzula 4.3
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[Przedstawiciel Wykonawcy]

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i wyposazy go we wszystkie kompetencje
konieczne do dziatania w imieniu Wykonawcy wedtug Kontraktu.

Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy nie zostat wymieniony w Kontrakcie, to Wykonawca, przed Datg
Rozpoczgcia, przediozy Inzynierowi nazwisko i dane osoby, ktéra Wykonawca proponuje wyznaczy¢ jako
Przedstawiciela Wykonawcy, dla uzyskania na nig zgody. Je$li zgoda nie jest udzielona lub jest pdiniej
odwotana, lub jesli ta wyznaczona osoba uchyla sie od dziatania jako Przedstawiciel Wykonawcy, to
Wykonawca podobnie przedtozy nazwisko i dane innej odpowiedniej osoby do takiego wyznaczenia.

Wykonawca, bez uzyskania uprzedniej zgody Inzyniera, nie odwota wyznaczenia Przedstawiciela
Wykonawcy ani nie wyznaczy zastepstwa.

Przedstawiciel Wykonawcy caty swoj czas poswieci na kierowanie wykonaniem Kontraktu przez
Wykonawce. Jedli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢ czasowo nieobecny na Placu Budowy podczas realizacji
Robét, to, pod warunkiem uprzedniej zgody Inzyniera, bedzie wyznaczona stosowna osoba zastepujaca, a
Inzynier bedzie odpowiednio o tym powiadomiony.

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie w imieniu Wykonawcy otrzymywat polecenia wedtug
Subklauzuli 3.3 {Polecenia InZyniera].

Przedstawiciel Wykonawcy moze delegowa¢ kazde ze swoich petnomocnictw, funkgji i upowainien,
jakiejkolwiek kompetentnej osobie i moze w kazdej chwili te delegacje odwotaé. Zadna taka delegacja lub
odwotanie nie wejdzie w Zzycie, przed otrzymaniem przez Iniyniera uprzedniego powiadomienia,
podpisanego przez Przedstawiciela Wykonawcy, wymieniajacego osobe i precyzujacego delegowane lub
odwotane petnomocnictwa, funkcje i upowaznienia.

Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie te osoby beda biegte w jezyku komunikatéw, zdefiniowanym w
Subklauzuli 1.4 [Prawo i jezyk ] lub zapewnione zostanie przez Wykonawce profesjonalne
ttumaczenie na ten jezyk.

Subklauzula 4.4

[ Podwykonawcy ]

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Subklauzula 4.5
[ Cesja korzysci z podzlecenia ]

Wykonawca winien dokonaé¢ na rzecz Zamawiajgcego cesji korzysci z takich zobowigza
Podwykonawcy, ktére rozciggajg sie poza termin wygasniecia odpowiedniego Okresu Zgtaszani
Wad, jezeli Inzynier przed uptywem tego terminu poleci Wykonawcy dokonanie tej cesji. Jezeli w takigj
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nie zostanie ustalone inaczej, to Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za roboty
wykonane przez Podwykonawce od chwili, kiedy cesja wejdzie w zycie.

Subklauzula 4.6
[ Wspétdziatanie ]

Wykonawca zapewni, jak zostato wyszczegdlnione w Kontrakcie lub polecone przez Inzyniera,
odpowiednie mozliwoéci wykonania swojej pracy:

(@) Personelowi Zamawiajacego,
(b) jakimkolwiek innym wykonawcom zatrudnionym przez Zamawiajgcego, oraz
(c) personelowi wszelkich prawnie ustanowionych wtadz publicznych, ktérzy moga byé

zatrudnieni do wykonania, na terenie lub w poblizu Placu Budowy, jakiejkolwiek pracy nie
bedacej czescig Kontraktu.

Kazde takie polecenie begdzie stanowito Zmiane, jezeli spowoduje i do tego stopnia, w jakim
spowoduje, ze Wykonawca poniesie Nieprzewidywalny Koszt. Ustugi dla tego personelu i innych
wykonawcéw, mogg obejmowac uzycie Sprzetu Wykonawcy, Robét Tymczasowych lub $rodkéw dostepu, za
ktére jest odpowiedzialny Wykonawca.

Jezeli wedtug Kontraktu wymaga sie od Zamawiajgcego, aby dat Wykonawcy w uzytkowanie
jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzadzenie lub $rodki dostepu zgodnie z Dokumentami Wykonawcy,
to Wykonawca przedtozy takie dokumenty Inzynierowi w czasie i w sposéb podany w Kontrakcie. .

Subklauzula 4.7
[ Wytyczenie ]

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, lini i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot i naprawi kazdy btad w usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.

Subkiauzula 4.8
[ Procedury bezpieczeristwa ]
Wykonawca bedzie:
(a) przestrzegat wszystkich majgcych zastosowanie przepiséw bezpieczenstwa,
(b) troszczyt sig¢ o bezpieczenstwo wszystkich oséb uprawnionych do przebywania n
Placu Budowy, :
(c) czynit rozsgdne wysitki w celu utrzymywania Placu Budowy i Robét w stanie waln
od niepotrzebnych przeszkdd, tak aby unikaé niebezpieczeristwa dla tych osdb,
(d) zapewniat ogrodzenie, o$wietlenie, ochrone i dozér Robét, az do ich ukoAczeni
przejecia wedtug Klauzuli 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego], oraz
) zapewniat wszelkie Roboty Tymczasowe (wtgczajac drogi, przejscia, ostony i ogrod
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ktére moga by¢ konieczne, z powodu realizacji Robét, do uzytku i dla ochrony
spotecznosci lokalnej oraz wtascicieli i uzytkownikéw przylegtego terenu.

(f) wyznaczy osobe z odpowiednimi uprawnieniami i doswiadczeniem do statego w trakcie
wykonywania Robét nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeristwa i higieny pracy i nie
bedzie jej polecat innych zadan i kompetenciji.

Subkiauzula 4.9
[ Zapewnienie jakosci ]

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywaé stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. System ten bedzie zgodny ze szczegdétowymi informacjami, podanymi w Kontrakcie. Inzynier
bedzie uprawniony do sprawdzenie systemu w kazdym jego aspekcie i domagania sie jego zmian.

Szczegbtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie
si¢ do nich, beda przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu
projektowania i realizacji. Gdy jaki$§ dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na
samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowod zatwierdzenia tego dokumentu przez
samego Wykonawce.

Stosowanie si¢ do systemu zapewnienia jakosci nie zwolni Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Kontraktu.

Subklauzula 4.10

[ Dane o Placu Budowy ]

Zamawiajgcy oéwiadcza, ze udostepnit Wykonawcy do jego wiadomosci, przed Datg
Rozpoczecia, wszystkie odnosne dane znajdujgce sie w posiadaniu Zamawiajgcego, a
dotyczace warunkéw na Placu Budowy, z uwzglednieniem aspektu wptywu na $rodowisko.
Podobnie, Zamawiajacy bedzie udostepniat Wykonawcy wszystkie takie dane, przechodzace w
posiadanie Zamawiajgcego po Dacie Rozpoczecia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje
wszystkich takich danych.

Bedzie si¢ uwazato, ze Wykonawca uzyskat, w zakresie, praktycznie mozliwym (biorac pod uwage koszt
i czas), wszelkie konieczne informacje odnos$nie zagrozen, nieprzewidzianych wydatkéw oraz innych
okolicznosci, ktére mogg wptywac na Oferte lub na Roboty. W tym samym zakresie bedzie sie uwazato,
ze Wykonawca obejrzat i sprawdzit Plac Budowy, jego otoczenie, powyzsze dane i inne dostepne informacje
oraz, ze przed zfozeniem Dokumentéw Ofertowych uznat je za wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie
odnosne sprawy, obejmujace (bez ograniczenia sie do nich):

@ ksztatt i charakter Placu Budowy, wigacznie z warunkami podpowierzchniowymi,

(b) warunki hydrologiczne, geologiczne i klimatyczne,

© zakres i charakter pracy i Ddbr, koniecznych dla realizacji i ukoriczenia Robdt ordz
usuniecia wszelkich wad,

(d) obowigzujgce w Kraju Prawa, procedury i praktyki dotyczace sity roboczej,

zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostgpu, zakwaterowania, urzad
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personelu, energii, transportu, wody i innych ustug.

Sublkdauzula 4.11

[ Wystarczalno$é Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej ]

Bedzie sie uwazato, ze Wykonawca:

(a) uznat Zaakceptowang Kwote Kontraktowg za poprawnie okreslong i wystarczajaca, oraz
(b) opart Zaakceptowang Kwote Kontraktowg na danych wynikajgcych z przekazanej
dokumentacji i dokumentéw, interpretacjach, koniecznych informacjach, inspekcjach,

badaniach i wiasnej ich ocenie i po upewnieniu sig, co do wszystkich odnoénych spraw, o ktérych
mowa w Subklauzuli 4.10 [Dane o Placu Budowy].

Jezeli w Kontrakcie nie podano inaczej, to Zaakceptowana Kwota Kontraktowa pokrywa wszystkie
zobowigzania Wykonawcy wedtug Kontraktu (wtaczajac te, na ktére przewidziano Kwoty Warunkowe, jedli
takie sg), i wszystko co konieczne dla wiasciwej realizacji i ukoriczenia Rob6t oraz usuniecia wszelkich wad.

Subklauzula 4.12

[ Nieprzewidywalne warunki fizyczne ]

W niniejszej Subklauzuli ,warunki fizyczne" oznaczajg naturalne i wytworzone przez cztowieka
warunki fizyczne oraz inne fizyczne przeszkody i zanieczyszczenia, ktdre napotyka Wykonawca na
Placu Budowy przy realizacji Robét, wigczajac warunki pod-powierzchniowe i hydrologiczne, ale wytaczajac
warunki klimatyczne.

Jezeli Wykonawca napotka niepomysine warunki fizyczne, ktére uwaza za Nieprzewidywalne, to
Wykonawca tak szybko jak jest to praktycznie mozliwe da Inzynierowi powiadomienie.

Powiadomienie to bedzie opisywato te warunki fizyczne, tak aby mogty by¢ poddane inspekcji przez
Inzyniera, i wytozy powody, dla ktdrych Wykonawca uwaza je za Nieprzewidywalne. Wykonawca
bedzie kontynuowat realizacje Robét, przy uzyciu takich wiasciwych i racjonalnych srodkéw, jakie mogg byé
odpowiednie w tych warunkach fizycznych, i bedzie stosowat sie do wszelkich polecen, jakie moze da¢
Inzynier. Jezeli jakies polecenie bedzie stanowié¢ Zmiane, to bedzie miata zastosowanie Klauzula 13
[Zmiany i korekty].

Jezeli, i takim w zakresie, w jakim Wykonawca napotka warunki fizyczne, ktére sg
Nieprzewidywalne, da Inzynierowi takie powiadomienie i dozna opéZnienia i/lub poniesie Koszt w rezultacie
tych warunkdéw, Wykonawca bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy] do:

(a) przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem, wedtug Subklajiz
8.4 [Przedfuzenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukoniczenie jest lub przewiduje sie, ze|bedzje
op6znione, oraz '

(b) pfatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to pfatnos¢ bedzie wigczona do| Céhy
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Kontraktowej.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia oraz dokonaniu inspekcji i/lub zbadaniu tych warunkéw
fizycznych, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby uzgodnié lub okregli¢:

()  czyi(jesli tak) w jakim zakresie te warunki byty Nieprzewidywalne, oraz
(i)  sprawy opisane powyzej w podpunktach (a) i (b) odnoszace sie do tego zakresu.

Jednakze zanim dodatkowy Koszt zostanie ostatecznie uzgodniony lub okredlony wedtug
podpunktu (ii), Inzynier moze takze dokonac rozeznania, czy inne warunki fizyczne w podobnych czeéciach
Robot (jedli sq) byly bardziej sprzyjajace, niz mogtoby to by¢ racjonalnie przewidziane, kiedy Wykonawca
przedkfadat Dokumenty Ofertowe. Jezeli i w takim zakresie, w jakim te bardziej sprzyjajace warunki zostaty
napotkane, Inzynier moze postgpowac zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okresli¢
redukcje w Koszcie, ktére byly spowodowane tymi warunkami, a ktdre moga by¢ wigczone (jako potracenia)
do Ceny Kontraktowej i Swiadectw Ptatnosci. Jednakie faczne zastosowanie wszystkich korekt wedtug
podpunktu (b) i wszystkich tych redukcji z tytutu wszystkich warunkéw fizycznych napotkanych w podobnych
czgsciach Robét, nie moze w wyniku spowodowac redukcji Ceny Kontraktowej.

Inzynier moze wzig¢ pod uwage kazdy, udostepniony przez Wykonawce, dowdd dotyczacy warunkéw
fizycznych przewidzianych przez Wykonawcg w czasie przedkfadania Dokumentéw Ofertowych, ale nie bedzie
zwigzany zadnym takim dowodem.

Subklauzula 4.13
[ Prawa przejazdu i urzadzenia ]

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych ilub czasowych praw
przejazdu, ktorych moze potrzebowaé, wiaczajac te dotyczace dostepu do Placu Budowy.
Wykonawca uzyska takze na wiasne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urzgdzenia poza Placem Budowy,
ktérych moze potrzebowac dla celéw Robét.

Subkiauzula 4.14
[ Unikanie zakiécenia ]

Wykonawca utrzyma z zachowaniem zasad bezpieczenstwa ruch uliczny na wszystkich drogach
publicznych, Sciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych i tym podobnych, zajmowanych lub
przecinanych podczas realizacji Przedmiotu kontraktu. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé wszystkie
niezbedne oceny, projekty, plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wiasn
koszt statego dostepu do wszystkich posesji sasiadujgcych z Placem Budowy przez caty okres trwlapia
Robot, chyba ze co innego ustalono w Umowie.

Wykonawca nie bedzie zakidcat niepotrzebnie lub nieprawidtowo:
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(a) porzadku publicznego, lub
(b) dostepu, uzytkowania lub zajmowania wszystkich drég i éciezek, niezaleinie czy sg one
publiczne, czy w posiadaniu Zamawiajacego lub innych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnoéé
materialna, w zwigzku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wiacznie z optatami sagdowymi i
innymi wydatkami prawnymi), wyniklymi z kaidego takiego niepotrzebnego lub nieprawidtowego
zaktdcenia za ktére odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

Subklauzula 4.15

[ Trasa dostepu ]

Bedzie sig uwazato, ze Wykonawca uznat trasy dostepu do Placu Budowy za wystarczajgco przydatne
i dostepne. Wykonawca bedzie stosowat racjonalne $rodki, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia jakiejkolwiek
drogi lub mostu, przez ruch drogowy zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy lub przez Personel Wykonawcy.
Te wysitki bedg obejmowaty takze wtasciwe uzycie odpowiednich pojazddw i tras.

Wyjgwszy przypadki, gdy jest inaczej podane w niniejszych Warunkach:

(@) Wykonawca (w stosunkach migdzy Stronami) bedzie odpowiedzialny za wszelkg
konserwacje, ktéra moze by¢ wymagana do uzywania przez niego tras dostepu;
(b) Wykonawca zapewni wszelkie znaki i drogowskazy wzdiuz tras dostepu i uzyska

kazde ewentualnie wymagane pozwolenie odno$nych wtadz na uzytkowanie takich
tras, znakdw i drogowskazdw;

© Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie zadnych roszczen, ktére moga
ewentualnie wynikna¢ z uzywania jakiejkolwiek trasy dostepu lub dotyczy¢ jej w inny sposéb;

(d Zamawiajgcy nie gwarantuje przydatnosci ani dostepnosci zadnej konkretnej trasy
dostepu; oraz

(2] Koszty wynikte z nieprzydatnosci lub niedostepnosci tras dostepu, dla uzytku wymaganego

przez Wykonawce, bedg poniesione przez Wykonawce.

Subklauzula 4.16

[ Transport Débr ]
Jezeli nie jest inaczej podane w Umowie, to:

@ Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie, z nie mnigjszym niz 7 dnio
wyprzedzeniem, o dacie dostarczenia na Plac Budowy jakichkolwiek Urzgdzen lub jakiejé wie
partii innych Débr;

(b) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapakowanie, zatadowanie, transport, ogdbi
roztadowanie, magazynowanie i ochrone wszystkich Débr i innych rzeczy potrzebnyh d




Przebudowa hangaru wraz z robotami zewnetrznymi i robotami drogowymi
== e o]

realizacji Robét; oraz

(c) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnoéé
materialng, w zwigzku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wlgcznie z optatami
sadowymi i innymi wydatkami prawnymi), wyniklymi z transportu Débr oraz bedzie negocjowat i
pokrywat wszystkie roszczenia wynikajgce z tego transportu.

Subklauzula 4.17
[ Sprzet Wykonawcy ]

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caly Sprzet Wykonawey. Z chwilg wprowadzenia na Plac Budowy,
Sprzgt Wykonawcy bedzie uwazany za przeznaczony wyfacznie do realizacji Rob6t. Wykonawca nie usunie zadnej
wigkszej pozycji Sprzetu Wykonawcy z Placu Budowy bez uzyskania zgody InZyniera. Jednakie zgoda nie
bedzie wymagana w przypadku pojazdéw transportujgcych Dobra lub Personel Wykonawcy poza Placem
Budowy.

Subklauzula 4.18

[ Ochrona Srodowiska ]

Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na Placu Budowy, jak i poza
nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi i wtasnosci, wynikajace z zanieczyszczen, hatasu i innych
skutkéw prowadzonych przez niego dziatan.

Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatan
Wykonawcy nie przekrocza wartosci podanych w Specyfikacji Technicznej i nie przekroczg wartosci
przepisanych stosowanymi Prawami.

Subklauzula 4.19
[Elektrycznosé, woda i gaz]

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie i koszt catej energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowaC. Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania dla potrzeb Robét z takiego
zaopatrzenia w elektrycznos¢, wode, gaz i inne ustugi, jakie moze by¢ dostepne na Placu Budowy.

Wykonawca, na wlasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania z
tych ustug i do pomiaru zuzytych ilosci.
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Subklauzula 4.20
[ Sprzet zamawiajacego i materiat do wydania bezptatnie ]
[Usunieto]

Subklauzula 4.21

[ Raporty o postepie pracy ]

Miesigczne raporty o postepie pracy bedg przygotowywane przez Wykonawce i przedkiadane
Inzynierowi w szesciu egzemplarzach. Raporty bedg obejmowaé okresy miesieczne i beda
dorgczane Inzynierowi w ciggu 4 dni po zakoriczeniu miesigca kalendarzowego, ktérego dany raport
dotyczy.

Raporty bedg sktadane do czasu, az Wykonawca ukonczy catg prace, o ktérej wiadomo, ze jest
zalegta na date ukonczenia podang w Swiadectwie Przejecia dla Robét.

Kazdy raport bedzie zawierat:

(a) wykresy i szczegGtowe opisy postepu pracy, obejmujace kazdy etap projektowania
(jesli jest), powstawania Dokumentéw Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na
Plac Budowy, budowy, montazu, dokonywania préb, wigcznie z takimi samymi
czynno$ciami dla Robét realizowanych przez kazdego podwykonawce, na zawarcie umowy z
Klauzulg 5 [Mianowani Podwykonawcy])ktérym wyrazit zgode Zamawiajacy w trybie art. 647*
kodeksu cywilnego;

(b) fotografie przedstawiajace stan zaawansowania wyrobu i postepu na Placu Budowy;

(© dla wyrobu kazdej gtéwnej pozycji Urzadzen i Materiatéw, nazwe producenta, miejsce
wyrobu, procent zaawansowania, oraz faktyczne lub spodziewane daty:
(i) rozpoczecia wyrobu,
(i)  inspekcji Wykonawcy,
(i) préb, oraz
(v)  wysytki i przybycia na Plac Budowy;

(d) szczegotowe informacje opisane w Subklauzuli 6.10 [Listy Personelu i Sprzetu
Wykonawcy];

(e) kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikéw préb i atestow Materiatow;

(f) listg¢ powiadomien, wystanych na mocy Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz
na mocy Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy],

(g) dane statystyczne dotyczace bezpieczeristwa, wiaczajac szczegétowe informacje na temat

niebezpiecznych zdarzen i czynnosci odnoszacych sie do ochrony $rodowiska i kontaktéw ze
spoteczeristwem; oraz

(h) poréwnanie faktycznego i planowanego postepu pracy, ze szczegéGtami wszelkich
wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukoriczeniu Robdt zgodnie z Kontraktem
oraz $rodkéw przedsiewzietych (lub majgcych byé przedsiewziete) w celu zapobiezépi
opbinieniom.

Wymagana zawartos¢ raportdw oraz terminy ich dostarczania, mogg ulec zmianie w uzgodhien
z inzynierem.
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Subklauzula 4.22

[ Zabezpieczenie Placu Budowy ]

(a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych
na Plac Budowy, oraz
(b) osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu

Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat
powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inzyniera, jako o upowaznionym personelu
innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Placu Budowy.

Subklauzula 4.23
[ Dziatania Wykonawcy na Placu Budowy ]

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatari do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne srodki ostroznoéci, aby utrzymaé Sprzet Wykonawcy i Personel
Wykonawcy w obrebie Placu Budowy i tych dodatkowych obszaréw oraz nie dopuszczaé do
przemieszczania swojego Sprzetu i wkraczania swojego Personelu na przylegly teren.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci
wszelki Sprzet Wykonawcy lub nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Placu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

Po wystawieniu Swiadectwa Przejgcia dla Robdt, Wykonawca uprzatnie i usunie, z tej czesci Placu
Budowy i Robét, ktérej dotyczy Swiadectwo Przejecia, caty Sprzet Wykonawcy, nadmiar materiatéw, ztom,
odpady i Roboty Tymczasowe. Wykonawca pozostawi te cze$¢ Placu Budowy i Robét w czystym i
bezpiecznym stanie. Jednakie Wykonawca bedzie mdgt zachowaé na Placu Budowy podczas Okresu
Zgtaszania Wad takie Dobra, jakie bedg potrzebne do wypetnienia przez Wykonawce jego zobowigzan
wedtug Kontraktu.

Subklauzula 4.24
[ Wykopaliska ]

Wszelkie skamieniatosci, monety, przedmioty wartosciowe lub starozytne, budowle i inne pozostatosci
lub obiekty interesujace pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym, znalezione na Placu Budowy, beda
wzigte w opieke i zarzad Zamawiajgcego. Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne $rodki ostroznosci, aby ni
dopusci¢ do usunigcia czy uszkodzenia przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiekthw
znalezisk. |
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Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca, bez uszczerbku dla obowigzkéw

wynikajgcych z bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa, bezzwlocznie da

powiadomienie Inzynierowi, ktéry wyda polecenia co do zajecia sig nim. Jezeli postepujac wedtug

tych polecen, Wykonawca dozna opdznienia i/lub poniesie Koszt, to Wykonawca da dalsze powiadomienie

Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawecy], do:

@ przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéznieniem, wedtug Subklauzuli
8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukonczenig], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie

opdbinione, oraz

©) pfatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatnos¢ bedzie wigczona do Ceny
Kontraktowe;j.

Po otrzymaniu tego dalszego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie Subklauzulg
3.5 [Okreslenia], aby uzgodnié lub okresli¢ te sprawy.

KLAUZULA 5 [ MiIANOWANI PODWYKONAWCY ]
klauzula usunieta

KLAUZULA 6 [ PERSONEL KIEROWNICZY | SItA ROBOCZA |

Subklauzula 6.1
[ Zatrudnienie personelu kierowniczego i sity roboczej ]

Wykonawca zapewni zatrudnienie oraz opfacenie, zakwaterowanie, wyzywienie i transport catego,
miejscowego i innego, personelu kierowniczego i sity roboczej.

Subklauzula 6.2
[ Stawki wynagrodzen i warunki pracy sity roboczej ]
Klauzula usunieta
Subklauzula 6.3
[ Osoby w stuzbie Zamawiajacego ]

Wykonawca nie bedzie rekrutowat ani prébowat rekrutowaé swojego personelu kierowniczego i sity
roboczej sposréd Personelu Zamawiajgcego.

Subklauzula 6.4

[ Prawa pracy ]

Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich odnosnych przepiséw Praw pracy stosujacych si
Personelu Wykonawcy, wiacznie z przepisami Praw odnoszacych sie do jego zatrudnienia, 2
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bezpieczenistwa, spraw socjalnych;, imigracji i emigracji, oraz przyzna mu wszystkie legalnie przystugujace
uprawnienia.

Wykonawca bedzie wymagat od swoich pracownikéw, aby przestrzegali wszystkich majacych
zastosowanie Praw, wigcznie z tymi dotyczacymi bezpieczenstwa przy pracy.

Subklauzula 6.5
[ Godziny pracy ]
klauzula usunieta
Subklauzula 6.6
[ Pomieszczenia i urzadzenia dla personelu kierowniczego i sity roboczej ]

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie potrzebne pomieszczenia i urzadzenia socjalne dla
Personelu Wykonawcy. Wykonawca zapewni tez pomieszczenia i urzadzenia dla personelu
Zamawiajacego, tak jak podano w SIWZ.

Wykonawca nie pozwoli nikomu z Personelu Wykonawcy organizowaé jakichkolwiek tymczasowych czy
statych kwater mieszkalnych w budowlach, bedacych cze$cig Robét Statych ani na Placu Budowy.

Subklauzula 6.7

[ Zdrowie i bezpieczenstwo ]

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia przestrzegania na Placu Budowy zasad
bezpieczenistwa i higieny pracy.

Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi uprawnieniami i do$wiadczeniem do statego w
trakcie wykonywania Robdt nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
i nie bedzie jej polecat innych zadar i kompetenciji.

Wykonawca przesle do Inzyniera szczegétowe informacje o kazdym wypadku, tak szybko jak
bedzie to mozliwe po jego wystapieniu. Wykonawca bedzie prowadzit takie zapisy i sporzadzat takie
raporty dotyczace zdrowia, bezpieczeristwa i higieny pracy, jakie mogg by¢ w sposéb uzasadniony
wymagane przez Inzyniera.

Subklauzula 6.8

[ Kierownictwo Wykonawcy ]

Podczas projektowania i realizacji Robdt oraz tak diugo pézniej, jak bedzie to koni ‘
wypetnienia zobowigzarn Wykonawcy, Wykonawca zapewni cate kierownictwo konieczne do pldnowa
organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji i dokonywania préb przy pracy.
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Kierownictwo bedzie sprawowane przez wystarczajgcy liczhe oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia do kierowania robotami oraz dostateczng znajomos¢ jezyka komunikatéw (zdefiniowanego
w Subklauzuli 1.4 [Prawo i jezyk]) oraz dziatar przewidzianych do prowadzenia (wtacznie z wymaganymi
metodami i technikami, zagrozeniami mozliwymi do napotkania i metodami zapobiegania wypadkom) w
celu zadowalajgcej i bezpiecznej realizacji Robot.

Subklauzula 6.9

[ Personel Wykonawcy ]

Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegly oraz doswiadczony w swych
zawodach lub zajeciach. Inzynier moze wymagac, aby Wykonawca usunat kazdg osobe (lub spowodowat
jej usunigcie) zatrudniong na Placu Budowy lub przy Robotach, wigcznie z Przedstawicielem Wykonawcy,
jesli ma to zastosowanie, ktora:

@ uporczywie nieodpowiednio sie zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

©) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

© nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowien Kontraktu, lub

@ uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

Jezeli wystgpi taka okolicznos¢, to Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo (lub
spowoduje jej wyznaczenie).

Subklauzula 6.10
[ Listy Personelu i Sprzetu Wykonawcy ]

Wykonawca bedzie przedkfadat Inzynierowi szczegétowe informacje o liczbie oséb w kazdej grupie
Personelu Wykonawcy oraz o liczbie Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Placu Budowy. Szczegétowe informacje
bedg przedkiadane, w formie zatwierdzone]j przez Inzyniera, w kazdym miesigcu kalendarzowym do czasu, az
Wykonawca ukonczy caty prace, o ktdrej jest wiadome, ze jest zalegfa na date ukoriczenia podang w Swiadectwie
Przejecia dla Robét.

Subklauzula 6.11

[Chuliganiskie zachowanie]

Wykonawca przez caly czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne $rodki ostroznoéci dla
zapobiezenia jakiemukolwiek niezgodnemu z prawem, nieobyczajnemu lub chuligariskiemu zachowaniu,
Personelu Wykonawcy, oraz dla zapewnienia spokoju i ochrony oséb i wtasnoéci na Placu Budowy[ i W
jego poblizu. 1

KLAUZULA 7 [ URZADZENIA, MATERIALY | WYKONAWSTWO ]

Subklauzula 7.1
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[ Sposdb realizaciji ]

Wykonawca bedzie prowadzit pozyskiwanie i wyréb Urzgdzen, pozyskiwanie i wyrdb Materiatow, i
catg inng realizacje Robét:

@ W spos6hb (jesli jest) wyspecyfikowany w Kontrakcie,
b) we whasciwy, profesjonalny i staranny sposéb, zgodnie z uznang dobrg praktyka, oraz
© przy uzyciu urzadzen whasciwie wyposazonych i Materiatdw nie powodujgcych zagrozenia,

wyjgwszy przypadki, gdy jest to inaczej sprecyzowane w Kontrakcie.

Subklauzula 7.2
[ Prébki ]

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do przegladu prébki Materiatdw i odnoéne informacje dotyczace

Urzadzen, w celu uzyskania uprzedniej jego zgody przed uzyciem tych Materiatéw i Urzadzeri w Robotach
lub przy nich, w tym:

(@ standardowe prébki producenta Materiatow i prébki wyspecyfikowane w Kontrakcie,
wszystko na koszt Wykonawcy, oraz

(b) dodatkowe prdbki, polecone przez Inzyniera jako Zmiana, w przypadku, gdy materiaty
wskazane przez Wykonawce w dokumentacji ofertowe]j sg jednoczesnie produkowane przez
innego niz wskazany producent, a jakos¢ i przydatnos¢ tak okreslonych materiatéw jest tozsama
i/lub wyzsza niz jako$¢/przydatno$¢ materiatéw wskazanych przez Wykonawce, a dodatkowo cena
jednostkowa materiatéw, ktérych prébek domaga sie Inzynier jest réwna lub nizsza od ceny
jednostkowej materiatéw wskazanych przez Wykonawce. W tak okreslonym przypadku
Inzynierowi przystuguje uprawnienie polecenia Wykonawcy uzycia materiatéw wskazanych przez
Inzyniera.

Kazda probka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujgcg pochodzenie i zamierzone uzycie w
Robotach oraz dokumenty pozwalajgce na okreslenie ich zgodnoéci z Kontraktem.

Subklauzula 7.3
[Inspekcja]
Personel Zamawiajgcego we wszystkich rozsgdnych momentach:
@ bedzie miat petny dostep do wszystkich czesci Placu Budowy i do wszystkich miejsc, z
ktérych sa uzyskiwane naturalne Materiaty, oraz
©) podczas pozyskiwania, wyrobu i budowy (na Placu Budowy i gdziekolwiek indziej), bedzie

uprawniony do badania, inspekcji, pomiardw i dokonywania préb materiatéw i wykonawstwa,
oraz do sprawdzania postepu wyrobu Urzadzen oraz pozyskiwania i wyrobu Materiatow.

Wykonawca da Personelowi Zamawiajacego petng mozliwos¢ wykonywania tych czynnosci, |
wigcznie z zapewnieniem dostepu, urzagdzen, pozwoleri | wyposazenia bezpieczeristwa. Zadna tak
czynnos¢ nie zwolni Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialnosci.
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Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi, kiedykolwiek jaka$ praca bedzie gotowa i zanim
bedzie przykryta, umieszczona poza polem widzenia lub opakowana do przechowywania lub
transportu. Wtedy Inzynier albo bez nieuzasadnionej zwioki przeprowadzi te badania, inspekcje,
pomiary lub proby, albo bezzwtocznie da powiadomienie Wykonawcy, Ze Inzynier nie wymaga zrobienia
tego. Jezeli Wykonawca zaniedba dania swojego powiadomienia, to na zgdanie i w czasie wymaganym przez
Inzyniera, odkryje on taka prace a nastgpnie przywrdci jg pomysinie do poprzedniego stanu, wszystko na
koszt Wykonawcy.

Subklauzula 7.4
[ Dokonywanie préb ]

Niniejsza Subklauzula bedzie miata zastosowanie do wszystkich prob wymaganych zgodnie z
Kontraktem i Prawami, innych niz Préby Eksploatacyjne (jeéli sa).

Wykonawca dostarczy catg aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna,
sprzet, paliwo, Srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty i stosownie wykwalifikowany i
doswiadczony personel kierowniczy, jakie s konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych
prob. Wykonawca uzgodni z Inzynierem czas i miejsce dokonania wyspecyfikowanych préb kazdego z
Urzadzen, Materiatdw oraz innych czesci Robét.

Inzynier moze, zmieni¢ miejsce lub szczegdly wyspecyfikowanych préb lub polecié Wykonawcy
przeprowadzenie dodatkowych préb. Jezeli te zmienione lub dodatkowe préby pokaia, ze poddawane
prébom Urzadzenia, Materiaty lub wykonawstwo nie sg zgodne z Kontraktem, to koszt przeprowadzenia tej
Zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce, bez wzgledu na inne postanowienia Kontraktu.

Inzynier da Wykonawcy, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, powiadomienie o zamiarze
Inzyniera obecnosci przy prébach. Jezeli Inzynier nie bedzie obecny w czasie | w miejscu uzgodnionym, to
Wykonawca bedzie mégt, chyba ze Inzynier poleci inaczej, przystapi¢ do préb i préby te beda wtedy
uwazane za wykonane w obecnosci Inzyniera.

Jezeli stosujgc sig do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktére odpowiedzialny jest
Zamawiajgcy, Wykonawca dozna opéZnienia i/lub poniesie Koszt, to Wykonawca da powiadomienie
Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Reszczenia Wykonawcy], do:

@ przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéznieniem, wedtug Subklauzuli 8.4
[PrzedtuZenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdznione,
oraz

©) pfatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatnos¢ bedzie wigczona do Ceny Kontraktowe;j.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzula 3.5
[Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

Wykonawca bezzwlocznie przekaze Inzynierowi nalezycie poswiadczone sprawozdania z pré ..
wyspecyfikowane proby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inzynier uzna $wiadg
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przeprowadzenia préb sporzadzone przez Wykonawce, lub sam wystawi mu w tym celu $wiadectwo, Jezeli
Inzynier nie byt obecny przy prébach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.

Subklauzula 7.5
[ Odrzucenie ]

Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prdb, jakiekolwiek Urzadzenia,
Materiaty czy wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposéb niezgodne z Kontraktem, to Inzynier
bedzie mégt takie Urzadzenia, Materiaty lub wykonawstwo odrzuci¢ dajagc Wykonawcy powiadomienie z
przedstawieniem powodéw. Wtedy Wykonawca bezzwtocznie usunie wade i zapewni, ze odrzucona
pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom Kontraktu.

Jezeli Inzynier bedzie wymagat, aby te Urzadzenia, Materialy lub wykonawstwo byly ponownie
poddane probom, to proby bedg powtdrzone przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jezeli takie
odrzucenie i powtérne dokonanie prob spowoduje, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to
Wykonawca, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], zaptaci te koszty
Zamawiajgcemu.

Subklauzula 7.6
[ Prace zabezpieczajace ]

Bez wzgledu na jakgkolwiek uprzednig prébe lub poswiadczenie, Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy:

(@) usungc z Placu Budowy i zastgpi¢ innymi wszelkie Urzadzenia lub Materiaty, kitdre nie
s3 zgodne z Kontraktem,

(b) usung¢ i ponownie wykonac kazda inng prace, ktéra nie jest zgodna z Kontraktem, oraz

© wykona¢ kazda prace, ktéra jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa Robét, z

powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.
Wykonawca zastosuje sie do polecenia w ciggu rozsadnego czasu, ktérym bedzie czas (jeéli jest)

podany w poleceniu, lub natychmiast, jesli w poleceniu podana jest pilno$¢ wykonania wedtug
podpunktu (c).

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zatrudnienia i optacenia innych oséb dla wykonania tej pracy. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu,
z uwzglgdnieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], wszystkie koszty wynikfe z tego
niezastosowania sie.

Subklauzula 7.7
[ Wiasnosé Urzadzen i Materiatéw ]

Kazda pozycja Urzadzen i Materiatéw, w zakresie zgodnym z Prawami Kraju, z tym zastrzezeniem,/ze
ryzyko utraty lub uszkodzenia przejdzie na Zamawiajacego z momentem przejecia Robét, staje//sie
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wtasnoscig Zamawiajgcego, wolng od zastawdw i od innych wierzytelnodci, we wczesniejszym z
nastepujgcych momentow:

(@) kiedy jest dostarczona na Plac Budowy;
(b) kiedy Wykonawca staje sie uprawniony do ptatnosci za warto$é Urzgdzen i Materiatow
wedtug Subklauzuli 8.10 [Ptatnosc za Urzqdzenia i Materiaty w wypadku zawieszenia].

Subklauzula 7.8

[ Optaty za eksploatacje gornicza ]

Jezeli nie jest inaczej podane w Specyfikacji, to Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie optaty za
eksploatacje gornicza, renty dzierzawne i inne ptatnosci za:

@ materiaty naturalne uzyskiwane poza Placem Budowy, oraz

(b) usuniecie materiatéw z rozbiérki i wykopdw oraz innych zbytecznych materiatéw (niezaleinie
czy naturalnych czy tez wyprodukowanych przez cztowieka), z wyjatkiem sytuacji, gdy w
Kontrakcie podane sg obszary sktadowania w obrebie Placu Budowy.

Subklauzula 7.9

[Gwarancja jakosci Materiatéw, Urzadzen i wykonawstwa wszystkich Robét]

Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonawstwo wszystkich Robét i
Materiatow i Urzadzen na okres wskazany w ofercie Wykonawcy, nie krétszy jednak niz 5 lat od
daty wystawienia Swiadectwa Przejecia. Udzielone gwarancje jako&ci uwzglednia¢ bedy dokonywanie
przez Wykonawce w okresie gwarancji na swdj koszt serwisowania i obstugi odnoénych maszyn i
Urzadzen zgodnie z zaleceniami ich producentdw i/lub dostawcéw.

Wykonawca zobowigzuje sig¢ wyda¢ Zamawiajacemu dokumenty (karty) gwarancyjne dla
Materiatéw, Urzadzen i wykonawstwa wszystkich Rob6t. Karty Gwarancyjne zostang, przez Wykonawce,
doreczone Zamawiajgcemu w terminie przed wystawieniem przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia. Nie
wywigzanie sig przez Wykonawce z tego obowiazku bedzie stanowito odpowiednio dla Inzyniera lub
Zamawiajgcego podstawe do odmowy wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét.

Niezaleznie od uprawnieri przystugujgcych Zamawiajacemu z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach
okreslonych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa z tym ze termin rekojmi za wady niefmoze
uptynaé przed terminem obowigzywania gwarancji jakosci.

KLAUZULA 8 [ ROzPOCZECIE , OPOZNIENIA | ZAWIESZENIA ]

Subklauzula 8.1

[ Rozpoczecie Robot ]
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczecia realizacji Robét niezwtocznie po podpisaniu aktu
umowy, a nastepnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytym pos$piechem i bez opdznien.

Subklauzula 8.2
[Czas na Ukorniczenie]

Wykonawca ukonczy catos¢ Robét oraz kazdy wymieniony w Kontrakcie Odcinek w Czasie na
Ukonczenie przewidywanym dla Robét lub Odcinka w SIWZ, zaleznie od przypadku, wigcznie z:

(a) zaliczeniem Préb Koricowych, oraz
(b) ukonczeniem wszystkich robét ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uznania

Robdt lub Odcinka za ukonczony dla celéw przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i
Odcinkéw]

Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w Akcie
Umowy.

Subklauzula 8.3

[Harmonogram]

Najpozniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca jest zobowigzany uzgodnié z
Inzynierem Harmonogram szczeg6towy w uktadzie rzeczowym i finansowym.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do uzgodnienia i uwzglednienia Rob6t w
harmonogramie szczegdtowym sporzadzonym dla robdt wykonywanych na podstawie Kontraktu.
Wykonawca bedzie takze przedktadat skorygowany harmonogram, kiedykolwiek poprzedni harmonogram
stanie sig niespojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy. Kazdy harmonogram
bedzie zawierat:

@ kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ Roboty, wigczajac przewidywane
roztozenie w czasie kazdego etapu projektowania (jeéli jest), powstawania Dokumentéw
Wykonawcy, zamawiania wyrobu Urzadzen, dostawy na Plac Budowy, budowy, montazu i
dokonywania préb,

) wartosci Robdt Statych, z rozbiciem na przewidywane okresy ich realizacji w ukfadzie
miesiecznym,

© kolejnosc i roztozenie w czasie inspekcji i préb, wyspecyfikowanych w Kontrakcie, oraz

(d) uzasadniajgcy raport, kiéry bedzie zawierat:

()  ogdlny opis metod, ktére Wykonawca zamierza przyjaé, i gtéwnych etapéw w
realizacji Robét, oraz

(i)  szczegdtowe informacje przedstawiajgce rozsadny szacunek liczebnoéci kazdej grupy
Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy, wymaganych na_Pla
Budowy dla kazdego gtéwnego etapu.

Jesli Inzynier, w ciagu 14 dni od otrzymania Harmonogramu, nie da Wykonawcy powiado
podajagcego zakres, w jakim harmonogram ten nie jest zgodny z Kontraktem, to: Wykonawca
postgpowat zgodnie z tym harmonogramem, z uwzglednieniem innych jego zobowigzar
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Kontraktu. Personel Zamawiajacego bedzie uprawniony do polegania na tym harmonogramie przy
planowaniu swojej dziatalnosci.

Wykonawca bezzwtocznie da powiadomienie Inzynierowi o szczegdlnych prawdopodobnych
przysztych wypadkach lub okoliczno$ciach, ktére moga niesprzyjajaco wptyngé na prace, zwigkszy¢
Ceng Kontraktowg lub opdéini¢ realizacje Robét. Inzynier moze wymagaé, aby Wykonawca przedtozyt
oszacowanie tego przewidzianego wptywu przysziych wypadkow lub okolicznosci, i/lub propozycje wedtug
Subklauzuli 13.3 [Procedura Zmiany].

Jezeli w jakimkolwiek momencie Inzynier da Wykonawcy powiadomienie, ze harmonogram (w
podanym zakresie) nie zgadza sig z Kontraktem lub nie jest spdjny z faktycznym postepem pracy i
podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedtozy Inzynierowi uaktualniony harmonogram
zgodnie z niniejszg Subklauzulg w ciggu 14 dni od powiadomienia.

Subklauzula 8.4

[ Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie ]

Wykonawca bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, jesli i w takim zakresie, w jakim ukoniczenie dla celéw Subklauzuli 10.1
[Przejecie Robdt i Odcinkéw] jest, lub przewiduje sie, ze bedzie, opdinione z ktéregokolwiek z
nastepujgcych powodow:

@ Zmiana (chyba, ze poprawka do Czasu na Ukonczenie zostata uzgodniona wedtug
Subklauzuli 13.3 [Procedura Zmiany]) lub inna istotna zmiana w ilosci jakiegokolwiek elementu
prac objetych Kontraktem,

© powdd opOznienia, dajgcy tytut do przediuzenia czasu wedtug jakiej$ Subklauzuli
niniejszych Warunkdw,

© wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne,

@ Nieprzewidywalne braki mozliwosci zatrudnienia personelu lub dostepnoéci Débr,
spowodowane przez epidemie lub dziatania rzgdowe, lub

© jakiekolwiek opOznienie, utrudnienie lub uniemozliwienie, spowodowane przez

Zamawiajgcego, lub Personel Zamawiajgcego lub innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Placu
Budowy, lub mozliwe im do przypisania.

da Inzynierowi powiadomienie zgodnie z Subklauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Okreslajac
przedtuzenie czasu wedtug Subklauzuli 20.1, Inzynier dokona przegladu swoich poprzednich okregle
bedzie mégt zwigkszy¢ catkowite przedtuzenie czasu, ale go nie zmniejszy.

Subklauzula 8.5
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[ Opéznienia spowodowane przez wiadze ]

Jezeli spetnione sg nastepujgce warunki, a mianowicie:

@ Wykonawca pilnie przestrzega procedur ustanowionych przez odnosne, legalnie
ukonstytuowane wiadze publiczne w Kraju,

(b) wiadze te opdzniajg lub przerywajg prace Wykonawcy, oraz

(© opoznienie to lub przerwanie byto Nieprzewidywaine,

to wtedy takie opdznienie lub przerwanie, bedzie mogto by¢ uwazane za powéd opdinienia wedtug
podpunktu (b) Subklauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie].

Subklauzula 8.6
[ Szybkos¢ postepu pracy ]

Jezeli w jakimkolwiek momencie:

@ faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, aby ukoriczenie nastgpito w ciggu Czasu na
ukoriczenie iflub
(b) postep pracy pozostaje (lub przewiduje sig, ze pozostanie) w tyle w stosunku do

biezgcego harmonogramu wedtug Subklauzuli 8.3 [Harmonogram],
W rezultacie jakiego§ powodu, ktéry nie jest wyliczony w Subklauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na

Ukoriczenie], to wtedy Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy przedtozyé, wedtug Subklauzuli 8.3
[Harmonogram], uaktualniony harmonogram i uzasadniajacy raport opisujacy uaktualnione metody, ktére
Wykonawca proponuje przyja¢ w celu przyspieszenia postepu i ukoriczenia w ciggu Czasu na Ukoriczenie.

Jezeli Inzynier nie powiadomi inaczej, to Wykonawca przyjmie te uaktualnione metody, ktére
moga wymagac zwigkszenia godzin pracy i/lub liczby Personelu Wykonawcy i/lub Débr, na ryzyko i
koszt Wykonawcy. Jesli te uaktualnione metody spowodujg, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to
Wykonawca, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] zapfaci te koszty
Zamawiajacemu, w dodatku do odszkodowania umownego za opéZnienie (jesli jest) wedtug poniiszej
Subklauzuli 8.7.

Subklauzula 8.7

[Kary umowne]

Jezeli Wykonawca nie wypemi postanowien Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie], to Wykonawca z
uwzglgdnieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawigjqcego], zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za
opoinienie w zwigzku z tym uchybieniem.

Kare umowng za opoznienie ustala sie w wysokosci 0,50 % Zaakceptowanej Kwoty Umowne;
brutto

(a) za kazdy dzier opoznienia, rozumianego jako okres, ktéry uptyngt pomiedzy uptywe
na Ukoriczenie, a datg rzeczywistego zakoriczenia wykonania Robét podang w Swiade
Przejecia.
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(b) za kazdy dzien op6znienia w wykonaniu kazdego z zakresu Rob6t okreslonych jako ,kamien
milowy” w stosunku do terminu okreslonego w SIWZ w wysokosci 0.50 % Zaakceptowanej
Kwoty Umownej brutto

Catkowita kwota tak okreslonych kar umownych nie przekroczy kwoty stanowigce] 25%
Zaakceptowanej Kwoty Umownej brutto. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych
bezposrednio z naleznosci Wykonawcy.

Zaptata kar umownych, o ktérych mowa powyzej, nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan do
ukonczenia Rob6t lub ich czesci w terminach wynikajacych z Umowy, ani z jakichkolwiek innych jego
obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci, jakie moze on mie¢ wedtug Umowy. Kary umowne, o
ktérej mowa powyzej, nie majg charakteru wytgcznego i Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartos¢ szkody przekroczy wysoko$é tych kar.

Subklauzula 8.8

[Zawieszenie pracy]

Inzynier moze w kazdej chwili polecié, aby Wykonawca zawiesit prowadzenie czesci lub catoéci
Robdt. W trakcie takiego zawieszenia, Wykonawca bedzie chronit, sktadowat i zabezpieczat takg cze$¢
lub catos¢ Robét dla uniknigcia jakiegokolwiek obnizenia jakosci, straty lub szkody.

Inzynier moze takze powiadomi¢ o przyczynie zawieszenia. Jesli i w zakresie, w jakim przyczyna
zostata podana w powiadomieniu oraz nalezy do odpowiedzialnosci Wykonawcy, ponizsze Subklauzule 8.9,
8.101i 8.11 nie beda miaty zastosowania.

Subklauzula 8.9
[Konsekwencje zawieszenia]

Jezeli Wykonawca dozna opdznienia i/lub poniesie Koszt, wykonujac polecenia Inzyniera
wedtug Subklauzuli 8.8 [Zawieszenie pracy] i/lub podejmujgc ponownie prace, to Wykonawca da
Inzynierowi powiadomienie i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy], do:

@ przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéznieniem, wedtug Subklauzyli
8.4 [Przedfuzenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze i
opdinione, oraz

®) ptatnoéci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatno$¢ bedzie wigczona do
Kontraktowe;j.
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Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5
[Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia czasu, lub do ptatnosci za poniesiony
Koszt, w zwigzku z poprawianiem nastepstw zastosowania wadliwego projektu, wykonawstwa lub
materiatow Wykonawcy, lub zaniedbania przez Wykonawce ochrony, sktadowania lub zabezpieczania
zgodnie z Subklauzulg 8.8 [Zawieszenie pracy].

Subklauzula 8.10
[ Konsekwencje zawieszenia ]
Usuwa sie te subklauzule.

Subklauzula 8.11
[ Przedtuzone zawieszenie ]

Jezeli zawieszenie wedtug Klauzuli 8.8 [Zawieszenie pracy] trwa dtuzej niz 84 dni, to Wykonawca moze
poprosi¢ o pozwolenie Inzyniera na przystapienie do pracy. Jezeli Inzynier nie da takiego pozwolenia w
ciggu 28 dni od otrzymania prosby, to Wykonawca moze, dajac Inzynierowi powiadomienie, potraktowac
to zawieszenie jako pominigcie odnosnej czesci Robdt, wedtug Klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. Jezeli takim
zawieszeniem objgta jest catos¢ Robdt, to Wykonawca moze da¢ powiadomienie o odstgpieniu, wedtug
Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce].

Subklauzula 8.12
[ Wznowienie pracy ]

Po otrzymaniu pozwolenia lub polecenia przystgpienia do pracy, Wykonawca i Inzynier wspdlnie
zbadajq Roboty oraz Urzgdzenia i Materiaty, na ktére miato wptyw zawieszenie. Wykonawca poprawi kazde
obnizenie jakosci lub wade, lub naprawi jakakolwiek strate w Robotach lub Urzgdzeniach, lub Materiatach,
ktdra nastgpita podczas zawieszenia.

KLAuzuUuLA 9

[ PROBY KONCOWE ]

Subklauzula 9.1
[ Zobowigzania Wykonawcy ]

Wykonawca przeprowadzi Proby Korcowe zgodnie z niniejszg Klauzulg i z Subklauzulg 7.4
[Dokonywanie préb], po dostarczeniu dokumentéw zgodnie z podpunktem (d) Subklauzuli 4.1 [Ogdine
zobowigzania Wykonawcy].

Wykonawca da Inzynierowi z nie mniej niz 21-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie, po
ktorej Wykonawca bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z Préb Koricowych. Jezeli nie uzgodniono

inaczej, to Proby Koricowe zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie, w dniu lub w.dnidgh |
wyznaczonych przez Inzyniera.

W ocenie wynikow Préb Korcowych Inzynier winien braé pod uwage tolerancie na
wszelkiego uzytkowania Robdt przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterys

przejdg pozytywnie Préby Koricowe.
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Proby Koncowe zostang przeprowadzone wedtug procedury odpowiedniej dla danego typu
robot, wskazanej w Specyfikacji Technicznej.

Subklauzulg 9.2
[ Opdéznione préby ]

Jezeli Proby Koncowe beda bez uzasadnienia opdzniane przez Zamawiajgcego, to bedzie miata
zastosowanie Subklauzula 7.4 [Dokonywanie prob] (pigty akapit) i/lub Subklauzula 10.3 [Przeszkoda w
Prébach Koricowych].

Jezeli Préby Koncowe bedg bez uzasadnienia opdzniane przez Wykonawce, to Inzynier bedzie mogt
powiadomieniem zazgda¢ od Wykonawcy, przeprowadzenia tych Préb w ciggu 21 dni od otrzymania tego
powiadomienia. W tym okresie, Wykonawca przeprowadzi te Préby w dniu lub dniach, ktére Wykonawca
sam ustali i o ktorych da powiadomienie Inzynierowi.

Jezeli Wykonawca nie przeprowadzi Préb Koncowych w okresie 21 dni, to Personel
Zamawiajgcego bedzie mdgt przeprowadzic te Préby na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie Proby Koricowe
beda wtedy uwazane za przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy i wyniki tych Préb beda
zaakceptowane jako wierne.

Subklauzulg 9.3

[ Ponowne dokonanie préb ]

Jezeli Proby Koricowe dla Robét lub jakiego$ Odcinka zakoricza sie niepowodzeniem, to bedzie miata
zastosowanie Subklauzula 7.5 [Odrzucenie] a Inzynier lub Wykonawca bedzie mégt zazgdaé, aby takie nieudane
Proby oraz Proby Koricowe dotyczace jakiejkolwiek zwigzanej pracy, zostaty powtdrzone przy zachowaniu takich
samych ustalen i warunkow.

Subklauzulg 9.4
[ Niepowodzenie préb konicowych ]

Jezeli powtdrzone wedtug Subklauzuli 9.3 [Ponowne dokonanie Préb], Préby Koricowe dla Robét lub
jakiegos Odcinka zakoriczg sie niepowodzeniem, to Inzynier bedzie uprawniony:

@ do polecenia dalszego powtérzenia Préb Koricowych wedtug Subklauzuli 9.3;
(b) jezeli to niepowodzenie w istocie pozbawia Zamawiajgcego catej korzysci z Robét lub
Odcinka, do odrzucenia Robét lub Odcinka (w zaleznosci od przypadku), w ktérym to
wypadku Zamawiajgcy bedzie miat w stosunku do Wykonawcy takie same $rodki naprawcze, jakie
s postanowione w podpunkcie (c) Subklauzuli 11.4 [Zaniedbanie usuniecia wad]; lub (
(c) do wystawienia Swiadectwa Przejecia, jesli Zamawiajacy tak sobie zazyczy.
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Jezeli w Kontrakcie nie jest podana odnos$na redukcja za to niepowodzenie (ani nie jest zdefiniowana metoda jej
obliczania), to Zamawiajgcy moze zazgdac, aby ta redukcja byta:

()  uzgodniona przez obydwie Strony (jako petne zado$éuczynienie tylko tego niepowodzenia)
i zaptacona zanim zostanie wystawione to Swiadectwo Przejecia lub

(i)  okreslona i zaptacona wedtug Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] i Subklauzuli
3.5 [Okreslenia].

KLAUZULA 10 [ PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO |

Subklauzula 10.1
[Przejecie Robdt i Odcinkow]

Oprdcz sytuacji podanej w Subklauzuli 9.4 [Niepowodzenie Préb Koricowych], Roboty beda przejete
przez Zamawiajgcego, kiedy:

()  Roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, wigcznie ze sprawami opisanymi w
Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie] i z wyjatkiem tego, co zostato dozwolone w
podpunkcie (a) ponizej, oraz

(i)  Swiadectwo Przejgcia dla Robdt zostanie wystawione lub bedzie sie uwazato, ze
zostato wystawione zgodnie z niniejsza Subklauzula.

Wykonawca bedzie mégt wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia Inzyniera nie
wczesniej niz 14 dni przed tym, kiedy Roboty beda w opinii Wykonawcy ukoriczone i gotowe do przejecia.
Jezeli Roboty podzielone sg na Odcinki, to Wykonawca bedzie mégt podobnie wystgpic o Swiadectwo Przejecia
dla kazdego Odcinka.

Inzynier, w ciggu 28 dni po zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce:

@ wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktdrg Roboty lub Odcinek
zostaty ukoniczone zgodnie z Kontraktem, pomijajac wszelka drobng zalegfa prace i wady,
nie majgce w istocie wptywu na uzycie Robét lub Odcinka do przeznaczonego im celu; lub

©) odrzuci wniosek, podajac powody i wyszczegdlniajgc prace wymagang do zrobienia przez
Wykonawce, aby umozliwi¢ wystawienie Swiadectwa Przejecia. Wtedy Wykonawca ukoriczy te
prace przed wystawieniem ponownego powiadomienia wedtug niniejszej Klauzuli.

Jezeli Inzynier ani nie wystawi Swiadectwa Przejecia, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy w
ciggu tego okresu i jezeli Roboty lub Odcinek (w zaleznosci od przypadku) s3 w istocie zgodne z|
Kontraktem, to bedzie sie uwazato, ze Swiadectwo Przejecia zostato wystawione w ostatnim dniu tegd
okresu.

llekro¢ w Umowie mowa jest o Przejeciu Robét, nalezy przez to rozumieé odbidr Robdf i/l
obiektu w rozumieniu polskiego prawa budowlanego, wtaczajac w to, przewidziane prgwe
obowigzki Wykonawcy zwigzane z dokonywaniem takich odbioréw
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Subklauzula 10.2
[ Przejecie cze$ci Robét ]

Inzynier moze, wedtug wyfacznego uznania Zamawiajgcego, wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla
jakiejkolwiek czesci Roboét Statych.

Zamawiajgcy nie bedzie uzytkowat zadnej czesci Robét (inaczej niz jako uzytkowanie tymczasowe, ktdre jest
albo uwzglednione w Kontrakcie, albo uzgodnione przez obie Strony), jezeli i dopdki Inzynier nie wystawi
Swiadectwa Przejecia dla tej czedci. Jezeli jednak Zamawiajacy uzytkuje jakakolwiek cze$¢ Rohdt przed
wystawieniem Swiadectwa Przejecia, to:

(@ cze$¢, ktéra jest uzytkowana, bedzie uwazana za przejetg z data z ktdérg zaczeta byé
uzytkowana,

(b) od tej daty, Wykonawca przestanie by¢ odpowiedzialny za opieke nad taka czedcig i
odpowiedzialnosc¢ przejdzie wtedy na Zamawiajgcego, oraz

(c) Inzynier, jesli Wykonawca sobie zazyczy, wystawi Swiadectwo Przejecia dla tej czesci.

Jezeli Wykonawca poniesie Koszt w wyniku przejecia i/lub uzytkowania przez Zamawiajgcego jakiejs czesci
Robét, innego niz takie uzytkowanie, jakie jest uwzglednione w Kontrakcie lub uzgodnione z Wykonawca,
to Wykonawca:

(i)  da powiadomienie Inzynierowi oraz

(i)  bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], do
ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktdra to ptatnosc bedzie wiaczona do Ceny Umowne;j.
Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5
[Okreslenia], aby uzgodnic lub okresli¢ ten Koszt.

Od momentu rozpoczecia uzytkowania zgodnie z akapitem drugim niniejszej Subklauzuli i/lub od
wystawienia Swiadectwa Przejecia dla jakiej§ czeéci Rob6t (innej niz Odcinek), odszkodowanie umowne za
opdznienie w ukoriczeniu reszty Robét bedzie zmniejszone. Podobnie odszkodowanie umowne dla reszty
Odcinka (jesli jest), w ktérym ta czes¢ jest zawarta, bedzie takie zredukowane. Za jakikolwiek okres
op6znienia po dacie podanej w tym Swiadectwie Przejecia, redukcja tego odszkodowania umownego za
opoinienie bedzie obliczana jako proporcja udziatu wartosci tak poswiadczonej czedei, w wartosci Robét
lub Odcinka (w zaleznosci od przypadku) jako catosci. Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzula
3.5 [Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okresli¢ te udziaty. Postanowienia niniejszego paragrafu bedg miaty
zastosowanie tylko do stawek dziennych odszkodowania umownego wedtug Subklauzuli 8.7
[Odszkodowanie umowne za opdinienie] i nie bedg dotyczyty limitu takiego odszkodowania.

Subklauzula 10.3

[ Przeszkoda w Prébach Koncowych ]

Jezeli w ciggu okresu dtuzszego niz 14 dni Wykonawca nie bedzie miat mozli
przeprowadzenia Préb Koricowych z powodu, za ktéry odpowiedzialny jest Zamawiajacy, to be
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uwazato, ze Zamawiajacy przejgt Roboty lub Odcinek (w zaleznosci od przypadku) z datg, z jaka Préby
Korfcowe bytyby w innym razie ukoriczone.

Nastepnie Inzynier wystawi odpowiednio do tego Swiadectwo Przejecia, a Wykonawca przeprowadzi
Proby Koncowe tak szybko, jak to praktycznie mozliwe przed datg uptywu Okresu Zgtaszania Wad.
Inzynier bedzie wymagat, aby Préby Korcowe byty przeprowadzone z 14-dniowym uprzedzeniem i
zgodnie z odnosnymi postanowieniami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca dozna opdznienia i/lub poniesie Koszt w wyniku tego opdznienia w
przeprowadzeniu Préb Koricowych, to Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z
uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do:

@ przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem, wedtug Subklauzuli 8.4
[Przediuzenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie

opdinione, oraz
() ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatnosé bedzie wigczona do Ceny Kontraktowej.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5
[Okreslenia], aby uzgodnic lub okresli¢ te sprawy.
Subklauzulg 10.4

[ Powierzchnie wymagajace odtworzenia ]

Oprdcz sytuaci, gdy jest inaczej podane w Swiadectwie Przejecia, zadne $wiadectwo dla Odcinka lub
czedci Robot nie bedzie uwazane za poswiadczenie ukoriczenia jakichkolwiek powierzchni gruntu i innych
powierzchni wymagajacych odtworzenia.

KLAUZULA 11 [ ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY ]

Subklauzula 11.1

[ Ukonczenie zalegtej pracy i usuniecie wad ]

Okres Zgtaszania Wad Robdt, w ktérym Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady
Robét obejmowaé bedzie okres gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy zgodny 2z
wymaganiami SIWZ.

przez Kontrakt (oprdcz zwyczajnego zuzycia), Wykonawca przed uptywem odnosnego Okresu Zgtaszanip Wad
lub po nim tak szybko, jak bedzie to praktycznie mozliwe:

Aby zapewni¢, ze Roboty i Dokumenty Wykonawcy i kazdy Odcinek bedg w stanie wymaganym /

@ ukonczy i/lub naprawi kazdg prace, ktéra jest zalegla lub wadliwa na date podang w Swiadey
Przejecia, w ciggu takiego rozsadnego czasu, jaki jest polecony przez Inzyniera, oraz

) wykona catg prace wymagang dla usuniecia wad lub szkdd, zgodnie z ewent
powiadomieniem przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu) przed uptywem Okresu Zgh
Wad dla Robét lub Odcinka (w zaleznoéci od przypadku).
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Jezeli wyjdzie na jaw jaka$ wada, lub wydarzy sie szkoda, to Wykonawca zostanie odpowiednio do
tego powiadomiony przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu).

Subklauzula 11.2

[ Koszty usuniecia wad ]

Cata praca, o ktérej mowa w podpunkcie (b) Subklauzuli 11.1 [Ukoriczenie zalegtej pracy i usuniecie
wad] bedzie wykonana na ryzyko i koszt Wykonawcy, jezeli i w zakresie, w jakim praca ta moze by¢
przypisana:

@ jakiemukolwiek projektowi, za ktéry odpowiedzialny jest Wykonawca,
(9)] Urzgdzeniom, Materiatom lub wykonawstwu niezgodnemu z Kontraktem, lub
© niewypetnieniu przez Wykonawce ktdregokolwiek z jego innych zobowigzan.

Jezeli i w takim zakresie, w jakim praca ta moze by¢ przypisana jakiejkolwiek innej przyczynie,
Wykonawca zostanie bezzwiocznie powiadomiony przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu) i
Subklauzula 13.3 [Procedura Zmiany] bedzie miata zastosowanie.

Subklauzula 11.3

[ Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad ]

Zamawiajacy bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], do
przedtuzenia Okresu Zgfaszania Wad dla Robot lub Odcinka, jezeli i w zakresie, w jakim Roboty, Odcinek lub
jakies wazniejsze Urzadzenie (w zaleznosci od przypadku, a po przejeciu) nie mogg by¢ uzywane do
zamierzonych celéw, z powodu jakiej§ wady lub szkody. Jednakie Okres Zgtaszania Wad nie bedzie
przedtuzony o wiecej, niz dwa lata.

Jezeli dostawa ub montaz Urzadzen iub Materiaféw zostata zawieszona wediug Subklauzuli 8.8
[Zawieszenie pracy] lub Subklauzuli 16.1 [Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy], to zobowiazania
Wykonawcy wedtug niniejszej Klauzuli nie bedg miaty zastosowania do zadnej wady lub szkody wystepujgcej
pbzniej niz dwa lata po tym, kiedy w przypadku braku zawieszenia wygastby Okres Zgtaszania Wad dla tych
Urzadzen i/lub Materiatéw.

Subklauzula 11.4

[ Zaniedbanie usuniecia wad ] .

Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub szkody w rozsgdnym czasie, to bedzie
by¢ wyznaczona przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu) data, do kt6rej trzeba bedzie usunaé t
lub szkode. Wykonawca dostanie powiadomienie o tej dacie z rozsgdnym uprzedzeniem.
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Jezeli Wykonawca nie usunie tej wady lub szkody do tej daty, a praca nad tym usunigciem miata
zosta¢ wykonana na koszt Wykonawcy wediug Subklauzuli 11.2 [Koszt usuniecia wad], to
Zamawiajacy moze (wedtug swojego uznania):

@ wykona¢ prace samemu lub zatrudniajgc innych, w sposéb rozsgdny i na koszt
Wykonawcy, ale Wykonawca nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za te prace; i
Wykonawca, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawigjgcego], zapfaci
Zamawiajgcemu koszty rozsgdnie poniesione przez Zamawiajgcego przy usuwaniu tej wady lub

szkody;

(b) zazgdac¢ od Inzyniera, aby uzgodnit lub okreslit rozsadng redukcje Ceny Kontraktowej
zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreslenia]; lub

(©) jesli wada lub szkoda w istocie pozbawia Zamawiajgcego catych korzysci z Robét lub

jakiejkolwiek wazniejszej cze$ci Robot, odstgpic od Kontraktu jako catosci lub w odniesieniu do takiej
wazniejszej czeéci Rob6t, ktérej nie mozina zastosowad do zamierzonego celu. Bez umniejszenia
wszelkich innych swoich praw, wynikajacych z Kontraktu lub z innego tytutu, Zamawiajgcy bedzie
wtedy uprawniony do $ciggnigcia wszystkich sum zaptaconych za Roboty lub za takg ich cze$é (w
zaleznosci od przypadku), plus koszty kredytowania wraz z kosztem rozebrania catosci lub takiej
czesci Robot, oczyszczenia Placu Budowy i zwrotu Urzgdzen | Materiatéw do Wykonawcy.

Subklauzula 11.5
[ Zabranie wadliwej czesci Robét ]

Jezeli wada lub szkoda nie moze by¢ szybko usunieta na Placu Budowy, to Wykonawca, za zgodg
Zamawiajgcego, moze dla celéw naprawy zabra¢ z Placu Budowy elementy, ktére s3 wadliwe lub
uszkodzone. Ta zgoda moze wymagac, aby Wykonawca zabezpieczyt Zamawiajgcemu petny koszt wymiany
tych elementow.

Subklauzula 11.6
[Dalsze préby]

Jezeli praca przy usuwaniu jakiejkolwiek wady lub szkody moze wptyngé na wydajno$é Robét,
to Inzynier moze zazgdaC powtdrzenia kazdej z prob opisanych w Kontrakcie. Zadanie to bedzie
wyrazone za pomocg powiadomienia w ciggu 28 dni po usunieciu tej wady lub szkody.

Proby te bedg przeprowadzone zgodnie z ustaleniami majgcymi zastosowanie do uprzednich préb,
z wyjatkiem tego, ze bedg przeprowadzone na ryzyko i koszt Strony odpowiedzialnej, wedtug Subklauzuli
11.2 [Koszt usuniecia wady], za koszt prac naprawczych.

Subklauzula 11.7

[ Prawo dostepu ]

Do czasu wystawienia Swiadectwa Wykonania, Wykonawca bedzie miat zapewnione prawo
do Robdt w takich granicach, w jakich jest to racjonalnie niezbedne w celu wywigzania sie z posta
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niniejszej Klauzuli, oprécz sytuacji, gdy moze to by¢ sprzeczne z ograniczeniami Zamawiajacego z uwagi na
bezpieczenstwo.

Subklauzula 11.8

[ Obowigzek poszukiwania przez Wykonawce ]

Wykonawca, jezeli bedzie tego wymagat Inzynier, bedzie pod kierownictwem Inzyniera poszukiwat
przyczyny jakiejkolwiek wady. Z wyjatkiem sytuacji, gdy dana wada ma by¢ usunieta na koszt Wykonawcy
wedtug Subklauzuli 11.2 [Koszt usuniecia wad], Koszt takiego poszukiwania wraz z rozsadnym zyskiem
bgdzie uzgodniony lub okreslony przez Inzyniera zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreslenia] i bedzie wiaczony
do Ceny Kontraktowe;j.

Subklauzula 11.9

[ Swiadectwo wykonania ]

Wykonywanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwazane za ukonczone do czasu az Inizynier
wystawi Wykonawcy Swiadectwo Wykonania, podajgce date ukoriczenia zobowigzan Wykonawcy wedtug
Kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28. dni od najpdzniejszej z dat uptywu
Okreséw Zgtaszania Wad, lub pézniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukoriczy wszystkie Roboty i dokona ich préb, wigcznie z usunieciem wszelkich wad.
Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajgcego.

Subklauzula 11.10

[ Nie wypetnione zobowigzania ]

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania, kazda ze Stron pozostanie odpowiedzialna za wypetnienie
kazdego zobowigzania, ktére w tym czasie pozostaje nie wykonane. Dla celéw okreslenia natury i stopnia
nie wykonanych zobowigzan, Kontrakt bedzie uwazany za pozostajgcy w mocy.

Subklauzula 11.11

[ Uprzatniecie Placu Budowy ]

Po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia, Wykonawca usunie z Placu Budowy wszelki pozostajg
tam Sprzet Wykonawcy, nadmiar materiatéw, ztom, odpady i Roboty Tymczasowe. K

Jezeli wszystkie te rzeczy nie zostang usunigte w ciggu 28 dni po otrzymaniu przez Zamawiajace
kopii Swiadectwa Przejecia, to Zamawiajgcy bedzie mégt wszelkie pozostajace rzeczy sprzeda¢ lub
sposob sie ich pozby¢. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do otrzymania ptatnosci za koszty ponies
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zwigzku z takg sprzedazg lub pozbyciem sie i przywrdceniem porzagdku na Placu Budowy, lub mozliwe do
przypisania tym czynnosciom.

Jakakolwiek pozostatos¢ z pieniedzy ze sprzedazy bedzie wyptacona Wykonawcy. Jezeli te
pienigdze bedg stanowity mniej niz koszty Zamawiajgcego, to Wykonawca zaptaci brakujace saldo
Zamawiajgcemu.

KLAUZULA 12 [ OBMIARY | WYCENA ]

Subklauzula 12.1
[Obowigzkowe obmiary Robét]
Roboty winny by¢ mierzone zgodnie z niniejsza Klauzula.

Kiedy tylko Inzynier wymaga, aby jakakolwiek cze$¢ Robdt zostata zmierzona, to uprzedza o tym
Przedstawiciela Wykonawcy, ktdry winien:

(@ niezwiocznie dokona¢é wymaganego pomiaru, umozliwiajac udziat Inzyniera w
dokonaniu pomiardw; oraz
(b) dostarczy¢ wszelkich szczegdétowych informacji, zgdanych przez Inzyniera.

Z wyjatkiem przypadkéw kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilosci Rob6t Statych
majg by¢ ustalone na podstawie zapiséw, tam te zapisy majg byé¢ sporzgdzone przez Iniyniera.
Wykonawca winien bra¢ udziat w wyznaczonym czasie i miejscu, zbadaé i uzgodnié z Inzynierem te
zapisy, a nastgpnie podpisac je jesli zostang uzgodnione. Jezeli Wykonawca nie weZmie udziatu, to zapisy
bedg uznawane za wierne.

Jezeli Wykonawca zbada i nie zgodzi sie z zapisami i/lub nie podpisze zapiséw jako
uzgodnionych, to powinien zgtosi¢ Inzynierowi swoje zastrzezenia co do tego, w jakiej czesci
kwestionuje zapisy jako niedoktadne. Po otrzymaniu takiego zgtoszenia Inzynier winien sprawdzié te
zapisy i potwierdzi¢ je lub zmieni¢. Jezeli Wykonawca nie zgtosi Inzynierowi swojego sprzeciwu w ciggu 14
dni od otrzymania wezwania do sprawdzenia zapiséw, to zostang one uznane za wierne.

Subklauzula 12.2

[ Metody obmiaru ]

Niezaleznie od miejscowych zwyczajow, z wyjatkiem przypadkéw, ustalonych w inny sposéb w
Kontrakcie:

@ obmiary maja by¢ dokonane w ilosciach netto kazdego z elementdéw Robét Statych, jor.
(©) metody obmiaru majg by¢ zgodne z Przedmiarem Robét lub innymi odpowie
Wykazami. ‘
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Subklauzula 12.3
[ Wycena ]

Zaakceptowana Kwota Umowna ma charakter ryczattowy i nie podlega pozmejszym zmianom,
za wyjatkiem przypadkow gdy:

(@) Inzynier zleci Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych, uzupetniajgcych (Zmiany),

(b) Wykonawca nie wykona Robot w jakiejkolwiek czesci lub nie dostarczy Materiatéw i Urzadzen
niezaleznie od przyczyny za zgodg Zamawiajacego wyrazong na pismie,

(c) Wystgpi jedna lub wiecej z okolicznosci przewidzianych w subklauzulach 13.1, 13.2., 13.3, 13.6,

13.7.

Zmiany Zaakceptowanej Kwoty Umownej, w powyzszych przypadkach, zostang dokonane przy
zastosowaniu cen jednostkowych, wskazanych dla danego elementu w Kosztorysie doreczonym przez
Wykonawce Zamawiajgcemu, a w przypadku, gdy Wykonawca nie doreczy Zamawiajgcemu takiego
kosztorysu lub cena jednostkowa dla danego elementu nie bedzie wskazana w tym kosztorysie,
ustalenie Zmiany Zaakceptowanej Kwoty Umownej nastgpi na podstawie normatywdéw okreslonych w
Katalogach Nakfadéw Rzeczowych (KNR), przy uzyciu $rednich, dla rejonu Pomorskiego stolica
wojewddztwa cen stawek robocizny kosztorysowej, materiatéw, urzgdzen, i pracy sprzetu budowlanego,
okreslonych w informacjach - ,SEKOCENBUD", wydawanych przez O$rodek Wdrozeri Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0., oraz nastgpujacych wskaZnikéw cenotwdrczych:
roboty ziemne — Ko=40%, roboty pozostate — Ko=70%, Kz= 8%, Z = 13,50%. W przypadku braku
odpowiednich informacji w wydawnictwach - ,SEKOCENBUD", beda kolejno stosowane $rednie ceny
zawarte w informacjach - ,INTERCENBUD”, ORGBUD przy zastosowaniu stawki robocizny i wskaznikéw
cenotworczych wskazanych powyzej.

Jezeli z Umowy wynikac bedzie, ze pewne elementy robét wymagaé bedg uzgodnienia lub ustalenia
ceny, wtedy INZYNIER winien postgpowa¢ zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreélenia] i dokonaé¢ wyceny tych
elementédw stosujgc pomiary uzgodnione lub ustalone zgodnie z powyzszymi Subklauzulami 12.1 i 12.2
oraz odpowiednie stawki lub ceny dla danego elementu.

Subklauzula 12.4

[Pominiecia]

Gdziekolwiek czes¢ (lub catos¢) Zmiany, polega na pominieciu robdt, ktdrych wartoéé nie zost fa
uzgodniona, a przy tym:

@ Wykonawca poniesie (lub poniost) koszt, ktory bytby uwazany za pokryty przez
stanowigcy czgs$¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w przypadku gdyby robota nie
pominieta;

(b) pominigcie danej Roboty spowoduje (lub spowodowato), ze dana kwota nie stayi
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(c)

czgscig Ceny Kontraktowej; oraz
ten koszt nie jest uznany jako cze$¢ wyceny zadnej innej roboty zastepczej;

wtedy Wykonawca powiadomi odpowiednio o tym Inzyniera, podajgc informacje uzupetniajace. Po
otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postapi¢ zgodnie z Subklauzulg3.5 [Okreélenia] celem
uzgodnienia lub ustalenia tego kosztu, ktéry nalezy wtaczy¢ do Ceny Kontraktowej.

KLAUZULA 13 [ ZMIANY | KOREKTY ]

Subklauzula 13.1

[Prawo do zmieniania]

Zmiany mogg by¢ zainicjowane przez Inzyniera w jakimkolwiek momencie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia dla Robét, albo przez danie polecenia, albo przez wyrazenie zyczenia, aby
Wykonaweca przedtozyt propozycje.

Wykonawca zrealizuje i bedzie ponosit odpowiedzialno$é za kazdg Zmiane, chyba ze Wykonawca da
bezzwtocznie Inzynierowi powiadomienie podajgce (z uzasadniajgcymi szczegétowymi informacjami), ze
Wykonawca nie moze z tatwoscig otrzymaé Débr wymaganych do Zmiany. Po otrzymaniu tego powiadomienia,
Inzynier anuluje, potwierdzi lub zmieni swoje polecenie.

Kazda Zmiana moze obejmowad:

@

©)
©
@
©

®

zmiany ilosci kazdego elementu roboty objetej Kontraktem (jakkolwiek taka zmiana
niekoniecznie stanowi Zmiane),

zmiang jakoéci i innych cech charakterystycznych ktéregokolwiek elementu roboty,
zmiang poziomu, pozycji, i/lub wymiardw ktérejkolwiek czesci Robdt,

pominigcie jakiejkolwiek czesci Robdt,

wszelkie dodatkowe Roboty, Urzadzenia, Materiaty lub ustugi konieczne dia Robdt
Statych, wigcznie z towarzyszacymi im Prébami Koricowymi, wierceniami i innymi prébami i
pracami badawczymi, lub

zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania Robot.

Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian i/lub modyfikacji Rob6t Statych zanim i jeéli Inzynier
nie poleci lub nie zatwierdzi Zmiany.

Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Inzynierowi pisemng propozycje, ktdra
opinii Wykanawcy), jeéli byfaby przyjeta:

Subklauzula 13.2

[ Inzynieria wartosci ]

(i)  przyspieszy ukoniczenie,
(i)  zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwaciji lub eksplo
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Robét,

(i)  poprawi Zamawiajgcemu sprawno$¢ lub wartos¢ ukoriczonych Robét, lub
(iv) winny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.

Propozycja ta bedzie sporzadzona na koszt Wykonawcy i bedzie zawiera¢ pozycje wyliczone w
Subklauzuli 13.3 [Procedura Zmiany].

Jezeli jaka$ propozycja zatwierdzona przez Inzyniera, obejmuje takze zmiane w projekcie czesci
Robot Statych, to wtedy, jesli nie zostato inaczej uzgodnione przez obie Strony:

@ Wykonawca bedzie projektowat te czesc¢,
b) Subklauzula 4.1 [Ogdine zobowigzania Wykonawcy] bedzie miata zastosowanie, oraz
(c) jezeli zmiana ta daje w rezultacie zmniejszenie kontraktowej wartosci tej czeéci Robét, to

Inzynier bedzie postgpowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okredlenial, aby uzgodni¢ lub okredli¢
honorarium, ktére bedzie wigczone do Ceny Kontraktowej. Honorarium to bedzie wynosito potowe
(50%) réznicy miedzy nastepujacymi kwotami:
takim zmniejszeniem wartosci kontraktowej, wyniklym z tej zmiany, wylaczajac
korekty wedtug Subklauzuli 13.7 [Korekty wynikajgce ze zmian stanu prawnego] i
Subklauzuli 13.8 [Korekty wynikajace ze zmian kosztu], a
()  zmniejszeniem (jesli jest) wartosci dla Zamawiajgcego zmienionych Robét,
biorac pod uwage wszelkie zmniejszenie jakosci, przewidywanej zywotnosci
technicznej lub sprawnosci eksploatacyjnej.

Jednakze jezeli kwota (i) jest mniejsza od kwoty (i), to honorarium nie bedzie.
Subklauzula 13.3

[Procedura zmian]

Jezeli Inzynier wyrazi zyczenie otrzymania propozycji przed poleceniem jakiej$ Zmiany, to
Wykonawca odpowie na pismie tak szybko, jak to bedzie moiliwe, albo podajac powody dlaczego nie
moze zastosowac sie do zyczenia (jesli jest to ten przypadek), albo przedktadajac:

(@ opis proponowanej pracy do wykonania i harmonogram jej wykonania,

(b) propozycje Wykonawcy dotyczacg jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w
harmonogramie, zgodnie z Subklauzula 8.3 [Harmonogram], i w Czasie na Ukoriczenie, oraz

() propozycje Wykonawcy dotyczaca wyceny Zmiany.

Inzynier, tak szybko jak tylko bedzie to mozliwe po otrzymaniu takiej propozycji (wedtug Subklauzuli
13.2 [inZynieria wartosci] lub w innym trybie), odpowie zatwierdzeniem, odrzuceniem lub komentarzami
Wykonawca nie bedzie opdzniat zadnej pracy w oczekiwaniu na odpowieds.

Kazde polecenie, aby realizowaé Zmiane, z wszelkimi wymaganiami dotyczacymi rejesttacii
Kosztow, bedzie wystawione przez Inzyniera dla Wykonawcy, ktdry potwierdzi odbidr.

Jezeli Inzynier nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej zgodnie z niniejszg Klauzulg, to kaz
Zmiana winna by¢ wyceniona zgodnie z Klauzulg 12 [Obmiary i wycenal].
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Subklauzula 13.4
[Ptatnos¢ w stosowanych walutach ]
Usuwa sie te subklauzule.
Subklauzula 13.5
[ Kwoty warunkowe ]

Usuwa sig te klauzule
Subklauzula 13.6
[ Praca dnidwkowa ]

W stosunku do pracy drobnej lub ubocznej, Inzynier moze polecié, aby Zmiana byta realizowana
na zasadzie dnidwkowej. Wycena takiej pracy bedzie uzgodniona lub ustalona przez Inzyniera

Subklauzula 13.7
[ Korekty wynikajace ze zmian stanu prawnego ]

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug nowe stawki podatku bedg miaty
zastosowanie do rozliczenia Robdt wykonanych w okresie obowigzywania nowych stawek.

Subklauzula 13.8
[ Korekty wynikajagce ze zmian kosztu ]
Usuwa sie te subklauzule.

KLAUZULA 14 [ CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSC |

Subklauzula 14.1

[ Cena Kontraktowa ]

Zryczattowana Zaakceptowana Kwota Umowna, stanowi catkowite i zupetne wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, jego prawidfowe i zgodne z Umowg
funkcjonowanie i uzytkowanie i nie bedzie juz podlegata jakimkolwiek zmianom i negocjacjom
pomigdzy Stronami, chyba Ze niniejsze warunki w sposéb jednoznaczny i bezposredni dopuszczajy jej
zmiane i/lub korekte przez Zamawiajacego.

W szczegdinosci zryczattowana Zaakceptowana Kwota Umowna, obejmowaé bedzie:

(@ wszelkie ryzyka, koszty i zysk Wykonawcy zwigzane z realizacja, i ukoriczeniem Robf
(wiaczajac w to proby, rozruch, usuniecie wad i usterek, usunigcie ewentualnych kolizji),
wtedy gdy Wykonawca ich nie przewidziat i/lub nie ujgt w Dokumentach Ofertowych,
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(b) wszelkie obcigzenia publiczno - prawne, do ponoszenia ktérych zobowiazany jest
Wykonawca osobiscie lub jako ptatnik na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa,
dotyczacych w szczegdlnosci (ale nie wytacznie) podatkéw posrednich, bezposrednich, skfadek
na ubezpieczenie spotfeczne, cetf i wszelkich innych optat zwigzanych z uzyskaniem pozwolen i
zezwolen oraz z importem towardw i ustug,

() szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji budynku,
urzadzen i systemadw instalacji,
(d) koszty zwigzane z koordynacijg robét budowlanych z robotami wykonywanymi przez innych

wykonawcow Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek ilosci, ktére mogg by¢ umieszczone w jakimkolwiek Wykazie, kosztorysie czy
przedmiarze sg ilosciami szacunkowymi i nie beda uwazane za faktyczne i poprawne ilosci
Robdt, ktdrych realizacji wymaga sig od Wykonawcy oraz jakiekolwiek dane dotyczace iloéci lub
cen, umieszczone w jakim$s Wykazie, bedg uzywane wytacznie do celéw podanych w tym
Wykazie i mogg nie nadawac sie do zastosowania do innych celdw, Wykluczone jest zadanie
Wykonawcy dotyczace podwyiszenia Zaakceptowanej Kwoty Umownej, poza sytuacja, gdy taka
mozliwosc jest wyraZnie przewidziana'w Umowie.

Subklauzula 14.2
[ Platnos¢ zaliczkowa ]
Usuwa sie te subklauzule.
Subklauzulg 14.3
[ Wystepowanie o przejéciowe Swiadectwa Ptatnosci ]

Po zakonczeniu kazdego miesigca, Wykonawca przedtozy Inzynierowi, w szeéciu egzemplarzach i
w postaci zatwierdzonej przez Inzyniera, Rozliczenie wykazujgce szczegétowo kwoty, do ktdrych
otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami uzasadniajgcym, zawierajacymi
takze raport o postepie pracy podczas tego miesigca, zgodnie z Subklauzulg 4.21 [ Raport o postepie pracy ].

W przypadku gdy roboty budowlane lub ich czgé¢ zostaty za zgodg Zamawiajgcego wykonane
przez podwykonawcéw, w Rozliczeniu o ktérym mowa powyzej zostanie zaznaczone ktére z wykonanych
robét i w jakim zakresie, zostaly wykonane przez podwykonawce (podwykonawcéw) oraz dotgczone
zostang potwierdzone przez Wykonawce Oswiadczenia podwykonawcéw o dokonanej na ich rzecz
zapfacie dotyczgcej poprzedniego okresu rozliczeniowego, sporzgdzone wedtug wzoru stanowigcego
zatgcznik do umowy z podwykonawca, na tres¢ ktdrej zgode wyrazit Zamawiajgcy. Obowigzek powyiszy
powstaje poczawszy od miesigca, nastgpujgcego po miesigcu, w ktdrym roboty budowlané by
wykonywane przez podwykonawcdw.

Rozliczenie to bedzie obejmowato nastepujace pozycje, w zaleznosci czy majg zastosow,
ktore bgdg wyrazone walutach, w ktérych ptatna jest Cena Kontraktowa, w nizej podanej kolejnosci

(a) szacunkowa kontraktowa warto$¢ zrealizowanych Robét i sporzgdzonych Dokum
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Wykonawcy do korica danego miesigca {wiaczajgc Zmiany, ale wylgczajac pozycje wymienione
ponizej w podpunktach (b) do (g)};

(b) wszelkie kwoty, ktére majg by¢ dodane i/lub odjete dla uwzglednienia zmian stanu prawnego i
zmian kosztu, zgodnie z Subklauzulg 13.7 [ Korekty wynikajqce ze zmian stanu prawnego ] i z
Subklauzulg 13.8 [ Korekty wynikajgce ze zmian kosztu J;

(©) kwoty, ktdre majg byé odjete zpowodu odrzucenia Materiatéw, Urzadzeri lub
wykonawstwa na podstawie subklauzuli 7.5 [odrzucenia)

(d) wszelkie kwoty, ktdre majg by¢ dodane jako pfatnosci zaliczkowe i odjete jako zwroty
zgodnie z Subklauzulg 14.2 [ Ptatnos¢ zaliczkowa J;

(e) wszelkie inne dodatki lub zmniejszenia, ktére mogg staé sie nalezne Wykonawcy wedtug
Kontraktu lub z innego tytutu, wigczajgc wedtug Klauzuli 20.0 [ Roszczenia, spory i arbitraz ); oraz

()] potracenie kwot, poswiadczonych we wszystkich poprzednich Swiadectwach Pfatnoéci.

Subklauzula 14.4
[ Wykaz ptatnosci ]

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie dokumentéw finansowych wystawionych zgodnie z
Przejéciowymi Swiadectwami Ptatnosci. Podstawg rozliczeri beda ceny jednostkowe wskazane dla
danego elementu w kosztorysie, o ktorym mowa w subklauzuli 1.8 podpunkt c) i faktyczne ilosci
wykonanych Robot, z zastrzezeniem wartosci poszczeg6lnych pozycji Tabeli Elementéw Scalonych.
Strony mogg uzgodni¢ bardzie] szczegbtowe zasady rozliczen.

Subklauzula 14.5

[Urzadzenia i Materiaty, przeznaczone dla Robét]
Usuwa sie te subklauzule.
Subklauzula 14.6
[Wystawienie Przejéciowych Swiadectw Ptatnosci]

Po otrzymaniu od Wykonawcy Rozliczenia, o ktérym mowa w subklauzuli 14.3 wraz z
dokumentami uzasadniajgcymi oraz po stwierdzeniu wykonania wskazanych w tym Rozliczeniu
Robét, Inzynier wystawi Wykonawcy Przej$ciowe Swiadectwo Ptatnosci w terminie 21 dni, ktére
stanowiC bedzie podstawe do wystawienia odpowiednich dokumentéw finansowych stanowigcych
podstawe dokonania ptatnosci cze$ciowych. W Przejsciowym Swiadectwie Platnosci wskazane
bedzie jakie kwoty zaptacone bedg na rachunek Wykonawcy, a jakie na rachunek podwykonawcy
(podwykonawcéw) wykonujgcych roboty budowlane za zgodg Zamawiajacego. \ /

Zaptata na podstawie Przejsciowych Swiadectw Platnosci nie moze przekroczy¢ 190%
Zaakceptowanej Kwoty Umownej.” Pozostata czes$¢ Zaakceptowanej Kwoty Umownej bedzie plat

na podstawie Swiadectw Ptatnoici wystawionych przez Inzyniera w zwiazku z przedstawieniem pr
Wykonawce Rozliczenia Ostatecznego.
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Subklauzula 14.7

[ Ptatnosé ]
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

(@ kwote poswiadczong w kazdym Przejéciowym Swiadectwie Ptatnoéci - w ciggu 30 dni od daty
otrzymania przez Inzyniera odpowiednich dokumentéw finansowych, ktére wystawione
zostang po wystawieniu przez Inzyniera Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci,,

(b) kwote poswiadczong w Ostatecznym Swiadectwie Ptatnoéci - w ciggu 30 dni od daty
otrzymania przez Inzyniera odpowiednich dokumentéw finansowych, ktére wystawione
zostang po wystawieniu przez Inzyniera Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci.

W przypadku robot budowlanych wykonanych za zgodg Zamawiajacego wyrazong w trybie
wskazanym w art. 647" § 2 kodeksu cywilnego przez podwykonawcow, Zamawiajgcy wstrzyma
ptatnosci na rzecz Wykonawcy jezeli wedtug przedstawionych przez Wykonawce Rozliczen i
o$wiadczen podwykonawcdéw, o ktérych mowa w Subklauzuli 14.3 [Wystepowanie o Przejéciowe
Swiadectwa Platnoéci] lub w braku tych o$wiadczen podwykonawcy, okaie sie, ze istniejg
niezaspokojone, wymagalne naleznoéci podwykonawcéw stanowigce wynagrodzenie podwykonawcow
za roboty budowlane wynikajace z uméw, na ktére wyrazit zgode Zamawiajacy — w kwotach nie wigkszych
niz te niezaspokojone naleznosci podwykonawcéw.

W takim przypadku wstrzymanie ptatnosci nastapi do czasu przedstawienia Zamawiajacemu
odpowiedniego o$wiadczenia podwykonawcy lub innego dowodu zaspokojenia wymagalnych naleznoéci
podwykonawcy, przy czym Wykonawca dostarczy to o$wiadczenie nie pézniej, niz do dnia
przedstawienia przez Wykonawce Zamawiajgcemu Rozliczer (o ktérych mowa w Subklauzuli 14.3) za
nastgpny okres rozliczeniowy. W sytuacji niedochowania terminu zastrzezonego w zdaniu poprzednim,
Wykonawca wyraza zgode na to, iz wobec wstrzymania ptatnosci przez Zamawiajacego, z przyczyn o
ktérych mowa w w niniejszej Subklauzuli, Zamawiajgcy bedzie w dalszych rozliczeniach dokonywat
ptatnosci kwot naleznych podwykonawcom, bezposrednio na rachunek podwykonawcéw. W takim
przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany wystawi¢ oddzielnie dokumenty finansowe (Faktury VAT) na
roboty wykonane przez podwykonawcéw i przez Wykonawce bezposrednio, dofgczajac do faktury VAT
(wystawionej przez Wykonawce a dotyczgcej robdt wykonanych przez podwykonawce) kopie faktury
VAT wystawionej mu przez podwykonawce. Jakiekolwiek zobowigzanie Zamawiajgcego do zaptaty na
rzecz Wykonawcy przewidziane w Umowie wygasa w zakresie, w jakim Zamawiajacy dokonat zaptaty na
rzecz Podwykonawcy. Zamawiajgcy bedzie niezwtocznie informowat Wykonawce o pfatnosciach
dokonanych bezposrednio na rachunek podwykonawcéw zatgczajgc odpowiednie dowody.

Subklauzula 14.8
[ Opézniona ptatnosé ]

W przypadku opdznienia ptatnosci Wykonawcy nalezne beda odsetki od zalegtej kwoty, %
wysokosci ustawowej.

Subklauzula 14.9
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[ Ptatno$é Kwoty Zatrzymanej ]
Usuwa sig tresc tej subklauzuli.
Subklauzula 14.10
[ Rozliczenie koncowe ]
Usuwa sig tresc tej subklauzuli.

Subklauzula 14.11
[ Wystapienie o Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci]

W ciagu 21 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia, Wykonawca przedtozy Inzynierowi szesé
egzemplarzy wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego wraz z dokumentami stanowigcymi jego
podstawe, wykazujacego szczegétowo, w postaci zatwierdzonej przez Inzyniera:

(@ Zaakceptowana Kwota Umowna, z ewentualnymi zmianami dokonanymi zgodnie z Umowa,
(9)] wszelkie dalsze sumy, kiére Wykonawca uwaza za sobie nalezne wedtug Kontraktu
lub z innego tytutu.

Inzynier akceptuje w ciggu 14 dni wstepng wersje rozliczenia ostatecznego, ktdre staje sie w takie] sytuacji Rozliczeniem
Ostatecznym lub jesli Inzynier jest odmiennego zdania, lub nie jest w stanie sprawdzi¢ jakiejkolwiek czesci
wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego, to daje Wykonawcy powiadomienie aby w ciggu 14 dni
przedfozyt dalsze informacje, jakich Inzynier moze rozsadnie wymaga¢ i dokonat odpowiednich zmian w
tej wstepnej wersji zgodnie ze stanowiskiem Inzyniera. Jezeli Wykonawca w ciggu 14 dni nie sporzadzi i
nie przedtozy Inzynierowi rozliczenia ostatecznego, zgodnego z uzasadnionym stanowiskiem Inzyniera,
Inzynier postagpi zgodnie subkauzulg 3.5 [okreslenia] w celu ustalenia ostatecznego rozliczenia, ktore
bedzie w niniejszych Warunkach takze nazywane ,Rozliczeniem Ostatecznym".

Inzynier dostarczy Zamawiajgcemu (z kopig dla Wykonawcy) Ostateczne Swiadectwo Platnoéci na
podstawie Rozliczenia Ostatecznego w ciggu 14 dni od:

(a) przedtozenia przez Wykonawce wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego, o ile je akceptuje, lub

(b) przediozenia przez Wykonawce rozliczenia ostatecznego odpowiednio poprawionego przez
Wykonawce zgodnie z poprzednim akapitem, lub

(b) uptywu 14 dniowego terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Inzyniera zgodnie z poprzednim
akapitem .

Subklauzula 14.12

[ Zwolnienie z zobowigzan ]
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Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca przedtozy pisemne zwolnienie z zobowiazar
potwierdzajgce, Ze suma ogodlna Rozliczenia Ostatecznego odpowiada petnemu i ostatecznemu
uregulowaniu wszystkich naleznosci pienigznych dla Wykonawcy wedtug Kontraktu, lub w zwigzku z nim.
To zwolnienie z zobowigzan moze podawac, ze wchodzi w zycie w momencie otrzymania przez Wykonawce
Zabezpieczenia Wykonania i zalegtego salda tej sumy ogélnej, w ktérym to wypadku zwolnienie z
zobowigzan obowigzuje z takg data.

Subklauzula 14.13

[ Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnoséci ]

W ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i pisemnego zwolnienia z zobowiazari
zgodnie z Subklauzula 14.11 [Wystgpienie o Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci] i Subklauzula 14.12
[Zwolnienie z zobowigzan], Inzynier wystawi Zamawiajgcemu Ostateczne Swiadectwo Ptatnodci, ktére
bedzie podawac:

@ kwote, ktora jest ostatecznie nalezna, oraz

() saldo (jesli jest) nalezne Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Zamawiajacemu od
Wykonawcy, zaleznie od przypadku, po uwzglednieniu na dobro Zamawiajgcego wszystkich
kwot uprzednio zapfaconych przez Zamawiajgcego oraz wszystkich sum, do ktérych
Zamawiajacy jest uprawniony.

Jezeli Wykonawca nie wystgpi o Ostateczne Swiadectwo Platnosci zgodnie z Subklauzula 14.11
[Wystqpienie o Ostateczne Swiadectwo Platnosci] i Subklauzula 14.12 [Zwolnienie z zobowiqgzari], to
Inzynier poprosi Wykonawce, aby to uczynit. Jezeli Wykonawca w ciggu 28 dni nie wystapi z takim
whioskiem, to Inzynier wystawi Ostateczne Swiadectwo Ptatnoéci na takg kwote, jakq sprawiedliwie okresli
jako nalezna.

Subklauzula 14.14

[ Ustanie odpowiedzialno$ci Zamawiajacego]

Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny wobec Wykonawcy za zadng sprawe lub rzecz wedtug
Kontraktu lub w zwigzku z nim lub z realizacjg Robét, z wyjatkiem sytuacji, gdy Wykonawca w tym celu
wyraznie wigczy jakas kwote:

@ do Rozliczenia Ostatecznego, a takze ]
(b) (oprocz spraw lub rzeczy wyniktych po wystawieniu Swiadectwa Przejecia dla Robdét)
do Rozliczenia korcowego, opisanego w Subklauzuli 14.10 [Rozliczenie koricowe].

zobowigzan do zapfacenia odszkodowania, ani odpowiedzialnoéci Zamawiajgcego w jakimkojw
przypadku oszustwa, rozmysinego niewywigzania sie z zobowigzan lub lekkomyslnego niewtasci
postepowania ze strony Zamawiajgcego.
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Subklauzula 14.15
[ Waluty ptatnosci ]

Wszelkie Ptatnosci nastepowaé beda w ztotych polskich.

KLAUZULA 15

[ ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAIACEGO ]

Subklauzula 15.1

[Wezwanie do poprawienia]

Jezeli Wykonawca nie spetnia jakiegokolwiek ze swoich zobowigzan wediug Kontraktu, to Inzynier moze
za pomocg powiadomienia, zazada¢ od niego spetnienia takiego zobowigzania oraz naprawienia
wyniklych strat w wyszczegdlnionym rozsadnym czasie.

Subklauzula 15.2

[Odstapienie przez Zamawiajacego]

Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia od Kontraktu, jezeli Wykonawca:

@
()
(c)

@
©

®

nie zastosuje sig do Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], lub do wezwania wedtug

Subklauzuli 15.1 {Wezwanie do poprawienia],

porzuca Roboty lub w inny sposéb otwarcie okazuje swoj zamiar niekontynuowania

wykonywania swoich zobowigzan wedtug Kontraktu,

bez rozsgdnego usprawiedliwienia uchyla sie od:

()  prowadzenia Robét zgodnie z Klauzulg 8 [Rozpoczecie,Opéznienia i zawieszenie], lub

(i) zastosowania sie do powiadomienia wystawionego wedtug Subklauzuli 7.5 [Odrzucenie]
lub Subklauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajgce], w ciggu 28 dni od otrzymania go,

podzleca catos¢ Robét lub dokonuje cesji Kontraktu, bez wymaganego uzgodnienia,

staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub

syndyka masy upadiosci, ukitada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi

przedsiebiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarzadca w celu zabezpieczenia naleznoéci

kredytodawcéw, lub jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce

jakiekolwiek wydarzenie, ktore (wedtug majacych zastosowanie Praw) ma podobny skutek

do ktoregokolwiek z wyiej wymienionych czyndw lub wydarzen, lub

daje lub proponuje (bezposrednio lub posrednio) jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek

tapowke, prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng wartoéciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

() za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek d2|a+ama
zwigzanego z Kontraktem, lub

(i) za okazywanie lub wstrzymanie sie od okazywania przychylnoéci lub nieprzychylngs
jakiejkolwiek osobie zwigzanej z Kontraktem,

(iii) lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentéw lub Podwykonawcéw, d e I/
proponuje (bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakgkolwiek taka zachete
nagrode, jak opisana w niniejszym podpunkcie (f). Jednakze, legalne zachety i nagr
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Personelu Wykonawcy nie bedg uprawnia¢ do odstgpienia.

W kazdym z tych wypadkéw lub okoliczno$ci Zamawiajacy bedzie mégt, po daniu Wykonawcy
powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem, odstgpi¢ od Kontraktu i usungé Wykonawce z Placu
Budowy. Jednakze, w przypadku opisanym w podpunkcie (e) lub (f), Zamawiajgcy moze za pomocg
powiadomienia odstgpi¢ od Kontraktu ze skutkiem natychmiastowym.

Postanowienie Zamawiajgcego o odstgpieniu od Kontraktu, nie umniejszy innych praw
Zamawiajacego wedtug Kontraktu lub z innego tytutu.

Wykonawca opusci wtedy Plac Budowy i dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane Dobra, wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa.
Jednakze Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosowad sie natychmiast do jakichkolwiek
zawartych w tym powiadomieniu rozsadnych polecenn (i) dotyczacych cesji jakiegokolwiek kontraktu
podzlecenia, oraz (ii) dotyczacych ochrony zycia lub wiasnosci, lub bezpieczeristwa Robét.

Po odstgpieniu, Zamawiajgcy moze ukonczy¢ Roboty i/lub zaangazowaé do tego jakiekolwiek inne
osoby. Zamawiajgcy i te osoby moga wtedy uzy¢ jakichkolwiek Débr, Dokumentdw Wykonawcy i innej
dokumentacji projektowej sporzgdzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajgcy da nastepnie Wykonawcy powiadomienie, ze Sprzet Wykonawcy i Roboty Tymczasowe
zostang zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca bezzwiocznie zorganizuje
usunigcie tych rzeczy, na swoje ryzyko i koszt. Jednakze, jedli do tego czasu Wykonawca zalega z jakaé ptatnoscia
nalezng Zamawiajgcemu, to rzeczy te mogg by¢ sprzedane przez Zamawiajgcego w celu pokrycia tej ptatnosci.
Jakiekolwiek saldo z przychoddw zostanie nastepnie wyptacone Wykonawcy.

Subklauzula 15.3

[ Wycena na date odstapienia ]

Tak szybko jak to mozliwe po wejsciu w zycie powiadomienia o odstgpieniu wedtug Subklauzuli
15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajqcego], Inzynier bedzie postgpowat zgodnie z Subklauzulg 3.5
[Okreslenia], aby uzgodnic lub okresli¢ wartosci Robét, D6br i Dokumentéw Wykonawcy, oraz wszelkie inne
sumy nalezne Wykonawcy za prace wykonang zgodnie z Kontraktem.

Subklauzula 15.4 |
[ Ptatno$¢ po odstapieniu ]

Po wejsciu w zycie powiadomienia o odstapieniu wedtug Subklauzuli 15.2 [Odstgpienid/ przez
Zamawiajgcego], Zamawiajacy moie:
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(@) postepowac zgodnie z Subklauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgceqgo],

(b) wstrzymac dalsze pfatno$ci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone koszty realizacji,
ukoniczenia i usuniecia wszelkich wad, odszkodowanie umowne za opdinienie w
ukonczeniu (jesli jest), oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiajgcego, i/lub

(©) odzyska¢ od Wykonawcy wszelkie straty poniesione przez Zamawiajgcego i $ciggnac naleine
mu odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukoriczenia Robét, po uwzglednieniu jakiejkolwiek
sumy naleinej Wykonawcy wedtug Subklauzuli 15.3 [Wycena na date odstgpienia]. Po
odzyskaniu takich strat, oraz Sciagnigciu odszkodowari i dodatkowych kosztéw, Zamawiajacy
wyptaci saldo Wykonawcy.

W  przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy wedtug Subklauzuli 15.2,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
10 % Zaakceptowanej Kwoty Umownej, przy czym zastrzezenie tej kary nie narusza uprawnienia
Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania za szkode przewyzszajacy zastrzezong kare, na zasadach
ogolnych.

Subklauzula 15.5
[ Uprawnienia Zamawiajacego do odstapienia ]

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w sytuacjach przewidzianych w
niniejszej umowie a takze w przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w art. 145 ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

Po tym odstgpieniu Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 16.3 [Zaprzestanie pracy i
usunigcie Sprzgtu Wykonawcy] i otrzyma ptatnosc zgodnie z Subklauzula 19.6 [Odstgpienie wedfug
uznania, ptatnosc i zwolnienie].

KLAUZULA 16 [ ZAWIESZENIE | ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE ]

Subklauzula 16.1

[ Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia pracy]

Jezeli Inzynier nie dokona poswiadczenia zgodnie z Subklauzulg 14.6 [Wystawianie Przejéciowych
Swiadectw Ptatnosci], lub Zamawiajacy nie zastosuje sie do Subklauzuli 14.7 [Ptatnosc], to Wykonawca moz
po daniu Zamawiajgcemu powiadomienia z nie mniej niz 21-dniowym uprzedzeniem, zawiesi¢ prac
zmniejszy¢ jej tempo), jezeli i dopdki Wykonawca nie otrzyma Swiadectwa Ptatnosci lub ptatnog
zaleznosci od przypadku i jak opisano w powiadomieniu.
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To dziatanie Wykonawcy nie naruszy jego uprawnien do otrzymania odsetek ustawowych wedtug
Subklauzuli 14.8 [OpdéZniona ptatnosc] i do odstapienia wedtug Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez
Wykonawce].

Jezeli Wykonawca otrzyma nastepnie takie Swiadectwo Pfatnosci, lub ptatnos¢ (jak opisano w
odnos$nej Subklauzuli i powyiszym powiadomieniu) przed daniem powiadomienia o odstapieniu, to
Wykonawca podejmie normalng prace tak szybko, jak bedzie to rozsgdnie mozliwe,

Jezeli Wykonawca dozna opdznienia i/lub poniesie Koszt w rezultacie zawieszenia pracy (lub

zmniejszenia tempa pracy) zgodnie z niniejszg Subklauzula, to Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie i

bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do:

(a) przedfuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem, wedtug Subklauzuli 8.4
[PrzedfuZenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sie, ie bedzie

opdinione, oraz
(b) pfatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatnos¢ bedzie wtgczona do Ceny Kontraktowej.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5
[Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okreéli¢ te sprawy.
Subklauzula 16.2
[ Odstapienie przez Wykonawce ]

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli:

(a) Inzynier nie wystawi, w ciggu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw
stanowigcych jego podstawe, odnosnego Swiadectwa Ptatnosci,
(b) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug danego Przejéciowego Swiadectwa Ptatnodci w

ciggu 42 dni od uptynigcia czasu podanego w Subklauzuli 14,7 [Pfatnos¢], w ciggu ktdrego ma
by¢ dokonana ptatno$¢ (pomijajagc potracenia zgodnie z Subklauzuly 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego]),

(c) Zamawiajgcy z przyczyn lezacych po jego stronie w istocie nie wykonuje swoich
zobowigzan wedtug Kontraktu,

(d) przedtuzonym zawieszeniem objeto cato§¢ Robdt, jak opisano w Subklauzuli 8.11
[PrzedtuZone zawieszenie], lub

(e) Zamawiajgcy nie stosuje sie do klauzuli 1.9 [opdZnienia rysunkdw lub instrukcji],

Po wystgpieniu kazdego z tych wydarzer lub okolicznosci Wykonawca moze wezwaé
Zamawiajgcego do zaprzestania wskazanych naruszen Umowy i usuniecia ich skutkéw w
rozsgdnym terminie, nie dtuzszym niz 14 dni. W przypadku bezskutecznego uptywu powyis
terminu Wykonawca moze, po daniu Zamawiajgcemu powiadomienia z 14-dniowym wyprzedze
odstgpi¢ od Kontraktu a w przypadku opisanym w podpunkcie (d) Wykonawca moze za
Powiadomienia odstgpi¢ od Kontraktu ze skutkiem natychmiastowym.
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Postanowienie Wykonawcy o odstapieniu od Kontraktu, nie umniejszy innych praw Wykonawcy
wedfug Kontraktu lub z innego tytutu.

Subklauzula 16.3

[Zaprzestanie pracy i usuniecie Sprzetu Wykonawcy]

Po wejsciu w zycie powiadomienia o odstapieniu wedtug Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie Zamawiajgcego do
odstgpienia], Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce] lub Subklauzuli 19.6 [Odstgpienie wedfug
uznania, ptatnosc i zwolnienie], Wykonawca bezzwiocznie:

(@) zaprzestanie cafej dalszej pracy poza takg praca, jaka moze by¢ polecona przez Inzyniera w celu
ochrony zycia lub wiasnosci, lub w celu bezpieczeristwa Robét,

(b) przekaze Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materialy i inne prace, za ktére
Wykonawca otrzymat ptatnosé, oraz

(©) usunie wszystkie inne Dobra z Placu Budowy, oprdcz tego co jest konieczne dla
bezpieczeristwa, i opusci Plac Budowy,

@ zabezpieczy wykonane Roboty przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Subklauzula 16.4
[Ptatnos¢ przy odstapieniu]

Po wejsciu w zycie powiadomienia o odstgpieniu wedtug Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez
Wykonawce], Zamawiajgcy bezzwlocznie:

(@) zwrdci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania,

(b) zaptaci Wykonawcy zgodnie z Subklauzulg 19.6 [Odstgpienie wedtug uznania, ptatnosé¢ i
zwolnienie], oraz

(c) zapfaci Wykonawcy kwote jakiejkolwiek utraty zysku lub innej straty, lub szkody, lub

kosztow poniesionych na wykonanie prac okreslonych w subklauzuli 16.3 (d), zgodnie z
wyceng dokonang zgodnie z Subklauzulg 12.3 w nastepstwie tego odstapienia.

KLAUZULA 17 [ RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC ]
Subklauzula 17.1

[Odszkodowania]

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, Personelowi Zamawiajgcego i ich odpowiednim agentom
odszkodowanie i przejmie od nich odpowiedzialno$¢ materialng, w zwigzku z wszystkimi roszczeniami,
odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wtgcznie z optatami sagdowymi i innymi wydatkami prawnymi), w

odniesieniu do:

(@ uszkodzenia ciata, niedyspozycji, choroby lub Smierci jakiejkolwiek osoby, wyniktej|/lu
powstatej w trakcie lub z powodu projektowania Wykonawcy, realizacji i ukoriczenia Ropét|i
usunigcia wszelkich wad, jezeli nie moze by¢ ona przypisana jakiemukolwiek zaniedpani
umysinemu dziataniu lub niedotrzymaniu Kontraktu przez Zamawiajacego, Personel Zamawiajgce

@
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lub ktéregokolwiek z ich odpowiednich agentéw, oraz
(b) szkody lub straty jakiejkolwiek wiasnosci - nieruchomosci lub ruchomosci (innej niz Roboty), w

stopniu, w jakim taka szkoda lub strata:

(i)  wynikfa lub powstata w trakcie lub z powodu projektowania Wykonawcy, realizacji i
ukonczenia Robot i usuniecia wszelkich wad, oraz

(i) moze byé przypisana jakiemukolwiek zaniedbaniu, umyéinemu dziataniu lub
niedotrzymaniu Kontraktu przez Wykonawce, Personel Wykonawcy, ich odpowiednich
agentow lub kogokolwiek bezposrednio lub posrednio zatrudnionego przez kogokolwiek z
nich.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy, Personelowi Wykonawcy i ich odpowiednim agentom odszkodowanie i
przejmie od nich odpowiedzialno$¢ materialng, w zwigzku z wszystkimi roszczeniami, odszkodowaniami, stratami
i wydatkami (wigcznie z optatami sagdowymi i innymi wydatkami prawnymi), w odniesieniu do (1) uszkodzenia
ciata, niedyspozycji, choroby lub $mierci, ktéra moze by¢ przypisana jakiemukolwiek zaniedbaniu, umy$inemu
dziafaniu lub niedotrzymaniu Kontraktu przez Zamawiajacego, Personel Zamawiajgcego lub ktéregokolwiek z ich
odpowiednich agentdw, oraz (2) spraw, za ktdre odpowiedzialno$¢ materialna moze byé wytaczona z pokrycia
ubezpieczeniem.

Subklauzula 17.2

[ Opieka Wykonawcy nad Robotami ]

Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$é za opieke nad Robotami i Dobrami od Daty
Rozpoczecia, az do chwili kiedy zostanie wystawione (lub bedzie sie uwazato, ze zostato wystawione
wedtug Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw]) Swiadectwo Przejecia dla Robdt, kiedy
odpowiedzialnoé¢ za opieke nad Robotami przejdzie na Zamawiajgcego. Jezeli Swiadectwo Przejecia
zostanie wystawione (lub bedzie sie uwazato, ze zostato wystawione) dla jakiegokolwiek Odcinka lub czesci
Robot, to odpowiedzialnoé¢ za opieke nad tym Odcinkiem lub cze$cia Robdt, przejdzie wtedy na
Zamawiajgcego.

Po tym, jak stosownie do powyzszego odpowiedzialnos¢ przejdzie na Zamawiajgcego, Wykonawca
bgdzie ponosit odpowiedzialno$¢ za opieke nad kaidg pracg, ktdra jest zalegta na date podang w
Swiadectwie Przejecia, az do chwili, gdy ta zalegta praca zostanie ukoriczona.

Jezeli w Robotach, Dobrach lub Dokumentach Wykonawcy powstanie w okresie, w ktdrym
odpowiedzialny jest za nie Wykonawca, jakakolwiek strata lub szkoda wynikajaca z jakiejkolwiek przyczyny nie
wyliczonej w Subklauzuli 17.3 [Zagrozenia stanowiqgce ryzyko Zamawiajgcego], to Wykonawca naprawi takg strate
czy szkode na wiasne ryzyko i koszt, tak aby Roboty, Dobra i Dokumenty Wykonawcy odpowiadaty Kontraktowi.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kazdg strate lub szkode, spowodowang jakimikolwiek dziataniami
prowadzonymi przez Wykonawce po dacie wystawienia Swiadectwa Przejecia. Wykonawca bedzie xak'
odpowiedzialny za kazdg strate lub szkode, ktdra sie wydarzy po wystawieniu Swiadectwa Przeuqc&
wynika z uprzedniego wydarzenia, za ktére odpowiedzialny byt Wykonawca.

Subklauzula 17.3
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[ Zagrozenia stanowiace ryzyko Zamawiajacego]

Zagrozenia, do ktérych odnosi sie ponizsza Subklauzula 17.4, sg nastepujace:

)] wojna, dziatania wojenne (niezaleznie, czy wojna byta wypowiedziana czy nie), inwazja,
dziatanie wrogdw zewnetrznych,

(b) rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny, lub wojna
domowa, w Kraju,

(© bunt, niepokoje lub zamieszki w Kraju, wywotane przez osoby inne niz Personel Wykonawcy i
inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcoéw,

@ amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenie

radioaktywne, w Kraju, z wyjatkiem tych ktdre moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce
takiej amunicji, materiatéw wybuchowych, promieniowania lub radioaktywnosci,

e usunieto

() uzytkowanie lub zajgcie przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek czesci Robét Statych, oprécz
takiego jakie moze by¢ sprecyzowane w Kontrakcie,

(g) usunieto

(h) jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktére jest Nieprzewidywalne lub takie, ze od do$wiadczonego

wykonawcy nie mozna byto w sposdb rozsgdny oczekiwac zastosowania przeciw niemu
wystarczajacych érodkéw ostroznosci. Za Nieprzewidywalne Sity natury nie bedzie uwazaé sie
powodzi, deszczu nawalnego, zalania.

Subklauzula 17.4
[ Skutki zagrozen stanowiacych ryzyko Zamawiajacego ]

Jezeli, i w takim zakresie, w jakim jakiekolwiek z zagrozen wyliczonych powyzej w Subklauzuli
17.3, spowoduje strate lub szkode w Robotach, Dobrach lub Dokumentach Wykonawcy, Wykonawca
bezzwtocznie da Inzynierowi powiadomienie i naprawi te strate lub szkode w stopniu wymaganym przez
Inzyniera.

Jezeli Wykonawca dozna opdZnienia i/lub poniesie Koszt z tytutu naprawy tej straty lub szkody, to
Wykonawca da dalsze powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy], do:

(@ przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem, wedtug Subklauzuli 8.4
[Przedfuzenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukoniczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie
op6Znione, oraz

(o) pfatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to pfatno$¢ bedzie wigczona do Ceny
Kontraktowej, za wyjatkiem przypadku, gdy takie straty lub szkody powinny byé objete
ubezpieczeniem, o ktérym mowa w klauzuli 18. [Ubezpieczenie].

Po otrzymaniu tego dalszego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzlla3
[Okreslenia], aby uzgodnic lub okresli¢ te sprawy.

Subklauzula 17.5
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[ Prawa do wiasnosci intelektualnej i przemystowej ]

W niniejszej Subklauzuli ,naruszenie" oznacza naruszenie (lub domniemane naruszenie) jakiegokolwiek
prawa do patentu, zastrzezonego projektu, praw autorskich, znaku handlowego, nazwy handlowe;],
tajemnicy handlowej lub innej wiasnosci intelektualnej lub przemystowej, odnoszacej sie do Robét; zas
»roszczenie" oznacza roszczenie (lub nastepujgce po roszczeniu postgpowanie) powotujace sie na jakies
naruszenie.

Kiedykolwiek jedna Strona nie da powiadomienia drugiej Stronie o jakimkolwiek roszczeniu w ciagu 28 dni
od otrzymania tego roszczenia, to bedzie sie uwazato, ze ta pierwsza Strona zrzekia sie wszelkiego prawa do
otrzymania odszkodowania wedtug niniejszej Subklauzuli.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedziaino$é materialng, w
zwigzku z wszystkimi roszczeniami z tytutu naruszenia, ktére jest lub byto:

@ nieuniknionym wynikiem zastosowania sie Wykonawcy do Kontraktu, lub
(b) wynikiem uzycia jakichkolwiek Robét przez Zamawiajgcego:
(i) dla celow innych, niz wskazane w Kontrakcie lub rozsadnie z niego
wywnioskowane, lub
(i) w potaczeniu z jakakolwiek rzecza nie dostarczong przez Wykonawce, chyba ze
takie uzycie zostafo ujawnione Wykonawcy przed Datg Rozpoczecia lub jest podane w
Kontrakcie.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnoé¢ materialng, w
zwigzku z jakimkolwiek innym roszczeniem wyniklym lub zwigzanym z (i) produkcja, uzyciem, sprzedazg lub
importem jakichkolwiek Dobr, lub (ii) jakimkolwiek projektem, za ktéry Wykonawca jest odpowiedzialny.

Jezeli jaka$ Strona jest uprawniona do otrzymania odszkodowania wedtug ninigjszej Subklauzuli, to Strona
pfacgca odszkodowanie moze (na swdéj koszt) prowadzi¢ negocjacje w celu zaspokojenia roszczenia, a takze kazdg
sprawe sadowg lub arbitraz, ktéry moze z niego wynikngc. Na zyczenie i na koszt Strony ptacgce]j odszkodowanie,
druga ze Stron bedzie pomaga¢ w odpieraniu roszczenia. Ta druga Strona (ani jej Personel) nie bedzie wydawaé
jakichkolwiek potwierdzen, ktére moglyby zaszkodzi¢ Stronie ptacgcej odszkodowanie, chyba ze Strona placaca
odszkodowanie, zaniedbafa przejecia prowadzenia negocjacji, postgpowania sadowego lub arbitrazu, w rozsadnym
czasie po zazgdaniu tego przez takg drugg Strone.

Subklauzula 17.6

[ Ograniczenie odpowiedzialnosci ]
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jakiejkolwiek umowy ani za jakakolwiek posrednig lub nastepcza strate lub szkode, ktérg druga Strona moze ponieéé w
zwigzku z Kontraktem.

Catkowita odpowiedzialnos¢ materialna Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wedtug lub w zwigzku z
Kontraktem, w inny spos6b niz wedtug Subklauzuli 4.19 [Elektrycznosé, woda i gaz], Subklauzuli 4.20 [Sprzet
Zamawiajqcego i materiat do wydania bezptatnie], Subklauzuli 17.1 [Odszkodowania] i Subklauzuli 17.5 [Prawa
do wtasnosci intelektualnej i przemysfowej], nie przekroczy Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Niniejsza Subklauzula nie ograniczy odpowiedzialnosci w jakimkolwiek przypadku oszustwa,
rozmyslnego niewywigzania sie z zobowigzan lub lekkomyélnego niewfasciwego postepowania Strony
popetniajgcej uchybienie.

KLAuzuLA 18 [ UBEZPIECZENIE ]

Ubezpieczenie Robot Budowlano Montazowych obejmujgce Roboty, Materiaty i Urzadzenia w
tym dostarczone przez Zamawiajacego, zostanie dokonane przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie jest
uprawniony do wkalkulowania kosztéw ubezpieczenia Robo6t Budowlano Montazowych do podstaw
obliczenia Ceny Umowne].

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymywania przez caty czas obowigzywania niniejszej Umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej przez Wykonawce
dziatalno$ci gospodarczej, na kwote nie nizsza niz 10 000 000,00 (dziesie¢ milionéw) PLN.

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu oryginat i doreczyé kopie polisy
wymaganego ubezpieczenia w dniu zawarcia Umowy. W przypadku niespetnienia powyiszego
obowiazku lub zaprzestania utrzymywania ubezpieczenia przez caly okres obowigzywania Umowy
Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczenia w powyiszym zakresie w wybranym przez siebie
zaktadzie ubezpieczen, a kosztami tego ubezpieczenia obcigzyé Wykonawce.

KLAUZULA 19 [SILA Wyzsza]
Subklauzula 19.1
[Definicja Sity Wyzszej]

W niniejszej Klauzuli ,Sita Wyzsza" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznosé:

) na ktérag Strona nie ma wptywu,

(b) przed ktora taka Strona nie mogtaby sie rozsadnie zabezpieczyé przed mo
zawarcia Kontraktu, i

(© ktdrej, gdyby wystapita, taka Strona nie mogtaby uniknaé lub przezwyciezyé, oraz

(d) ktorej nie mozna w istocie przypisa¢ drugiej Stronie.

66



Przebudowa hangaru wraz z robotami zewngtrznymi i robotami drogowymi
m

Sita Wyzsza moze obejmowac¢ wyjatkowe wydarzenia i okolicznoéci w rodzaju wyliczonych ponizej,
ale bez ograniczenia sig do nich, jesli tylko powyzsze warunki (a) do (d) sg spetnione:

()  wojna, dziatania wojenne (niezaleznie, czy wojna byta wypowiedziana czy nie),
inwazja, dziatanie wrogdw zewnetrznych,

(i) rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny, lub wojna
domowa,

(i) bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby inne, niz
Personel Wykonawecy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow,

(iv)  amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takiej
amunicji, materiatéw wybuchowych, promieniowania lub radioaktywnosci, oraz

(v)  kleski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, huragan, tajfun lub aktywnosc
wulkaniczna.

Subklauzula 19.2
[Powiadomienie o Sile Wyzszej]

Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia - lub przewiduje sig, ze uniemozliwi - ktérej§ ze Stron wykonanie
ktéregokolwiek z jej zobowigzan wedtug Kontraktu, to Strona ta da drugiej Stronie powiadomienie o
wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych Site Wyisza i wyszczegdini zobowigzania, ktérych wykonanie
jest - lub przewiduje sig, ze bedzie -uniemozliwione. Powiadomienie to bedzie dane w ciggu 14 dni po tym,
kiedy Strona ta dowiedziata sig, lub powinna byta dowiedzie¢ sie, o odnoénym wydarzeniu lub okolicznosci
stanowigcej Site Wyisza.

Po daniu powiadomienia, Strona ta bedzie zwolniona z wykonania takich zobowigzan na tak dtugo,
jak Sita Wyzsza bedzie uniemozliwiaé jej ich wykonywanie.

Bez wzgledu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej Klauzuli, Sita Wyzsza nie bedzie miata
zastosowania do zobowigzan ktérejkolwiek ze Stron do dokonywania ptatnosci na rzecz drugiej ze Stron
wedtug Kontraktu.

Subklauzula 19.3
[Obowigzek minimalizowania opéznienial

Kazda ze Stron bedzie przez caly czas czynita wszelkie rozsadne starania, aby zminimalizowa¢
jakiekolwiek, bedgce wynikiem Sity Wyzszej, opdznienie w wykonaniu Kontraktu.

Strona da powiadomienie drugiej Stronie, kiedy przestanie by¢ pod wptywem Sity Wyzsze;j.
Subklauzula 19.4

[Nastepstwa Sity Wyzszej]
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Jezeli Sita Wyzsza, o ktdrej dano powiadomienie wedtug Subklauzuli 19.2 [Powiadomienie o Sile
Wyiszej], uniemozliwi Wykonawcy wywiazanie si¢ z ktdregokolwiek z zobowigzarn wedtug Kontraktu i
Wykonawca dozna opdinienia i/lub poniesie Koszt z powodu takiej Sity Wyiszej, to Wykonawca bedzie
uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], do:

(a) przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéznieniem, wedtug Subklauzuli 8.4
[PrzediuZenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie
opdznione, oraz

(b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, jesli wydarzenie lub okolicznosé jest rodzaju opisanego
w podpunktach (i) do (iv) Subklauzuli 19.1 [Definicja Sity Wyzszej] i, w przypadku podpunktéw
(ii) do (iv), ma miejsce w Kraju.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5
[Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy. Wykonawca poniesie jednak we wlasnym zakresie
koszty usunigcia witasnych szkdd, ktére poniést w wyniku wystapienia Sity Wyzszej. Za wtasne szkody
Wykonawcy uznaje sig szkody w jego majatku, nie zwigzanym bezposrednio z wykonywaniem Robdt.

Subklauzula 19.5

[Sita Wyzsza wptywajaca na Podwykonawce]

Jezeli jakikolwiek Podwykonawca jest uprawniony wedtug jakiegokolwiek kontraktu lub porozumienia
odnoszgcego si¢ do Robét, do ulgi ze wzgledu na site wyzszg wedtug ustaleri dodatkowych lub o wiekszym
zakresie, w stosunku do tych, ktére s sprecyzowane w niniejszej Klauzuli, to takie ustalone dodatkowo, lub w
wigkszym zakresie, wydarzenia lub okolicznoéci sity wyzszej nie bedg usprawiedliwiaé niewywiazywania sie
Wykonawcy lub uprawniac go do ulgi wedtug niniejszej Klauzuli.

Subklauzula 19.6

[Odstapienie wedtug uznania, ptatno$é i zwolnienie]

Jezeli realizacja wszystkich zasadniczo Robdt w toku, uniemozliwiona jest nieprzerwanie w okresie 30
dni z powodu Sity WyZszej, o ktdrej dano powiadomienie wedtug Subklauzuli 19.2 [Powiadomienie o Sile Wyzszej],
lub w wielu okresach dajacych razem wiecej niz 60 dni z powodu tej samej Sity Wyiszej, o ktdrej dano
powiadomienie, to wtedy kazda ze Stron moze dac¢ drugiej Stronie powiadomienie o odstapieniu od Kontraktu. W
tym wypadku odstgpienie wejdzie w zycie 7 dni po daniu powiadomienia i Wykonawca bedzie postepowat
zgodnie z Subklauzuly 16.3 [Zaprzestanie pracy i usuniecie Sprzetu Wykonawcy].

Po takim odstagpieniu Inzynier okresli wartos¢ wykonanej pracy i wystawi Swiadectwo Ptatnosci, ktére
bedzie obejmowac:

(a) kwoty pfatne za jakgkolwiek wykonang prace, za ktora cena podana jest w Kontrakcie;

(b) Koszt zamdwionych dla Robot Urzadzen | Materiatéw, ktdre zostaty dostarczone Wykonawcy
lub ktérych dostawg Wykonawca zobowiazany jest przyjaé: te Urzadzenia i Materfaty/stana sie
(wraz ze zwigzanym z nimi ryzykiem) wiasnoécig Zamawiajacego po zaptaceniu zez

Zamawiajgcego, a Wykonawca postawi je do dyspozycji Zamawiajgcego;
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(c) jakikolwiek inny Koszt lub zobowigzanie, ktére w tych okolicznoéciach zostato w sposéb
rozsgdny przyjete na siebie przez Wykonawce w przewidywaniu ukoriczenia Robét;

(d) usunieto,

(e) usunieto.

Subklauzula 19.7
[Zwolnienie z wywigzania sie — zgodnie z prawem]

Bez wzgledu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej Klauzuli, jezeli bedzie miato miejsce
jakiekolwiek wydarzenie lub okolicznoé¢, na ktérg Strony nie maja zadnego wplywu (w tym Sita Wyzsza, ale bez
ograniczenia sig do niej) i ktéra czyni niemozliwym lub bezprawnym dla ktérejkolwiek ze Stron, lub dia ich
obydwu, dalsze wypetnianie jej lub ich zobowigzari kontraktowych lub ktéra wedtug prawa rzadzacego
Kontraktem, uprawnia Strony aby byly zwolnione z dalszego wywigzywania sie z Kontraktu, to wtedy po po-
wiadomieniu przez ktérgkolwiek ze Stron drugiej Strony o takim wydarzeniu lub okolicznoéci:

(@ Strony beda zwolnione z dalszego wywigzywania sie, bez naruszenia praw kazdej ze Stron w
odniesieniu do jakiegokolwiek uprzedniego naruszenia Kontraktu, oraz
(b) suma pfatna Wykonawcy przez Zamawiajacego bedzie taka sama, jak bylaby ptatna

wedtug Subklauzuli 19.6 [Odstgpienie wedfug uznania, pfatno$¢ i zwolnienie], gdyby od
Kontraktu odstgpiono wedtug Subklauzuli 19.6.

KLAUZULA 20 [ ROSZCZENIA, SPORY | ARBITRAZ ]
Subklauzula 20.1

[ Roszczenia Wykonawcy ]

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do jakiegokolwiek przediuzenia Czasu na Ukoficzenie
i/lub jakiejkolwiek dodatkowej ptatnosci, wedtug jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunkéw lub z innego tytutu w
zwigzku z Kontraktem, to Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie, opisujace wydarzenie lub okolicznogé,
powodujgcq roszczenie. Powiadomienie bedzie dane najwczesniej jak to motliwe, ale nie pézniej niz 28 dni po tym,
kiedy Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien byt dowiedzie¢ sig, o tym wydarzeniu lub okolicznosci.

Jezeli Wykonawca nie da powiadomienia o roszczeniu w ciggu takiego okresu 28 dni, to Czas na
Wykonanie nie bedzie przediuzony, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowej ptatnodci, a
Zamawiajacy bedzie zwolniony z catej odpowiedzialnosci w zwiazku z takim roszczeniem. W przeciwnym
razie bgdg miaty zastosowanie ponizsze postanowienia niniejszej Subklauzuli.

Wykonawca przedtozy takze wszelkie inne powiadomienia wymagane Kontraktem oraz
szczegotowe informacje uzasadniajace roszczenie, a wszystko to w odniesieniu do takiego wydarzenia lub
okolicznosci. v

Wykonawca bedzie prowadzit, albo na Placu Budowy albo w innym miejscu m
zaakceptowania dla Inzyniera, takie biezace zapisy, jakie moga by¢ potrzebne do uzasadnien
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roszczenia. Bez uznania odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Inzynier bedzie mégt, po otrzymaniu
jakiegokolwiek powiadomienia wedtug niniejszej Subklauzuli, $ledzi¢ prowadzenie takich zapiséw i/lub poleci¢
Wykonawey prowadzenie dalszych biezacych zapiséw. Wykonawca pozwoli Inzynierowi obejrze¢ wszystkie te
zapisy i przedtozy Inzynierowi (jesli zostanie mu polecone) ich kopie.

W ciggu 42 dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedziat sie (lub powinien byt dowiedzieé sie) o
wydarzeniu lub okolicznosci, ktéra data powdd do roszczenia, lub w ciggu takiego innego okresu, jaki moze
by¢ zaproponowany przez Wykonawce i zaaprobowany przez Inzyniera, Wykonawca przesle Inzynierowi petne
szczegGtowe roszczenie, ktére bedzie takze zawierato petne szczegétowe informacje uzasadniajgce podstawe
wysunigcia takiego roszczenia oraz zgdanego przedtuzenia czasu i/lub dodatkowej ptatnosci. Jezeli wydarzenie
lub okolicznoé¢, powodujaca to roszczenie, ma skutek ciggly, to:

@ to petne szczegdtowe roszczenie bedzie uwazane za przejsciowe;

(b) Wykonawca bedzie w miesiecznych przedziatach czasowych przesytat dalsze roszczenia
przejéciowe podajgce skumulowane op6znienie i/lub kwote roszczenia, oraz takie dalsze
dodatkowe szczegdtowe informacje, jakich Inzynier moze rozsadnie wymaga¢; oraz

(@) Wykonawca przesSle ostateczne roszczenie w ciggu 28 dni od ustania skutkéw
wynikajacych z takiego wydarzenia lub okolicznosci, lub w ciggu takiego innego okresu, jaki
moze by¢ zaproponowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera.

W ciggu 42 dni od otrzymania roszczenia lub jakichkolwiek dalszych szczegétowych informacii
uzasadniajgcych poprzednie roszczenie, lub w ciggu takiego innego okresu, jaki moze byé¢ zaproponowany
przez Inzyniera i zaaprobowany przez Wykonawce, Inzynier odpowie zatwierdzeniem lub odrzuceniem wraz ze
szczegOtowymi komentarzami. Moze on takze zazyczy¢ sobie dalszych szczegétowych informacii, ale pomimo
to ustosunkuje sie do podstaw tego roszczenia w takim czasie.

Kazde Swiadectwo Pfatnosci bedzie zawierato takie kwoty za jakiekolwiek roszczenie, jakie zostaty
rozsgdnie udowodnione jako naleine wedtug odnosnego postanowienia Kontraktu. Jezeli i dop6ki
dostarczone szczegGtowe informacje nie sg wystarczajgce do udowodnienia catego roszczenia, Wykonawca
bedzie uprawniony tylko do ptatnosci za taka czeéé tego roszczenia, jaka jest on w stanie udowodnic.

Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okregli¢ (i)
przedtuzenie (jedli jest) Czasu na Ukoriczenie (przed lub po jego uptywie) zgodnie z Subklauzulg 8.4
[PrzedfuZenie Czasu na Ukorczenie], i/lub (i) dodatkowa ptatnosé (jesli jest), do ktdrej Wykonawca jest
uprawniony wedtug Kontraktu.

Subklauzula 20.2
[ Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach ]

Spory bedg rozstrzygane w pierwszej kolejnosci przez Komisje zgodnie z Subklauzulg 20.4 [Uzyskanie
decyzji komisji roziemstwa w sporach]. Strony wspdlnie wyznacza Komisje w ciggu 28 dni po podpisaniu
Aktu Umowy lub w kazdym czasie na zgdanie jednej ze stron.
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Komisja bedzie sig skiadata z trzech odpowiednio wykwalifikowanych oséb (,cztonkowie”). Kazda ze
Stron mianuje jednego czfonka do zatwierdzenia przez drugg Strone. Strony zasiegng opinii obydwu tych
cztonkdw i uzgodnia osobe trzeciego czfonka, ktdry bedzie wyznaczony do dziatania jako przewodniczacy.

Ustalenia dotyczace wynagrodzenia, albo jedynego cztonka, albo kazdego z trzech cztonkdw,
wigcznie z wynagrodzeniem kazdego eksperta, z jakim Komisja bedzie potrzebowata sie
konsultowac, bedg wzajemnie uzgodnione przez Strony przy uzgadnianiu ustalen dotyczacych
wyznaczenia. Kazda Strona bedzie odpowiedzialna za zaptacenie potowy tego wynagrodzenia.

Jezeli Strony tak uzgodnig, to moga wspdlnie przedstawi¢ kazdy problem do Komisji celem
uzyskania opinii. Zadna ze Stron nie powinna konsultowaé sie z Komisjg w zadnej sprawie bez
zgody drugiej Strony.

Jezeli kiedykolwiek Strony tak uzgodnig, to bedg moglty wyznaczyé odpowiednio
wykwalifikowang osobe lub osoby, do zastgpienia (lub aby byly w gotowosci do zastgpienia)
jednego lub wigcej cztonkdw Komisji. Jezeli Strony nie uzgodnig inaczej, to wyznaczenie to wejdzie w
zycie, jesli jakié cztonek uchyli sie od petnienia funkgji lub nie bedzie w stanie jej petni¢ z powodu $mierci,
niedyspozycji, rezygnacji lub odwotania go.

Jezeli nastapi jakakolwiek z tych Oko]icinos’ci, a brak jest odpowiedniego zastepstwa, to wyznaczenie
osoby zastepujgcej bedzie odbywato sie w taki sam sposdb, jaki byt wymagany przy wyznaczeniu lub
uzgodnieniu osoby zastepowanej, jak to opisano w niniejszej Subklauzuli.

Kazdy z czlonkdw bedzie mégt zostaé odwotany drogg wzajemnego porozumienia obydwu Stron, ale
nie przez jednostronne dziatanie Zamawiajacego lub Wykonawcy. Angaz Komisji (obejmujacy kazdego
cztonka) wygasa z dniem kiedy wchodzi w zycie zwolnienie od zobowigzarh do ktérego odnosi sie
Subklauzula 14.12 [Zwolnienie z zobowigzari], lub w innym terminie, ktéry Strony moga wzajemnie
uzgodnic.

Postanowienia niniejszej Subklauzuli nie stanowig zapisu na sad polubowny
Subklauzula 20.3
[ Niepowodzenie uzgodnienia sktadu komisji rozjemstwa w sporach ]

W przypadku niepowotania komisji w trybie wskazanym w Subklauzuli 20.2 [Wyznaczenie komisji
rozjemstwa w sporach] wszelkie inne zapisy Umowy dotyczace Komisji rozjemstwa w sporach i jej
kompetencji stajg sie nieobowigzujace.

Subklauzula 20.4

[ Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach ]

lub realizacjg Robdt, albo wynikajgcy z nich, wtacznie z jakimkolwiek spore
jakiegokolwiek swiadectwa, okreslenia, polecenia, opinii lub wyceny Inzyniera, to ktérak
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Stron moze na pismie, z kopig dla drugiej Strony i Inzyniera, wnie$¢ ten spér do Komisji dla uzyskania jej
decyzji. Taki wniosek bedzie podawac, ze jest ztozony wedtug niniejszej Subklauzuli.

W przypadku Komisji trzyosobowej, bedzie sie uwazato, ze Komisja otrzymata taki wniosek z data, z
jaka otrzymat go przewodniczacy Komisji.

Obydwie Strony bezzwiocznie udostepnig Komisji wszystkie takie dodatkowe informacje, dalszy
dostep do Placu Budowy i odpowiednie urzgdzenia, jakich moze wymagaé Komisja do celéw
zwigzanych z wydaniem decyzji w takim sporze. Bedzie sie uwazato, ze Komisja nie dziata jako
arbiter(rzy).

W ciggu W ciggu 14 dni od otrzymania takiego wniosku lub w ciggu takiego innego czasu, jaki
moze byC zaproponowany przez Komisjg i zaaprobowany przez Strony, Komisja wyda swoja decyzje,
ktdra bedzie zawiera¢ uzasadnienie i bedzie podawa¢, ze zostata wydana wedtug niniejszej Subklauzuli.
Decyzja Komisji bedzie wigzaca dla obu Stron, ktére bezzwtocznie wprowadzg jg w zycie, jezeli i dopoki
nie bedzie ona zrewidowana przez zatatwienie polubowne lub przez orzeczenie arbitrazu, jak to opisano
ponizej. Jezeli Kontraktu jeszcze nie porzucono, nie odmdwiono honorowania go lub od niego nie
odstgpiono, to Wykonawca bedzie dalej prowadzit Roboty zgodnie z Kontraktem.

Jezeli ktora$ ze Stron bedzie niezadowolona z decyzji Komisji, to wtedy Strona ta, w ciggu 14
dni od dnia, w ktérym otrzymata decyzje, bedzie mogta da¢ drugiej Stronie powiadomienie o
swym niezadowoleniu. Jezeli Komisja nie wyda swojej decyzji w ciggu 14 dni (lub w innym
zaaprobowanym terminie) od otrzymania takiego wniosku, to wtedy kazda ze Stron bedzie mogta, przed
uptywem 7 dni po wygasnieciu tego okresu, da¢ drugiej Stronie powiadomienie o swoim niezadowoleniu.

W kazdym wypadku, to powiadomienie o niezadowoleniu bedzie podawaé, ze jest dane wedtug
niniejszej Subklauzuli oraz bedzie wyktadac sprawe sporng i powdd(y) niezadowolenia. Wyjawszy to, co
podane jest w Subklauzuli 20.7 [Niezastosowanie sie do decyzji komisji rozjemstwa w sporach] i
Subklauzuli 20.8 [Zakoriczenie dziatania komisji rozjemstwa w sporach], iadna ze Stron nie bedzie
uprawniona do rozpoczecia arbitrazu w spornej sprawie, bez dania powiadomienia o niezadowoleniu
zgodnie z niniejszg Subklauzula.

Jezeli Komisja wyda obydwu Stronom swojg decyzje w sprawie spornej i zadne powiadomienie o
niezadowoleniu nie zostanie przedtozone przez ktdrgkolwiek ze Stron w ciggu 14 dni po dniu, w ktérym
Strona ta otrzymata decyzje Komisji, to wtedy ta decyzja stanie sie ostateczng i wigzacq dla obu Stron.

Subklauzula 20.5
[ Zatatwienie polubowne ]
klauzula usunieta
Subklauzula 20.6
[ Arbitraz ]
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Kazdy spdr, ktorego nie rozstrzygnigto polubownie, a w odniesieniu do ktérego decyzja Komisji
(jesli byta) nie stata sig ostateczna i wigzaca, bedzie ostatecznie poddany rozstrzygnieciu Sadu
Powszechnego, wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Subklauzula 20.7

[ Niezastosowanie si¢ do decyzji komisji rozjemstwa w sporach ]

W wypadku gdy:

(@) zadna ze Stron nie data powiadomienia o niezadowoleniu w ciggu okresu podanego w
Subklauzuli 20.4 [Uzyskanie decyzji komisji roziemstwa w sporach],

(b) odnos$na decyzja Komisji (jesli byta), stata sie ostateczng i wigzaca, oraz

(c) jedna ze Stron nie zastosuje sie do takiej decyzji,

to wtedy druga Strona moze, bez naruszenia jakichkolwiek innych praw, jakie moze mie¢, wnieé¢ samo
to zaniedbanie do arbitrazu wedtug Subklauzuli 20.6 [Arbitraz]. Subklauzula 20.4 [Uzyskanie decyzji komisji
rozjemstwa w sporach] i Subklauzula 20.5 [Zatatwienie polubowne], nie bedg miaty zastosowania do
takiego wniosku.

Subklauzula 20.8

[ Zakoriczenie dziatania komisji rozjemstwa w sporach]

Jezeli migdzy Stronami powstanie jaki§ spor w zwigzku Kontraktem lub realizacjg Robét, lub z
nich wynikajgcy, a nie ma Komisji do dyspozycji, czy to z powodu zakorczenia dziatania Komisji, czy
tez z innego, to:

(a) Subklauzula 20.4 [Uzyskanie decyzji komisji roziemstwa w sporach] i Subklauzula 20.5
[Zatatwienie polubowne] nie bedg miaty zastosowania, oraz
(b) spdr bedzie mégt by¢ bezposrednio wniesiony do sadu wedtug Subklauzuli 20.6  [Arbitraz].




