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Wykonanie oswietlenia osiowego (dla warunku widzialnosci RVR < 350 m ) na drogach ketowania i piytach postojowych
w Porcie Lotniczym Gdarisk im. Lecha Watesy

RozpziAt I. - INFORMACIE WPROWADZAJACE

Przedmiot postepowania: Wykonanie oswietlenia osiowego (dla warunku widzialnosci RVR < 350 m )
na drogach kotowania i ptytach postojowych w Porcie Lotniczym Gdarisk im. Lecha Watesy.

Postgpowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 2
postanowieniami Zarzgdzenia nr 33/2010 Zarzadu Spétki — Port Lotniczy Gdarisk Sp. z 0.0. z dnia
30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdarisk Sp. z o.0.
dotyczacych zawierania umow dla zadan nie objetych wspoétfinansowaniem ze srodkéw funduszy Unii
Europejskiej, (tresC Zarzadzenia jest dostepna na stronie internetowej Zamawiajacego
www.airport.gdansk.pl, w zaktadce ,Przetargi”). Do postepowania nie majg zastosowania przepisy
ustawy prawo zamoéwien publicznych.

1. Uzyte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia terminy maja nastepujgce znaczenie:

1) "Zamawiajacy" — Port Lotniczy Gdarisk Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedziba
przy ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk;

2) T"Postepowanie" - postgpowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone przez Zamawiajacego
na podstawie niniejszej SIWZ;

3) “SIWZ” lub “Specyfikacja” — pojgcia tozsame, oznaczajgce niniejsza Specyfikacje Istotnych
Warunkdéw Zamowienia;

4} "Zaméwienie" - Zamdwienie udzielone w ramach Umowy zawartej w wyniku rozstrzygniecia
niniejszego postepowania;

5) "Wykonawca" - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o zawarcie Umowy, ztozyta oferte lub zawarta Umowe;

6) “Umowa” — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca wylonionym w
niniejszym Postepowaniu.

7)  ,Plac Budowy” lub ,Teren Budowy” - pojecia tozsame, oznaczajgce teren na ktérym bedzie
realizowany Przedmiot Zamdwienia.

2. Dane Zamawiajacego:
Doktadny adres do korespondencji:
Port Lotniczy Gdarisk Sp. z o.0.
ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk
Faks do korespondencji: +48 (58) 345 22 83
Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami:
Elzbieta Stangret, Mariusz Sulkowski
telefon numer: +48 (58) 3481154; faks +48 (58) 345 22 83
Numer NIP: 5220010256 Numer REGON: 010365722
Bank prowadzacy konto Zamawiajgcego:
Bank Pekao SA z siedzibg w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
Nr rachunku bankowego Zamawiajjcego:
64 2401268 1111 0010 5312 0611

3. Postepowanie prowadzi sie w jezyku polskim.

Rozpziat Il - Opis PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

nr 6 do SIWZ).
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Wykonanie oéwietlenia osiowego (dia warunku widzialnosci RVR < 350 m } na drogach kolowania i ptytach postojowych

w Porcie Lotniczym Gdarisk im. Lecha Watesy

3. Na Przedmiot Zamodwienia skfada sie wykonanie rob6t montazowych systemu swietlnego
dostosowujgcego istniejacy system swietlny drég kotowania do wymagai dla operacji w CAT 1l
przy RVR < 350m, dla Portu Lotniczego im Lecha Watesy w Gdarisku, w zakresie o$wietlenia
nawigacyjnego:

1)

2)

Swiatta drég kotowania:
a) oprawy osi drogi kotowania(TCL),
b) oprawy posredniego oczekiwania (TCL),
c} oprawy ochronne drogi startowej WIG-WAG;
Swiatta ptyty do odladzania PPS 5
a} oprawy $wiatet osiowych ptyty do odladzania samolotéw (TCL);

oraz

3)
4)
5)
6)
7)

8)

Dostosowanie istniejgcej kanalizacji kablowej pierwotnej oswietlenia nawigacyjnego w
rejonie przedsiewzigcia, do wymagan dla operacji w CAT Il przy RVR < 350m;

Dostosowanie istniejgcej kanalizacji wtdrnej oswietlenia nawigacyjnego w rejonie
przedsiewziecia, do wymagan dla operacji w CAT Il przy RVR < 350m;

Posadowienie opraw oswietlenia nawigacyjnego;

Dostosowanie systemu zasilania oraz sterowania oswietleniem nawigacyjnym;

Niezbedne wyburzenia wraz odtworzeniem stanu istniejgcego ptyt betonowych i nawierzchni
bitumicznej, w ktérych zabudowana zostanie nowoprojektowana kanalizacja wtérna;
Dostosowanie oznakowania pionowego zgodnie z dokumentacja projektowg wskazana w
Zataczniku nr 6 SIWZ;

Ponadto:
O ile dia realizacji Przedmiotu Zamdwienia, bedzie konieczne wykonanie innych czynnosci lub gdy
dla wykonania lub uzywania Przedmiotu Zaméwienia lub jego czesci konieczne bedzie uzyskanie
jakichkolwiek pozwoleri to Wykonawca wykona te czynnosci i prace oraz uzyska niezbedne
zezwolenia wilasnym kosztem i staraniem. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

Obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

realizacji zobowigzan wchodzacych w zakres Zaméwienia, z zachowaniem norm i standardéw
jakosciowych odnoszacych sie do tego typu prac, w sposéb zgodny z przepisami prawa i
zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszej SIWZ, Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych;

zapewnienia warunkéw bezpieczeristwa i ochrony w zakresie przepiséw BHP i PPOZ, oraz
zgodnie z Zatgcznikami nr 7 i 8 niniejszej SIWZ;

wykonania Przedmiotu Zaméwienia z zachowaniem ciggtosci pracy Portu Lotniczego Gdarisk
w catym okresie realizacji i z uwzglednieniem koniecznych zmian kierunkéw wykonywania
operacji lotniczych w zaleznosci od kierunku wiatru;

uzgodnienia z Dyzurnym Operacyjnym Portu Lotniczego Gdarisk mozliwosci oraz pory doby
wykonywania Robét na poszczegdlnych odcinkach DK;

wykonanie zaméwienia z wlasnych materiatéw i przy uzyciu wtasnego sprzetu;
zapewnienia opieki gwarancyjnej i serwisowej na warunkach przewidzianych w Umowie;

przeszkolenla sw0|ch pracowmkow w zakre5|e BHP oraz wyposazenla ich na wiasny k ’(zt w

umozliwiajgcych wykonywanie zamowienia na terenie Zamawiajgcego;

urzadzenia zaplecza dia potrzeb realizacji Zaméwienia wedtug wtasnych p
uzgodnieniu z Zamawiajgcym; _
Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie i na wiasny koszt: / !
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Whvykonanie oswietlenia osiowego (dla warunku widzialnogci RVR £ 350 m } na drogach kotowania i ptytach postojowych
w Porcie Lotniczym Gdarisk im. Lecha Watesy

a) dostawe energii elektrycznej, wody (i odprowadzenie iciekéw), ciepta, gazu i innych
medidw a takze usunigcia i utylizacji odpadéw, w okresie realizacji robét montazowych
wchodzgcych w zakres Przedmiotu Zamdéwienia,

b) dla czasowo przebywajacych przedstawicieli: Zamawiajacego, organéw kontrolujacych
realizacje przedmiotu Zamdwienia — odziez ochronng zgodnie z wymaganiami BHP,

€) utrzymywania miejsca prowadzenia prac w nalezytym porzadku,

d) zabezpieczenia i statego dozoru nad prowadzonymi pracami;

10) Zagospodarowania wszelkich odpadow zgodnie z Ustawg o Odpadach z dnia 14.12.2012 r. {Dz.U.
z 2013 r., poz.21 z péin. zm.) oraz Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.
U. nr 62 poz.627 z pdin. zm.) i dostarczenia Zamawiajgcemu odpowiednich dokumentow
potwierdzajacych (Karty Odpaddw), oraz wykonywanie Zaméwienia zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z decyzji Prezydenta Miasta Gdariska o $rodowiskowych uwarunkowaniach
inwestycji z dnia 8 stycznia 2009 r. numer W$-1-7639/1/11/D/2008-2009/AN:;

11) wykonania wszystkich czynnoéci, takie niewymienionych wprost w Umowie, w
szczegolnosci: dostarczenie wszystkich Dokumentdw, ukoriczenie wszystkich prac i
dokonanie ich préb, wigcznie z usunieciem wszelkich wad; przeprowadzenie rozruchu
Systemu;

12) uwzglednienia harmonogramu prac montazowych realizowanych na Terenie Budowy w
harmonogramie robét realizowanych w ramach odrebnego zamdwienia tj. “Wykonanie
robét budowlanych stuzacych przystosowaniu Portu Lotniczego Gdarisk im. Lecha Watesy do
CAT II” (DS);

13) naprawy na wiasny koszt wszystkich elementéw drég kotowania, pasa startowego, paséw
drogowych oraz innych elementéw infrastruktury, ktére ulegng uszkodzeniu w czasie
prowadzenia robét oraz zachowania czystosci drég poprzez mycie két pojazdéw przed
wyjazdem z Terenu Budowy;

14) przeprowadzenia szkoleri wszystkich oséb, ktérymi sie postuguje Wykonawca przy
wykonaniu Zaméwienia w zakresach okreslonym w Zatacznikach 7i 8;

15) Wykonawca facznie z oferta cenowq zobowigzany jest przedstawi¢ propozycie
harmonogramu realizacji zadania (ze wskazaniem etapéw prac) zapewniajgcy wykonanie
Zamdwienia z zachowaniem ciagtosci pracy Portu Lotniczego;

16) Zamawiajacy nie dopuszcza wylaczenia z ruchu catej DK wraz z facznicami poza okresem
zamkniecia lotniska w dniach 13 i 14 czerwca 2015;

17) Uwaga:
1. Port Lotniczy Gdarsk bedzie zamkniety dla ruchu lotniczego w dniach 13-14 czerwca
2015 roku;

2. Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram realizacji
Zaméwienia przed rozpoczeciem robdét. Zatwierdzony harmonogram bedzie
jednoznaczng zgody na rozpoczecie prac budowlano-montazowych (po wypetnieniu
wszystkich warunkow wynikajgcych z procedur bezpieczeristwa).

5. Wykonawca udzieli co najmniej 5 letniej gwarancji jakosci na Przedmiot Zamowienia na zasadach
okreslonych w Umowie.

RozpziAt ll1: TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA [

1. Termin wykonania Zaméwienia: 31 lipca 2015 roku. 1,
2. Terminem wykonania Zamowienia jest dziern zakoriczenia wszystkich prac oraz;.
Zamawiajgcemu kompletnej Dokumentacji Odbiorowej. i
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Wykonanie oswietlenia osiowego (dla warunku widzialno$ci RVR < 350 m ) na drogach kotowania i ptytach postojowych
w Porcie Lotniczym Gdarisk im. Lecha Watesy

RozDzIAt IV: WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

1. O udzielenie zamdwienia mogq ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:

1) w zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia — w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu skfadania ofert, a jeieli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie
wykonali nalezycie wszystkie zamoéwienia polegajace na budowie, przebudowie Iub
rozbudowie systemu oswietlenia nawigacyjnego drogi kotowania lub drogi startowej w tym co
najmniej jedno zaméwienie o wartosci nie mniejszej niz 1.000.000,00 (jeden milion} ziotych
nhetto;

2) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:

a) posiadajg Srodki finansowe na rachunku w banku lub w spétdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej lub zdolnos¢ kredytowg w wysokoéci co najmniej 1.000.000
(stownie: jeden milion) ztotych;

2. Ocena spetniania warunkow udzialu w postepowaniu oraz wykazanie braku podstaw do

wykluczenia z postepowania dokonywane bedg na podstawie dokumentéw wymienionych w

Rozdziale V, wedtug formuty: spetnia / nie spetnia.

ROzDzIAL V: WYKAZ INFORMACH ORAZ DOKUMENTOW,
JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEENIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU | BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdéwienia

Wykonawca przedstawia:

a) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia wedtug wzoru z Zatgcznika nr 5;

b) aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestracji lub
zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawiony nie wczesdniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert;

c) aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ie
wykonawca nie zalega z opfacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catodci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczeséniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert;

d) aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeri Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spofecznego potwierdzajagcego, 2e wykonawca nie zalega z
optacaniem skitadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozfozenie na raty zalegtych ptatnoéci lub
wstrzymanie w cafosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

2. lezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, zamiast dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt 1:
1) lit. b-d - skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a} nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;

b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowothne
albo ie uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozfozenie na raty zalegt
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtaiciwego organu;

¢) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamdwienie.

!
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10.

11.

Wykonanie oswietlenia osiowego (dla warunku widzialnosci RVR < 350 m ) na drogach kotowania i ptytach postojewych
w Porcie Lotniczym Gdanisk im. Lecha Watesy

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 ppkt 1) lit. a i c powinny by¢ wystawione nie wczeéniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt 2 ppkt 1) lit.
b, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.
Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2, zastepuje sie je
dokumentem zawierajagcym oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wiasciwym organem
sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania. Punkt 3 stosuje sie odpowiednio.

W celu wykazania spetniania warunkéw, o ktérych mowa w Rozdziale IV niniejszej SIWZ

wykonawca sktada:

1) oswiadczenie, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu wedtug wzoru z

Zatgcznika nr 3 do SIW?Z,

2) wykaz wszystkich zrealizowanych zamoéwien, o ktérych mowa w Rozdziale IV pkt 1.1), wraz z
dowodami potwierdzajgcymi, Zze zamdwienia te zostaly wykonane nalezycie wedtug wzoru z
Zatgcznika nr 4 do SIWZ; Dowodami, o ktérych mowa powyzej moze byé poswiadczenie lub
oswiadczenie wykonawcy — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia;

3) informacje banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, potwierdzajacy
wysokos¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$é kredytowa Wykonawcy, w kwocie
co najmniej 1.000.000,00 ztotych, wystawiona nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skfadania ofert.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentéw dotyczacych

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajgcego, moze przedstawié¢ inny

dokument, ktéry w wystarczajacy sposéb potwierdza spetnianie opisanego przez zamawiajgcego
warunku.

Dokumenty s3 sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem przez

wykonawce.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy zataczy¢

petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale, kopii

poswiadczonej notarialnie lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdéwienia:

a) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia sktadaja petnomocnictwo do
reprezentowania ich w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i do zawarcia
umowy. Petnomocnictwo nalezy zlozy¢ w oryginale, kopii poswiadczonej notarialnie lub kopii
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce.

b} Oswiadczenie lub oswiadczenia o spefnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu winno/y
potwierdzac, iz wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o zawarcie umowy tgcznie spetniajg
warunki udziatu w postepowaniu.

¢} Dokumenty wymienione w pkt 1. powyzej muszg dotyczy¢ kazdego z wykonawcéw wspélnie
ubiegajacych sie o zawarcie umowy.

W przypadku ztozenia przez wykonawcdw dokumentdw, w ktérych jakiekolwiek kwoty podane

zostaly w walutach obcych, Zamawiajacy przeliczy te kwoty na ztote wedtug s$redniego kursu

Narodowego Banku Polskiego obowiazujacego w dniu zamieszczenia ogtoszenia o zambwieniu na

stronach internetowych Zamawiajacego.




Wykonanle oswietlenia osiowego {dla warunku widzlalnosci RVR < 350 m ) na drogach kotowania i ptytach postojowych
w Porcie Lotniczym Gdanisk im. Lecha Watesy

RozpziAt VI: INFORMACIE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW
1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami s3: Elzbieta Stangret, Mariusz
Sulkowski, telefon numer: +48 (58) 3481154; faks +48 (58) 345 22 83,
2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy i Wykonawcey przekazujg
pisemnie lub faksem. Jezeli dokumenty przekazywane sa faksem kaida ze stron na Zgdanie
drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.
Oferta moze by¢ ztozona wytacznie pisemnie
4, Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

=

ROZDZIAL VIi: TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTA

1. Termin zwigzania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze zwrocic sie do Wykonawcow, na ce hajmniej 3
dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. W przypadku przedtuzenia terminu zwigzania oferta, Wykonawca obowigzany jest stosownie
przedtuzyé waznoéc¢ wadium lub ztozy¢ nowe wadium na przediuzony okres zwigzania ofertg.

Rozpziat VIII: OPiS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Formularz Oferty wypetniony zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 1 do SIWZ oraz
wszystkie dokumenty wymagane przez SIWZ, nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, z zachowaniem
formy pisemnej, trwatg i czytelng technika.

2. Wvykonawca skfada oferte w jednym egzemplarzu w dwdch zamknietych kopertach: a)

zewnetrznej, zaadresowanej do Zamowiajgcego i opisanej w sposéb nastepujgcy: OFERTA

PRZETARGOWA na ,Wykonanie oswietlenia osiowego (dla warunku widziginosci RVR < 350 m )

na drogach kofowania i pfytach postojowych w Porcie Lotniczym Gdarisk im. Lecha Watesy” oraz

b) wewnetrznej, wraz z nazwg i adresem Woykonawcy, oznaczone] hastem: OFERTA

PRZETARGOWA na ,Wykonanie o$wietlenia osiowego (dla warunku widzialnosci RVR < 350 m )

na drogach kotowania i pfytach postojowych w Porcie Lotniczym Gdarisk im. Lecha Watesy”

Tresc¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

4. Kaidy Wykonawca moze ztoiyc tylko jedng oferte. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w
formie pisemne;j.

5. Zamawiajgcy zaleca, aby kazda zapisana strona oferty oraz zatgczniki i dokumenty sktadane wraz
z oferta byly ponumerowane kolejnymi liczbami catkowitymi i podpisana przez osoby
uprawnione,

6. Zamawiajgcy zaleca, aby oferta byla zestawiona w sposéb uniemozliwiajacy je] samoistng
dekompletacje oraz zmiane jej zawartosci bez widocznych sladéw naruszenia.

7. Wszelkie miejsca, w ktorych Wykonawca naniést zmiany, musza by¢ podpisane przez osoby
upowaznione do podpisania oferty. i‘

8. Wykonawcy ponoszg wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty. |

9. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

10. Dokumenty i informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu prz
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny by¢ umieszczone w osobnej wewnetrznej ko
oznaczeniem “Tajemnica przedsiebiorstwa”.

11. Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania WykonaWC).

w
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Wykonanie oiwietlenia osiowego {dla warunku widzlalnoéci RVR < 350 m ) na drogach kolowania i ptytach postojowych
w Porcie Lotniczym Gdarnisk im. Lecha Watesy

Rozpziat IX: WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Wykonawca przystepujac do przetargu winien wnies¢ Zamawiajagcemu wadium w wysokosci
100 000,00 ztotych (stownie: sto tysiecy ztotych).
Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
a) pieniadzu,
b) poreczeniach bankowych albo poreczeniach spéfdzielczej kasy oszczednoéciowo -
kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,
¢) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoéci (t. j. Dz. U. z 2007
r. Nr 42, poz. 275 z pdzn. zm.).
Wadium w formie poreczenia lub gwarancji musi by¢ waine co najmniej przez okres zwigzania
oferta, w tym na okres przedtuzenia terminu zwigzania oferts.
W przypadku wniesienia wadium w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub
porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t. j. Dz. U. z 2007 r.
Nr 42, poz. 275 z pdéin. zm.})., Wykonawcy zobowigzani sg ztoiyé, przed uptywem terminu
sktadania ofert, oryginat dokumentu poreczenia lub gwarancji stanowigcej wadium. Powyisze
dokumenty naleiy ziozy¢ w kopercie z opisem “Wadium ~ Przetarg na wykonanie oswietlenia
osiowego (dla warunku widzialnosci RVR < 350 m ) na drogach kotowania i ptytach postojowych
w Porcie Lotniczym Gdarisk im. Lecha Watesy”; w siedzibie Zamawiajacego — ul. Stowackiego 200,
80-298 Gdanisk, Sekretariat - Il pietro, za$ do ofert nalezy dotaczyé kopie tych dokumentéw
poswiadczone przez Wykonawce za zgodnosé z oryginatem.
W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, nalezy dokonaé wptaty przelewem na konto
(decyduje data wptywu $rodkdw na rachunek Zamawiajgcego):
Port Lotniczy Gdarisk Sp. z 0.0. w banku:
Bank Pekao SA z siedzibg w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
onr: 3712401268 1111 00105325 6121
tytutem ,,Wadium — Przetarg na wykonanie oswietlenia osiowego (dla warunku widzialnosci RVR
< 350 m ) na drogach kotowania i ptytach postojowych w Porcie Lotniczym Gdarisk im. Lecha
Watesy”
Do ofert nalezy dotaczy¢ dowdd wniesienia wadium w oryginale lub w kopii potwierdzonej za
zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce.
Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowaé Zamawiajacemu bezwarunkowg
wyptate na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium w przypadkach jezeli Wykonaweca,
ktdrego oferta zostata wybrana:
1) odmoéwit podpisania Umowy w sprawie zaméwienia na warunkach okreslonych w ofercie,
2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
3) zawarcie Umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkéw.

Rozpziat X: MIEISCE | TERMIN SKEADANIA OFERTY

Oferte nalezy ztoiy¢ najpdiniej do dnia 08.04.2015 roku do godz. 10:00 w sied
Zamawiajgcego - Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk, Sekret
- |l pietro.
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Wykonanie odwietlenia osiowego {dia warunku widzialnosci RVR <350 m } na drogach kotowania i ptytach postojowych
w Porcie Lotniczym Gdarisk im. Lecha Watesy

2. Oferta musi byé opakowana w sposob okreSlony w rozdziale VIl pkt 2 niniejszej SIWZ z
dopiskiem “ nie otwiera¢ przed godzing 10:05 dnia 08.04.2015 roku”

3. Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofa¢ oferte za pomocg pisemnego zawiadomienia
przekazanego przed uptywem terminu do sktadania ofert okreslonym w pkt 1.

Rozpziat X1: OTWARCIE OFERT

1. Otwarcie ofert nastapi w dniu 08.04.2015 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiajgcego - Port
Lotniczy Gdarisk Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk.
2. Otwarcia ofert dokonuje komisja przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne.

Rozpziat XIl: Opis SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena oferty za wykonanie przedmiotu Zaméwienia ma charakter ryczattowy i nie moze podlegaé
poiniejszym zmianom z wyjgtkiem przypadkow wskazanych w Umowie.

2. Cena oferty za wykonanie Zamowienia musi by¢ podana w polskich jednostkach pienieznych
(ztotych polskich i groszach) i zawiera¢ obowigzujacy podatek od towaréw i ustug oraz inne
podatki i daniny publiczne,

3. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg bedg prowadzone wylacznie
w ztotych polskich.

4. W cenie oferty uwzglednione bedq wszelkie naleznosci zwigzane z kompleksowym wykonaniem
Przedmiotu Zamdwienia, w tym za wszelkie prace projektowe, dostawy, montaz, uruchomienie,
za przeniesienie praw autorskich, udzielenia licencji i sublicencji, szkolenia oséb wskazanych
przez Zamawiajgcego, zapewnienia serwisu i przeglgddw gwarancyjnych, jak réwniez wszelkich
odbioréw, uzgodnien wynikajacych z przepiséw prawa i wszelkich innych zobowiazan
wynikajacych z SIWZ.

Rozpziat XIlI: OPIS KRYTERIOW WYBORU OFERTY

1. Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium najniiszej ceny
brutto.
Rozpziat XIV: INFORMACIE O FORMALNOSCIACH
JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOwyY

1. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ktory ztozyt najkorzystniejsza oferte, o miejscu i terminie
zawarcia Umowy.

Rozpziat XV - POSTANOWIENIA UMOWY

1. Warunki i zakres Umowy okresla Wzér Umowy (Zatgcznik nr 2 do SIWZ).
2. Na tres¢ Umowy sktadac sie bedg sie postanowienia zawarte w nastepujgcych dokumentach,
wedtug kolejnosci ich pierwszenstwa dla celow interpretacyjnych:
1) Umowa zawarta na podstawie Wzoru Umowy,
2) niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamédwienia wraz z zatgcznikami,
3) oferta Wykonawcy.




Wykonanie oswietlenia osiowego (dla warunku widzialnodci RVR <350 m } na drogach kotowania i ptytach postojowych
w Porcie Lotniczym Gdansk im. Lecha Watesy

Rozpziat XVI- ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMoOwy

1. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany przed podpisaniem Umowy wnies¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania, na zasadach okreslonych ponizej w wysokosci 10 % ceny umownej
brutto.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

3. Zabezpieczenie moie by¢ wnoszone w pieniadzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach
spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym, ie zobowigzanie kasy jest
zobowigzaniem pienieznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci. (tekst jednolity Dz.U.
z 2007r. Nr 42 poz.275).

4, Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywaé Poreczyciela lub Gwaranta nieodwotalnie i
bezwarunkowo do zaptaty na rzecz Zamawiajacego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem petna kwote
na rachunek bankowy Zamawiajacego:

Bank Pekao SA z siedzibg w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
Nr konta: 37 1240 1268 1111 0010 5325 6121

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w sprawie Zamowienia bedzie wazne i wykonalne

oraz pozostawac bedzie w dyspozycji Zamawiajgcego do uptywu okresdéw, na jakie zostato
ustanowione, zgodnie z postanowieniami Umowy w sprawie Zamowienia. Oéwiadczenie
gwaranta lub poreczyciela powinno obejmowac nastepujgce oswiadczenia:
»Przedmiotem niniejszej gwarancji/poreczenia jest zobowigzanie gwaranta do zaplaty kwoty w
WySOKOSCi vvriirnsnnenn.. (SfOWniE: .......... ), stanowiqca zabezpieczenie naleiytego wykonania
umowy, do wniesienia ktérej zobowigzany jest .......... (nazwa Wykonawcy), wybrany w
postepowaniu 0 zaméwienie na ............ . Niniejszym ................ {nazwa Gwaranta) zobowigzuje sie
zaptaci¢ na rzecz .................. , Zwanego dalej Beneficientem, kwoty zabezpieczenia naleiytego
wykonania umowy, o ktérej mowa wyiej, na pokrycie roszczedi z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. Gwarancja obowiqzuje od dnia ...... do dnia ............. Gwarant
wypfaci Beneficjentowi kwote do wysokosci okreslonej powyzej, w terminie 14 dni od pierwszego
pisemnego Zqdania, bez koniecznosci dalszego uzasadnienia igdania przez Beneficjenta, o ile
Beneficjent stwierdzi w swoim iqdaniu, Ze kwota roszczenia jest mu naleina w zwigzku z
niewykonaniem lub nienaleiytym wykonaniem umowy. Wierzytelnoéci z gwarancji mogg by¢
przedmiotem przelewu.”

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz w
pienigdzu, Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie to bylo wazne i wykonalne oraz pozostawato
w dyspozycji Zamawiajacego do uplywu okresow, na jakie zostato ustanowione zgodnie z SIWZ,
przy zachowaniu odpowiednich mechanizméw przediuzajacych okresy obowigzywania tego
zabezpieczenia na wypadek przedtuzenia okresu wykonywania Umowy lub przedtuzenia okresu
gwarancji jakosci, lub okresu rekojmi. Ponadto, w przypadku wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz w pienigdzu, Wykonawca zapewni, aby
zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo niecdwolalne, za$ kwoty
zabezpleczenlem p’fatne byly na rzecz ZamaW|ajacego na jego plerwsze zgdanie, n

zabezpieczenia.
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Wykonanie oswietlenia osiowego (dla warunku widzialnoéci RVR < 350 m ) na drogach kotowania i ptytach postojowych

w Porcie Lotniczym Gdansk im. Lecha Watesy

8. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu, naleizy oryginat
dokumentu ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego: Port Lotniczy Gdarisk Sp. z o.0., ul. Stowackiego

200, 80-298 Gdarisk, Sekretariat - Il pietro.

9. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu, poreczeniach bankowych, gwarancjach bankowych lub
ubezpieczeniowych powinno byc wniesione w petnej wysokosci zgodnie z punktem 1. powyiej,
przed zawarciem Umowy i pozostawa¢ w dyspozycji Zamawiajacego w okresie realizacji
przedmiotu Zamdwienia, az do uptywu 30 dni od dnia wykonania Zamdéwienia oraz w wysokosci
30 % kwoty zabezpieczenia do uptywu 15 dni od zakoriczenia najdtuzszego okresu rekojmi za
wady.

Rozpziat XVII: INFORMACIE DODATKOWE

1. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

3. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

4, Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

ROZDZIAL XIX: WYKAZ ZALACZNIKOW DO SIWzZ
.z . Nr

Lp Tres¢ Zalgcznika zatgeznika

1 | Formularz ofertowy — Wzér nri

2 | Projekt umowy - Wzér nr2

3 | Oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu nr3

4 | Wykaz zrealizowanych zamowien nr4

5 | Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia nr5

6 | Wykaz dokumentacji projektowe;j nré

7 | Wykaz Instrukeji i Zarzgdzerh wraz z Instrukcjami Bezpieczeristwa oraz informacji p- nr7
poi. obowigzujacych na terenie Portu Lotniczego Gdansk im. Lecha Watesy

g | Zasady dopuszczenia pracownikow i sprzetu wykonawcy do robét na terenie Portu nr8
Lotniczego Gdansk im. Lecha Watesy

9 | warunki i zakres ubezpieczenia nr9
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Wykonanie odwietlenia osiowego (dla warunku widzialnosci RVR < 350 m } na drogach kofowania i plytach postojowych
w Porcie Lotniczym Gdansk im. Lecha Watesy

Zatycznik nr 1
WZOR

/Miejscowosé/ /data/

FORMULARZ OFERTY

/pieczec adresowa Wykonawcy/

Dane dotyczace Zamawiajgcego:  Port Lotniczy Gdarisk Sp. z 0. o.
ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdansk

Dane dotyczace Wykonawcy :

Odpowiadajac na ogtoszenie w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

»Wykonanie oswietlenia osiowego (dla warunku widzialnosci RVR < 350 m ) na drogach kofowania i
pifytach postojowych w Porcie Lotniczym Gdarisk im. Lecha Wafesy” zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zobowigzuje/my sie wykona¢

Przedmiot Zamodwienia:

- ot Tl o1 VL o OO OO TR zt,
w tym podatek VAT w wysokosci ............ %, co daje kwote podatku ... e z,
oraz kwote WyNagrodzenia NELO ! ..o re e re s s srsse sesssn s sssessass st sssssssasssssassisssostossssseenes zt.

1. Oswiadczamy, ie w cenie ofertowej zostaly uwzglednione wszystkie koszty i zobowigzania

zwigzane z kompleksowym wykonaniem Zamdwienia, ktére na podstawie Wzoru Umowy i SIWZ i

przepisOw prawa sg okreslone jako zobowigzania Wykonawcy.

2. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
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Wykonanie oéwietlenia osiowego {dla warunku widzialnosci RVR < 350 m ) na drogach kotowania 1 plytach postojowych
w Porcie Lotniczym Gdarisk im. Lecha Walesy

. Oswiadczamy, Ze bedziemy zwigzani niniejsza ofertg przez 60 dni od terminu sktadania ofert.

. Oswiadczamy, ze Wzdér Umowy stanowigcy zatacznik do SIWZ zostat przez nas zaakceptowany i
zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego oraz na warunkach tam zawartych.

. Wadium w wysokosci 100 000,- ztotych zostato wniesione W formie:....uenrercennes
....................................................................................................................... {dowdd zatgczony do oferty w
sposob wymagany w Rozdziale IX SIWZ).

. Zamobwienie w okresie okre$lonym w SIWZ wykonywaé bedziemy na warunkach okreslonych w
Umowie.

. Wyrazamy zgode na warunki pfatnosci okreslone we Wzorze Umowy.

. Integralng czescig oferty sg dokumenty:

L) ettt et et ras e e s e e eresh e eA SR e ResSreses es SR e s e SAED ER BB A8 A48 Arkmenneneanneaneeseeareana e nreseeeeean ;
1 O PR ;
B et ettt e res e stk A et sen e e Ea s semsesehA e do8aEe A e RS i R SRR RGO HeR RS SRR SRS 1S eee e eemt e ;
B) e ettt et se et S e eR e e e e Rr she SR SERSRESRA SRS seR SRR SR SRR eSS er prRa R nER e a00 e ;
D e e e e s er AR e e Ser e e are ser Rae seR R aRR SRR eRR SR AR b SReRar et ea erases sraRen ;
6) et e e s e e s aE e T s eR SR R e e RR eR AR aER SR aRRSa e ReRR AR ahRRReRar et ea eemse sreRen ;
7] et s s et ssa e sa s s s e R me e e s see R sea R e s SERAA oRO A SRR SR SERSRESRRRER RO Sha b a8 eRA et e enm e srmnen ;
B) ittt e e na s ess e e e e e s s e e R e R sem et nem R srReR e SbA SR SRR LS er e be R RS e eet st oA bm e ermann ;
0] cricereenerascareteaenissntsettsens e asn e srsas naeeaea sre vas eR nASRAS RS RAS HRS snn ek AAE RS 808 S0 8 H08 400 44 e sen an e sanrnesee et senns ;
1 USRI R
11).. .
12).. -

podpis osoby upowaznione;j

do reprezentacji Wykonawcy (-cow)
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Wykonanie oswietlenia osiowego {(dla warunku widzialnoéci RVR < 350 m ) na drogach kotowania i ptytach postojowych
w Porcie Lotniczym Gdansk im. Lecha Watesy

Zatgcznik nr 2
PROJEKT UMOWY
Wzor
Akt Umowy
Zawarty w dniu w , pomiedzy:

1) Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0. o. ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarisk-
Potnoc w Gdansku VIl Wydziat Gospodarczy KRS pod nr: 0000075422, posiadajaca nr NIP:
5220010256 oraz numer Regon: 010365722, reprezentowang przez:

Tomasza Kloskowskiego — Prezesa Zarzadu,
zwang dalej Zamawiajacym,

a
2} z siedzibg w przy ulicy
, wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS , legitymujgcym  sie  numerem NIP
oraz REGON ‘ reprezentowanym przez
, dziatajgcym na podstawie , Zwanym

dalej Wykonawcg.

Niniejsza Umowa pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia
postepowania w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie zamodwienia pn. ,Wykonanie
oswietlenia osiowego (dla warunku widzialnosci RVR < 350 m ) na drogach kotowania i ptytach
postojowych w Porcie Lothiczym Gdarisk im. Lecha Watesy.”

§1
1. Wykonawca zobowijzuje si¢ do wykonania Robét oraz Dokumentéw Wykonawcy okredlonych w
Kontrakcie, w zamian za co Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia

ryczaltowego w wysokosci: ztotych

(stownie: zfotych) bez podatku

VAT, co stanowi kwote zfotych (stownie:
ztotych) z podatkiem VAT.

2. Wynagrodzenie ryczattowe naleine Wykonawcy moze ulec zmianie wytgcznie w przypadkach
wskazanych w Umowie.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy do dnia 31.07.2015roku.

§3
Na tres¢ Umowy skitadajg sie postanowienia zawarte w nastepujacych dokumentach, svediug
kolejnosci ich pierwszenstwa dla celéw interpretacyjnych:
1) niniejszy Akt Umowy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zaméwienia,
3) Warunki Umowne, /
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Wykonanie oiwietlenia osiowego {dla warunku widzialnodci RVR <350 m ) na drogach kotowania i ptytach postojowych
w Porcie Lotniczym Gdansk im. Lecha Walesy

4) Dokumentacja Projektowa,
5) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

§4
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje sig przepisy prawa obowigzujacego na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

§5
Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg zachowania formy pisemne] pod rygorem
niewaznosci.

§6
Niniejszy Akt Umowy sporzgdzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.

Wykonawca Zamawiajgcy
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Warunk! UMOWNE

Wstep do WARUNKOW UMOWNYCH

Warunki Umowne, skonstruowane zostaly w oparciu o Warunki Kontraktu na budowe dla robét budowlanych i inzynieryjnych
projektowanych przez zamawiajgcego opracowane przez FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils), 4.
wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (fumaczenie 1. wydania 1999), z uwzglednieniem zmian i uzupetnier
zawartych w niniejszym dokumencie

M




Whykonanie céwietlenia osiowego (dla warunku widzialnosci RVR < 350 m ) na drogach ketowania i plytach postojowych
w Porcie Lotniczym Gdansk im. Lecha Watesy

KrauzuLa 1 [POSTANOWIENIA OGOLNE]
Subklauzula 1.1
[Deflnicje]
Definicje Szczegéine

W Umowie, nastepujgce siowa i wyrazenia beda mialy ponizej podane znaczenia. Stowa oznaczajace osoby lub strony, obejmujg
takze spotki i inne osoby prawne, poza przypadkami, gdy kontekst wymaga tego inaczej.

1.1.1 Umowa

1.1.1.1 »Umowa” oznacza lgcznie nastepujace dokumenty: Akt Umowy, Warunki Umowne, SIWZ, Dokumentacja
Projektowa, Oferta wraz z zalgcznikami.

1.2 »Akt Umowy" oznacza akt umowy, do kidrego odnosi sie Subklauzula 1.6 [Akt Umowy].

1.3 »List Akceptujacy” Z Umowy usuwa sie to postanowienie

114 »Oferta" oznacza dokument tak zatytulowany, przediozony przez Wykonawce, obejmujacy podpisang oferte

Wykonawcy na Roboty.

1115 »Specyfikacje Techniczne™ - Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych stanowigce
czesE Dokumentacii Projektowe;.

1.1.16 »Rysunki" oznaczajg rysunki Robét, wigczone do Umowy, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane
przez (Jub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

1.1.1.6a ,Dokumentacja Projektowa” oznacza Projekt Budowlany, Wielobranzowy Projekt Wykonawczy, zawierajacy
rowniez Rysunki, Specyfikacje Techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy.

TN
== s

1117 »Wykazy" oznaczajg dokumenty tak zatytulowane, wypelnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg lub
poézniej. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robdét, dane, spisy, oraz wykazy stawek lub cen.

1.1.18 »Pozwolenie na Budowe” decyzja lub decyzje administracyjne zezwalajace na prowadzenie Robét

1.1.19 -Latacznik do Oferty” definicie usuwa sig, a wszelkie odniesienia do ,Zatacznika do Oferty” nalezy traktowaé
jako odniesienia do Umowy

1.1.1.10 ,Przedmiar Rob6t" oraz ,Wykaz Prac Dniéwkowych” oznaczajg dokumenty o takich nazwach (jeéli sa)
objete Wykazami.

1.1.1.11 ,Specyfikacja” lub ,,SIWZ” oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w wyniku rozstrzygniecia

ktérego zawarta zostata niniejsza Umowa;

1.1.2 Strony i osoby

1121 »Strona” cznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

1122 nZamawiajacy” oznacza osobg, wymieniong jako zamawiajacy w Akcie Umowy, oraz prawnych nastepcow tej
1123 fgvoflgt-)pawca“ oznacza osobe{y), wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy, oraz prawnych nastepcow tej
1124 ::loit;rl(igs?'oznaua 0s0be wyznaczong przez Zamawigjgcegoe do dzialania jako Inzynier dla celow Umowy lub inng

osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego, z powiadomieniem Wykonawcy wedlug Subklauzuli 3.4
[Zastapienie InZzyniera].

1.1.25 »Przedstawiciel Wykonawcy" oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w
razie potrzeby przez Wykonawce wedtug Subklauzulid.3[Przedstawiciel Wykonawcy], ktéra dziata w imieniu
Wykonawcy.

1126 »Personel Zamawiajacego™ oznacza InZyniera, asystentéw, do ktdrych odnosi sie Subklauzula 3.2 [Delegowanie

przez InZyniera] i caly inny personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikdw Inzyniera | Zamawiajacego, oraz
wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy jako Personel
Zamawiajgcego.

1127 «Personel Wykonawcy" oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i caly personel, kiory Wykonawea zatrudnia na Placu
Budowy, a ktéry moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikow Wykonawcy | kazdego z
Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét.

1128 nPodwykonawca" oznacza kazda osobe, kiéra zawarta z Wykonawceg lub z innym Podwykonawcg umowe
dotyczgca wykonania czgsci Robdt lub dostaw Urzadzen lub Materialdéw lub jakichkolwiek ustug stanowigcych
czesE Robdot.

1129 »Komisja" cznacza osobg lub trzy osoby w ten sposéb nazwane w Umowie lub inng oscbe lub osoby wyznaczone

wedlug Subklauzuli 20.2 [Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach] tub Subklauzuli 20.3 [Niepowodzenie
uzgodnienia sktadu komisji rozjemstwa w sporach].
1.1.2.10 ,FIDIC™ oznacza Federation Intemationale des Ingenieurs-Conseils, miedzynarodowa federacje inZynien')X

konsuliantdw.

1.1.3 Daty, proby okresy i ukoriczenie '

1131 usLnigio

1132 »Data Rozpoczecia™ oznacza date zawarcia Umowy.

sir. 17
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w Porcie Lotniczym Gdarisk im. Lecha Watesy

1.1.33 »Czas na Ukoriczenie" oznacza czas na ukoriczenie Rob6t lub Odcinka (w zaleznosci od przypadku) wedtug
Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie], tak jak zostat podany w Akcie Umowy (z jakimkolwiek przediuzeniem wediug
Subklauzuli 8.4 [Przedfuzenie Czasu na Ukoriczenie]), obliczony od Daty Rozpoczecia.

1134 »Préby Koricowe" oznaczajg proby, kidre sa wymagane przez Prawa, wyspecyfikowane w Umowie lub uzgodnione
przez obydwie Strony, lub polecone jako Zmiana, a ktére sg przeprowadzane wediug Klauzuli 9 [Proby Koncowe/,
przed przejeciem przez Zamawiajacego Robot lub jakiegoé Odeinka (w zalezno$ci od przypadku).

1.1.35 »Swiadectwo Przejecia” oznacza $wiadectwo wystawicne wedhug Klauzuli 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego].

1.1.36 ~Préby  Eksploatacyjne” oznaczajg proby (jesli  sa wymagane) wyspecyfikowane w Umowie i
wykonywane zgodnie z postanowieniami Umowy po przejeciu przez Zamawiajacego Rob6t lub Odeinka
(zaleznie od przypadku).

1.1.3.7 »Okres Zglaszania Wad" oznacza okres na zglaszanie wad w Robotach lub jakim$ ich Odcinku (w zalezno$ci od
przypadku) wediug Subklauzuli 11.1 fUkoriczenie zaleglej pracy i usunigcie wad], tak jak zostat podany w
Subklauzuli 11.1 (z kazdym przediuzeniem wedlug Subklauzuli 11.3 [Przediuzenie Okresu Zgtaszania Wadj),
obliczony od daty, z ktérg Roboty lub Odcinek sa ukoniczone, tak jak po$wiadczono wediug Subklauzuli 10.1
[Przejecie Robdt i Odcinkéw].

1.1.3.8 ~Swiadectwo  Wykonania" oznacza $wiadectwo wystawione wediug Subklauzuli 11.9 [Swiadectwo
Wykonania].

1.1.3.9 »Dzien" oznacza dzien kalendarzowy, a ,,rok" oznacza 365 dni.

1.1.4 Pienigdze i platnosci

1141 ~Zaakceptowana Kwota Umowna” oznacza kwote wskazang w Akcie Umowy jako wynagrodzenie za realizacje i
ukericzenie Robét oraz usuniecie wszelkich wad.

1.1.4.2 »Cena Umowna” oznacza cene zdefiniowang w Subklauzuli 14.1 fCena Umownal, | zawiera korekty dokonane
zgodnie z Umowa.

1143 »Koszt" oznacza catos¢ wydatkdw, we wiasciwy sposéb poniesionych (lub do poniesienia) przez Wykonawee na
Placu Budowy lub poza nim, wraz z narzutem i podobnymi obcigzeniami, ale bez zysku.

11.44 +Ostateczne Swiadectwo Platno$ci” oznacza $wiadectwo platnosci wystawione wedlug Subklauzuli 1413
[Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Phatnosci].

1145 »Rozliczenie Ostateczne" oznacza rozliczenie zdefiniowane w Klauzuli 14.11 fWystgpienie o Ostateczne Swiadectwo
Pratnosci].

1.148 »WWaluta Obca" oznacza walute, w ktérej platna jest czeé¢ (lub calos€) Ceny Umownej, ale nie Walute Migjscows.

1147 «Przejéclowe Swiadectwo Platnosci” oznacza Swiadeciwo ptatnosci wystawione wedlug Klauzuli 14 [Cena
Umowna i piatnos¢], inne niz Ostateczne Swiadectwo Platnosci.

1148 »Waluta Miejscowa” oznacza walute Kraju.

1149 ~Swiadectwo Platnosci" oznacza éwiadectwo piatnosci wystawione wediug Klauzuli 14 [Cena Umowna i
pfatnosdy.

11410 »~Kwota Warunkowa™ oznacza kwotg (jesl jest), ktdra jest wyszczegolniona w Umowie jako kwota warunkowa, na
realizacje jakiej$ czesci Robét albo na dostarczenie Urzadzen, Materiatéw lub usiug wedlug Subklauzuli 13.5
[Kwoty Warunkowe].

1.1.4.11 usunigto

1.1.4.12 ,Rozliczenie" oznacza rozliczenie przediozone przez Wykonawce jako cze$¢ wystgpienia wedlug Klauzuli 14 [Cena

Umowna i pfatnos$d] o $wiadectwo platnosci.

1.1.5 Roboty i dobra

1151

1.1.52
1.153
11.54
1155
1156
1157

1.1.5.8

1.1.6 inne definicje

1161

1.16

~Sprzet Wykonawcy" oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukoriczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdt Tymczasowych,
Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wysiepuje), Urzadzen, Materialéw, lub innych rzeczy, majacych stanowié lub
stanowigcych czesé Robdt Stalych.

»Dobra" oznaczajg Sprzgt Wykonawcy, Materialy, Urzadzenia i Roboty Tymczasowe, lub kidrekolwiek z nich w
zalezno$ci co jest odpowiednie.

»Materialy” oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia), majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$é Robot
Statych, wiacznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli wystepujg), kiére majg by¢ dostarczone przez
Wykonawce lub Podwykonawce wediug Umowy.

»Roboty Stale" oznaczajg roboty state, ktére majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.
»Mrzadzenia" oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy, majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot Stalych.
»Odcinek" oznacza czesé Robot, wyszezegdlniong w SIWZ jako Odcinek (jesli jest).

»Roboty Tymczasowe" oznaczajg wszystkie fymczasowe roboly wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet Wykonawcy),
potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia Rob6t Stalych oraz usunigcia wszelkich wad.

»Roboty" oznaczajg Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleZnie co jest odpowiednie.

~Dokumenty Wykonawcy" oznaczajg projekty, obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowani
podreczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym (jesli sa) dostarczane przez Wykonawce R
mocy Umowy.

»Kraj" oznacza kraj, w kitorym zlokalizowany jest Plac Budowy {lub jego wieksza czes¢), na kidrym
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realizowane Robotly State.

1163 »Sprzet Zamawiajgcego” oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (esli sa), udostepnione przez Zamawiajacego do uzytku
Whykonawcy przy realizacii Robét, jak podano w Specyfikacii; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przejetych przez
Zamawiajacego.

1.164 »Oita Wyzsza" jest zdefiniowana w Klauzuli 19 {Sifa WyZszaj.

1165 »Prawa" oznaczajg cate pansiwowe (lub lokaine) prawodawstwo, ustawy, rozporzadzenia i inne akty prawne oraz
przepisy i regulaminy wydane przez jakgkolwiek prawnie ustanowiona publiczng wiadze.

1.1.6.6 »Zabezpieczenie Wykonania™ oznacza zabezpieczenie (lub zabezpieczenia, jesli jest wiecej) wedtug
Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonanial.

1.1.6.7 »Plac Budowy", , Teren Budowy” oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg
by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca, wyraznie w Umowie wyszczegolnione lub
uzgodnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

1.1.68 »Nieprzewldywalne” oznacza racjonalnie niemozliwe do przewidzenia przez do$wiadczonego wykonawce do
daty skfadania Oferty.

1.1.6.9 »Zmiana"” oznacza kazda zmiange w Robotach, polecong lub zatwierdzong jako zmiana na mocy Klauzuli 13
[Zmiany i korekiy].

Subklauzula 1.2
[Interpretacja]

W Umowie, oprécz sytuacji, w ktorej kontekst wymaga inacze;:

(a) stowa okreslajace jeden rodzaj, obejmuja wszystkie rodzaje;

(b} stowa okreslajace liczbg pojedynczg obejmujg rowniez liczbe mnoga, a slowa okreslajgce liczbe mnogg obejmujg
réwniez liczbe pojedynczy;

(© postanowienia zawierajgce stowo ,uzgodnié”, ,uzgodniony" lub ,uzgodnienie”, wymagajg uzgodnienia na pi$mie,
oraz

(d} .pisemny" lub ,na piémie" oznacza napisany recznie, napisany na maszynie, wydrukowany lub dokonany
elektronicznie i dajgcy w wyniku trwaty zapis i podpisany przez autora w taki sposob, ze moziiwa jest jego
identyfikacja.

Stowa na marginesach i nagidwki nie bedag brane pod uwage przy interpretaciji niniejszych Warunkow.

Pojgcia uzywane w SIWZ pisane z wielkich liter | niezdefiniowane gdzie indziej majg znaczenie nadane im zgodnie z
ninigjszymi Warunkami Umownymi

Subklauzula 1.3
[Komunikaty]

Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach istnieje postanowienie o dawaniu lub wystawianiu zatwierdzen, $wiadectw, zgdd,
uzgodniert, okreslen, powiadomier i présb, tam takie komunikaty beda:

@) na pi$mie oraz dostarczone osobiécie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem, lub przestane za
pomocs jednego z uzgodnicnych systeméw transmisji elektronicznej. Korespondencja przesylana za pomoca
uzgodnionych systemow transmisji elektronicznej bedzie w kazdym wypadku potwierdzana w formie pisemnej;
oraz

{b) dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy kemunikatéw, pedany w Akcie Umowy. Jednakze:
(i) jesli odbiorca daje powiadomienie o innym adresie, to komunikaty bedg odtgd dostarczane odpowiednio

do tego; oraz
i) jeéli odbiorca proszgc o zatwierdzenie lub zgodg nie podal inaczej, to mogg byé one wystane pod
adresem, z ktérego prosha zostala wystosowana.

Zatwierdzenia, Swiadectwa, zgody lub okreslenia nie bedg bez uzasadnienia wstrzymywane lub opodzZniane. Kiedy jakies
$wiadectwo jest wystawione ktorejé ze Stron, witedy poswiadczajacy posle kopie drugiej Stronie. Kiedy jakies powiadomienie
jest wystawiane dla ktore]§ ze Stron, przez drugg Strone lub przez Inzyniera, wiedy kopia bedzie wystana odpowiednio do
Inzyniera lub do drugiej Strony, w zalezno$ci od przypadku.

Subldauzula 14
[Prawo i jezyK]

Umowa podlega prawu polskiemu.
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Jezykiem Umowy jest jezyk polski. W przypadku, gdy istnieja wersje jakiejkolwiek czgsci Umowy, ktore sg napisane rowniez
w innym Jezyku niz jezyk polski, to w razie niezgodnosci pomigdzy tymi wersjami wersja polska jest wersjg obowigzujgcs.

Jezykiem komunikatow jest jezyk polski, chyba ze Zamawiajacy w szczegdinych przypadkach wyrazi na piémie zgode na
przekazywanie komunikatow w innym jezyku.

Subldauzula 1.5
[Kolejnosé pierwszeristwa dokumentow]

Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie objaniajgce sig. Do celdw interpretacii, dokumenty bedg miaty
pierwszenstwo zgodnie z nastgpujaca kolejnoscia:

1) Akt Umowy,

2) Specyiikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
3) Warunki Umowne,

4) Dokumentacja Projektowa,

5) Oferta wraz z zatacznikami.

Jezeli w dokumentach znajdzie si¢ jekas sprzeczno$¢ lub rozbieznos¢, kiérego nie da sie usungé przy uwzglednieniu
powyzszej hierarchii waznosci, to Inzynier wyda jakiekolwiek konieczne wyjaénienie lub polecenie.

Subklauzula 1.6

[Akt Umowny]

Akt Umowy bedzie oparty na wzorze zatgczonym do SIWZ. Wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z podpisaniem Aktu
Umowy zostang poniesione przez Wykonawce.

Subldauzula 1.7
[Cesja]

Wykonawca nie moze przenosi¢ na jakiekolwiek osoby trzecie jakichkolwiek praw lub obowiazkow wynikajacych z Umowy,
za wyjatkiem sytuacji gdy uzyska na to, pod rygorem niewazno$ci, uprzednia pisemng zgode Zamawiajacego, wyrazong
wedlug jego uznania.

Subkdauzula 1.8
[Opieka nad dokumentami i ich dostarczenie]

Dokumentacja Projektowa bedzie przechowywana i pozostanie pod opiekg i dozorem Zamawiajgcego. Wykonawca otrzyma
jeden egzemplarz Umowy i wszelkich nastgpnych Rysunkéw. Wykonawca moze na wiasny koszt uzyskac dalsze kopie.

Kazdy z Dokumentéw Wykonawcy bedzie pozostawaé na przechowaniu i pod opieka Wykonawcy, jeZeli i dopdki nie zostanie
przejety przez Zamawiajgcego. Jezeli nie jest inaczej podane w Umowie, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi szeéé egzemplarzy
kazdego z Dokumentéw Wykonawcy.,

Wykonawca bedzie przechowywat na Placu Budowy kopie Umowy, publikacie wymienione w Specyfikacji, Dokumenty
Wykonawcey (jesli sg), Rysunki oraz Zmiany i inne komunikaty wydane wedtug Umowy oraz wszelkie dokumenty wymagane
do przechowywania na placu budowy przez przepisy prawa budowlanego. Personel Zamawiajgcego bedzie miat prawo
dostepu do tych dokumentdw we wszystkich stosownych momentach oraz do wszelkich dokumentéw wymaganych do
przechowywania na placu budowy przez przepisy prawa budowlanego.

Jezeli ktéras ze Stron uswiadomi sobie, ze istnieje jakis blgd lub wada natury technicznej w jakimé dokumencie, kiéry zostat
przygotowany do uzycia przy realizacji Robét, fo Strona ta bezzwiocznie da powiadomienie drugiej Stronie o takim btedzie lub
wadzie.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacja Projektows, Terenem Budowy i zweryfikowat ich kompletnosé, |
dokladnos¢ i wystarczalnoé¢ dla wykonania Robdt i Dokumentéw Wykonawcy oraz potwierdza takg kompletnosé, |
doktadnos¢ i wystarczalnos¢ Dokumentacji Projektowej dla wykonania Robét i Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca
akceptuje, ze nie beda mu przystugiwaly jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sig wyraznie wszystkich ewentualnych rosz

Dokumentacji Projektowej, w tym jakichkolwiek roszczen o wyptate jakichkolwiek zwigkszonych Kosztéw lub
dodatku do Ceny Umownej, lub ¢ przediuzenie Czasu na Ukonczenie wskutek takich pomylek, niedokiadnosci, r
lub brakdw lub innych wad Dokumentacji Projektowej.
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{(a) Najpézniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia,

(b) Wykonawca dorgczy Inzynierowl (z kopig dla Zamawiajgcego) nastepujace dokumenty:
. w ciggu 14 dni od zawarcia Umowy Projekt organizacji Robét i Plan Zapewnienia Jakoscl, w ktérych

Wykonawca nastepnie uwzgledni wytyczne sporzadzone przez Inzyniera i wprowadzi je do tych
dokumentdw w terminie 7 dni od daty ich otrzymania,

. Harmonogram szczegdlowy, w zakresie | terminach o ktérych mowa w subklauzuli 8.3 wigcznie z kazda
jego modyfikacjg wymagana zgodnie z Umowa.

Plan Zapewnienia Jakosci i Harmonogram szczegdlowy zatwierdza InZynier.

(c} Najpozniej w terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu uproszczony
Kosztorys Robét (TER), stanowiacy rozwanleme Tabeli Elementéw Scalonych w stopniu umozliwiajacym
rozliczenia wykonywanych Robot zawierajacy co najmniej ceny jednostkowe poszczegélnych robot i ich
szacunkowe ilo$ci.

W przypadku nietenminowego wykonania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw, o ktdrych mowa w punktach a),
b), c), powyze] Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokoéci 5000 ztotych (stownie: pigé tysiecy zlotych)
za kazdy przypadek naruszenia kidregokolwiek z powyzszych zohowigzan, za kazdy dzien opéznienia w stosunku do
termindw, o ktdrych mowa w tych punktach.

Subklauzula 1.9
[Opdéinienie Rysunkéw lub instrukcji]

Wykonawca powiadomi Inzyniera jezeli pojawi si¢ mozliwoéé opdznienia lub przerwania Robét z powodu opbZnienia
dostarczenia Wykonawcy jakiegokolwiek rysunku lub instrukeji w racjonalnie okreslonym czasie. Powiadomienie winno
obejmowac szczegdy koniecznych rysunkow lub instrukcji, wyjasnienie dlaczego i kiedy powinny one byé wydane, oraz
szczegdly o charaklerze i wielkoéci opdznienia lub przerwy, ktére przypuszczalnie nastapig w razie op6znienia.

Jezeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opéznienie i/lub poniesie Koszt w wyniku uchybienia Inzyniera, ktéry dostarczy
wymagane w powiadomieniu rysunki lub instrukcje z op6nieniem w stosunku do uzasadnionego zadania Wykonawcey, to
Wykonawca winien wystgpi¢ do Inzyniera z odpowiednim wnioskiem, przy czym w nawigzaniu do Subklauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] bedzie on uprawniony do przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéznieniem,
wedtug Subklauzuli 8.4 [Przedfuzenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sig, ze bedzie opénione

Po otrzymaniu takiego wniosku Inzynier winien postapi¢ zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia] dla uzgodnienia lub podjecia
ustalen w tych sprawach.

Jednakze Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia czasu, jezeli oraz w zakresie, w jakim uchybienie
Inzyniera byto spowodowane przez jakikolwiek bigd lub opéznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z bledem lub opéznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawey.

Subldauzula 1.10
[Uzywanie przez Zamawiajacego Dokumentéw Wykonawcy]

Wykonawca z momentem przekazania do akceptacji przenosi na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie oraz zezwala na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do wyrazania przez Zamawiajgcego zgody na wprowadzanie zmian, do
wszystkich utwordw zawartych w Dokumentach Wykonawcy i innych dokumentach projektowych sporzadzonych przez
Wykonawee (lub na jego rzecz) nastepujacych polach eksploatacii:

kopiowanie, uzywanie i publikowanie w internecie, wigcznie z dokonywaniem ich modyfikacji oraz wyrazaniem zgody na ich
modyfikacje. Wynagrodzenie za przeniesienie tych praw autorskich wliczone jest do Zaakceptowanej Ceny Umownej i
obejmuje prawo do korzystania z nich po zakoriczeniu obowigzywania Umowy niezaleznie od przyczyny a takZze po
odstgpieniu od niej ze skutkiem wstecznym. Prawa te bedg w szczegblnosci:

{a) usunigto

(b} uprawnialy kazdg osobe legalnie posiadajacg odnosng czes¢ Robot, do kopiowania, uzywania i prze azywanla
Dokumentéw Wykonawey do celéw ukonczenia, eksploatacji, konserwaciji, zmiany, przystosowania,
rozbidrki Robét, oraz

(c) w przypadku Dokumentow Wykonawcy, ktore sa w formie programow kompulerowych i innego oprogra
pozwalaly na ich uzycie na jakimkolwiek komputerze na Placu Budowy i innych miejscach uzasadnia
uzycie zgodnie z Umowa, wigcznie z wymiana wszelkich komputeréw.
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Subklauzula 1.11
[Uiywanie przez Wykonawce dokumentéw Zamawiajacego]

W stosunkach migdzy Stronami, Zamawiajacy zachowa prawa autorskie i inne prawa do wiasnosci intelektualnej w Dokumentacii
Projektowsj i innych dokumentach sporzadzonych przez Zamawiajacego (lub na jego rzecz). Wykonawca moze te dokumenty
na swoj koszt kopiowa¢, uzywaé ich i uzyskaé ich przekazanie dla celéow Umowy. Nie beda one jednak, bez zgody
Zamawiajgcego, kopiowane, uzywane | przekazywane stronie trzeciej oprocz sytuacji, gdy jest to konieczne dla celow Umowy.

Subklauzula 1.12
[ SzczegSlowe poufne dane ]

Wykonawca ujawni wszystkie takie poufne i inne informacje, jakich Inzynier moze rozsadnie wymagaé w celu sprawdzenia,
czy Wykonawca stosuje sie@ do Umowy.

Subkiauzula 1.13
[ Zgodnosé z Prawami]
Wykonujac Umowe, Wykonawca bedzie przestrzegal stosowanych Praw. Jezeli nie jest inaczej podane w Umowie, to:

(a) Zamawiajacy bedzie posiadat (lub uzyska) dotyczace Robét Stalych pozwolenie zwigzane z planowaniem
przestrzennym, strefami zabudowy lub podobnymi sprawami, oraz wszelkie inne pozwolenia opisane w Umowie
jako posiadane (lub do uzyskania} przez Zamawiajgcego; oraz Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odszkodowanie
i przejmie od niego odpowiedzialnoéé materialng, w zwiazku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w
tym wzgledzie.

{b) Wykonawca bedzie dawat wszystkie powiadomienia, placit wszystkie podatki, naleznosci i opfaty, oraz uzyska
wszystkie pozwolenia, licencje | zatwierdzenia, jakie sa wymagane przez Prawa i/lub wskazane w Umowie jako
do uzyskania przez Wykonawce, w odniesieniu do realizacji i ukoriczenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad;
oraz Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnosé materialng, w
zwigzku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym wzgledzie.

Subklauzula 1.14
[Solidama odpowiedzialnosé]

Jezeli Wykonawca jest nie posiadajacym osobowoéci prawnej ugrupowaniem dwéch lub wigcej podmiotow, ktérym wspdinie
udzielono Zaméwienia to:

(a) podmioty te ponosié bedg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego za wykonanie Przedmiotu
Umowy oraz wypeinienie wszystkich zobowigzafi, oraz beda sclidamym wierzycielami Zamawiajacego z
zastrzezeniem podpunktow (b} i (¢} ponizej

(b} podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym, ktéry bedzie miat petnomocnictwa do
podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce (Strony Umowy). Partner wiodacy bedzie reprezentowal
Wykonawce (Strony Umowy) wobec Zamawiajacego i Inzyniera we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacjg
Umowy oraz bgdzie upowazniony do otrzymywania od Zamawiajgcego wszelkich odwiadczen woli, informacji dla
i w Imieniu pozostalych podmiotow. Wszelkie ptatnosci wynikajace z Umowy dokonywane bedg na rachunek
bankowy partnera wiodacego,

{c) w wypadku zmiany partnera wiodacego, podmioty wchodzgce w sklad Wykonawcy majg obowigzek
zawiadomienia Zamawiajacego o nowym partnerze wiodgcym. W razie uchybienia w wykonaniu tego obowigzku
odwotanie partnera wiodgcego bedzie bezskuteczne wobec Zamawiajgcego.

KravzuLa 2 ZAMAWIAJACY]
Subklauzula 2.1

[ Prawo dostepu do Placu Budowy ]

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo i wiadanie Terenem Budowy w terminie 14 dni od podpisania Aktu Umowy, w
takim zakresie jaki moze by¢ wymagany dla umozliwienia Wykonawcy dziatania zgodnego z Harmonogramem przedt
Zonym na mocy klauzuli 8.3 [Harmonogram]. To prawo dostepu, moze nie by¢ zastrzezone wytacznie dla Wykonawcy.

Poza Wykonawca prawo wstepu i przebywania na Placu Budowy beda mie¢ pracownicy Zamawiajacego, Inzynier orgz jego -
personel, inni wykonawcy i podwykonawcy, inne niz okreslone powyzej osoby upowaznione przez Zamawi jacego
funkcjonariusze uprawnionych do takiego wstepu wiadz i stuzb panstwowych oraz samorzadowych. '
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Subklauzula 2.2
[ Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia ]

Zamawiajgcy (w miarg swoich mozliwosci) bedzie, na zyczenie Wykonawcy, udzielal mu rozsadnej pomocy:

(a) usunigto
(b) przy wystapieniach Wykonawcy ¢ wszelkie pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia wymagane przez Prawa Kraju
i Umowe.

Subklauzula 2.3
[ Personel zamawiajacego ]

Zamawiajacy bedzie cdpowiedzialny za zapewnienie, ze Personel Zamawiajgcego i inni wykonawcy Zamawiajacego na
Placu Budowy:

)] wspbipracujg przy wysitkach ze strony Wykonawcy wedtug Subklauzuli 4.6 [Wspdfdziatanie], oraz
(b) podejmujg dziatania podobne do tych, kiérych podjecia wymaga sie od Wykonawcy wedtug podpunktow (a), (b) i
(c) Subklauzuli 4.8 [Procedury bezpieczeristwa] oraz wediug Subklauzuli 4,18 [Ochrona $rodowiska].

Subklauzula 2.4
[Organizacja finansowania przez Zamawizjacego]
usunigio
Subklauzula 2.5
[Roszczenia Zamawiajacego]

Jezeli Zamawiajgcy uwaza sie za uprawnionego do jakiejkolwiek ptatnoéci wedtug jakiejkolwiek Klauzuli ninigjszych Warunkéw
lub z innego tytulu w zwiazku z Umowa ub do jakiegokolwiek przediuzenia Okresu Zglaszania Wad, to Zamawiajgcy lub Inzynier da
Wykonawcy powiadomienie z odno$nymi szczegolowymi informacjami. Jednakze powiadomienie nie jest wymagane dla platnosci
naleznych wedlug Subklauzuli 4.19 [Elektrycznosé, woda i gazj, lub za inne ustugi, o kidre Wykonawca poprosi.

Powiadomienie bedzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie mozliwe po tym, jak Zamawiajacy dowie sie o wydarzeniu lub
okolicznoéci dajacej powoéd do roszezenia. Powiadomienie tyczace sig jakiegokolwiek przediuzenia Okresu Zglaszania Wad
bedzie dane przed uptywem takiego okresu.

Te szczegbtowe informacje beda wymienialy Klauzulg lub inng podstawe roszczenia i bgda zawieraly uzasadnienie kwoty i/lub
przediuzenia, do kiérege Zamawiajgcy uwaza sig¢ za uprawnionego w zwiazku z Umowa. Inzynier bedzie wtedy postepowat
zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreslenia], aby uzgodnic lub okresli¢ (i) kwote (jesli jest), kidrg Zamawiajacy ma prawo otrzymaé
od Wykonawcy, iflub (i) przediuzenie (jesli jest) Okresu Zgtaszania Wad zgodnie z Subklauzula 11.3 [Przediuzenie Okresu
Zgtaszania Wad].

Kwota ta moze by¢é wprowadzona jako pomnigjszenie do Ceny Umownej i Swiadectw Platnosci. Zamawiajacy bedzie
uprawniony do uwzglednienia tych kwot w Swiadectwie Platnosci, lub do wystapienia w inny sposéb z roszczeniami w
stosunku do Wykonawcy, jedynie zgodnie z ninigjszg Subklauzuls.

KLauzuLa 3 [INZYNIER]
Subklauzula 3.1
[Obowiazki | upowaznienia Inzyniera]

Zamawiajgcy wyznaczy Inzyniera, ktory bedzie wykonywal obowiazki przypisane mu w Umowie. Ponadto wyznaczeni
przedstawiciele Inzyniera beda peini¢ funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego wszystkich branz, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego. Personel Inzyniera beds stanowili stosownie wykwalifikowani inzynierowie i inni fachowcy, posiadajacy

kompetencje do wykonywania tych obowigzkéw. i
7'/']

Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do wnoszenia poprawek i zmian do Umowy bez pisemnej akcept
Zamawiajacego.
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Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do wyrazania zgody na zawieranie umoéw przez Wykonawce z
Podwykonawcami bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajacego

Inzynier moze korzystaé z upowaznien przynaleznych InZynierowi, takich jak s one wyszczegéinione w Umowie. JeZeli od InZyniera
wymaga sie, aby olrzymat akceptacie Zamawiajacego przed skorzystaniem z jakiego$ okreslonego upowaznienia, to akceptacja taka
bedzie dokonana pod rygorem niewaznosci na pismie.

Poza innymi przypadkami opisanymi w Umowie lub dajgcymi sie w spostb oczywisty wywnioskowaé z Umowy Inzynier
uzyska akceptacje Zamawiajgcego przed podjeciem dziatarh wynikajgcych z nastepujgcych subklauzul:

{a) subkaluzuta 3.2 Delegowanie przez Inzyniera

{b) subklauzula 8.4 Przediuzenie czasu na Ukoriczenie

{c) subklauzuta 8.8 Zawieszenie pracy

{d) Subklauzula 10.1 Przejecie robét i odcinkdw

(e) Subklauzuia 11.9 Swiadectwo Wykonania

{f) subklauzula 12.3 Wycena

{g) subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania

{h) subklauzula 13.2 inzynieria wartosci

{i) subklauzula 14.6 Wystawienie Przejsciowych Swiadectw Platnosci

(i) subklauzula 14.13 Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci

{k) subklauzula 17.4 Skutki zagrozen stanowiacych ryzyko Zamawiajacego

{I) subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ nie naktadac dalszych ograniczen na upowaznienia Inzyniera, bez poinformowania
Wykonawcy

Opréez sytuacji, gdy jest podane inaczej w niniejszych Warunkach:

@ kiedykolwiek Inzynier wykonuje obowiazki lub korzysta z upowaznier, ktére sg wyszczegdinione w Umowie lub z niego
wywnioskowane, bedzie si¢ uwazato, e dziata w imieniu Zamawiajgcego o ile dziala w zakresie tych upowaznief;

[(#)] Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do zwalniania zadnej ze Stron, z jakichkolwiek obowiazkéw,
zobowigzan lub odpowiedzialnoéci wediug Umowy; oraz

© zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, Swiadectwo, zgoda, badanie, inspekgja, polecenie, powiadomienie, propozycia,

zyczenie, préba lub inne podobne dzialanie Inzyniera (wraz z brakiem dezaprobaty) nie zwolni Wykonawcy z
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci, ktora ma on wedlug Umowy, wlacznie z odpowiedzialnoscig za bledy,
opuszczenia, sprzecznosci i niestosowanie sig.

Subklauzula 3.2
[Delegowanie przez Inzyniera]

Inzynier moze przenie$t obowigzki na asystentow i delegowac im upowaznienia | moze takze takie przeniesienie lub delegacje
odwota¢. Do takich asystentbw mogg zaliczac sig inzynier rezydent ilub niezalezni inspektorzy wyznaczeni do inspekgii iflub
dokonywania préb poszczegblnych pozycji Urzgdzen ilub Materiatéw. Takie przeniesienie, delegacja lub odwolanie bedzie
dokonane na pismie i nie wejdzie w Zzycie przed otrzymaniem jego kopii przez Wykonawce. Jednak2e, jesli nie uzgodniono
inaczej przez obydwie Strony, to Inzynier nie bedzie delegowat upowaznienia do okreslenia jakiejkolwiek sprawy zgodnie z
Subklauzula 3.5 [Okreslenia].

Asystenci bedg stosownie wykwalifikowanymi osobami, posiadajacymi kompetencje do peinienia tych obowigzkéw i korzystania
z upowazniefy, oraz bieglymi w jezyku komunikatow, zdefiniowanym w Subklauzuli 1.4 fPrawo i jezyk].

Kazdy asystent, na kitrego zostaly przeniesione obowigzki lub kidremu zostaly delegowane upowaznienia, bedzie jedynie
upowazniony do wydawania Wykonawcy polecen w zakresie zdefiniowanym w tej delegadji. Jakiekotwiek zatwierdzenie, sprawdzenie,
éwiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie, powiadomienie, propozycia, zyczenie, proba lub inne podobne dziglanie asystenta
zgodne z t3 delegacia, bedzie mialo ten sam skutek, jak gdyby dziatanie to byto dziataniem Inzyniera, Jednakze:

@ zaden brak dezaprobaty w odniesieniu do jakiejkolwiek pracy, Urzadzen lub Materialéw, nie bedzie stanowit ich
aprobaty i nie umniejszy prawa Inzyniera do odrzucenia tej pracy, Urzgdzen lub Materiatow; oraz
(3]} jezeli Wykonawca kwestionuje jakiekolwiek okreslenie lub polecenie asystenta, fo VWykonawca moze zwrécié sie z 13

sprawg do Inzyniera, ktéry bezzwiocznie potwierdzi, uniewazni lub zmieni to okreslenie lub polecenie.

Subklauzula 3.3
[ Pelecenia Inzyniera ]

Inzynier moze (w kazdym momencie) wydawaé Wykonawcy polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, kt
byt kanieczne do realizacji Rob6t i usuwania wszelkich wad, wszystko zgodnie z Umowa. Wykonawca bedzie
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polecenia tylko od Inzyniera lub od asystenta, ktéremu odpowiednie upowaznienie zostalo delegowane wedlug niniejszej
Klauzuli. Jezeli polecenie stanowi Zmiane, to bedzie miala zastosowanie Klauzula 13 [Zmiany | korekty].

Wykonawca bedzie stosowat sig¢ do poleceri wydawanych przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta, w kazdej sprawie
odnoszacej sie do Umowy. Jesli to tylko mozliwe, to te polecenia winny byé wydawane na pismie.

Subklauzula 3.4
[ Zastapienie InZyniera ]

Jezeli Zamawiajgcy ma zamiar zastgpié Inzyniera inng osobag, to Zamawiajacy da Wykonawcy powiadomienie o osobie, ktdra
zastgpi dotychczasowego Inzyniera.

Subklauzula 3.5
[ Okreslenia ]

Kiedykolwiek w Umowie jest postanowione, Ze Inzynier bedzie postepowal zgodnie z niniejsza Subklauzula 3.5, aby uzgodni¢ lub
okreslié jakakolwiek sprawe, to InZynier przeprowadzi konsultacje z kazdg ze Stron, prébujac osiagnaé uzgodnienie stanowisk.
Jesli uzgodnienie nie zostanie osiagniete, to Inzynier dokona rzetelnego okreélenia zgodnie z Umowa, biorac pod uwage
wszystkie odnoéne okolicznoéci.

Inzynier da obydwu Stronom powiadomienie o kazdym uzgodnieniu lub okresleniu, z podaniem szczeg6lowych informacji
uzasadniajgcych. Kazda ze Stron wprowadzi w 2ycie kazde uzgodnienie lub okredlenie, jezeli | dopéki nie zostanie
skorygowane wedtug Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitra2].

KiavzuLa 4 [ WYKONAWCA ]
Subklauzula 4.1

[ Ogdine zobowiazania Wykonawcy ]

Wykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w Umowie), zrealizuje i ukoriczy Roboty zgodnie z Umowg oraz poleceniami
Inzyniera i usunie wszelkie wady w Robotach.

Wykonawca dostarczy Urzgdzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Umowie, oraz caly Personel Wykonawcy, Dobra,
$rodki zuzywalne i inne rzeczy i ustugi, czy to natury czasowej czy stalej, konieczne do tego zaprojektowania, realizacji, koriczenia
i usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzuje sie do ustanowienia kierownika budowy oraz do zapewnienia wykonywania przez tego kierownika
budowy jego ustawowych obowiazkéw (zgodnie z Prawemn Budowlanym}) przez caly ckres wykonywania Robot.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnosé i bezpieczenstwo wszystkich dziatah prowadzonych na Placu
Budowy i wszystkich metod budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty, Roboty
Tymczasowe, oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzeri | Materiatow jakie bedg wymagane aby ta cze$¢ byta zgodna
Z Umowa,

Wykonawea, kiedykolwiek bedzie wymagat tego od niego Inzynier, przediozy szczeg@ly organizacji i metod, ktére Wykonawca
proponuje przyjaé do realizacji Robét. Bez uprzedniego powiadomienia Inzyniera, nie bedzie dokonana 2adna znaczaca zmiana
w tej organizacji i metodach.

W zakresie w jakim Umowa wymaga, ze Wykonawca ma zaprojeklowac jakgkolwiek czest Robét Statych bedzie to wykonane
przez wykwalifikowanych projektantow speiniajgcych wymagania jakie s3 dla tego celu ustalone zgodnie z Prawami Kraju.

Wykonawca gwarantuje, ze on i jego projektanci majg doswiadczenie i zdolnoéci konieczne do projektowania. Wykonawca
zobowigzuje sig, ze projektanci bedg do dyspozycji Inzyniera w celu uczestniczenia w naradach technicznych az do uplywu
Okresu Zglaszania Wad.

Dokumenty Wykonawcy bedg wykonane w jezyku komunikatéw.

Dokumenty Wykonawcy beda podlegaty akceptacji przez Inzyniera w terminie 14 dni od ich przediozenia chyba, ze
czasie Inzynier poinformuje, Ze z przyczyn technicznie uzasadnionych wymagane jest wiecej czasu na zatwierdzenie, /po
jednoczesnie nowy termin.

Dokumenty Wykonawcy beda przedioZzone Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem przed zamierzonym ich Lj%y
plsmerf przewodnim stwierdzajgcym, ze sg one zgodne z Umowa, gotowe, kompletne | zdatne, zaréwno do zatwier
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uzycia, a w zakresie w Jakim dotyczy projektowania lub wykonywania Robdt dodatkowo z oswiadczeniem uprawnionych
projektantéw, co do zgodnosci tych Dokumentéw Wykonawcy z Dokumentacjg Projektows, w szczegélnosci z projektami
budowlanymi, na podstawie ktérych wydano Pozwolenie na Budowe,

(a) Z wytgczeniem zakresu w jakim uzyskano wczesniejsze zatwierdzenie lub zgode Inzyniera dla kazdej czesci Robét,
w przypadku Dokumentu Wykonawcy, ktory zostat przedtozony do zatwierdzenia przez Inzyniera:

{i) Inzynier powiadomi Wykonawce, ze Dokument Wykonawcy zostat zatwierdzony z uwagami lub bez, lub ze
Jest wadliwy, podajac zakres w jakim ma to miejsce

(i) Wykonanie tej czesci Robot nie rozpecznie sie dopoki Inzynier nie zatwierdzi Dokumentu Wykonawcy; oraz

(i) Bedzie sig uwazaio, ze Inzynier zatwierdzit Dokument Wykonawcy z uplywem terminu, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy Inzynier uprzednio wyrazit zastrzezenie zgodnie z podpunktem (i) iub poinformowat o
przediuzeniu czasu akceptacji jak to podano powyze;j.

{b) Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za dang czesc oraz za to, ze po ukoriczeniu Robdt bedzie ona odpowiadata celow,
do ktbrego jest przewidziana | wymieniona w Umowie; oraz przed rozpoczeciem Prob Koricowych Wykonawca
dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawcza, oraz instrukcje obslugi i konserwacji zgodnie ze Specyfikacjg
i dostatecznie doktadne aby umozliwily Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne skiadania,
regulacje i naprawy danej czesci Robét. Taka czes¢ nie bedzie uznana za gotowsq dla przejecia na mocy Subklauzuli
10.1 [Przejecie Robét i Odeinkow] dopoki te dokumenty i instrukcje nie zostang dostarczone Inzynierowi.

Jezeli Umowa przewiduje, Ze Wykonawca ma zaprojektowaé lub wykonaé jakgkolwiek czeéé Robot Stalych, to Wykonawca
uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Kraju, od wiasciwych wladz na swoéj wiasny koszt (zezwolenia takie moga
dotyczyC takze pozwolen na tymczasows zmiang regulacji ruchu, zwigzanych z transportami penadnormatywnymi, z
zakwaterowaniem, pozwolenie na przekladanie mediéw). W dniu podpisania Aktu Umowy, Wykonawca powinien przediozy¢
Zamawiajacemu liste wszystkich zezwolerh wymaganych do rozpoczecia i ukoriczenia Robét. W porozumieniu z wladzami
lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiajgcy wyznaczy terminarz do ziozenia przez Wykonawce pelnej
dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwolen.

Wykonawca bedzie przestrzegaé wymagan zawartych w aktach administracyjnych dotyczacych wykonywania Robét i
powinien umozliwi¢ wystawiajgcym je wiladzom inspekcje i zbadanie przebiegu Robét. Ponadto, Wykonawca powinien
umozliwi¢ odpowiednim wiadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Udziat wiadz w powyzszych badaniach
i procedurach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnoéci wobec Zamawiajacego w ramach Umowy.

Wykonawca nie rozpocznie zadnych dziatan zwigzanych z odcigciem lub zamknieciem drég, sieci lub innych mediéw
uzytecznosci publicznej bez pisemnej zgody wydanej przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na piémie
nie podzniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac.

Zadne zatwierdzenie ani uzgodnienie, ani dokonanie przegladu lub inspekcji na macy niniejszej klauzuli lub na innej podstawie
nie zwolni Wykonawcy z zadnego jego zobowiazania lub odpowiedziainoéci

Subklauzula 4.2
[ Zabezpieczenis wykonania ]

1. Do dnia podpisania Umowy WYKONAWCA wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (Zabezpieczenie
Wykonania) w wysokosci 10 % Kwoty Oferty brutto (z podatkiem VAT).
2. Zabezpieczenie Wykonania moze by¢ wniesione w:
a. pienigdzu,
b. porgczeniach bankowych lub porgczeniach spéidzielczej kasy oszczgdnosciowo - kredytowej, z tym, ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienieznym,
c. gwarancjach ubezpieczeniowych,
d. gwarancjach bankowych,
e. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o kiérych mowa w art. 6b ust 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
przedsigbiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z pézn. zm.).

3. W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia Wykonania w gotdwce, wymagang kwote nalezy wplacié na rachunek
bankowy Zamawiajgcego — Gminy Miasta Gdarska .....

4. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie innej niz w pienigdzu, Wykonawca zapewni aby
zobowigzania wystawcy tego zabezpieczenia bylo bezwarunkowe i nieodwotalne oraz aby Zabezpieczenie Wykonanla
bylo wazne i wykonalne oraz pozostawalo w dyspozycji Zamawiajgcego do uplywu okreséw, na jakie/Z(
ustanowione, przy zachowaniu odpowiednich mechanizméw przediuzajgocych okresy obowiazywania

poreczyciela powinno obejmowac ¢o najmniej nastepujgace oswiadczenia:
Przedmrot‘em niniejszej gwaranc;r/poreczema jest zoboquzame gwaranta do zapfaty kwoty w wysokoéc: S . i
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(nazwa Wykonawey), wybrany w postepowaniu o zaméwienie publiczne na ............ . Ninigjszym ................ {(nazwa
Gwaranla) zobowigzuje sie zapfacic na rzecz .................. , zwanego dalej Beneficjentem, kwole zabezpioczenia
nalezytego wykonania umowy, o kibrej mowa wyzej, na pokrycie roszczeli Beneficienta z tytufu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, Gwarancja obowigzuje od dnia ...... do dnia ............ Gwarant wyptaci
Beneficjentowi kwolte do wysokosci okreSlonef powyzej w ferminie 14 dni od pierwszego pisemnego 2gdania, bez
koniecznodci dalszego uzasadnienia Zgdania przez Beneficienta, o ile Beneficient stwierdzi w swoim zgdaniu, ze kwota
roszczenia fest mu naleina w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce.
Wierzytelnosci z Gwarancji moga by¢ przenoszone przez Beneficjenta bez koniecznoici uzyskiwania zgody Gwaranta.
Gwarancja zachowuje waznosc takie w przypadku dokonania zmiany Umowy, co do jej zakresu, wynagrodzenia czy
terminu wykonania. Wierzyteinodci z gwarancji mogg by¢ przedmiotem przelewu”

5. Zamawiajgcy hie zgtosi zadnego zadania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania, z wyjgtkiem ponizszych przypadkow:

(8 nieprzeduzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, na 30 dni przed uplywem jego waznosci lub
niedostarczenie przed tym terminem Zabezpieczenia Wykonania, w przypadku gdy po uplywie tego terminu Wykonawca
nadal pozostaje zobowigzany do utrzymania Zabezpieczenia Wykonania — do wysokosci zobowigzania aktualnego po
uplywie tego terminu,

() niezaplacenia przez Wykonawce Zamawiajacemu jakiejkolwiek kwoty naleznej Zamawiajacemu zgodnie z Umowa lub
powszechnie obowigzujgcym prawem,

& nienaprawienia przez Wykonawce jakiejkolwiek wady lub usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z Umowsg.

6. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w pienigdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% Zabezpieczenia
Wykonania w ciagu 30 dni od daty podpisania Swiadectwa Przejgcia. Pozostalg czesé Zabezpieczenia Wykonania
Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy w ciagu 15 dni od daty zakoticzenia najdluzszego ckresu rekojmi za wady, pod
warunkiem prawidtowego wywiazania sie przez Wykonawce z obowigzkow z tytulu rekojmi.

7. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w innej formie niz w pieniadzu Wykonawca dostarczy je i bedzie
utrzymywat w wysokosci 10% Ceny Oferty brutto na okres do uptywu 30 dni od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Na okres po uplynigcie tego terminu do uplywu 15 dni od zakoficzenia najdiuzszego okresu rekojmi, Wykonawca
dostarczy Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci 30% tej kwoty. Zamawiajgcy dopuszcza wniesienie Zabezpieczenia
roszczefi ha okres gwarancji | rgkojmi w formie innej niz pienigzna o okresie waznosci krétszym niz najdtuzszy okres
gwarancyjny lub okres rgkojmi, nie krétszym jednak niz trzy lata, z zachowaniem obowigzku Wykonawcy utrzymania
Zabezpieczenia w wymaganej zgodnie z Umowa wysokosci przez caly wymagany okres.

Subklauzula 4.3

[Przedstawiciel Wykonawcy]

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy | wyposazy go we wszystkie kompetencje konieczne do dziatania w
imieniu Wykonawcy wediug Umowy.

Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy nie zostal wymieniony w Umowie, to Wykonawca, przed Datg Rozpoczecia, przediozy
Inzynierowi nazwisko i dane osoby, ktérg Wykonawca proponuje wyznaczy¢ jako Przedstawiciela Wykonawcy, dla uzyskania na
nig zgody. Jesli zgoda nie jest udzielona lub jest péZniej odwotana, lub jesli ta wyznaczona osoba uchyla sie od dziatania jako
Przedstawiclel Wykonawcy, to Wykonawca podobnie przediozy nazwisko i dane innej odpowiedniej osoby do takiego wyznaczenia.

Whykonawca, bez uzyskania uprzedniej zgody InZzyniera, nie cdwola wyznaczenia Przedstawiciela Wykonawcy ani nie
wyznaczy zastepstwa.

Przedstawiciei Wykonawcy caly sw6j czas poéwieci na kierowanie wykonaniem Umowy przez Wykonawce. Jesli Przedstawiclel
Wykonawcy ma byé¢ czasowo hieobecny na Placu Budowy podczas realizacji Robét, to, pod warunkiem uprzedniej zgody
Inzyniera, bedzie wyznaczona stosowna osoba zastepujgca, a inzynier bedzie odpowiednio o tym powiadomiony.

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie w imieniu Wykonawcy otrzymywal polecenia wedlug Subklauzuli 3.3 [Polecenia Inzyniera],

Przedstawiciel Wykonawcy moze delegowac kazde ze swoich petnomocnictw, funkgiji | upowaznier, jakiejkolwiek kompetentnej
osobie i moze w kazdej chwili f¢ delegacje odwola¢. Zadna taka delegacja lub odwotanie nie wejdzie w 2ycie, przed otrzymaniem
przez Inzyniera uprzedniego powiadomienia, podpisanego przez Przedstawiciela Wykonawcy, wymieniajgcego osobe i
precyzujacego delegowane lub odwotane petnomocniciwa, funkcje i upowaznienia.

Jezyk] lub zapewnione zostanie przez \Wykonawce profesjonalne ttumaczenie na ten jezyk. ., ;
Subklauzula 4.4 \ / z/
[ Podwykonawcy ] } ;
{a) Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawdy,

- przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byly dzialania lub uchybienia Wykonawcy. Wykon jes
[} 2
=
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zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom.

(b) Wykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajgcemu kazdego projektu umowy z Podwykonawca, a
takze projekiu jej zmiany, oraz poswiadczone] za zgodnosé z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotemn sg roboty budowlane, i jej zmian;

(c) Termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezefi do projektu umowy z Podwykonawca i do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy z Podwykonawcy wynosi 14 dni od przediozenia Zamawiajgcemu
odpowiedniego dokumentu na pismie

{d) zasady zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku z wyrazeniem przez Zamawiajacego zgody na zawarcie
umowy z Podwykonawcg okreslone 85 w subklauzulach 14.3, 14.6 i 14.7 niniejszych Warunkéw Umownych;

(e} termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy bgdzie wynosit 28 dni od doreczenia Zamawisjacemu
odpowiednich i zgodnych z wymaganiami niniejszych Warunkéw Umownych dokumentdw, w tym kopii faktur
VAT wystawionych przez Podwykonawce;

{j] zasady zawierania umdw z Podwykonawcg przewidziane w Umowie maja odpowiednie zastosowanie do
zawierania umow o podwykonawstwo przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami;

(9) Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego nastepujgcych kar umownych:
a) 5000 zt. w braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,
b) 5000 zt. w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) 5000 zt. w przypadku nieprzedlo2enia poswiadczeonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jei zmiany,
d) 5000 zt. w braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

Subklauzula 4.5

[ Cesja korzysci z podzlecenia ]

Wykonawca winien dokona¢ na rzecz Zamawiajgcego cesji korzy$ci z takich zobowigzan Podwykonawey, ktére rozciagaja
sie poza termin wygasniecia odpowiedniego Okresu Zglaszania Wad, jezeli Inzynier przed uplywem tego terminu poleci
Wykonawcy dokonanie tej cesji. W braku cesji, o kiérej mowa powyzej bedzie sie uwazalo, ze Wykonawca upowaznil
Zamawiajacego na czas Okresu Zgtaszania Wad do realizacji uprawniefi Wykonawcy wobec Podwykonawcy wynikajacych z
rekojmi za wady | gwarancii jakosci

Subklauzula 4.6
[ Wspéldziatanie ]

Wykonawca zapewni, jak zostato wyszczegblnione w Umowie lub polecone przez Inzyniera, odpowiednie mozliwosci
wykonania swojej pracy:

(@) Personelowi Zamawiajgceqgo,
3] jakimkolwiek innym wykonawcom zatrudnionym przez Zamawiajgcego, oraz
(c) personelowl wszelkich prawnie ustanowionych wtadz publicznych,

ktérzy mogg by¢ zatrudnieni do wykonania, na terenie lub w poblizu Placu Budowy, jakiejkolwiek pracy nie bedacej czescig
Umowy.

Kazde takie polecenie bedzie stanowito Zmiane, jezeli spowoduje i do tego stopnia, w jakim spowoduje, Ze Wykonawca poniesie
Nieprzewidywalny Koszt. Ustugi dla tego personelu i innych wykonawcéw, moga obejmowaé uzycie Sprzetu Wykonawcy,
Robét Tymezasowych lub Srodkdw dostepu, za kiore jest odpowiedziainy Wykonawca.

Jezeli wedlug Umowy wymaga sie od Zamawiajgcego, aby dat Wykonawcy w uzytkowanie jakikolwiek fundament, konstrukcje,
urzgdzenie lub $rodki dostepu zgodnie z Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca przedlozy takie dokumenty Inzynierowi w
czasie | w sposdb podany w Umowie.

Subklauzula 4.7

[ Wytyczenie ]
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Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub podanych
w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usyluowanie wszystkich cze$ci Robdt |
naprawi kazdy biad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robaot.

Subklauzula 4.8
[ Procedury bezpieczeristwa ]
Wykonawca bedzie:
{(a) przestrzegat wszystkich majacych zastosowanie przepiséw bezpieczenstwa,
) troszczyt sig o bezpieczenstwo wszystkich oséb uprawnionych do przebywania na Placu Budowy,
(c) czynit rozsgdne wysitki w celu utrzymywania Placu Budowy i Rob6t w stanie wolnym od niepotrzebnych
przeszkod, tak aby unikaé niebezpieczeristwa dla tych 0s6b,
(d) zapewniat ogrodzenie, oSwietlenie, ochrong i dozér Robét, az do ich ukonczenia i przejecia wediug Klauzuli 10
[Przejecie przez Zamawiajgcego], oraz
)] zapewniat wszelkie Roboty Tymczasowe (wlaczajac drogi, przejécia, ostony i ogrodzenia), ktére moga byé

konieczne, z powodu realizacji Robot, do uzytku i dla ochrony spolecznosci lokalnej oraz whascicieli i
uzytkownikow przylegtego terenu.

Subldauzula 4.9
[Zapewnienie jakosci]

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywat stosowanie si¢ do wymagan Umowy. System ten bedzie
zgodny ze szczegdtowymi informacjami, podanymi w Umowie. Inzynier bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym
jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie do nich, bedg
przedktadane Inzynierowi do jego wiadomoéci, przed rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakis
dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny
dowod zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.

Stosowanie si¢ do systemu zapewnienia jako&ci nie zwolni Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw, zobowigzan lub
odpowiedzialno$ci wedtug Umowy.

Subklawzula 410
[ Dane o Placu Budowy]

Zamawiajacy oéwiadcza, ze udostepnil Wykonawcy do jego wiadomoéci, przed Datg Rozpoczecia, wszystkie odnosne dane
znajdujgce sig w posiadaniu Zamawiajacego, a dotyczgce warunkéw na Placu Budowy, z uwzglednieniem aspektu wplywu
na srodowisko. Podobnie, Zamawiajgcy bedzie udostepnial Wykonawcy wszystkie takie dane, przechodzace w posiadanie
Zamawiajgcego po Dacie Rozpoczecia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje wszystkich takich danych,

Bedzie sig uwazato, ze Wykonawca uzyskat, w zakresie, praktycznie mozliwym (biorgc pod uwage koszt i czas), wszelkie
konieczne informacje odnosnie zagrozen, nieprzewidzianych wydatkéw oraz innych okolicznosci, ktdre moga wplywac na
Cferte lub na Roboty. W tym samym zakresie bedzie sig uwazato, ze Wykonawca obejrzal | sprawdzit Plac Budowy, jego
otoczenie, powyzsze dane i inne dostepne informacje oraz, ze przed ziozeniem Dokumentéw Cfertowych uznat je za
wystarczajgce, jezeli chodzi o wszystkie odno$ne sprawy, obejmujace (bez ograniczenia sie do nich);

@ ksztatt i charakter Placu Budowy, wiacznie z warunkami podpowierzchniowymi,

) warunki hydrologiczne, geologiczne i kiimatyczne,

© zakres i charakter pracy i Dobr, koniecznych dla realizagji i ukoriczenia Robdt oraz usunigcia wszelkich wad,

(d) obowigzujgce w Kraju Prawa, procedury i praktyki dotyczace sily roboczej, oraz

{e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostepu, zakwaterowania, urzagdzeri, personely, energil, transportu,

wody i innych ustug.

Subkdauzula 4.11
[ Wystarczalnos¢ Zaakceptowanej Kwoty Umownej]
Bedzie sie uwazalo, e Wykonawca:

(a) uznat Zaakceptowang Kwote Umowng za poprawnie okre$long i wystarczajacs, oraz
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Wykonanie oéwietlenia osiowego {dla warunku widzlalnosci RVR < 350 m ) na drogach kolowania i ptytach postojowych
w Porcie Lotniczym Gdanisk im. Lecha Watesy

(b} opart Zaakceptowang Kwote Umowna na danych wynikajgeych z przekazanej dokumentacji i dokumentéw,
interpretacjach, koniecznych informacjach, inspekcjach, badaniach i na wlasnej ich ocenie i po upewnieniu sig, co
do wszystkich odnosnych spraw, o kidrych mowa w Subklauzuli 4.10 [Dane o Placu Budowy].

Zaakceptowana Kwota Umowna stanowi wynagrodzenie za wykonanie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wediug Umowy i
wszystko co konieczne dla wiasciwej realizacji | ukoriczenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad.

Subklauzula 4.12

[ Nieprzewidywalne warunki fizyczne |

W ninigjszej Subklauzuli ,warunki fizyczne" oznaczajg naturalne i wytworzone przez czlowieka warunki fizyczne oraz inne
fizyczne przeszkody i zanieczyszczenia, kidre napotyka Wykonawca na Placu Budowy przy realizacji Robot, wigczajac warunki
pod-powierzchniowe i hydrologiczne, ale wytgczajgc warunki klimatyczne.

Jezeli Wykonawca napotka niepomysine warunki fizyczne, ktore uwaza za Nieprzewidywalne, to Wykonawca tak szybko jak jest
fo praktycznie mozliwe da Inzynierowi powiadomienie.

Powiadomienie to bedzie opisywato te warunki fizyczne, tak aby mogly by¢é poddane inspekcji przez Inzyniera, i wytozy powody,
dia ktorych Wykonawca uwaza je za Nieprzewidywalne. Wykonawca bedzie kontynuowal realizacie Rob6t, przy uzyciu takich
wiasciwych i racjonalnych Srodkow, jakie mogq by¢ odpowiednie w tych warunkach fizycznych, i bedzie stosowat sie do
wszelkich polecen, jakie moze daé Inzynier. JeZeli jakies$ polecenie bedzie stanowié Zmiane, to bedzie miata zastosowanie
Klauzula 13 [Zmiany i korekty]

Jezeli, i takim w zakresie, w jakim Wykonawca napotka warunki fizyczne, ktére sa Nieprzewidywalne, da Inzynierowi takie
powiadomienie | dozna opoZnienia iflub poniesie Koszt w rezultacie tych warunkdw, Wykonawca bedzie uprawniony, z uwzgled-
nieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do:

{(a} przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéznieniem, wedtug Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu
na Ukoriczenie], jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, Ze bedzie op6éznione, oraz
(b) ptatno$ci za jakikolwiek taki Koszt, kidra to platnosé bedzie wigczona do Ceny Umownej.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia oraz dokonaniu inspekeji lub zbadaniu tych warnunkéw fizycznyeh, Inzynier bedzie postepowat
zgodnie z Subklauzulg 3.5 fOkresleniaj, aby uzgodnié lub okreslié;

(i) czy i (jesli tak) w jakim zakresie te warunki byly Nieprzewidywalne, oraz
(i) sprawy opisane powyzej w padpunkiach (a) i (b) odnoszace sie do tego zakresu.

Jednakze zanim dodatkowy Koszt zostanie ostatecznie uzgodniony lub okreslony wediug podpunktu (i), Inzynier moze takze
dokonaé rozeznania, czy inne warunki fizyczne w podobnych czgsciach Robot (jesli sg) byly bardziej sprzyjajace, niz mogtoby to
byé racjonalnie przewidziane, kiedy Wykonawca przedktadat Dokumenty Cfertowe. Jezeli | w takim zakresie, w jakim te bardziej
sprzyjajace warunki zostaly napotkane, Inzynier moze postepowa¢ zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okredlenia], aby uzgodnié lub
okreéli¢ redukcje w Koszcie, ktore byly spowodowane tymi warunkami, a kiore moga by¢ wigczone {jako potracenia) do Ceny
Umownej i Swiadectw Platnoéci. Jednakze faczne zastosowanie wszystkich korekt wedtug padpunktu (b) i wszystkich tych redukgji z
tytutu wszystkich warunkéw fizycznych napotkanych w podobnych czeéciach Robdt, nie moze w wyniku spowodowaé redukgii
Ceny Umownej.

Inzynier moze wziaé pod uwage kazdy, udostepniony przez Wykonawce, dowod dotyczacy warunkéw fizycznych przewidzianych
przez Wykonawce w czasie przedidadania Dokumentéw Ofertowych, ale nie bedzie zwigzany Zzadnym takim dowodem.

Subklauzula 4.13
[ Prawa przejazdu i urzadzenia ]
Wykonawca poniesic wszelkie koszly i obcigzenia z tytulu specjalnych iflub czasowych praw przejazdu, ktdrych moze
potrzebowac, wiaczajac te dotyczgce dostepu do Placu Budowy. Wykonawca uzyska takze na wiasne ryzyko i koszt, wszelkie
dodatkowe urzgdzenia poza Placem Budowy, ktérych moze potrzebowaé dla celéw Robét.

Subklauzula 4.14

[ Unikanie zakiocenia ]

i
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Wykonanie oéwietlenia osiowego (dla warunku widzialnoéci RVR <350 m ) na drogach kotowania i plytach postojowych
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Wykonawca utrzyma z zachowaniem zasad bezpieczeristwa ruch uliczny na wszystkich drogach publicznych, éciezkach
rowerowych, sciezkach pieszych 1 tym podobnych, zajmowanych lub przecinanych podczas realizacii Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ wszystkie niezbgdne oceny, projekty, plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia na wiasny koszt statego dostepu do wszystkich posesji sgsiadujgeych z Placem Budowy przez caly okres
trwania Rohot, chyba ze co innego ustalono w Umowie.

Wykonawca nie bedzie zakibcal niepotrzebnie lub nieprawidiowo:
{a porzadku publicznego, lub

&) dostgpu, uzytkowania lub zajmowania wszystkich drég i &ciezek, niezaleznie czy sa one publiczne, czy w
posiadaniu Zamawiajgcego lub innych,

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu odszkodowanie | przejmie od niego odpowiedzialnoét materiaing, w zwigzku z wszystkimi
odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wlacznie z optatami sadowymi i innymi wydatkami prawnymi), wyniklymi z kazdego
takiego niepotrzebnego lub nieprawidlowego zaktdcenia. za ktdre odpowiedzialnoéé ponosi Wykonawca.

Subklauzula 4.15
{ Trasa dostepu ]

Bedzie sig uwazato, ze Wykonawca uznat frasy dostepu do Placu Budowy za wystarczajgco przydatne i dostepne. Wykonawea
bedzie stosowat racjonalne srodki, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu, przez ruch drogowy
zwigzany z dzialalnoscia Wykonawey lub przez Personel Wykonawcy. Te wysitki beds obejmowaty takze wilasciwe uzycie
odpowiednich pojazdow i fras.

Wyjawszy przypadki, gdy jest inaczej podane w niniejszych Warunkach:

@ Wykonawca (w stosunkach miedzy Stronami) bedzie odpowiedzialny za wszelkg konserwacje, ktéra moze byé
wymagana do uzywania przez niego tras dostepu;
{9)] Wykonawca zapewni wszelkie znaki i drogowskazy wzdluz tras dostepu i uzyska kazde ewentualnie wymagane
pozwolenie odno$nych wiadz na uzytkowanie takich tras, znakéw i drogowskazow;
© Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie zadnych roszcze, kiére moga ewentualnie wyniknaé z
uzywania jakiejkolwiek trasy dostepu lub dotyczyé jej w inny sposob;
[(s}] Zamawiajacy nie gwarantuje przydatnosci ani dostgpnosci Zadnej konkretnej trasy dostepu; oraz
2]} Koszty wynikie z nieprzydatnosci lub niedostepnoéci tras dostepu, dla uzytku wymaganego przez Wykonawce, beda
poniesione przez Wykonawce.
Subldauzula 4.16
[ Transport Débr |

Jezeli nie jest inaczej podane w Umowie, to:

@ Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie, z nie mnigjszym niz 7 dniowym wyprzedzeniem, o dacie dostarczenia na
Plac Budowy jakichkolwiek Urzgdzen lub jakiejs wigekszej partii innych Débr;

{b) Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za zapakowanie, zatadowanie, transport, odbiér, rozladowanie, magazynowanie
i ochrone wszystkich Dobr i innych rzeczy potrzebnych dla realizacji Robét; oraz

{(c) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnos¢ materialng, w zwigzku z

wszystkimi odszkodowaniami, stratami | wydatkami (wigcznie z optatami sgadowymi i innymi wydatkami prawnymi),
wyniklymi z transportu Débr oraz bedzie negocjowal i pokrywal wszystkie roszczenia wynikajgce z tego transportu.

Subkiauzula 417

[ Sprzet Wykonawcy ]

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caly Sprzet Wykonawcy. Z chwilg wprowadzenia na Plac Budowy, Sprzet Wykonawey bedzie
uwazany za przeznaczony wylacznie do realizacji Robét. Wykonawca nie usunie zadnej wigkszej pozycji Sprzetu Wykonawcy z Placu
Budowy bez uzyskania zgody Inzyniera. Jednakze zgoda nie bgdzie wymagana w przypadku pojazdow tfransportujacych Dobra
lub Personel Wykonawey poza Placem Budowy. T

Subkdawzula 4.18

[ Ochrona srodowiska ]
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Whykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ rodowisko (zaréwno na Placu Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczad
szkody i ucigzliwosci dla ludzi | wiagnosci, wynikajace z zanieczyszczeh, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatari,

Wykonawca zapewni, Ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatari Wykonawcy nie przekroczg
wartosci podanych w Specyfikacji Technicznej | nie przekrocza wartosci przepisanych stosowanymi Prawami.

Subklauzula 4.19
[Elektrycznosé, woda | gaz]

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie i koszt catej energii, wody | innych ustug, ktdrych moze potrzebowaé.
Wykonawca bedzie uprawniony do odptatnego korzystania dla potrzeb Robdt z takiegoe zaopatrzenia w elektryczno$é, wode,
gaz i inne ustugi, jakie moze by¢ dostepne na Placu Budowy.

Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature konieczng do korzystania z tych ustug i do pomiaru
zuzytych ilosci.

Subldauzula 4.20
[ Sprzet zamawiajacego | materiat do wydania bezplatnie ]
[Usunieto]

Subldauzula 4.21

[ Raporty o postepie pracy]

Miesigczne raporty o postepie pracy beda przygotowywane przez Wykonawce i przedkiadane Inzynierowi w szesciu
egzemplarzach. Raporty bedg obejmowac okresy miesigczne i bedg dorgczane Inzynierowi w ciggu 4 dni po zakoriczeniu
miesigca kalendarzowego, ktérego dany raport dotyczy.

Raporty bgdg sktadane do czasu, az Wykonawca ukonczy calg prace, o ktérej wiadomo, Ze jest zalegla na date ukoficzenia
podang w Swiadectwie Przejecia dla Robot.

Kazdy raport bedzie zawierat:

(a) wykresy | szczegdlowe opisy postepu pracy, obejmujgce kazdy etap projektowania (jesli jest), powstawania
Dokumentéw Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac Budowy, budowy, montazu, dokonywania
préb, wigcznie z takimi samymi czynnoSciami dla Robét realizowanych przez kazdego podwykonawce, na
zawarcie umowy z ktdrym wyrazit zgode Zamawiajacy w tryble art. 647" kodeksu cywilnego;

b} fotografie przedstawiajace stan zaawansowania wyrcbu i postepu na Placu Budowy;

©) dla wyrobu kazdej gléwnej pozycji Urzadzen i Materialdéw, nazwe producenta, miejsce wyrobu, procent
zaawansowania, oraz faklyczne lub spodziewane daty:

(i) rozpoczecia wyrobu,

(i} inspekcji Wykonawaoy,

(i)  prdb, oraz

{iv) wysylki i przybycia na Plac Budowy;

d szczegblowe informacje opisane w Subklauzuli 8.10 [Listy Personelu i Sprzetu Wykonawey]:

()] kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikow prob i atestow Materiatow;

H liste powiadomien, wystanych na mocy Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego] oraz na mocy Subklauzuli
20.1 fRoszczenia Wykonawcy],

(g} dane statystyczne dotyczgce bezpieczenstwa, wlgczajgc szczegétowe informacje na temat niebezpiecznych
zdarzeni i czynnoéci odnoszgcych sig do achrony $rodowiska i kontaktéw ze spoleczefistwem: oraz

(h} poréwnanie faktycznego i planowanego postepu pracy, ze szczego6tami wszelkich wydarzen lub okolicznoéci,

ktore mogtyby zagrozié ukoriczeniu Robé6t zgodnie z Umowg oraz srodkdw przedsiewzietych {lub majgcych byé
przedsiewziete) w celu zapobiezenia opéznieniom.
Wymagana zawarto$¢ raportow oraz terminy ich dostarczania, moga ulec zmianie w uzgodnieniu z Inzynierem.
Subklauzula 4.22
[ Zabezpieczenie Placu Budowy ]
{a) Wykonawea bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osob nieupowaznion

na Plac Budowy, oraz
{b) osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Pd[so
, ’

Zamawiajacego; oraz wszelkiego innego personelu, o] ktérym Wykonawca z
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Wykonanie oswietlenia osiowego {dla warunku widzialnoéci RVR 2 350 m ) na drogach kolowania i ptytach postojowych
w Porcie Lotniczym Gdansk im. Lecha Watesy

powiadomiony przez Zamawiajacego lub Inzyniera, jako 0 upowaznionym personelu
innych wykonawcow Zamawiajgcego na Placu Budowy.

Subklauzula 4.23
[ Dziatania Wykonawcy na Placu Budowy ]

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatar do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszardw, jakie moga by¢
uzyskane przez Wykonawce i uzgednione z Inzynierem jako obszary robocze. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne $rodki
ostrozno$ci, aby utrzymac Sprzet Wykonawcy i Personel Wykonawcy w obrebie Placu Budowy i tych dodatkowych obszaréw
oraz nie dopuszczac do przemieszczania swojego Sprzetu | wkraczania swojego Personelu na przylegly teren.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkéd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet Wykonawcy lub nadmiar
materiatéw. Wykonawca bedzie uprzgtat i usuwat z Placu Budowy wszelki ziom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty
Tymczasowe.

Po wystawieniu Swiadectwa Przejecia dla Rob6t, Wykonawca uprzatnie i usunie, z tej czescl Placu Budowy i Robét, ktorej
dotyczy Swiadectwo Przejecia, caly Sprzet Wykonawcy, nadmiar materiatow, ziom, odpady i Roboty Tymczasowe. Wykonawca
pozostawi t¢ czes¢ Placu Budowy i Robét w czystym i bezpiecznym stanie. Jednakze Wykonawca bedzie mogt zachowaé na
Placu Budowy podczas Okresu Zgtaszania Wad takie Dobra, jakie bedg potrzebne do wypeinienia przez Wykonawce jego
zobowigzan wedlug Umowy.

Subklauzula 4.24
[ Wykopaliska ]

Wezelkie skamieniatosci, monety, przedmioly wartosciowe lub starozyine, budowle i inne pozostalosci lub obiekty interesujgce pod
wzgledem geologicznym czy archeologicznym, znalezione na Placu Budowy, beda wziete w opieke i zarzad Zamawiajgcego.
Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne Srodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do usuniecia czy uszkodzenia przez Personel
Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk.

Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca, bez uszczerbku dla obowigzkéw wynikajacych z bezwzglednie
obowigzujgcych przepisdw prawa, bezzwiocznie da powiadomienie Inzynierowi, ktory wyda polecenia co do zajecia sie nim.
Jezeli postepujac wedtug tych polecen, Wykonawca dozna op6znienia iflub poniesie Koszt, to Wykonawca da dalsze
powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawey], do:

@ przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéznieniem, wedtug Subklauzuli 8.4 [Przedhuzenie Czasu na
Ukonczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sig, ze bgdzie opdznione, oraz
(] platnosci za jakikolwiek taki Koszt, kiéra to platnos¢ bedzie wigczona do Ceny Umownej.

Po ofrzymaniu tego dalszego powiadomienia, Inzynier bedzie postgpowal zgodnie Subklauzulg 3.5 fOkreslenia], aby
uzgodnic¢ lub okreslic te sprawy.

KLauzuLa § [ MiaNOWANI PODWYKONAWCY ]
klauzula usunieta
Krauzuia 6 [ PERSONEL KIEROWNICZY | SILA ROBOC2A |
Subklauzula 6.1
[ Zatrudnienie personelu kierowniczego i sily roboczej ]

Wykonawca zapewni zatrudnienie oraz oplacenie, zakwaterowanie, wyzywienie i transport catego, miejscowego i innego,
personelu kierowniczego i sity roboczej.

Subklauzula 6.2
[ Stawki wynagrodzer i warunki pracy sily robocze} ]
Klauzula usuniefa

Subklauzula 6.3
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Wykonanie odwietlenia osiowego (dla warunku widzialnosci RVR < 350 m ) na drogach kotowania i ptytach postojowych
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[ Osoby w stuzbie Zamawiajacego ]

Wykonawca nie bedzie rekrutowat ani probowat rekrutowaé swojego personelu kierowniczego i sity roboczej sposrod
Personelu Zamawiajgcego.

Subklauzula 6.4

[ Prawa pracy ]
Wykonawca bgdzie przestrzegat wszystkich odnoénych przepiséw Praw pracy stosujacych sie do Personelu Wykonawcy,
wiacznie z przepisami Praw odnoszacych si¢ do jego zatrudnienia, zdrowia, bezpieczenstwa, spraw socjainych, imigracji i

emigraciji, oraz przyzna mu wszystkie legalnie przystugujgce uprawnienia.

Wykonawca bedzie wymagat od swoich pracownikéw, aby przestrzegali wszystkich majgcych zastosowanie Praw, wigcznie z
tymi dotyczacymi bezpieczeristwa przy pracy.

Subklauzula 6.5
[ Godziny pracy ]
klauzula usunieta
Subklauzula 6.6
[ Pomieszczenia i urzadzenia dla personelu kierowniczego i sity roboczej ]

Wykonawca zapewni i bedzie utzymywat wszystkie potrzebne pomieszczenia i urzgdzenia socjalne dla Personelu Wykonawey.
Wykonawca zapewni tez pomieszczenia i urzagdzenia dla personelu Zamawiajgcego, tak jak podano w SIWZ.

Wykonawca nie pozwoli nikomu z Personelu Wykonawcy organizowaé jakichkolwiek tymczasowych czy stalych kwater
mieszkalnych w budowiach, bedacych czescia Robét Stalych ani na Placu Budowy.

Subklauzula 6.7
[ Zdrowie i bezpieczeristwo ]
Wykonawca zobowigzuje sig do zapewnienia przestrzegania na Placu Budowy zasad bezpieczeristwa i higieny pracy.

Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi uprawnieniami i doswiadczeniem do stalego w trakcie wykonywania Robét
nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i nie bedzie jej polecat innych zadan i kompetencii.

Wykonawca przesle do Inzyniera szczegttowe informacje o kazdym wypadku, tak szybko jak bedzie to moxiwe po jego
wystgpieniu. Wykonawca bgdzie prowadzit takie zapisy i sporzadzat takie raporty dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i
higieny pracy, jakie moga by¢ w sposéb uzasadniony wymagane przez Inzyniera.

Subklauzula 6.8
[ Kierownictwo Wykonawcy ]

Podczas projektowania | realizacji Rob6t oraz tak diugo pézniej, jak bedzie to konieczne do wypelnienia zobowigzar
Wykonawcy, Wykonawca zapewni cate kierownictwo konieczne do planowania, organizacji, kierowania, zarzgdzania, inspekcji i
dokonywania prob przy pracy,

Kierownictwo bedzie sprawowane przez wystarczajgcq liczbe oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia do kierowania
robotami oraz dostateczng znajomos¢ jezyka komunikatow {zdefiniowanego w Subklauzuli 1.4 [Prawo | jezyk]) oraz dzialas
przewidzianych do prowadzenia (wlgcznie z wymaganymi metodami i technikami, zagrozeniami mozliwymi do napotkania |
metodami zapobiegania wypadkom) w celu zadowalajacej i bezpiecznej realizacji Robat.

Subklauzula 6.9

moze wymagac, aby Wykonawca usunat kazdg osobe (lub spowodowat jej usuniecie) zatrudniong na Placu Budowy Iup p

[ Personel Wykonawcy ]
Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegly oraz do$wiadczony w swych zawodach lub zajeciach. Inzynijer «
Robotach, wigcznie z Przedstawicielem Wykonawcy, jesli ma to zastosowanie, ktéra: b

-

=

——
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@ uporczywie nieodpowiednio sie zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

()] wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaly,

© nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub

d uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenistwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

Jezeli wystapi taka okolicznoéé, to Wykonawca wyznaczy odpowiednia osobg na zastepstwo (lub spowoduje jej
wyznaczenie).

Subktauzula 6.10
[ Listy Personelu i Sprzetu Wykonawcy ]
Wykonawca bedzie przedkladat InZynierowi szczegtitowe informacje o liczbie 0séb w kazdej grupie Personelu Wykonawey oraz o liczbie
Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Placu Budowy, Szczegblowe informadje beda przedikdadane, w formie zalwierdzonej przez Inéyniera,
w kazdym miesigcu kalendarzowym do czasu, az Wykonawca ukoficzy calg prace, o kidre] jest wiadome, Ze jest zalegla na date ukoriczenia
podana w Swiadeciwie Przejecia dia Robét
Subklauzula 6.11

[Chuligariskie zachowanie]

Wykonawca przez caly czas bedzie podejmowat wszystkie rozsgdne $rodki ostroznosci dla zapobiezenia jakiemukolwiek
niezgodnemu z prawem, niecbyczajnemu lub chuligariskiemu zachowaniu Personelu Wykonawcy, oraz dla zapewnienia
spokoju i ochrony os6b i wiasnosci na Placu Budowy i w jego poblizu,

KrauzuLa 7 [ URZADZENIA, MATERIALY | WYKONAWSTWO ]
Subklauzula 7.1
[ Sposob realizacji |

Whykonawca bedzie prowadzit pozyskiwanie | wyréb Urzadzen, pozyskiwanie i wyréb Materiatow, i calg inng realizacje Robot:

(a w sposdb wyspecyfikowany w Umowie,
[9)] we wiasciwy, profesjonalny i staranny sposob, zgodnie z uznang dobrg praktyks, oraz
© przy uzyciu urzgdzer wiasciwie wyposazonych i Materiatow nie powodujgcych zagrozenia, wyjgwszy przypadki, gdy jest

to inaczej sprecyzowane w Umowie.

Subklauzula 7.2

[ Prébki ]

Whykonawca przedtozy Inzynierowi do przegladu prébki Materiatéw | odnosne informacje dotyczace Urzadzen, w celu uzyskania
uprzedniej jego zgody przed uzyciem tych Materiatow i Urzgdzen w Robotach lub przy nich, w tym:

{a) standardowe probki producenta Materiatéw | probki wyspecyfikowane w Umowie, wszystko na koszt Wykenawcy,
oraz

{b)  dodatkowe probki, polecone przez Inzyniera jako Zmiana, w przypadku, gdy materialy wskazane przez Wykonawce
w dokumentacji ofertowej sg jednoczesnie produkowane przez innego niz wskazany producent, a jakodé i przydatnosé tak
okreslonych materiatow jest tozsama iflub wyzsza niz jako$t/przydatnoéé materiatéw wskazanych przez Wykonawee, a
dodatkowo cena jednostkowa materiatéw, ktoérych probek domaga sig Inzynier jest réwna lub nizsza od ceny jednostkowej
materiatbw wskazanych przez Wykonawce. W tak okreslonym przypadku Inzynierowi przystuguje uprawnienie polecenia
Whykonawcy uzycia materiatdw wskazanych przez Inzyniera.

Kazda prébka bgdzie zaopatrzona w etykiete, wskazujgcg pochodzenie | zamierzone uzycie w Robotach oraz dokumenty
pozwalajgce na okreslenie ich zgodnoéci z Umowa.

Subklauzula 7.3

[Inspekcjal | /

Personel Zamawiajacego we wszystkich rozsgdnych momentach; . /

bedzie miat pelny dostep do wszystkich czeéci Placu Budowy i do wszystkich migjse, z ktdrych sg uzyslé/;va
= naturalne Materialy, oraz
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® podczas pozyskiwania, wyrobu i budowy (na Placu Budowy i gdziekolwiek indziej), bedzie uprawniony do badania,
inspekgji, pomiardw i dokonywania prob materiatow i wykonawstwa, oraz do sprawdzania postepu wyrobu Urzgdzen
oraz pozyskiwania i wyrobu Materiatdw.

Wykonawca da Personelowi Zamawiajacego peing mozliwos¢ wykonywania tych czynnoéci, wigcznie z zapewnieniem dostepu,
urzgdzen, pozwolen | wyposazenia bezpieczenstwa. Zadna taka czynno$é nie zwolni Wykonawcy z jakiegokolwiek
zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi, kiedykolwiek jakaé praca bedzie gotowa i zanim bedzie przykryta, umieszczona
poza polem widzenia lub opakowana do przechowywania lub transportu. Wiedy Inzynier albo bez nieuzasadnionej zwioki
przeprowadzi te badania, inspekcje, pomiary lub proby, albo bezzwlocznie da powiadomienie Wykonawcy, Ze Inzynier nie
wymaga zrobienia tego. Jezeli Wykonawca zaniedba dania swojego powiadomienia, to na zadanie | w czasie wymaganym
przez InZyniera, odkryje on taka prace a nastepnie przywrdci ja pomyélnie do poprzedniego stanu, wszystko na koszt
Wykonawcy.

Subklauzula 7.4
[ Dokonywanie préb |

Niniejsza Subklauzula bedzie miata zastosowanie do wszystkich prob wymaganych zgodnie z Umowa i Prawami, innych niz
Proby Eksploatacyjne (jesli sa).

Wykonawca dostarczy calg aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elekiryczng, sprzet, paliwo, $rodki
zuzywalne, przyrzady, sile roboczg, materialy i stosownie wykwalifikowany i do$wiadczony personel kierowniczy, jakie sg
konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prob. Wykonawca uzgodni z Inzynierem czas i miejsce
dokonania wyspecyfikowanych préb kazdego z Urzadzenr, Materialow oraz innych czesci Robét.

Inzynier moze, zmieni¢ miejsce lub szczegily wyspecyfikowanych préb lub polecié Wykonawey przeprowadzenie
dodatkowych prob. Jezeli te zmienione lub dodatkowe proby pokazg, ze poddawane probom Urzadzenia, Materialy lub
wykonawstwo nie sg zgodne z Umowa, to koszt ich przeprowadzenia begdzie poniesiony przez Wykonawce, bez wzgledu na
inne postanowienia Umowy.

Inzynier da Wykonawcy, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, powiadomienie o zamiarze Inzyniera obecnosci przy
prébach. Jezeli Inzynier nie bedzie obecny w czasie | w migjscu uzgodnionym, to Wykonawca begdzie maégt, chyba ze
Inzynier poleci inaczej, przystapi¢ do préb i proby te beda wtedy uwazane za wykonane w obecnoéci Inzyniera.

JezZeli stosujgc sie do tych polecen lub w rezultacie optznienia, za ktére odpowiedzialny jest Zamawiajacy, Wykonawca dozna
opdznienia ¥lub poniesie Koszt, to Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem
Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawgy], do:

)] przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opoZnieniem, wedlug Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na
Ukoriczenie], jesli ukoniczenie jest lub przewiduje sig, ze bedzie op6znione, oraz
9] ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, kidra to platnosé bedzie wiaczona do Ceny Umownej.

Po ofrzymaniu tego powiadomienia, InZynier bedzie postepowat zgodnie z Sublauzula 3.5 fOkresleniaj, aby uzgodni¢ lub okreslié
te sprawy.

Wykonawca bezzwilocznie przekaze Inzynierowi nalezycie poswiadczone sprawozdania z préb. Gdy wyspecyfikowane proby zostang
przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inzynier uzna $wiadeciwo przeprowadzenia préb sporzgdzone przez Wykonawce, lub
sam wystawi mu w tym celu Swiadectwo, Jezeli Inzynier nie byl obecny przy probach, to zaakceptuje odczyty jako wiemne.

Subklauzula 7.5
[ Odrzucenie ]

Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania préb, jakiekolwiek Urzadzenia, Materialy czy wykonawstwo
bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposéb niezgodne z Umowa, to Inzynier bedzie mogt takie Urzadzenia, Materialy lub
wykonawstwo odrzucié dajgc Wykonawcey powiadomienie z przedstawieniem powodow. Wtedy Wykonawca bezz cz?'e
usunie wade | zapewni, Zze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom Umowy.

Jezeli Inzynier bedzie wymagat, aby te Urzadzenia, Materialy lub wykonawstwo byly ponownie poddane probom, to prbhy_,g
powtorzone przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jezeli takie odrzucenie i powtérne dokonanie préb spowod lje, (ze

Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawcea, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 {Roszczenia Zamawiajgce
zaptaci te koszty Zamawiajacemu. ‘
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Subklauzula 7.6
[ Prace zahezpieczajace ]

Bez wzgledu na jakakolwiek uprzednig prébe lub poswiadczenie, Inzynier moze polecié Wykonawcy:

{a) usung¢ z Placu Budowy i zastapi¢ innymi wszelkie Urzgdzenia lub Materiaty, ktore nie sg zgodne z Umowa,
usungt i ponownie wykonaé kazdg inng prace, ktéra nie jest zgodna z Umowg, oraz
{©) wykona¢ kazdy prace, ktora jest pilnie wymagana dla bezpieczefistwa Robot, z powodu wypadku,

nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu,
Wykonawca zastosuje si¢ do polecenia w ciggu rozsadnego czasu, ktérym bedzie czas (jesli jest) podany w poleceniu, lub
natychmiast, jesli w peleceniu podana jest pilno&¢ wykonania wedlug podpunktu (c).

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, to Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zatrudnienia i optacenia
innych os6b dia wykonania tej pracy. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego], wszystkie koszty wynikle z tego niezastosowania sie.

Subkiauzula 7.7
[ Wilasnoséé Urzadzeni | Materialéw ]

Kazda pozycja Urzgdzefi | Materialoéw, w zakresie zgodnym z Prawami Kraju, z tym zastrzezeniem, ze ryzyko utraty lub
uszkodzenia przejdzie na Zamawiajgcego z momentem przejecia Robét, staje sie wlasnoécig Zamawiajacego, wolng od
zastawow i od innych wierzytelnosci, od momentukiedy jest dostarczona na Plac Budowy;

Subklauzula 7.8
[ Optaty za eksploatacje gémicza ]

Jezeli nie jest inaczej podane w Specyfikacji, to Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie oplaty za eksploatacje gémicza,
renty dzierzawne i inne ptatnosci za:

(@) materialy naturalne uzyskiwane poza Placem Budowy, oraz

(b) usunigcie materiatdw z rozbidrki i wykopéw oraz innych zbytecznych materiatéw {niezaleznie czy naturalnych czy
tez wyprodukowanych przez czlowieka), z wyjatkiem sytuacji, gdy w Umowie podane sa obszary skladowania w
obrebie Placu Budowy.

Subklauzula 7.9
[Gwarancja jakosci Materiatéw, Urzadzer i wykonawstwa wszystkich Robét]

Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonawstwo wszystkich Robét i Materiatéw i Urzadzeri na okres
wskazany w Akcie Umowy. Udzielona gwarancja jakosci uwzgledniaé bedg dokonywanie przez Wykonawce w okresie
gwarancji na swoj koszt serwisowania odnosnych maszyn i Urzadzeri zgodnie z zaleceniami ich producentdw iflub
dostawcéw w zakresie koniecznym dla zachowania uprawnieti z tytutu gwaranciji. W zakresie gwarancji jakosci nasadzen i
zieleni wykonanej w ramach Umowy, wykonawca w okresie pierwszych 12 miesiecy okresu gwarancji jakosci
odpowigdzialny bedzie za pielegnacje i utrzymanie zywotnosci roélin na wiasny koszt i wlkasnym staraniem.

Bez uszczerbku dla zobowigzan z tytutu gwarancji jakosci opisanych powyzej, Wykonawca zobowigzuje sie wydad
Zamawiajgcemu dokumenty (karty) gwarancyjne dla Materialow, Urzadzen i wykonawstwa wszystkich Robot. Karty
Gwarancyjne zostana, przez Wykonawce, doreczone Zamawiajacemu w terminie przed wystawieniem przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia. Nie wywigzanie sig przez Wykonawce z tego obowigzku bedzie stanowito odpowiednio dla Inzyniera
lub Zamawiajgcego podstawe do odmowy wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét.

Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytulu gwarancji jakosci, Zamawiajacemu przystuguje prawo
dochodzenia uprawnieri z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach okreslonych w powszechnie ocbowigzujgcych
przepisach prawa z tym ze termin rekojmi za wady nie moze uplyng¢ przed terminem obowigzywania gwarancji jakosci.
KLauzuLa 8 [ ROZPOCZECIE , OPOZNIENIA | ZAWIESZENIA |
Subklauzula 8.1
[ Rozpoczecie Robét ]

Wykonawca zobowigzuje sig¢ do rozpoczecia realizacji Rob6t niezwiocznie po podpisaniu Aktu Umowy, a nastepm b
wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdznien.
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Subklauzula 8.2
[Czas na Ukoticzenie]

Wykonawca ukoriczy cato$¢ Robét oraz kazdy wymieniony w Umowie Odcinek lub Kamieri Milowy w Czasie na Ukoficzenie
przewidywanym dla Robét lub Odcinka, lub Kamienia Mllowego w SIWZ, zaleznie od przypadku, wigcznie z:

(a) zaliczeniem Prob Koricowych, oraz
{b) ukoficzeniem wszystkich robot ustalonych w Umowie jako wymagane do uznania Robét lub Odeinka, lub Kamienia
Milowego za ukonczony dla celéw przejgcia na mocy klauzuli 10.1 {Przejecie Robét i Odcinkéw]

Subklauzula 8.3
[Harmonogram)

Najpozniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Inzynierem Harmonogram
szczegOtowy w ukladzie rzeczowym i finansowym. Harmonogram bedzie uwzgledniat terminy i okresy wykonania robot
okreslonych w SIWZ jako Cdcinek lub Kamien Milowy.

Wykonawca bedzie takze przedkiadat skorygowany Harmonogram, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie sie niespéjny
2 faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy. Kazdy Harmonogram bedzie zawierat:

{a kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzic Roboty, wlgczajgc przewidywane rozioZzenie w czasie
kazdego etapu projektowania (jesli jest), powstawania Dokumentéw Wykonawcy, zamawiania wyrobu Urzgdzen,
dostawy na Plac Budowy, budowy, montazu i dokonywania préb,

1) wartcsci Robdt, z rozbiciem na przewidywane okresy ich realizacji w ukladzie miesiecznym,
© kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob, wyspecyfikowanych w Umowie, oraz
(d) uzasadniajgcy raport, kiéry bedzie zawieral:

(i} 0goéiny opis metod, ktére Wykonawca zamierza przyjaé, i gtéwnych etapdw w realizacji Robot, oraz

(i) szczegdlowe informacije przedstawiajgce rozsadny szacunek liczebnosci kazdej grupy Personelu
Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawey, wymaganych na Placu Budowy dla kazdego
gidéwnego etapu.

Jesli Inzynier, w ciggu 14 dni od otrzymania Harmonogramu, nie da Wykonawcy powiadomienia podajacego zakres, w jakim
harmonogram ten nie jest zgodny z Umowa, to: Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym harmonogramem, z
uwzglgdnieniem innych jego zobowigzar wediug Umowy. Personel Zamawiajacego bedzie uprawniony do polegania na tym
harmonogramie przy planowaniu swojej dziatalnosci.

Wykonawca bezzwlocznie da powiadomignie Inzynierowi o szczegéinych prawdopodobnych przysziych wypadkach lub
okolicznosciach, kidre moga niesprzyjajgco wplyna€ na prace, zwiekszyé Cene Umowng lub opdznié reslizacie Robét.
Inzynier moze wymagaé, aby Wykonawca przedtozyt oszacowanie tego przewidzianego wplywu przyszlych wypadkéw Jub
okolicznoéci, ifiub propozycie wediug Subklauzuli 13.3 [Procedura Zmiany].

Jezeli w jakimkolwiek momencie Inzynier da Wykonawcy powiadomienie, ¢ harmonogram (w podanym zakresie) nie

zgadza sig z Umowa lub nie jest spéjny z faktycznym postgpem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca

przediozy Inzynierowi uaktualniony Harmenogram zgodnie z niniejsza Subklauzulg w ciagu 14 dni od powiadomienia.
Subklauzula 8.4

[ Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie ]

Wykonawca bedzie uprawniony, z uwzglgdnieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do przediuzenia Czasu na
Ukoficzenie, jesli | w takim zakresie, w jakim ukoriczenie dla celéw Subklauzuli 10.1 fPrzejecie Robét i Cdcinkéw] jest, lub
przewiduje sig, ze bedzie, opbéznione z ktdregokolwiek z nastepujacych powodoéw:

@& Zmiana (chyba, ze poprawka do Czasu na Ukonczenie zostala uzgodniona wedtug Subklauzuli 13.3 fProcedura
Zmiany])

) powo6d opbznienia, dajacy tytut do przediuzenia czasu wedlug jakiej$ Subklauzuli niniejszych Warunkéw,

© wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne,

d Nieprzewidywalne braki moZziiwoéci zatrudnienia personelu lub dostepnosci Dobr, spowodowane przez epid
lub dziatania rzadowe, lub

© jakiekotwiek opdznienie, utrudnienie lub uniemozliwienie, spowodowane przez Zamawiajgcego, lub P

_ Zamawiajgcego lub innych wykonawcoéw Zamawiajacego na Placu Budowy.
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JeZzeli Wykonawca uwaza sig za uprawnionego do przediuzenia Czasu na Ukorczenie, to Wykonawca da Inzynierowi
powiadomienie zgodnie z Subklauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Okreslajac kazde przediuzenie czasu wedtug Subklauzuli
20.1, Inzynier dokona przegladu swoich poprzednich okreslefi i bedzie mégt zwiekszyé catkowite przedtuzenie czasu, ale go
nie zmnigjszy.

Subklauzula 8.5
[ OpéZnienia spowodowane przez wiadze ]

Jezeli spelnione sg nastepujace warunki, a mianowicie:

() Wykonawca pilnie przestrzega procedur ustanowionych przez odnosne, legalnie
ukonstytuowane wtadze publiczne w Kraju,

{b) wiadze te opoZniajg lub przerywajg prace Wykonawcy, oraz

() opbdznienie to lub przerwanie bylo Nieprzewidywalne,

to wiedy takie opdZnienie lub przerwanie, bedzie moglo by¢ uwazane za powdd opdznienia wedtug podpunktu (b) Subklauzuli
8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukoficzenie].

Subklauzula 8.6
[ Szybkosé postepu pracy ]
Jezeli w jakimkolwiek momencie:
@ faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, aby ukoriczenie nastapito w ciggu Czasu na ukofriczenie iflub
(b) postep pracy pozostaje (lub przewiduje si¢, ze pozostanie) w tyle w stosunku do biezgcego harmonogramu wediug

Subklauzuli 8.3 [Harmonogramy,
w rezultacie jakiego$ powodu, ktory nie jest wyliczony w Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukoriczenie], to wiedy Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy przediozy¢, wedtug Subklauzuli 8.3 [Harmonogram], uaktualniony harmonogram i uzasadniajacy
raport opisujacy uaktualnione metody, ktore Wykonawca proponuje przyjaé w celu przyspieszenia postepu i ukoficzenia w
ciggu Czasu na Ukoriczenie.

Jezeli inzynier nie powiadomi inaczej, to Wykonawca przyjmie te uaktuatnione metody, ktére mogg wymagaé zwiekszenia
godzin pracy i/lub liczby Personelu Wykonawcy iflub Dobr, na ryzyko i koszt Wykonawey. Jeéli te uaktualnione metody
spowoduja, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca, z wwzglednieniemm Subklauzuli 2.5 [Roszezenia
Zamawiajgcego] zaplaci te koszty Zamawiajgcemu, w dodatku do odszkodowania umownego za opéZnienie (jesli jest) wedlug
ponizszej Subklauzuli 8.7.

Subklauzula 8.7
[Kary umowne}

Jezeli Wykonawca nie wypetni postanowien Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie], to Wykonawca z uwzglednieniem Subklauzuli
2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], zaptaci Zamawiajgcemnu kare umowna za opdznienie w zwiazku z tym uchybieniem.

Ustala sie nastepujgce kary umowne:

(a) za kazdy dzien opdznienia, rozumianego jako okres, ki6ry uplynagt pomiedzy uplywem Czasu na Ukonczenie, a datg
rzeczywistego zakoriczenia wykonania Robét podang w Swiadectwie Przejecia ustala sie kare umowng w wysokosci 0,1 %
Zaakceptowanej Kwoty Umownej brutto .

(b) za kazdy dzier opdznienia w wykonaniu kazdego z zakresow Rob6t okre$lonych jako Odcinek w stosunku do terminu
okreslonego w SIWZ w wysokosci 0,1% wartosci brutto wskazanej w ofercie

Catkowita kwota kar umownych okreélonych w podpunkcie (a) powyzej nie przekroczy kwoty stanowigcej 10%
Zaakceptowanej Kwoty Umownej brutto.

Naliczenie kar umownych na podstawie podpunktu (b) nastapi wylacznie w przypadku opéznienia w wykonaniu Robét w
stosunku do Czasu na Ukonczenie. Catkowita kwota kar umownych okreslonych w pedpunkcie {b) nie przekroczy 10%
Zaakceptowanej Kwoty Umownej brutto

Zaptata kar umownych, o ktérych mowa powyzej, nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan do ukoniczenia R lub
Odcinkéw w terminach wynikajgcych z Umowy, ani z jakichkolwiek innych jego obowigzkéw, zobowia, |

odpowiedzialnosci, jakie moze on mie¢ wedlug Umowy. Kary umowne, o kidrej mowa powyzej, nie majg ch ru
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wyltacznego i Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogéinych, o ile wartosé szkody
przekroeczy wysokosé tych kar.

Subklauzula 8.8
[Zawieszenie pracy]

Inzynier moze w kazdej chwili poleci¢, aby Wykonawca zawiesit prowadzenie czesci lub caloéci Robét. W trakcie takiego
zawieszenia, Wykonawca bedzie chronit, sktadowat i zabezpieczal takg czes¢ lub catos¢ Robét dla uniknigcia jakiegokolwiek
obnizenia jakosci, straty lub szkody.,

Inzynier moze takze powiadomi¢ o przyczynie zawieszenia. Jesli i w zakresie, w jakim przyczyna zostata podana w powiadomieniu
oraz nalezy do odpowledziaino$ci Wykonawcy, ponizsze Subklauzule 8.9, 8.10 i 8.11 nie bedg mialy zastosowania.

Subklauzula 8.9
[Kensekwencje zawieszenia]
Jezeli Wykonawea dozna opéznienia iflub poniesie Koszt, wykonujac pelecenia Inzyniera wedlug Subklauzull 8.8

[Zawieszenie pracy] iflub podejmujac ponownie prace, to Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie i bedzie uprawniony, z
uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], do:

@ przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opédznieniem, wedlug Subklauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na
Ukoniczenie], jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdznione, oraz
o ptatnoéci za jakikolwiek taki Koszt, ktora to ptatno$é bedzie wiaczona de Ceny Umoangj

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 fOkresfenial, aby uzgodnié lub
okreslic te sprawy.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przediuzenia czasu, lub do platnosci za poniesiony Koszt, w zwigzku z poprawianiem
nastepstw zastosowania wadliwego projektu, wykonawstwa lub materiatéw Wykonawcy, lub zaniedbania przez Wykonawce
ochrony, sktadowania lub zabezpieczania zgodnie z Subklauzulg 8.8 [Zawieszenie pracy].

Subklauzula 8.10
[ Konsekwencje zawieszenia ]
Usuwa sie te subklauzule.
Subklauzula 8.11
[ Przediuzone zawieszenie ]

Jezeli zawieszenie wedlug Klauzuli 8.8 [Zawieszenie pracy] trwa diuzej niz 84 dni, to Wykonawca moze poprosié o pozwolenie
Inzyniera na przystapienie do pracy. Jezeli Inzynier nie da takiego pozwolenia w ciagu 28 dni od otrzymania prosby, to
Wykonawca moze, dajgc Inzynierowi powiadomienie, potraktowaé to zawieszenie jako pominigcie odnosnej czesci Robét,
wedlug Klauzuli 13 [Zmiany i korekly] JeZeli takim zawieszeniem objeta jest calos¢ Robdt, to Wykonawea moze dad
powiadomienie 0 odstgpieniu, wedtug Subklauzuli 16.2 fOdstapienie przez Wykonawce].

Subklauzula 8.12
[ Wznowienie pracy ]

Po otrzymaniu pozwolenia lub polecenia przystapienia do pracy, Wykonawca i Inzynier wspéinie zbadaja Roboty oraz
Urzadzenia | Materialy, na ktére mialo wplyw zawieszenie. Wykonawca poprawi kazde obnizenie jakosci [ub wade, lub naprawi
jakakolwiek strate w Robotach lub Urzadzeniach, lub Materiatach, ktéra nastapita podczas zawieszenia.

KLAUZULA 9
[ PROBY KONCOWE ]
Subklauzula 9.1

[ Zobowiazania Wykonawcey ]

J
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Wykonawca przeprowadzi Préby Korficowe zgodnie z niniejszg Klauzulg i z Subklauzuly 7.4 [Dokonywanie préb], po
dostarczeniu dokumentéw zgodnie z wymogami SIWZ,

Wykonawca da Inzynierowi z nie mniej niz 21-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie, po ktérej Wykonawca bedzie
gotowy do przeprowadzenia kazdej z Préb Koricowych. Jezeli nie uzgodniono inaczej, to Préby Koricowe zostang przeprowadzone
w ciggu 14 dni po tej dacie, w dniu lub w dniach wyznaczonych przez Inzyniera.

W ocenie wynikow Prob Kosicowych Inzynier winien braé pod uwage tolerancie na wplyw wszelkiego uzytkowania Robét przez
Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot. Wykonawca przediozy poswiadczony wynik tych Préb
Inzynierowi skoro tylko Roboty lub Odcinek przejdg pozytywnie Proby Koficowe.

Proby Koricowe zostang przeprowadzone wediug procedury odpowiedniej dla danego typu rob6t, wskazanej w Specyfikacji
Technicznej.

Subklauzulg 9.2
[ Opéznione préby ]

Jezeli Préby Koficowe beda bez uzasadnienia opdZniane przez Zamawiajgcego, to bedzie miala zastosowanie Subklauzula
7.4 [Dokonywanie préb] (piagty akapit) ilub Subklauzula 10.3 fPrzeszkoda w Prébach Koricowych].

Jezeli Proby Koricowe bedg bez uzasadnienia opozniane przez Wykonawce, to Inzynier bedzie mégt powiadomieniem zazadaé od
Wykonawcy, przeprowadzenia tych Prob w ciggu 21 dni od otrzymania tego powiadomienia. W tym okresie, Wykonawca
przeprowadzi te Préby w dniu lub dniach, ktore Wykonaweca sam ustali i o ktérych da powiadomienie Inzynierowi.

JeZzeli Wykonawca nie przeprowadzi Préb Korficowych w okresie 21 dni, to Personel Zamawiajgcego bedzie mogi
przeprowadzi¢ te Préby na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie Proby Koricowe beds witedy uwazane za przeprowadzone w
obecnosci Wykonawey | wyniki tych Préb beda zagkceptowane jako wieme.

Subklauzulg 9.3
[ Ponowne dokonanie préb ]

Jezell Proby Koticowe dla Robét lub jakiego$ Odcinka zakoricza sie niepowodzeniem, to bedzie miata zastosowanie Subklauzula 7.5
[Odrzucenie] a Inzynier lub Wykonawca bedzie mogt zazgqdaé, aby takie nieudane Préby oraz Proby Koricowe dotyczace
jakiejkobwiek zwigzanej pracy, zostaly powtérzone przy zachowaniu takich samych ustaleri | warunkow.

Subklauzula 9.4
[ Niepowodzenie prob koricowych ]

Jezeli powtbrzone wediug Subklauzuli 9.3 [Ponowne dokonanie Prébj, Proby Koricowe dla Robét lub jakiegos Odcinka
zakonczg sie niepowodzeniem, to Inzynier bedzie uprawniony:

)] do polecenia dalszego powtorzenia Prob Korficowych wedtug Subkdauzuli 9.3;

(b} jezeli to niepowodzenie w istocie pozbawia Zamawiajacego calej korzysci z Robét lub Odcinka, do odrzucenia
Robét lub Odcinka (w zaleznosci od przypadku), w ktérym to wypadku Zamawiajacy bedzie miat w stosunku do
Wykonawcy takie same $rodki naprawcze, jakie sg postanowiocne w podpunkcie (¢} Subklauzuli 11.4 Zaniedbanie
usunigcia wad]; lub

{c) do wystawienia Swiadectwa Przejecia, jesili Zamawiajacy tak sobie zazyczy.

W wypadku podpunktu (c), Wykonawca bedzie nastepnie kontynuowat prace zgodnie z wszystkimi innymi zobowigzaniami wedtug
Umowy, a Cena Umowna zostanie zredukowana o takg kwote, jaka bedzie odpowiednia dla pokrycia zmniejszonej wartosci dla
Zamawiajacego w rezultacie tego niepowodzenia. Jezeli w Umowie nie jest podana odnosna redukcja za to niepowodzenie (ani nie
jest zdefiniowana metoda jej obliczania), to Zamawiajacy moze zazada¢, aby ta redukcja byta:

(i} uzgodniona przez obydwie Strony (jako pelne zados¢uczynienie tylko tego niepowodzenia) i zapfacona zanim

zostanie wystawione to Swiadectwo Przejecia lub
(ii) okreslona i zaplacona wedlug Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] | Subklauzuli 3.5 fOkreslenial.

KLAUZULA 10 [ PRZEJECIE FRZEZ ZAMAWIAJACEGO ]|
Subklauzula 10.1

[Przejecie Robét i Odcinkdw]
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Oprécez sytuacji podanej w Subklauzuli 9.4 [Niepowodzenie Prob Koricowych], Roboty bedg przejete przez Zamawiajacego,
kiedy:

(i) Roboty zostang ukonczone zgodnie z Umowa, wiacznie ze sprawami opisanymi w Subklauzuli 8.2 [Czas na
Ukoriczenie] i z wyjatkiem tego, co zostato dozwolone w podpunkcie (a) ponizej, oraz

(ii) Swiadectwo Przejecia dla Robét lub Odcinkéw zostanie wystawione lub bedzie sie uwazalo, ze zostalo
wystawione zgodnie z niniejsza Subklauzula.

Wykonawca bedzie mogt wystapié o Swiadectwo Przejecia za pomocg powiadomienia Inzyniera nie wezesniej niz 14 dni przed tym,
kiedy Roboty beda w opinii Wykonawcy ukoriczone i gotowe do przejecia. Jezeli Roboty podzielone s3 na Odcinki, to Wykonawca
bedzie mogt podobnie wystapié o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.

Inzynier, w ciggu 28 dni po zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce:

@ wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktérg Roboty lub Odcinek zostaly ukoriczone zgodnie z
Umowa, pomijajac wszelkg drobng zaleglg prace i wady, nie majace w istocie wplywu na uzycie Robét lub Odcinka do
przeznaczonego im celu; lub

b odrzuci wniosek, podajgc powody | wyszczegolniajgc prace wymagana do zrobienia przez Wykonawce, aby
umozliwic wystawienie Swiadectwa Przejecia. Wtedy Wykonawca ukoficzy te prace przed wystawieniem
ponownego powiadomienia wedtug niniejszej Klauzuli.

Jezeli Inzynier ani nie wystawi Swiadectwa Przejecia, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy w ciagu tege okresu i jezeli
Roboty lub Odcinek (w zaleznoéci od przypadku) sg w istocie zgodne z Umowa, to bedzie sie uwazalo, ze Swiadectwo
Przejgcia zostalo wystawione w ostatnim dniu tego okresu.

llekro¢ w Umowie mowa jest o Przejeciu Robdt, nalezy przez to rozumiec odbior Roboét iflub obiektu w rozumieniu polskiego
prawa budowlanego, wigczajac w to, przewidziane prawem, obowigzki Wykonawcy zwigzane z dokonywaniem takich
odbiordw oraz dokonanie odpowiednich czynnosci niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie o ile jest
wymagane

Subklauzula 10.2
[ Przejecie czesci Robét ]

Inzynier moze, wedtug wytacznego uznania Zamawiajacego, wystawié Swiadectwo Przejecia dla jakiejkolwiek czesci Robét
Statych (innych niz Odcinek) .

Zamawiajgcy nie bedzie uzytkowal zadnej czesci Robét (inaczej niz jako uzytkowanie tymczasowe, ktare jest albo uwzglednione
w Umowie, albo uzgodnione przez obie Strony), jezeli i dopoki Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia dla tej czesci.
Uzytkowanie tymczasowe uwzglednione w Umowie lub uzgodnione przez Strony w zwigzku z Kamieniem Milowym lub innymi
okolicznoéciami przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia nie wplywa na:

(a) date Przejecia, do ktorej bedzie miata zastosowanie Subklauzula 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw],
(b} odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za opieke nad taka czeécig do czasu Przejecia,

Jezeli Wykonawca poniesie Koszt w wyniku przejecia iflub uzytkowania przez Zamawiajacego jakiej$ czesci Robét, innego niz
takie uzytkowanie, jakie jest uwzglednione w Umowie lub uzgodnione z Wykonawca, to Wykonawca:

{i) da powiadomienie Inzynierowi oraz

(i) bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], do platnoéci za jakikolwiek
taki Koszt, ktora to platnoéé bedzie wigczona do Ceny Umownej. Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier
bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 {Okredlenia], aby uzgodni¢ lub okreslié ten Koszt.

Od momentu rozpoczecia uzytkowania zgodnie z akapitemn drugim niniejszej Subklauzuli ilub od wystawienia Swiadectwa
Przejecia dla jakiej$ czesci Rob6t (innej niz Odcinek) kara umowna za opodznienie w ukoficzeniu reszty Robét bedzie
zmniejszona. Podobnie kara umowna dla reszty Odcinka (jesli jest), w ktbrym ta czeé¢ jest zawarta, bedzie obliczona od
warto$ci Robot pomniejszonych o warto$é przejetych zgodnie z Umowa czesci Robét. \ /]

Subklauzula 10.3

[ Przeszkoda w Prébach Konicowych ]

str. 42




Wykonanie os$wietlenia osiowego (dla warunku widzialnosci RVR < 350 m ) na drogach kotowania i ptytach postojowych
w Porcie Lotniczym Gdanisk im. Lecha Walesy

Jezeli w ciggu okresu dtuzszego niz 14 dni Wykonawca nie bgdzie mial mozliwosci przeprowadzenia Prob Koricowych z
powodu, za ktory odpowiedzialny jest Zamawiajgcy, to bedzie sie uwazalo, ze Zamawiajacy przejgt Roboty lub Odcinek {(w
zalezno$ci od przypadku} z data, z jakg Proby Koricowe bylyby w innym razie ukoriczone.

Nastepnie Inzynier wystawi odpowiednio do tego Swiadectwo Przejecia, a Wykonawca przeprowadzi Proby Koficowe tak
szybko, jak to praktycznie mozliwe przed datg uptywu Okresu Zgltaszania Wad. Inzynier bedzie wymagat, aby Proby Koricowe
byly przeprowadzone z 14-dniowym uprzedzeniem i zgodnie z odnosnymi postanowieniami Umowy.

Jezeli Wykonawca dozna op6Znienia iflub poniesie Koszt w wyniku tego opéznienia w przeprowadzeniu Préb Koricowych, to
Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

do:

(@ przediuzenia czasu w zwiazku z jakimkolwiek takim op6znieniem, wedtug Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na
Ukoriczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdznione, oraz

b) platno&ci za jakikolwiek taki Koszt, ki6ra to platnos¢ bedzie wigczona do Ceny Umownej.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okresleniaj, aby uzgodni¢ lub okresli¢
te sprawy.

Subklauzula 10.4
[ Powierzchnie wymagajace odtworzenia ]

Oprocz sytuac], gdy jest inaczej podane w Swiadectwie Przejecia, 2adne $wiadectwo dla Odcinka lub czesci Rob6t nie bedzie
uwazane za poswiadczenie ukorczenia jakichkolwiek powierzchni gruntu i innych powierzchni wymagaijacych odtworzenia.

KLauzuLa 11 [ ODPOWIEDZIALNOSG ZA WADY ]
Subklauzula 11.1
[ Ukoriczenie zalegie] pracy i usunigcie wad ]

Okres Zgtaszania Wad Robot, w ktdrym Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady Robdt obejmowac bedzie okres
gwarancji jakosci wskazany w ofercie Wykonawcy zgodny z wymaganiami SIWZ.

Aby zapewni¢, 2e Roboty i Dokumenty Wykonawcy i kazdy Odcinek bedg w stanie wymaganym przez Umowe (oprécz
zwyczajnego zuzycia), WWykonawca przed uplywem odnosnego Okresu Zglaszania Wad lub po nim tak szybko, jak bedzie to
praktycznie mozliwe:

@ ukoriczy ilub naprawi kada prace, kidra jest zalegla lub wadliwa na date podana w Swiadeciwie Przejecia, w ciagu
takiego rozsgdnego czasu, jaki jest polecony przez inzyniera, oraz
) wykona cafg prace wymagang dla usunigcia wad lub szkéd, za kidre odpowiada na podstawie gwarandji jakogci lub rekojmi

za wady (w zaleznoséci od przypadku).
Jezeli wyjdzie na jaw jakas wada, lub wydarzy sie szkoda, to Wykenawca zostanie odpowiednio do tego powiadomiony przez
Zamawiajgcego (lub w jego imieniu).
Subklauzula 11.2
[ Koszty usunigcia wad ]

Cala praca, o ktérej mowa w podpunkcie (b) Subklauzuli 11.1 fUkoriczenie zaleglef pracy i usunigcie wad] bedzie wykonana
na ryzyko i koszt Wykonawcy, jezeli i w zakresie, w jakim praca ta moze by¢ przypisana:

@ jakiemukolwiek projektowi, za ktory odpowiedzialny jest Wykonawca,
) Urzgdzeniom, Materiatom lub wykonawstwu niezgodnemu z Umowa, lub
© niewypehnieniu przez Wykonawce kitéregokolwiek z jego innych zobowigzari.

Jezeli | w takim zakresie, w jakim praca ta moZze by¢ przypisana jakiejkolwiek innej przyczynie, Wykonawca z S
bezzwiocznie powiadomiony przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu} i Subklauzula 13.3 [Procedura Zmiany] bedzie mi
zastosowanie.

Subklauzula 11.3
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[ Przediuienie Okresu Zgtaszania Wad ]

Zamawiajacy bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], do przediuzenia Okresu
Zgtaszania Wad dla Robdt lub Odcinka, jezeli i w zakresie, w jakim Roboty, Odcinek lub jakies wazniejsze Urzadzenie (w
zaleznosci od przypadku, a po przejéciu) nie moga by¢ uzywane do zamierzonych celow, z powodu jakiejé wady lub szkody.
Jednakze Okres Zgtaszania Wad nie bedzie przedtuzony o wiecej, niz dwa lata.

Jezeli dostawa lub montaz Urzadzen fub Materialow zostala zawieszona wediug Subklauzuli 8.8 [Zawieszenie pracy] lub Subklauzuli 16.1
[Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy], to zobowigzania Wykonawcy wedlug niniejszej Klauzuli nie beda mialy zastosowania do
zadnej wady lub szkody wystepujacej pozniej niz dwa lata po tym, kiedy w przypadku braku zawieszenia wygasioy Okres Zglaszania
Wad dia tych Urzadzer ifub Materialow.

Subklauzula 11.4
[ Zaniedbanie usunigcia wad ]

Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub szkody w rozsadnym czasie, to bedzie mogta by¢ wyznaczona przez
Zamawiajgcego (lub w jego imieniu) data, do ktorej trzeba bedzie usungé te wade lub szkode. Wykonawea dostanie
powiadomienie o tej dacie z rozsgdnym uprzedzeniem.

Jezeli Wykonawca nie usunie tej wady lub szkody do tej daty, a praca nad tym usunigciem miata zosta¢ wykonana na koszt
Wykonawcy wediug Subklauzuli 11.2 [Koszf usunigcia wad], to Zamawiajgcy moze (wedtug swojego uznania):

@ wykona¢ prace samemu lub zatrudniajgc innych, w sposéb rozsadny i na koszt Wykonawcy, ale Wykonawca nie
bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za te prace; | Wykonawca, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajacego], zaptaci Zamawiajacemu koszty rozsgdnie poniesione przez Zamawiajacego przy
usuwaniu tej wady lub szkody;

{b} zazgdaé od Inzyniera, aby uzgodnil lub okreélii rozsadna redukcje Ceny Umownej zgodnie z Subklauzula 3.5
[Okresleniaj; lub
{©) jesl wada lub szkoda w istocie pozbawia Zamawiajacego calych korzysci z Robét lub jakiejkolwiek wazniejszej czeéci

Robot, odstapic od Umowy jako calosci lub w odniesieniu do takiej wazniejszej cze$ci Robot, ktdrej nie mozna
zastosowac do zamierzonego celu. Bez umniejszenia wszelkich innych swoich praw, wynikajacych z Umowy lub z innego
tyluln, Zamawiajgcy bedzie wtedy uprawniony do $ciagnigcia wszystkich sum zaptaconych za Roboty lub za takg ich
czest (w zaleznosci od przypadku), plus koszty kredytowania wraz z kosztem rozebrania calosci lub takiej czesci
Robdt, oczyszczenia Placu Budowy i zwrotu Urzadzen | Materiatow do Wykonawcy.

Subklauzula 11.5

[ Zabranie wadliwej czesci Robét ]

Jezeli wada lub szkoda nie moze by¢ szybko usunigta na Placu Budowy, to Wykonawca, za zgodg Zamawiajacego, moze dia
celdw naprawy zabrac z Placu Budowy elementy, ktore sg wadliwe lub uszkodzone. Ta zgoda mozZe wymagaé, aby Wykonawca
zabezpieczyl Zamawiajgcemu petny koszt wymiany tych elementéw.

Subklauzula 11.6
[Dalsze préby]

Jezeli praca przy usuwaniu jakiejkolwiek wady lub szkody moze wplyna¢ na wydajnos¢ Robdt, to Inzynier moze zazadaé
powtérzenia kazdej z préb opisanych w Umowie. Zadanie to bedzie wyrazone za pomoca powiadomienia w ciggu 28 dni po
usunieciu tej wady lub szkody.

Préby te bgda przeprowadzone zgodnie z ustaleniami majacymi zastosowanie do uprzednich préb, z wyjatkiem tego, Ze bedg
przeprowadzone na ryzyko i koszt Strony odpowiedzialnej, wedlug Subklauzuli 11.2 [Koszt usuniecia wad], za koszt prac
naprawczych.

Subklauzula 11.7
[ Prawo dostepu ]
Do czasu wystawienia Swiadectwa Wykonania, Wykonawca bedzie miat zapewnione prawo dostepu do Robét w takich g

w jakich jest to racjonalnie niezbedne w celu wywigzania sie z postanowien niniejszej Klauzuli, oprécz sytuacji, gdy moze to/b
sprzeczne z ograniczeniami Zamawiajacego z uwagi na bezpieczeristwo.

Subklauzula 11.8
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Wykonanie oswietlenia osiowego (dla warunku widzialnosci RVR £ 350 m ) na drogach ketowania i plytach postojowych
w Porcie Lotniczym Gdarisk im. Lecha Walesy

[ Obowiazek poszukiwania przez Wykonawce ]
Wykonawca, jezeli bedzie tego wymagat Inzynier, bedzie pod kierownictwem Inzyniera poszukiwal przyczyny jakiejkolwiek wady.
Z wyjaglkiem sytuaciji, gdy dana wada ma by¢ usunigta na koszt Wykonawcy wedlug Subklauzuli 11.2 [Koszt usunigcia wad],

Koszt takiego poszukiwania wraz z rozsgdnym zyskiem bedzie uzgodniony lub okreslony przez Inzyniera zgodnie z Subklauzula
3.5 [Okreslenia] i bedzie wigczony do Ceny Umowne;j.

Subklauzula 11.9
[ Swiadectwo wykonania ]

Wykonywanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwaZzane za ukoficzene do czasu az Inzynier wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Wykonania, podajace date ukonczenia zobowigzan Wykonawcy wedlug Umowy.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28. dni od najpézniejszej z dat uplywu Okreséw Zglaszania Wad, Iub
pozniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukoriczy wszystkie Roboty i dokona ich
préb, wtacznie z usunigciem wszelkich wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zosianie wystawiona dla Zamawiajacego.

Subklauzula 11.10
[ Nie wypeinione zobowligzania ]

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania, kazda ze Stron pozostanie odpowigedzialna za wypelnienie kazdego zobowigzania,
ktére w tym czasie pozostaje nie wykonane. Dla celdw okreslenia natury i stopnia nie wykonanych zobowigzanh, Umowa
bedzie uwazana za pozostajgcg w mocy.

Subklauzula 11.11
[ Uprzatniecle Placu Budowy ]

Po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia, Wykonawca usunie z Placu Budowy wszelki pozostajacy tam Sprzet Wykonawcy,
nadmiar materiatéw, ztom, odpady i Roboty Tymczasowe.

Jezeli wszystkie te rzeczy nie zostang usuniete w ciggu 28 dni po otrzymaniu przez Zamawiajacego kopii Swiadectwa
Przejecia, to Zamawiajgcy bedzie mogt wszelkie pozostajgce rzeczy sprzedaé lub w inny sposdb sie ich pozbyé.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do otrzymania platno$ci za koszty poniesione w zwiazku z takg sprzedazg lub pozbyciem
sie i przywrdceniem porzadku na Placu Budowy, lub mozliwe do przypisania tym czynno$ciom.

Jakakolwiek pozostatos¢ z pieniedzy ze sprzedazy bedzie wyptacona Wykonawcy. JeZeli te pienigdze bedg stanowily mniegj
niz koszty Zamawiajgcego, to Wykonawca zaplaci brakujgce saldo Zamawiajgcemu.

KLAUZULA 12 [ OBMIARY |WYCENA ]
Subklauzula 12.1
[Obowigzkowe obmiary Robét]
Roboty winny by¢ mierzone zgodnie z niniejszg Klauzulg.

Kiedy tylko Inzynier wymaga, aby jakakolwiek cze$¢ Robot zostala zmierzona, to uprzedza o iym Przedstawiciela
Whykonawcy, ktéry winien:

(a) niezwiocznie dokona¢ wymaganego pomiaru, umozliwiajac udziat Inzyniera w dokonaniu pomiaréw; oraz
(b) dostarczy¢ wszelkich szczegblowych informacji, Zgdanych przez Inzyniera.

Z wyjatkiem przypadkéw kiedy w Umowie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilosci Robot Stalych maja byé ustalone na
podstawie zapisdéw, tam te zapisy maja by¢ sporzgdzone przez Inzyniera. Wykonawca winien bra¢ udzial w wyznaczonym
czasie | miejscu, zbadac i uzgedni¢ z Inzynierem te zapisy, a nastepnie podpisaé je jesli zostang uzgodnione. Jezeli
Wykonawca nie wezmie udzialu, to zapisy bedg uznawane za wierne.

Jezeli Wykonawca zbada i nie zgodzi si¢ z zapisami iflub nie podpisze zapisow jako uzgodnionych, to powinie
Inzynierowi swoje zastrzeZenia co do tego, w jakiej czesci kwestionuje zapisy jako niedoktadne. Po otrzymani
zgtoszenia Inzynier winien sprawdzi¢ te zapisy | potwierdzié je lub zmienié. Jezeli Wykonawca nie zglosi Inzynierowi
sprzeciwu w ciggu 14 dni od otrzymania wezwania do sprawdzenia zapiséw, to zostang one uznane za wierne.
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Subklauzula 12.2
[ Metody obmiaru ]
Niezaleznie od miejscowych zwyczajow, z wyjatkiem przypadkéw, ustalonych w inny sposéb w Umowie:

@ obmiary maja by¢ dokonane w ilosciach netto kazdego z elementéw Robdt Statych, oraz
) metody obmiaru majg byé zgodne z Przedmiarem Robdt lub innymi odpowiednimi Wykazami.

Subklauzula 12.3
[ Wycena ]

Zaakceptowana Kwota Umowna ma charakter ryczaltowy | nie podlega pézniejszym zmianom, za wyjatkiem przypadkéw
gdy:

{a} Wykonawca nie wykona Robédt w jakiejkolwiek czesci lub nie dostarczy Materialéw i Urzadzen niezaleznie od
przyczyny,
{b} Wystapi jedna lub wiecej z okolicznosci przewidzianych w subklauzulach 13.1, 13.2, 13.3 lub 13.6

Zmiany Zaakceptowanej Kwoty Umownej, w powyzszych przypadkach, zostang dokonane przy zastosowaniu cen
jednostkowych, wskazanych dla danego elementu w Kosztorysie doreczonym przez Wykonawce Zamawiajgcemu, a w
przypadku, gdy Wykonawca nie doreczy Zamawiajgcemu takiego kosztorysu lub cena jednostkowa dla danego elementu
nie bedzie wskazana w tym kosziorysie, ustalenie Zmiany Zaakceptowanej Kwoty Umowne] nastgpi na podstawie
normatywéw okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR}, przy uzyciu §rednich, dla rejonu Pomorskiego stolica
wojewddztwa cen stawek robocizny kosztorysowej, materiatéw, urzadzen, i pracy sprzetu budowlanego, okre$lonych w
informacjach - ,SEKOCENBUD", wydawanych przez Osrodek Wdrozenn Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa
Promocja Sp. z 0.0., oraz nastepujgcych wskaznikéw cenotwérczych: roboty ziemne — Ko=40%, roboty pozostate —
Ko=70%, Kz= 8%, Z = 13,50%. W przypadku braku odpowiednich informacji w wydawnictwach - ,SEKOCENBUD", bedg
kolejno stosowane $rednie ceny zawarte w infermacjach - INTERCENBUD”, ORGBUD przy zastosowaniu stawki robocizny
i wskaznikéw cenotwérczych wskazanych powyzej.

Jezeli z Umowy wynika¢ bedzie, ze pewne elementy rob6t wymagaé bedg uzgodnienia lub ustalenia ceny, wtedy Inzynier

winien postepowaé zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreslenia] | dokonaé wyceny tych elementéw stosujgc pomiary uzgodnione

lub ustalone zgodnie z powyzszymi Subklauzulami 12.1 i 12.2 oraz odpowiednie stawki lub ceny dla danego elementu.
Subklauzula 12.4

[Pominiecia]

Gdziekolwiek czes¢ (lub catose) Zmiany, polega na pominigciu robot, ktérych wartosé nie zostata uzgodniona, a przy tym:

@) Wykonawca poniesie (lub poniost) koszt, kiéry bylby uwazany za pokryty przez kwote stanowiaca czesé
Zaakceptowanej Kwoty Umownej w przypadku gdyby robota nie zostata pominieta;

(b) pominigcie danej Roboty spowoduje (lub spowodowato), ze dana kwota nie stanie sie czescig Ceny Umowne;j;
oraz

{c) ten koszt nie jest uznany jako cze$é wyceny zadnej innej roboty zastepczej;

wtedy Wykonawca powiadomi odpowiednio o tym Inzyniera, podajgc informacje uzupelniajgce. Po otrzymaniu takiego
powiadomienia Inzynier winien postapi¢ zgodnie z Subklauzulg3.5 [Ckreslenia] celem uzgodnienia lub ustalenia tego kosztu,
ktory nalezy wigczyé do Ceny Umownej.

KLAUZULA 13 [ ZMIANY | KOREKTY ]
Subklauzula 13.1
[Prawo do zmieniania]

Zmiany moga by¢ zainicjowane przez Inzyniera w jakimkolwiek momencie przed wystawieniem Swiadectwa Plzell'e,ci
Robét, albo przez danie polecenia, albo przez wyrazenie zyczenia, aby Wykonawca przedlozyt propozycje.

Wykonawca zrealizuje | bedzie ponosit odpowiedzialnosé za kazda Zmiane, chyba ze Wykonawca da bezzwiocznie |
powiadomienie podajace (z uzasadniajgcymi szczegdlowymi informacjami), ze Wykonawea nie moze z fatwoscig otrzymad; Débr
maganych do Zmiany. Po olrzyrmaniu tego powiadomienia, Inzynier anuluje, potwierdzi lub zmieni swoje polecenie.

Lr
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Kazda Zmiana moZze obejmowaé:

& zmiany ilosci kazdego elementu roboty objetej Umowa (jakkelwiek taka zmiana niekoniecznie stanowi Zmiang),

(b) zmiang jako$ci i innych cech charakterystycznych ktdregokolwiek elementu roboty,

© zmiang poziomu, pozycji, Vlub wymiarow ktdrejkolwiek czesci Robét,

[(8)] pominiecie jakiejkolwiek czesci Robdt,

(5] wszelkie dodatkowe Roboty, Urzadzenia, Materialy lub uslugi konieczne dla Robét Stalych, wiacznie z
towarzyszacymi im Probami Koricowymi, wierceniami i innymi probami i pracami badawczymi, lub

M zmiany w kolejno$ci i terminach wykonywania Robét.

Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian iflub modyfikacji Robét Stalych zanim i jesl Inzynier nie poleci lub nie zatwierdzi
Zmiany.

Subklauzula 13.2
[ Inzynieria wartosci }

Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przediozy¢ Inzynierowi pisemna propozycjg, ktdra (w opinii Wykonawcy), jesl

bylaby przyjeta:

(B przyspieszy ukoriczenie,

(i) Zmniejszy Zamawiajacemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robot,
(i)  poprawi Zamawiajgcemu sprawnosé lub wartoéé ukoriczonych Robét, lub

(ivy  winny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.

Propozycja ta bedzie sporzadzona na koszt Wykonawcy i bedzie zawiera¢ pozycje wyliczone w Subklauzuli 13.3 [Procedura
Zrniany].

Jezeli jakas propozycia zatwierdzona przez Inzyniera, obejmuje takze zmiane w projekcie czesci Rob6t Statych, to wtedy, jesli nie
zostalo inaczej uzgodnione przez obie Strony;

@ Wykonawca bedzie projekiowal te czesé,
b) Subldauzula 4.1 fOgdine zobowigzania Wykonawcy] bedzie miala zastosowanie, oraz
(c) Jezeli zmiana ta daje w rezultacie zmniejszenie umownej wartosci tej czeéci Robét, to Inzynier bedzie postepowal zgodnie z

Subklauzulg 3.5 [Okresienial, aby uzgodnig lub okreslié honorarium, kidre bedzie wiaczone do Ceny Umownej. Honorarium to

bedzie wynosito polowe (50%) réznicy miedzy nastepujgcymi kwotami:

(i) takim zmniejszeniem wartosci umownej, wyniklym z te] zmiany, wylaczajac korekly wedtug Subklauzuli 13.7
[Korekty wynikajgce ze zmian stanu prawnego] i Subklauzuli 13.8 [Korekty wynikajgce ze zmian kosziu], a

(i} zmnigjszeniem (jesli jest) warto$ci dla Zamawiajagcego zmienionych Robot, biorac pod uwage wszelkie
Zmniejszenie jakosci, przewidywanej zywotno$ci technicznej lub sprawnosci eksploatacyijnej.

Jednakze jezeli kwota (i) jest mniejsza od kwoty (ji), to honorasium nie bedzie.
Subklauzula 13.3
[Procedura zmian]
Jezeli Inzynier wyrazi zyczenie otrzymania propozycji przed poleceniem jakiej§ Zmiany, to Wykonawca odpowie na pi§mie

tak szybko, jak to bedzie mozliwe, albo podajac powody dlaczego nie moze zastosowac sig do zyczenia (jeéli jest to ten
przypadek), albo przedkiadajgc:

(a) opis proponowanej pracy do wykonania i harmonogram jej wykonania,

(b} propozycie Wykonawcy dotyczges jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmenogramie, zgodnie z
Subklauzula 8.3 fHarmonogram], i w Czasie na Ukoriczenie, oraz

(c) propozycje Wykonawey dotyczaca wyceny Zmiany.

Inzynier, tak szybko jak tylko bedzie to mozliwe po otrzymaniu takiej propozycji (wediug Subklauzuli 13.2 finzynieria wartosci] lub
w innym trybie), odpowie zatwierdzeniem, odrzuceniem lub komentarzami. Wykonawca nie bedzie op6znial zadnej pracy
oczekiwaniu na odpowiedz.

Kazde polecenie, aby realizowa¢ Zmiane, z wszelkimi wymaganiami dotyczacymi rejestracji Kosztéw, bedzie wystawio
przez Inzyniera dla Wykonawcy, ktéry potwierdzi odbidr, !




Wykonanie oswietlenia osiowego {dla warunku widzialnosci RVR < 350 m ) na drogach kolowania | ptytach postojowych
w Porcie Lotniczym Gdarisk im. Lecha Watesy

Jezeli Inzynier nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej zgodnie z niniejszg Klauzula, to kazda Zmiana winna by¢ wyceniona
zgodnie z Klauzulg 12 [Obmiary i wycenal].

Subklauzula 13.4
{Platnos¢ w stosowanych walutach ]
Usuwa sig te subklauzule.
Subklauzula 13.5
[ Kwoty warunkowe ]

Usuwa sie te klauzule
Subklauzula 13.8
[ Praca dniéwkowa ]

Usuwa sie te subklauzule.
Subklauzula 13.7
[ Korekty wynikajace ze zmian stanu prawnego ]

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug nowe stawki podatku bedg mialy zastosowanie do rozliczenia Robo6t
wykonanych w ckresie obowigzywania nowych stawek.

Subklauzula 13.8
[ Korekty wynikajgce ze zmlan kosztu ]
Usuwa sie fe subklauzulg.
KLAUZULA 14 [ CENA UMOWNA | PLATNOSC ]
Subklauzula 14.1
[ Cena Umowna ]

Zaakceptowana Kwota Umowna, stanowi calowite | zupelne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy, jego prawidlowe i zgodne z Umowg funkcjonowanie i uzytkowanie i nie bgdzie juz podiegata jakimkolwiek zmianom
i negocjacjom pomiedzy Stronami, chyba Ze niniejsze warunki w spos6b jednaznaczny i bezposredni dopuszczajg jej
zmiane iflub korekte przez Zamawiajacego.

W szczegolnosci zryczattowana Zaakceptowana Kwota Umowna, obejmowaé bedzie:

{a} wszelkie ryzyka, koszty i zysk Wykonawcy zwigzane z realizacja, i ukoriczeniem Robét (wiaczajac w to proby,
rozruch, usuniecie wad i usterek, usunigcie ewentualnych kolizji), nawet wiedy gdy Wykonawca ich nie
przewidziat iflub nie ujat w Dokumentach Ofertowych,

{b) wszelkie obcigZzenia publiczno - prawne, do ponoszenia ktérych zobowigzany jest Wykonawca osobigcie lub jako
ptatnik na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa, dotyczacych w szczegdlnodci (ale nie wylgcznie)
podatkdw posrednich, bezposrednich, sktadek na ubezpieczenie spoleczne, cet i wszelkich innych optat
zwigzanych z uzyskaniem pozwolen i zezwolen oraz z importem towarow i ustug,

{c) szkolenia pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi | eksploatacji budynku, urzadzen i systeméw instalacii,
d koszty zwigzane z koordynacjg robot budowlanych z robotami wykonywanymi przez innych wykonawcow
Zamawiajacego.

szacunkowymi i nie bedg uwazane za faktyczne i poprawne ilosci Robdt, ktdrych realizacji wymaga sie od Wykonaw
jakiekolwiek dane dotyczace ilosci lub cen, umieszczone w jakim$ Wykazie, beda uzywane wylacznie do celéw podanyc
tym Wykazie i moga nie nadawa¢ sig do zastosowania do innych cetow, Wykluczone jest zgdanie Wykonawcy @ty
podwyZzszenia Zaakceptowanej Kwoty Umownej, poza sytuacja, gdy taka mozliwosé jest wyraznie przewidziana w

=

Jakiekolwiek llosci, ktére mogg by¢ umieszczone w jakimkolwiek Wykazie, kosztorysie czy przedmiarze sg i:;é{iami

Subklauzula 14.2
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[ Platnosé zaliczkowa ]
Usuwa sie te subklauzule.
Subklauzula 14.3
[ Wystepowanie o przejsciowe Swiadectwa Platnosci ]

Po zakoficzeniu kazdego miesigca wykonywania Robdt Wykonawca przediozy Inzynierowi, w sze$ciu egzemplarzach i w postaci
zatwierdzonej przez Inzyniera, Rozliczenie wykazujace szczegdtowo kwoty, do ktérych ofrzymania Wykonawca uwaza sie za
uprawnionego zgodnie z Aktem Umowy.

W przypadku gdy Roboty State, jakiekolwiek dostawy lub uslugi sluzace ich wykonaniu, wykonane zostaly przez
Podwykonawce, w Rozliczeniu o ktérym mowa powyzej zostanie zaznaczone ktére z wykonanych robot, dostaw lub ustug,
zostaly wykonane przez Podwykonawcee. Wskazany bedzie ich zakres (llos€) i nalezne Podwykonawcy za ich wykonanie
wynagrodzenie.

Rozliczenie to bedzie obejmowalo nastgpujace pozycje, w zaleznosci czy majg zastosowanie, ktdre bedg wyrazone w
walutach, w ktdrych platna jest Cena Umowna, w nizej podanej kolejnosci:

(a) umowna wartoé¢ zrealizowanych Rob6t Stalych w miesigeu {wilgczajac Zmiany, ale wylaczajac pozycje
wymienione ponizej w podpunktach (b) do (e)});

(b) wszelkie kwoty, ktére majg by¢ dodane iflub odjgte dla uwzglednienia zmian stanu prawnego, zgodnie z
Subklauzula 13.7 [ Korekly wynikajgce ze zmian stanu prawnego |

(c) kwoty, ktére majg by¢ odjete z powodu odrzucenia Materiatéw, Urzadzeri lub wykonawstwa na podstawie
subklauzuli 7.5 [odrzucenial

()] usunigto;

(e) wszelkie inne dodatki lub zmniejszenia, ktére moga stac sie nalezne Wykonawcy wedlug Umowy lub z inhego tytulu,

wigczajgc wedtug Klauzuli 20.0 [ Roszezenia, spory i arbitraz ];

Subklauzula 14.4
[ Wykaz ptatnosci ]

Piatnosci beda dokonywane na podstawie dokumentoéw finansowych wystawionych zgodnie ze Swiadectwami Platnosci..
Strony mogg uzgodnié na piémie bardziej szczegdtowe zasady rozliczen.

Subklauzula 14.5
[Urzadzenia i Materialy, i Sprzet Wykonawcy przeznaczone dla Robdét]

Za zgoda Inzyniera Przejsciowe Swiadectwa Phatnosci beda zawieraé, wediug podpunktu (e) Subklauzuli 14.3 kwote za
Urzgdzenia i Materialy lub za Sprzet Wykonawcy, kitdre zostaly dostarczone na Plac Budowy do whudowania w Roboty
State lub w celu ich wykonania.

Inzynier okresli i poswiadczy kazdy dodatek, jesli speinione sa nastepujgce warunki:
odnosne Urzagdzenia i Materialy lub Sprzet Wykonawcy:
(i sg uzgodnione migedzy stronami, jako plathe po dostarczeniu na Plac Budowy, oraz
{ii) Urzadzenia i Materialy zostaly dostarczone na Piac Budowy i sa na nim wlasciwie przechowywane, sg

zabezpieczone przed stratg, szkoda lub obnizeniem jakosci, i sg zgodne z Umows.
(i}  Sprzet Wykonawcy jest w calosci zdatny do wykonania Robdt zgodnie z Umowa.

Dodatkowa kwota do poswiadczenia bedzie okrelona przez Inzyniera po dostarczeniu na plac budowy w wysokosci 80%
kosztéw tych Urzgdzen i Materiatow lub Sprzetu Wykonawcy zgodnie z punktami (i) (i) i ii).
Subklauzula 14.6

[Wystawienie Przejéciowych Swiadectw Platnosci]

A
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kwoty zaptacone beda na rachunek Wykonawcy, a jakie na rachunek Podwykonawcy, jako wynagrodzenie za Roboty,
dostawy lub ustugi wykonane przez Podwykonawcow lub dostawcow. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowiazany
wystawi¢ oddzielnie dokumenty finansowe (Faktury VAT) na roboty wykonane przez Podwykonawce i przez Wykonawce
bez udzialu Podwykonawcdw, dotgczajgc do fakiury VAT (wystawionej przez Wykonawce a dotyczacej Robét, dostaw lub
ustug wykonanych przez Podwykonawce) kopie faktury VAT wystawionej mu przez Podwykonawce, oraz przedstawic
oswiadczenie Podwykonawcy o stanie jego roziiczen z Wykonaweg, wskazujace na wysokost kwot rozliczonych |
nierozliczonych oraz terminy platno$ci poszczegéinych kwot.

Subklauzula 14.7
[ Platnosé ]
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

(a) kwote poéwiadczong w kazdym Swiadeciwie Ptatnosci - w ciggu 28 dni od daty przekazania przez Wykonawce
zgodnie z Umowsg odpowiednich faktur VAT, ktdre wystawione zostang po wystawieniu przez Inzyniera
odpowiedniego Swiadectwa Platnosci,

Wynagrodzenie nalezne Podwykonawcom Zamawiajgcy bedzie placit na rzecz tych Podwykonawcow wedbug
przedstawionych przez Wykonawce Rozliczeti i dokumentéw finansowych Podwykonawcéw, o ktérych mowa w Subklauzuli
14.6 [Wystawienie Przejéciowych Swiadectw Platnosci], o ile i w zakresie w jakim beda istnialy takie niezaspokojone
naleznosci Podwykonawcy.

Jakiekolwiek zobowigzanie Zamawiajacego do zaptaty na rzecz Wykonawcey przewidziane w Umowie wygasa w zakresie, w
jakim Zamawiajgcy dokonal zaptaty na rzecz Podwykonawcy. Zamawiajacy bedzie niezwlocznie informowat Wykonawce o
ptatno$ciach dokonanych bezposrednio na rachunek podwykonawcow zalgczajgc odpowiednie dowody.

Wykonawca bedzie m6gt w terminie 7 dni od przekazania mu Swiadectwa Ptatnosci przewidujacego platnosci na rzecz
Podwykonawcy zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposéredniej zaptaty naleznosci na rzecz Podwykonawcy

Subklauzula 14.8
[ Opdzniona platnosé ]
W przypadku opéznienia platno&ci Wykonawcy nalezne bedg odsetki od zaleglej kwoty, w wysokosci ustawowej.
Subklauzula 14.9
[ Platnosé Kwoty Zatrzymanej ]
Usuwa sig tre$¢ tef subklauzuli,
Subklauzula 14.10
[ Rozliczenie koficowe ]
Usuwa sig tres¢ tej subklauzuli.
Subkiauzula 14.11
[ Wystapienie o Ostateczne Swiadectwo Platnosci)
W ciagu 21 dni po otrzymaniu $wiadectwa Przejecia, Wykonawca przediozy Inzynierowi sze$¢ egzemplarzy wstepnej wersji

rozliczenia ostatecznego wraz z dokumentami stanowiacymi jego podstawe, wykazujgcego szczegolowo, w postaci
zatwierdzonej przez Inzyniera:

(@) Zaakceptowana Kwota Umowna, z ewentualnymi zmianami dokenanymi zgodnie z Umowa,
o) wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza za sobie nalezne wediug Umowy lub z innego tytutu,
(c) wskazanie stanu rozliczeri kwot naleznych Podwykonawcom, zgodnie z postanowieniami Subklauzul 14.3, 14.6i 14.7

Inzynier akcepluje w ciagu 14 dni wsigpng wersie rozliczenia ostatecznego, kidre staje sie w takiej sytuac]i Rozliczeniem
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Wykonawca w ciagu 14 dni nie sporzadzi i nie przedtozy InZzynierowi rozliczenia ostatecznego, zgodnego z uzasadnionym
stanowiskiem InZyniera, inzynier postapi zgodnie subkauzulg 3.5 fokreslenia] w celu ustalenia ostatecznego rozliczenia, ktore
bedzie w niniejszych Warunkach takze nazywane ,Rozliczeniem Ostatecznym”.

Subklauzula 14.12
[ Zwolnienie z zobowiazani ]

Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca przedlozy pisemne zwolnienie z zobowigzan potwierdzajace, ze suma ogéina
Rozliczenia Ostatecznego odpowiada pelnemu i ostatecznemu uregulowaniu wszystkich naleznosci pienieznych dla
Wykonawcy wedlug Umowy, lub w zwigzku z nim. To zwolnienie z zobowigzan moze podawaé, ze wchodzi w zycie w
momencie ofrzymania przez Wykonawce Zabezpieczenia Wykonania i zaleglego salda tej sumy ogélnej, w ktérym to
wypadku zwolnienie z zobowiazar obowigzuje z takg datg.

Subklauzula 14.13
[ Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci]

W ciagu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i pisemnego zwolnienia z zobowiazan zgodnie z Subklauzula 14.11
[Wystapienie o Ostateczne Swiadectwo Pfatnosci] i Subklauzula 14.12 [Zwolnienie z zobowigzan), Inzynier wystawi
Ostateczne Swiadectwo Platnoéci, ktére bedzie podawaé:

@ kwote, ktora jest ostatecznie nalezna, oraz
) saldo (jesli jest) nalezne Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Zamawigjgcemu od Wykonawcy, zaleznie od

przypadku, po uwzglednieniu na dobro Zamawiajgcego wszystkich kwot uprzednio zaplaconych przez
Zamawiajacego oraz wszystkich sum, do ktdrych Zamawiajacy jest uprawniony.

Jezeli Wykonawca nie wystapi o Ostateczne Swiadectwo Platnoéci zgodnie z Subklauzula 14.11 Mysigpienie o Ostafeczne
Swiadectwo Platnosci] | Subklauzula 14.12 {Zwolnienie z zobowigzan], to Inzynier poprosi Wykonawce, aby to uczynit. Jezeli
Wykonawca w ciggu 28 dni nie wystapi z takim wnioskiem, to Inzynier wystawi Ostateczne Swiadectwo Piatnosci na takg kwote,
jakg sprawiedliwie okresli jako naleznag.

Subklauzula 14.14
[ Ustanie odpowiedzialnosci Zamawiajacego]

Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny wobec Wykonawcy za zadng sprawe lub rzecz wedlug Umowy lub w zwigzku z nim
lub z realizacja Rob6t, z wyjgtkiem sytuacji, gdy Wykonawca w tym celu wyraznie wigczy jakaé kwote do Rozliczenia
Ostatecznego, {oprocz spraw lub rzeczy wyniklych po wystawieniu Swiadectwa Przejecia dla Robot)
Jednakze niniejsza Subklauzula nie ograniczy odpowiedzialnosci Zamawiajacego wedlug jego zobowigzan do zaptacenia
odszkodowania, ani odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w jakimkolwiek przypadku oszustwa, rozmysinego niewywigzania sie
z zobowigzan lub lekkomysinego niewtasciwego postepowania ze strony Zamawiajacego.

Subklauzula 14.15

[ Waluty platnosci ]
Wszelkie Ptatno&ci nastepowad bedg w zlotych polskich.

KrLauzuLa 15
[ ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO |
Subklauzula 15.1

[Wezwanie do poprawienia]

Jezeli Wykonawca nie speinia jakiegokolwiek ze swoich zobowiazan wediug Umowy, to Inzynier moze za pomocs powiadgmienia,
zazgdaé od niego spetnienia takiego zobowigzania oraz naprawienia wyniklych strat w wyszczegdlnionym rozsgdnym czgsie.

Subklauzula 15.2
[Odstaplenie przez Zamawiajacego]

Za iajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

-—
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@ nie zastosuje sig do Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], lub do wezwania wediug Subklauzuli 15.1
[Wezwanie do poprawieniaj,

) porzuca Roboty lub w inny sposdb otwarcie okazuje swdj zamiar niekontynuowania wykonywania swoich
zobowigzan wedlug Umowy,

(c) bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla sig od:

(i) prowadzenia Robdt zgodnie z Klauzulg 8 [Rozpoczecie, OpbZnienia | zawieszenie], lub
(ii) zastosowania si¢ do powiadomienia wystawionego wedlug Subklauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub Subklauzuli 7.6
[Prace zabezpieczajgce], w ciggu 28 dni od otrzymania go,

(s)] dokonuje cesji Umowy, bez wymaganego uzgodnienia,

)] staje si¢ niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub prowadzi
przedsigbiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarzgdca w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow, lub jezeli
prowadzone jest jakiekolwiek dzialanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, kitre (wedlug majgcych
zastosowanie Praw) ma podobny skutek do kiéregokolwiek z wyzej wymienionych czynow lub wydarzen, lub

{H daje lub proponuje (bezpoérednio lub posrednio) jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek fapowke, prezent, gratyfikacje,
prowizje lub inng wartoSciowq rzecz, jako zachete lub nagrode:

{i} za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa, iub

{ii) za okazywanie lub wstrzymanie si¢ od okazywania przychyfnosci lub nieprzychylnoéci jakiejkolwiek csobie
2wigzanej z Umowg,

lub jeéli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentéw lub Podwykonawcow, daje lub proponuje (bezposrednio lub

posrednio) komukolwiek jakakolwiek takg zachete lub nagrode, jak opisana w niniejszym podpunkcie (f). Jednakze,

legalne zachety i nagrody dla Personelu Wykonawcy nie beda uprawnia¢ do odstgpienia.

W kazdym z tych wypadkéw lub okolicznosci Zamawiajgcy bedzie magt, po daniu Wykonawcy powiadomienia z 14-dniowym
wyprzedzeniem, odstgpi¢ od Umowy i usunaé Wykonawce z Placu Budowy. Jednakze, w przypadku opisanym w podpunkcie
(e) lub (f), Zamawiajacy moze za pomocg powiadomienia odstapi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Postanowienie Zamawiajacego o odstapieniu od Umowy, nie umniejszy innych praw Zamawiajgcego wediug Umowy lub z
innego tytufu.

Wykonawca opuséci wiedy Plac Budowy | dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane Dobra, wszystkie Dokumenty Wykonawcy
oraz inng, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektows. Jednakze Wykonawca poczyni wszelkie
starania, aby zastosowaé sig natychmiast do jakichkolwiek zawartych w tym powiadomieniu rozsgdnych polecen (i)
dotyczacych cesji jakiejkolwiek umowy podzlecenia, oraz (i) dotyczacych ochrony Zycia lub wiasnosci, lub bezpieczenstwa
Robot.

Po odstapieniu, Zamawiajacy moze ukoriczy¢ Roboty ilub zaangazowaé do tego jakickolwiek inne osoby. Zamawiajgey i te
osoby moga wtedy uzy¢ jakichkolwiek Dobr, Dokumentow Wykonawcy 1 innej dokumentaciji projektowe]j sporzadzonej przez lub
na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy da nastgpnie Wykonhawcy powiadomienie, ze Sprzet Wykonawcy i Roboty Tymczasowe zostang zwolnione dia
Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego poblizu, Wykonawca bezzwlocznie zorganizuje usuniecie tych rzeczy, na swoje ryzyko i kaszt
Jednakze, jesli do tego czasu Wykonawca zalega z jakas platnoscia nalezng Zamawiajacemu, to rzeczy te moga byé sprzedane przez
Zamawiajgcego w celu pokrycia te] ptatnoéci. Jakiekolwiek saldo z przychodéw zostanie nastepnie wyplacone Wykonawcy.
Subkiauzula 15.3
[ Wycena na date odstapienia ]

Tak szybko jak to mokliwe po wejéciu w 2ycie powiadomienia o odstgpieniu wedlug Subklauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajgcego], Inzynier bedzie postgpowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenial, aby uzgodnit lub okreslic wartoscl
Robét, Dobr i Dokumentéw Wykonawcy, oraz wszelkie inne sumy nalezne Wykonawcy za prace wykonana zgodnie z Umowa.

Subklauzula 15.4
[ Platnosé po edstapleniu ]

Po wejsciu w zycie powiadomienia o odstapieniu wedlug Subklauzuli 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajacego], Zamawiajacy

moze:
{a) postepowac zgodnie z Subklauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego],
(b) wstrzymat dalsze platnosci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone koszty realizacji, ukoriczenia i usuniecia

wszelkich wad, odszkodowanie umowne za opé6Znienie w ukorczeniu {jesli jest), oraz wszelkie inng
poniesione przez Zamawiajgcego, iflub
(c) odzyska¢ od Wykonawcy wszelkie straty poniesione przez Zamawiajacego i $ciagngé nal
odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukoriczenia Rob6t, po uwzglednieniu jakiejkolwiek sumy |nal
Wykonawcy wediug Subklauzuli 15.3 MAcena na date odstapienial. Po odzyskaniu takich strat, oraz s g
odszkodowar i dodatkowych kosztéw, Zamawiajgcy wyplaci saldo Wykonawcy.
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W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy wedtug Subklauzuli 15.2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zadania od Wykonawcy zaplaty kary umownej w wysokosci 10 % Zaakceptowanej Kwoty Umownej, przy czym zastrzezenie
tej kary nie narusza uprawnienia Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania za szkode przewyZszajgca zastrzezong
kare, na zasadach ogéinych.

Subklauzula 15.5
[ Uprawnienia Zamawiajacego do odstaplenia ]

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w sytuacjach przewidzianych w niniejszej umowie a takze w
przypadku zaistnienia okolicznoéci opisanych w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Po tym odstapieniu Wykonawca bedzie postepowal zgodnie z Subklauzulg 16.3 fZaprzestanie pracy i usunigcie Sprzetu
Wykonawcy] i otrzyma ptatno$¢ zgodnie z Subklauzulg 19.6 [Odstgpienie wedlug uznania, pratnosc | zwolnienie].

KLAUZULA 16 [ ZAWIESZENIE | ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE ]
Subklauzula 16.1
[ Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia pracy]

Jezeli Inzynier nie dokona podwiadczenia zgodnie z Subklauzulg 14.6 [Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Phatnascil, lub
Zamawiajgcy nie zastosuje sig do Subklauzuli 14.7 [Ffatnosc], to Wykonawca moze, po daniu Zamawiajgcemu powiadomienia z
nie mniej niz 21-dniowym uprzedzeniem, zawiesi¢ prace (lub zmniejszy¢ jej tempoy), jezeli i dop6ki Wykonawca nie otrzyma
Swiadectwa Platnosci lub platnosci, w zaleznosci od przypadku i jak opisano w powiadomieniu.

To dziatanie Wykonawcy nie naruszy jego uprawnier do otrzymania odsetek ustawowych wedlug Subklauzuli 14.8 [OpdZniona
pfatnosd] i do odstapienia wedtug Subklauzuli 16.2 fOdstgpienie przez Wykonawce].

Jezeli Wykonawca otrzyma nastepnie takie Swiadectwo Ptatnosci, lub ptatnosé (jak opisano w odno$nej Subklauzuli i
powyzszym powiadomieniu} przed daniem powiadomienia o odstapieniu, to Wykonawca podejmie normalng prace tak szybko,
iak bedzie to rozsadnie mozliwe.

Jezeli Wykonawca dozna opdZnienia iflub poniesie Koszt w rezultacie zawieszenia pracy (lub zmniejszenia tempa pracy) zgodnie
z niniejszg Subklauzulg, to Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie i bedzie uprawniony, z uwzglednieniemn Subklauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcey] do:

(a) przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opé&znieniem, wedlug Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na
Ukoriczenie], je$li ukoriczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie op6Znione, oraz
(b) platnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktdra to platnoé¢ bedzie wlaczona do Ceny Umownej.

Po ofrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okresieniaj, aby uzgodnié lub
okresli¢ te sprawy.

Subklauzula 16.2
[ Odstapienie przez Wykonawce }

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

{a) Inzynier nie wystawi, w ciagu 56 dni po ofrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw stanowigcych jege podstawe,
odnoénego Swiadectwa Platnosci,
(b) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedlug danego Przejsciowego Swiadectwa Platnosci w ciagu 42 dni od

uplynigcia czasu podanego w Subklauzuli 14,7 [Pfatnoéc¢], w ciagu ktérego ma by¢ dokonana platnosé (pomijajac
potracenia zgodnie z Subklauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]),

(c) Zamawiajacy z przyczyn lezgcych po jego stronie w istocie nie wykonuje swoich zobowigzan wediug Umowy,

(d) przediuzonym zawieszeniem objeto catos¢ Robét, jak opisano w Subklauzuli 8.11 [PrzedluZone zawieszenie], lub

(e) Zamawiajgcy nie stosuje sie do klauzuli 1.9 JopdZnienia rysunkéw lub instrukcii], [ /
i

Po wystapieniu kazdego z tych wydarzen lub okolicznodci Wykonawca moze wezwaé Zamawiajgcego do zap a
wskazanych naruszeri Umowy i usunigcia ich skutkdw w rozsgdnym terminie, nie diuzszym niz 14 dni. W przypagku
bezskutecznego uplywu powyzszego terminu Wykonawca moze, po daniu Zamawiajgcemu powiadomienia z 14-df1i0
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wyprzedzeniem, odstgpié od Umowy a w przypadku opisanym w podpunkcie (d) Wykonawca moze za pomoca
Powiadomienia odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym,

Subklauzula 16.3
{Zaprzestanie pracy i usuniecie Sprzetu Wykonawcy]
Po wejsciu w Zycie powiadomienia o odstapieniu wediug Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie Zamawigjgcego do odsigpienia]

Subklauzuli 16.2 [Odsfgpienie przez Wykonaweg] lub Subklauzuli 19.6 [Odstapienie wedhug uznania, platnosé | zwolnienie],
Wykonawca bezzwiocznie:

(a) zaprzestanie calej dalsze] pracy poza taka praca, jaka moze byé polecona przez Inzyniera w celu ochrony Zzycia lub
wiasnosci, lub w celu bezpieczenstwa Robét,

(b) przekaze Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materialy i inne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat platno$é, oraz

©) usunie wszystkie inne Dobra z Placu Budowy, oprécz tego co jest konieczne dla bezpieczeristwa, i opusel Plac
Budowy,

{d) zabezpieczy wykonane Roboty przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Subklauzula 16.4
[Piatno$¢ przy odstapieniu]

Po wejéciu w zycie powiadomienia o odstapieniu wediug Subklauzuli 16.2 {Odsigpienie przez Wykonawceg], Zamawiajgcy
bezzwlocznie:

(@) zwroci Wykonawey Zabezpieczenie Wykonania,
(b) zaptaci Wykonawcy zgodnie z Subklauzulg 19.6 [Odstapienie wediug uznania, ptalnosé i zwolnienie], oraz
(c) zaplaci Wykonawcy kwote jakiejkolwiek utraty zysku lub innej straty, lub szkody, lub kosziéw poniesionych na

wykonanie prac okreslonych w Subklauzuli 16.3 (d) zgodnie z wyceng dokonang zgodnie z  Subklauzulg 12.3, w
nasiepstwie tego odstgpienia.

KLAUZULA 17 [ RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC ]
Subklauzula 17.1
[Odszkodowania]

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, Personelowi Zamawiajacego i ich odpowiednim agentom odszkodowanie i przejmie od nich
odpowiedzialno$¢ materialng, w zwigzku z wszystkimi roszczeniami, odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wigcznie z
optatami sgdowymi i innymi wydatkami prawnymi), w odniesieniu do:

(a uszkodzenia ciala, niedyspozycji, choroby lub $mierci jakiejkolwiek osoby, wyniklej lub powstalej w trakcie lub z powodu
projektowania Wykonawcy, realizacji i ukoriczenia Robdt i usunigeia wszelkich wad, jezeli nie moze by¢ ona przypisana
jakiemukolwiek zaniedbaniu, umysinemu dzialaniu lub niedolrzymaniu Umowy przez Zamawiajgcego, Personel
Zamawiajacego lub ktéregokolwiek z ich odpowiednich agentdw, oraz

(b} szkody lub straty jakiejkolwiek wlasnoéci - nieruchomoéci lub ruchomosci (innej niz Roboty), w stopniu, w jakim taka
szkoda lub strata:

{i) wynikta lub powstata w trakcie lub z powodu projektowania Wykonawcy, realizacji i ukoniczenia Robét i
usuniecia wszelkich wad, oraz

(i) moze byé przypisana jakiemukolwiek zaniedbaniu, umy$inemu dziataniu lub niedotrzymaniu Umowy przez
Wykonawce, Personel Wykonawcy, ich cdpowiednich agentéw lub kogokolwiek bezposrednio lub posrednio
zatrudnionego przez kogokolwiek z nich.

Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy, Personelowi Wykonawcy | ich odpowiednim agentom odszkodowanie | przejmie od nich
odpowiedzialnoét materialng, w zwigzku z wszystkimi roszczeniami, odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wigcznie z optatami
sadowymi i innymi wydatkami prawnymi), w odniesieniu do (1) uszkodzenia ciata, niedyspozycji, choroby lub $mierdi, kidra moze byé
przypisana jakiemukolwiek zaniedbaniu, umysinemu dzialanit lub niedotrzymaniu Umowy przez Zamawiajacego, Personel Zamawiajacego
lub ktéregokolwiek z ich odpowiednich agentéw, oraz (2) spraw, za kiére odpowiedzialnoéé materiaina moze byé wylaczona Zp ia
ubezpieczeniem.

Subklauzula 17.2

[ Opieka Wykonawcy nad Robotami ]
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Wykonawca bgdzie ponosit peing odpowiedzialno$¢ za opieke nad Robotami i Dobrami od Daty Rozpoczecia, az do chwili
kiedy zostanie wystawione (lub bedzie sie uwazalo, e zostalo wystawione wediug Subklauzuli 10.1 [Przejecie RobGt i Odcinkéw])
Swiadectwo Przejecia dla Robét, kiedy odpowiedzialno$é za opieke nad Robotami przejdzie na Zamawiajgcego. Jezeli
Swiadectwo Przejecia zostanie wystawione (lub bedzie sie uwazalo, ze zostato wystawione) dla jakiegokolwiek Odcinka lub
czesci Robdét, to odpowiedzialnoéé za opieke nad tym Odcinkiem lub czescig Rob6t, przejdzie wiedy na Zamawiajgcego.

Po tym, jak stosownie do powyzszego odpowiedzialnoéé przejdzie na Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie ponosil
odpowiedzialnos¢ za opiekg nad kazdg pracy, ktdra jest zalegla na date podang w Swiadectwie Przejecia, az do chwili, gdy ta
zalegla praca zostanie ukoficzona.

Jezeli w Robotach, Dobrach lub Dokumentach Wykonawcy powstanie w okresie, w ktérym odpowiedzialny jest za nie Wykonawca,
jakakolwiek strata lub szkoda wynikajaca z jakiejkolwiek przyczyny nie wyliczonej w Subldauzuli 17.3 [Zagrozenia stanowigce ryzyko
Zamawigjgcego], to Wykonawca naprawi takg strate czy szkode na wiasne ryzyko i koszt, tak aby Roboty, Dobra i Dokumenty
Wykonawcy odpowiadaly Umowie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kazdg stratg lub szkode, spowodowang jakimikolwiek dziataniami prowadzonymi przez
Wykonawce po dacie wystawienia Swiadectwa Przejecia. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za kazdg strate lub szkode,
ktora si¢ wydarzy po wystawieniu Swiadectwa Przejgcia, ale wynika z uprzedniego wydarzenia, za ktdre odpowiedzialny byt
Wykonawca.

Subklauzula 17.3
[ Zagrozenia stanowlace ryzyko Zamawiajacego]

Zagrozenia, do kiérych odnosi sig ponizsza Subklauzula 17 .4, sa nastepujace:

(@) wojna, dzialania wojenne (niezaleznie, czy wojna byt wypowiedziana czy nie), inwazja, dziatanie wrogéw
zewnetrznych,

b rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa, w Kraju,

{c) bunt, niepokoje lub zamieszki w Kraju, wywolane przez osoby inne niz Personel Wykonawey i inni pracownicy
Whykonawcy i Podwykonawcow,

{d) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenie radioaktywne, w Kraju, z

wyjatkiem tych ktére moga byé przypisane uzyciu przez Wykonawce takiej amunicji, materiatéw wybuchowych,
promieniowania lub radioaktywnosci,

© usunigto

® uzytkowanie lub zajecie przez Zamawiajacego jakiejkolwiek czesci Robét Stalych, oprécz takiego jakie moze byé
sprecyzowane w Umowie,

{q) usunieto

(h) jakiekolwiek dziafanie sit natury, kidre jest Nieprzewidywalne lub takie, Ze od doswiadczonego wykonawcey nie mozna
bylo w sposob rozsadny oczekiwaé zastosowania przeciw niemu wystarczajgcych srodkow ostroznosci.

Subklauzula 17.4
[ Skutki zagrozen stanowlacych ryzyko Zamawiajacego ]
Jezeli, i w takim zakresie, w jakim jakiekolwiek z zagrozen wyliczonych powyzej w Subklauzuli 17.3, spowoduje strate lub
szkode w Robotach, Dobrach lub Dokumentach Wykonawcy, Wykonawca bezzwiocznie da Inzynierowi powiadomienie i
naprawi te strate lub szkode w stopniu wymaganym przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca dozna opéZnienia iflub poniesie Koszt z tytutu naprawy tej straty lub szkody, to Wykonawca da dalsze
powiadomienie Inzynierowi i bgdzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], do:

(@) przediuzenia czasu w zwigzku 2 jakimkolwiek takim opo6znieniem, wediug Subklauzuli 8.4 [Przedfuzenie Czasu na
Ukoriczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie op62nione, oraz
(b platnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktora to platno$é bedzie wigczona do Ceny Umownej, za wyjatkiem przypadku,

gdy takie straty lub szkody powinny by¢ objete ubezpieczeniem, o ktérym mowa w klauzuli 18. [Ubezpieczenie].

Po otrzymaniu tego dalszego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg3.5 [Ckresleniaj, aby
uzgodnié lub okresli¢ te sprawy.

o,

Subklauzula 17.5

[ Prawa do wiasnosci intelektualnej i przemystowej ]

==
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W ninigjszef Subklauzuli ,naruszenie” oznacza naruszenie (lub domniemane naruszenie) jakiegokolwiek prawa do patentu,
zastrzezonego projektu, praw autorskich, znaku handlowego, nazwy handlowej, tajemnicy handlowej lub innej wiasnosci
intelektualnej lub przemystowej, odnoszgcej sie do Robot; za$ roszczenie” oznacza roszczenie (lub nastepujgce po roszczeniu
postepowanie} powohijgce sig na jakie$ naruszenie.

Kiedykolwiek jedna Strona nie da powiadomienia drugiej Stronie o jakimkolwiek roszczeniu w ciggu 28 dni od otrzymania tege roszczenia, to
bedzie sie uwazalo, Ze ta pierwsza Strona zizekia sie wszelkiego prawa do olrzymania odszkodowania wedlug niniejszej Subklauzuli,

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnosé materialng, w zwiazku z wszystkimi
roszczeniami z tytutu naruszenia, ktore jest lub bylo:

(&) nieuniknionym wynikiem zastosowania sig Wykonawcy do Umowy, lub
(s)] wynikiem uzycia jakichkolwiek Robot przez Zamawiajacego:
(i) dla celéw innych, niz wskazane w Umowie lub rozsadnie z niego wywnioskowane, lub
(ii) w polgczeniu z jakgkolwiek rzecza nie dostarczong przez Wykonawce, chyba ze takie uzycie zostalo
ujawnione Wykonawcy przed Datg Rozpoczecia lub jest podane w Umowie.

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialno$¢ materialna, w zwigzku z jakimkolwiek innym
roszczeniem wyniklym lub zwigzanym z ()} predukcjg, uzyciem, sprzedazg lub importem jakichkolwiek Dabr, lub (i) jakimkolwiek
projektem, za ktéry Wykonawca jest odpowiedziainy.

Jezeli jakas Strona jest uprawniona do otrzymania odszkodowania wedlug niniejszej Subklauzuli, to Strona placaca odszkodowanie moze (na
swoj koszt) prowadzi¢ negocjacie w celu zaspokojenia roszczenia, a takze kazda sprawe sgdows lub arbitraz, kiry moze z niego
wynikngé. Na Zyczenie i na koszt Strony placacej odszkodowanie, druga ze Stron bedzie pomagaé w odpieraniu roszezenia. Ta druga
Strona (ani jej Personel) nie bedzie wydawac jakichkolwiek potwierdzer, ktére moglyby zaszkodzi¢ Stronie placacej odszkodowanie, chyba ze
Strona ptacgca odszkodowanie, zaniedbala przejecia prowadzenia negocjadji, postepowania sadowego lub arbitraiu, w rozsadnym czasie po
zazadaniu fego przez taka druga Strone.

Subklauzula 17.6
[ Ograniczenie odpowiedzialnosci ]

Zadna ze $tron nie bedzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony, w inny sposob niz wediug Klauzuli 16.4 [Platno$é przy odstapieniu] lub
wedlug Subklauzuli 17.1 [Odszkodowania], za strate pozytku z Robét, strate zysku, strate jakiejiolwiek umowy ani za jakakolwiek posrednig
lub nastepezs strate lub szkode, kidrg druga Strona moze poniesé w zwigzku z Umows.

Catkowita odpowiedziaino$¢ materialna Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wediug lub w zwiazku z Umowa, w inny sposéb niz
wediug Subklauzuli 4.19 [Elekfrycznosc, woda i gaz], Subdauzuli 17.1 [Odszkodowania] i Subklauzuli 17.5 [Prawa do wlasnosci
infelektualnej i przemysfowej], nie przekroczy Zaakceptowanej Kwoty Umownej.

Niniejsza Subklauzula nie ograniczy odpowledzialnosci w jakimkolwiek przypadku oszustwa, rozmysinego niewywiazania sie z
zobowigzar lub lekkomyéinego niewtasciwego postepowania Strony popetniajgcej uchybienie.

KLAauzuLA 18 [ UBEZPIECZENIE ]

Ubezpieczenie Rob6t Budowlano Montazowych obejmujace Roboty, Materialy i Urzadzenia, w tym dostarczone przez
Zamawiajacego, oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy zostanie dokonane przez Strony na zasadach |
w zakresie okre$lonym w zataczniku do SIWZ

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu oryginat i doreczy¢ kopie polisy wymaganego ubezpieczenia, w dniu
zawarcia Umowy. W przypadku niespeinienia powyzszego ocbowigzku lub zaprzestania utrzymywania ubezpieczenia przez
caly okres obowigzywania Umowy Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczenia w powyzszym zakresie w wybranym
przez siebie zaktadzie ubezpieczen, a kosztami tego ubezpieczenia obcigzyé Wykonawce

KLAUZULA 19 [Sia WyZsza]
Subklauzula 19.1
[Definicja Sy Wyzszej]

W ninigjszej Klauzuli ,Sita Wyzsza" oznacza wyjgtkowe wydarzenie lub okolicznos¢:

(a) na ktérg Strona nie ma wplywu,
(b) przed ktora taka Strona nie mogtaby sig¢ rozsgdnie zabezpieczy¢ przed momentem zawarcia Umowy,
(c) ktérej, gdyby wystapita, taka Strona nie mogtaby uniknagé lub przezwyciezy¢, oraz

e
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{d) ktorej nie mozna w istocie przypisaé drugiej Stronie.

Sita Wyzsza moze obejmowac wyjatkowe wydarzenia i okolicznosci w rodzaju wyliczonych ponizej, ale bez ograniczenia sie do
nich, jesli tylko powyzsze warunki (a) do (d) sg spetnione:

(i) wojna, dzialania wojenne (niezaleznie, czy wojna byta wypowiedziana czy nie), inwazja, dziatanie wrog6w
zewnetrznych,

(it} rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa,

(i)  bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby inne, niz Personel Wykonawcy lub
inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw,

(iv) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenie radioaktywne, z
wyjatkiem tych, kiore moga byt przypisane uzyciu przez Wykonawce takiej amunicji, materiatéw
wybuchowych, promieniowania lub radioaktywnoéci, oraz

(v)  klegski zywiolowe, takie jak trzesienie ziemi, huragan, tajfun lub aktywnosé wulkaniczna.

Subklauzula 19.2
[Powiadomienie o Sile WyZszej]
Jezell Sita Wyzsza uniemozliwia - lub przewiduje sig, ze uniemozliwi - kidrej$ ze Stron wykonanie ktéregokolwiek z jej zobowigzan
wediug Umowy, to Strona ta da drugiej Stronie powiadomienie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych Site Wyzsza i
wyszczegoini zobowigzania, ktdrych wykonanie jest - lub przewiduje sie, ze bedzie -uniemozliwione. Powiadomienie to bedzie

dane w ciggu 14 dni po tym, kiedy Strona ta dowiedziata sie, lub powinna byla dowiedzieé sie, 0 odnosnym wydarzeniu lub
okolicznosci stanowigcej Sile Wy2sza.

Po daniu powiadomienia, Strona ta bedzie zwolniona z wykonania takich zobowiazan na tak diugo, jak Sita Wyzsza bedzie
uniemoziiwiaé jej ich wykonywanie.

Bez wzgledu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej Klauzuli, Sita Wyzsza nie bedzie miata zastosowania do zobowiazari
ktorejkolwiek ze Stron do dokonywania platnosci na rzecz drugiej ze Stron wediug Umowy.

Subklauzula 12.3
[Obowigzek minimalizowania op6Znienia]

Kazda ze Stron bedzie przez caly czas czynia wszelkie rozsadne starania, aby zminimalizowaé jakiekolwiek, bedace wynikiem Sily
Wyzszej, opdZnienie w wykonaniu Umowy,

Strona da powiadomienie drugiej Stronie, kiedy przestanie by¢ pod wplywem Sily Wyzsze;j.
Subklauzula 19.4
[Nastepstwa Sily Wyzszej]

Jezeli Sita WyZsza, o kiorej dano powiadomienie wedtug Subklauzuli 19.2 [Powiadomienie o Sile Wyzszej], uniemozliwi
Wykonawey wywigzanie sie z ktoregokolwiek z zobowigzan wedlug Umowy i Wykonawca dozna opdznienia iflub poniesie
Koszt z powodu takiej Sily Wyzszej, to Wykonawca bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy], do:

(a) przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opdZnieniem, wediug Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na
Ukoriczenie], jesli ukoficzenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdZnione, oraz
(b} platnosci za jakikolwiek taki Koszt, jeéli wydarzenie lub okolicznos¢ jest rodzaju opisanego w podpunktach (i) do (iv)

Subklauzuli 19.1 [Definicia Sify Wyzszej] i, w przypadku podpunktow i) do (iv), ma miejsce w Kraju.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postgpowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okredfenial, aby uzgodnié lub
okreslié te sprawy. Wykonawca poniesie jednak we wiasnym zakresie koszty usuniecia wlasnych szkéd, kiére poniost w
wyniku wystapienia Sity Wyzszej. Za wlasne szkody Wykonawcy uznaje si¢ szkody w jego majatku, nie zwijgz

bezposrednio z wykonywaniem Robdt. 7“

Subklauzula 19.5

[Sita Wy2sza wplywajaca na Podwykonawce]
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Jezeli jakikolwiek Podwykonawca jest uprawniony wedtug jakiejkolwiek umowy lub porozumienia odnoszacego sig do Robét, do ulgi
ze wzgledu na sife wyzszg wediug ustaleri dodatkowych lub o wigkszym zakresie, w stosunku do tych, kidre sg sprecyzowane w
ninigjszej Klauzuli, to takie ustalone dodatkowo, lub w wigkszym zakresie, wydarzenia lub okolicznosci sily wyzszej nie bedg
usprawiedliwiaé niewywigzywania si¢ Wykonawcy lub uprawnia¢ go do ulgi wediug niniejszej Klauzuli.

Subklauzula 19.6
[Odstapienie wedlug uznania, platno$é i zwolnienie]

Jezel realizacja wszystkich zasadniczo Rob6t w toku, uniemozliwiona jest nieprzerwanie w okresie 30 dni z powodu Sily Wyzszej, o
kitrej dano powiadomienie wedlug Subklauzuli 19.2 fPowladormienie o Sile WyzZszey, lub w wielu okresach dajacych razem wiecej niz 60
dni z powadu tej samej Sty Wyzszej, o ktdrej dano powiadomienie, to wiedy kazda ze Stron moze daé drugie] Stronle powiadomienie o
odstapieniu od Umowy. W tym wypadku odstapienie wejdzie w zycie 7 dni po daniu powiadomienia i Wykonawca bedzie postepowat
zgodnie z Subklauzulg 16.3 [Zaprzestanie pracy i usuniecie Sprzetu Wykonawey]

Po takim odstagpieniu Inzynier okresli warto§¢ wykonanej pracy i wystawi Swiadectwo Platno$ci, ktére bedzie obejmowac:

(a) kwoty ptatne za jakakolwiek wykonang prace, za ktérg cena podana jest w Umowie;

(b} Koszt zamowionych dia Robot Urzadzen | Materialéw, ktére zostaly dostarczone Wykonawcy fub ktdrych dostawe
Wykonawca zobowigzany jest przyjat: te Urzadzenia i Materialy stang sig (wraz ze zwiazanym z nimi ryzykiem)
witasnoécig Zamawiajgcego po zaplaceniu za nie przez Zamawiajgcego, a Wykonawca postawi je do dyspozycji

Zamawiajacego,

{c) jakikolwiek inny Koszt lub zobowigzanie, ktére w tych okolicznoéciach zostato w sposob rozsadny przyjete na siebie
przez Wykonawce w przewidywaniu ukoriczenia Robot;

{d) usunieto,

{e} usunieto.

Subklauzula 19.7
[Zwolnienie z wywlazania sie — zgodnle z prawem)]

Bez wzgledu na jakiekolwiek inne postanowienie ninigjszej Klauzuli, jezeli bedzie miato miejsce jakickohwick wydarzenie lub
okoliczno$¢, na ktérag Strony nie majg zadnego wplywu (w tym Sila Wyzsza, ale bez ograniczenia si¢ do niej) i ktéra czyni
niemozliwym lub bezprawnym dla kt6rejkotwiek ze Stron, lub dia ich obydwu, dalsze wypetnianie jej lub ich zobowiazan umownych lub
ktéra wedlug prawa rzgdzgcego Umowa, uprawnia Strony aby byly zwolnione z dalszego wywiazywania sie z Umowy, to wiedy po
powiadomieniu przez kidrakolwiek ze Stron drugiej Strony o takim wydarzeniu lub okolicznoédi:

(a) Strony beda zwolnione z dalszego wywigzywania sig, bez naruszenia praw kazdej ze Stron w odniesieniu do jakiegokolwiek
uprzedniego naruszenia Umowy, oraz
(b suma ptatna Wykonawcy przez Zamawiajgcego begdzie taka sama, jak bylaby ptatna wedtug Subklauzuli 19.6

[Odsiapienie wediLg uznania, pfatnosc | zwolnienie], gdyby od Umowy odstapiono wediug Subklauzuli 19.6.

KLauzuLa 20 [ RoSzCZENIA, SPORY | ARBITRAZ ]
Subklauzula 20.1
[ Roszczenia Wykonawey |

Jezeli Wykonawca uwaza sig za uprawnionego do jakiegokolwiek przediuzenia Czasu na Ukoriczenie iub jakiejkolwiek dodatkowe
platnosci, wedlug jakieflohwiek Klauzuli niniejszych Warunkéw, to Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie, opisujace wydarzenie lub
okolicznos¢, powodujacy roszczenie. Powiadomienie bedzie dane najwczesniej jak to moziwe, ale nie péiniej niz 28 dni po tym, kiedy
Wykonawea dowiedziat sig, lub powinien byt dowiedzied sie, o tym wydarzeniu lub okolicznosci.

JezZeli Wykonawca nie da powiadomienia o roszczeniu w ciggu takiego okresu 28 dni, to Czas na Wykonanie nie bedzie
przediuzony, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowej platnosci, a Zamawiajacy bedzie zwolniony z catej
odpowiedzialnosci w zwigzku z takim roszczeniem. W przeciwnym razie bedg mialy zastosowanie ponizsze postanowienia
niniejszej Subklauzuli.

Wykonawca przediozy takze wszelkie inne powiadomienia wymagane Umowg oraz szczegélowe informacje uzasac}ni o
roszczenie, a wszystko to w odniesieniu do takiego wydarzenia lub okolicznosci.

Wykonawca bedzie prowadzit, albo na Placy Budowy albo w innym miejscu mozliwym do zaakceptowania dla Inzyni
biezace zapisy, jakie moga by¢ potrzebne do uzasadnienia kazdego roszczenia. Bez uznania odpowiedzialnosci Zamawiaj
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zapisow iflub poleci¢ Wykonawcy prowadzenie dalszych biezacych zapisow. Wykonawca pozwoli Inzynierowi obejrzeé wszystkie te
zapisy i przedtozy InZzynierowi (jesli zostanie mu polecone) ich kopie.

W ciagu 42 dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedziat sie (lub powinien byt dowiedzie¢ sie) o wydarzeniu lub okolicznoscl, kidra
data powdd do roszczenia, lub w ciggu takiego innego okresu, jaki moze by¢ zaproponowany przez Wykonawce i zaaprobowany
przez Inzyniera, Wykonawca przesle Inzynierowi petne szczegdlowe roszczenie, kidre bedzie takze zawierato peine szczegélowe
informacje uzasadniajace podstawe wysunigcia takiego roszczenia oraz zadanego przediuzenia czasu iub dodatkowej platnosci.
Jezeli wydarzenie lub okolicznoéé, powodujaca to roszczenie, ma skutek ciagly, to:

(a) to peine szczegdlowe roszezenie bedzie uwazane za przejéciowe;

(b) Wykonawca bedzie w miesigcznych przedziatach czasowych przesylat dalsze roszczenia przejsciowe podajace
skumulowane opdznienie iflub kwotg roszczenia, oraz takie dalsze dodatkowe szczegdiowe informacje, jakich
Inzynier moze rozsadnie wymagag; oraz

(c) Wykonawca przesle ostateczne roszczenie w ciggu 28 dni od ustania skutkdéw wynikajacych z takiego wydarzenia
lub okolicznosci, lub w ciggu takiego innego okresu, jaki moze by¢ zaproponowany przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Inzyniera.

W ciggu 42 dni od otrzymania roszczenia lub jakichkolwiek dalszych szczeg&lowych informac)i uzasadniajgcych poprzednie
roszczenie, lub w ciggu takiego innego okresu, jaki moZze by¢ zaproponowany przez Inzyniera i zaaprobowany przez Wykonawce,
Inzynier odpowie zatwierdzeniem lub odrzuceniem wraz ze szczegdlowymi komentarzami. Moze on takze zazyczy¢ sobie dalszych
szczegdlowych informacii, ale pomimo fo ustosunkuje sie do podstaw tego roszczenia w takim czasie.

Kazde Swiadectwo Platnosci bedzie zawieralo takie kwoty za jakiekolwiek roszczenie, Jjakie zostaly rozsgdnie udowodnicne jako
nalezne wedlug odnognego postanowienia Umowy. JeZeli i dopoki dostarczone szczegdlowe informacje nie sg wystarczajgce do
udowodnienia calego roszczenia, Wykonawca bedzie uprawnieny tylko do ptatno$ci za takg czesé tego roszczenia, jaka jest
on w stanie udowodnic.

Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 fOkresfeniaj, aby uzgodnié lub okreslic ()) przediuzenie (jesli jest) Czasu na
Ukoticzenie (przed lub po jego uplywie) zgodnie z Subklauzulg 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukoficzenie], lub (i) dodatkowa
platnosé (jesli jest), do ktoérej Wykonawea jest uprawniony wedtug Umowy.

Subkliauzula 20.2
[ Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach ]

Spory bedg rozstrzygane w pierwszej kolejnosci przez Komisje zgodnie z Subklauzulg 20.4 [Uzyskanie decyzji komisji
roziemstwa w sporach]. Strony wyznaczga Komisje w kaidym czasie w przypadku uznania przez Sirony koniecznosci
rozstrzygnigcia zaistniatego sporu przez Komisje.

Komisja bedzie sig sktadata z frzech odpowiednio wykwalifikowanych oséb (,czlonkowie”™). Kazda ze Stron mianuje jednego
czionka do zatwierdzenia przez drugg Strong. Strony zasiegng opinii obydwu tych czionkdw i uzgodnia osobe trzeciego
czionka, ktory bedzie wyznaczony do dziatania jako przewodniczacy.

Ustalenia dotyczgce wynagredzenia, albo jedynego cztonka, albo kazdego z trzech czionkdw, wiacznie z wynagrodzeniem
kazdego eksperta, z jakim Komisja bedzie potrzebowala sig konsultowa¢, beda wzajemnie uzgodnione przez Strony przy
uzgadnianiu ustalenn dotyczacych wyznaczenia. Kazda Strona bedzie odpowiedzialna za zaptacenie polowy tego
wynagrodzenia.

Strony moga wspdlnie przedstawi¢ kazdy problem do Komisji celem uzyskania decyzji. Zadna ze Stron nie powinna
konsultowa¢ sie z Komisja w 2adnej sprawie bez zgody drugiej Strony.

Jezeli kiedykolwiek Strony tak uzgodnia, to bedg mogly wyznaczy¢ odpowiednio wykwalifikowang osobe lub osoby, do
zastgpienia (lub aby byly w gotowosci do zastgpienia) jednego lub wigcej czionkdw Komisji. Jezeli Strony nie uzgodnig
inaczej, to wyznaczenie to wejdzie w Zycie, jesli jakis czionek uchyli sig od pelnienia funkcji lub nie bedzie w stanie jej pelni¢
z powodu smierci, niedyspozycji, rezygnacji lub odwotania go.

Jezeli nastapi jakakolwiek z tych okolicznosci, a brak jest odpowiedniego zastepsitwa, to wyznaczenie osoby zastepujacej
bedzie odbywato sig w taki sam sposob, jaki byt wymagany przy wyznaczeniu lub uzgodnieniu osoby zastgpowanej, jakto
opisano w niniejszej Subklauzuli. %

Zycie zwolnienie od zobowigzan do ktérego odnosi si¢ Subklauzula 14.12 [Zweinienie z zobowigzan], lub w in
ktéry Strony mogg wzajemnie uzgodnic,
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Postanowienia niniejszej Subklauzuli nie stanowig zapisu na sad polubowny
Subklauzula 20.3
[ Niepowodzenie uzgodnienia skiadu komisjl rozjemstwa w sporach ]

W przypadku niepowolania komisji w trybie wskazanym w Subklauzuli 20.2 [Wyznaczenie komisji roziemstwa w sporach]
wszelkie inne zapisy Umowy dotyczgce Komisji rozjemstwa w sporach i jej kompetencji stajg sie nieobowigzujgce.

Subklauzula 20.4
[ Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach ]

Jezeli miedzy Stronami powstanie spdér (jakiegokolwiek badz rodzaju) w zwigzku z Umowa lub realizacjg Robét, albo
wynikajacy z nich, wiacznie z jakimkolwiek sporem co do jakiegokolwiek $wiadectwa, okreélenia, polecenia, opinii lub
wyceny Inzyniera, to ktérakolwiek ze Stron moze na pisSmie, z kopig dla drugiej Strony i Inzyniera, wnie$¢ ten spor do
Komisji dla uzyskania jej decyzji. Taki wniosek bedzie podawaé, ze jest zlozony wedtug niniejszej Subklauzuli.

W przypadku Komisji trzyosobowej, bedzie si¢ uwazato, ze Komisja otrzymala taki wniosek z datg, z jakg otrzymat go
przewodniczacy Komisji.

Obydwie Strony bezzwtocznie udostepnig Komisji wszystkie takie dodatkowe informacje, dalszy dostep do Placu Budowy i
odpowiednie urzadzenia, jakich moze wymagac¢ Komisja do celéw zwigzanych z wydaniem decyzji w takim sporze. Bedzie
sie uwazato, ze Komisja nie dziata jako arbiter{rzy).

W ciagu W ciagu 14 dni od otrzymania takiego wniosku lub w ciaggu takiego innego czasu, jaki moze byé zaproponowany
przez Komisje i zaaprobowany przez Strony, Komisja wyda swojg decyzje, ktora bedzie zawiera¢ uzasadnienie i bedzie
podawaé, ze zostata wydana wedlug niniejszej Subklauzuli. Decyzja Komisji bedzie wigzacg dla obu Stron, ktére
bezzwiocznie wprowadzg jg w Zycie, jezeli i dopdki nie bedzie ona zrewidowana przez zatatwienie polubowne lub przez
orzeczenie arbitrazu, jak to opisano ponizej. Jezeli Umowy jeszcze nie porzucono, nie odméwiono honorowania go fub od
niego nie odstapiono, to Wykonawca bedzie dalej prowadzit Roboty zgodnie z Umowa.

Jezeli ktoraé ze Stron bedzie niezadowolona z decyzji Komisji, to wiedy Strona ta, w ciagu 14 dni od dnia, w ktérym
otrzymaia decyzje, bedzie mogta daé drugief Stronie powiadomienie o swym niezadowoleniu. Jezeli Komisja nie wyda
swojej decyzji w ciagu 14 dni (lub w innym zaaprobowanym terminie) od otrzymania takiego wniosku, to witedy kazda ze
Stron bedzie mogta, przed uplywem 7 dni po wygasnieciu tego okresu, da¢ drugiej Stronie powiadomienie o swoim
niezadowoleniu.

W kazdym wypadku, to powiadomienie o niezadowoleniu bedzie podawac, ze jest dane wediug niniejszej Subklauzuli oraz
bedzie wyktada¢ sprawe sporng i powdd(y) niezadowolenia. Wyjawszy 1o, ¢o podane jest w Subklauzuli 20.7
[Viezastosowanie sig do decyzfi komisji rozjemstwa w sporach] i Subklauzuli 20.8 [Zakoriczenie dzialania komisji
rozijemstwa w sporach], zadna ze Stron nie bedzie uprawniona do rozpoczecia arbitrazu w spomnej sprawie, bez dania
powiadomienia o niezadowoleniu zgodnie z niniejszg Subklauzulg.

Jezeli Komisja wyda obydwu Stronom swojg decyzje w sprawie spomej i zadne powiadomienie ¢ niezadowoleniu nie
zostanie przediozone przez ktdrakolwiek ze Stron w ciagu 14 dni po dniu, w ktérym Strona ta otrzymata decyzje Komisji, to
wtedy ta decyzja stanie si¢ ostateczng i wigzgceg dla obu Stron.

Subklauzula 20.5
[ Zatatwienie polubowne ]
klauzula usunieta
Subklauzula 20.6
[ Arbitraz ] ‘
Kazdy spor, ktérego nie rozstrzygnigto polubownie, a w odniesieniu do ktérego decyzja Komisji (jesli byla) nije s l"a sie

ostateczna i wigzgca, bedzie ostatecznie poddany rozstrzygnigciu Sgadu Powszechnego, wiasciwego dla i?dzi ¥
Zamawiajgcego. i

Subklauzula 20.7

[ Niezastosowanie si¢ do decyzji komisji rozjemstwa w sporach ]
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W wypadku gdy:

(a) zadna ze Stron nie data powiadomienia o niezadowoleniu w ciagu okresu podanego w Subklauzuli 20.4 fUzyskanie
decyzji komisji rozjemstwa w sporach],

(b) odnoéna decyzja Komisji {jesli byla), stala sie ostateczng i wigzgca, oraz

{c) jedna ze Stron nie zastosuje sie do takiej decyzji,

to wiedy druga Strona moze, bez naruszenia jakichkolwiek innych praw, jakie moze mie¢, wnie$é samo to zaniedbanie do sadu
wediug Subklauzuli 20.6 [Arbitraz]. Subklauzula 20.4 fUzyskanie decyzji komisfi rozjemsiwa w sporach] | Subklauzula 20.5
[Zatatwienie polubowne], nie bedg mialy zastosowania do takiego wniosku.

Subklauzula 20.8
{ Zakoriczenie dzialania komisji rozjemstwa w sporach]

Jezeli migdzy Stronami powstanie jaki$ spér w zwigzku Umowg lub realizacjg Robét, lub z nich wynikajacy, a nie ma Komisji do
dyspozycii, czy to z powodu zakeniczenla dziatania Komisji, czy tez z innego, to:

(a) Subklauzula 20 .4 Uzyskanie decyzji komisji roziemsiwa w sporach] i Subklauzula 20.5 [Zatatwienie  polubowne]
nie bedg mialy zastosowania, oraz

spor bedzie mégt by¢ bezposrednio wniesiony do sadu wedlug Subklauzuli 20.6  fArbifraz].
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Zatgcznik nr3
OSWIADCZENIE

Przystepujac do postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie przetargu nieograniczonego na
»Wykonanie oswietlenia osiowego (dla warunku widzialnosci RVR £ 350 m ) na drogach kotowania i
ptytach postojowych w Porcie Lotniczym Gdansk im. Lecha Watesy” samodzielnie / wspdlnie z

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Oswiadczam (-y), Ze spetniam(-y} warunki udziatu w niniejszym postepowaniu o udzielenie

Zamowienia i oswiadczam(-y), ze:

1. posiadamy niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem technicznym i
osobami zdoInymi do wykonania zaméwienia lub przedstawimy pisemne zobowigzanie innych
podmiotéw do udostepnienia potencjatu technicznego i oséb zdolnych do wykonania
Zamowienia,

2. znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie Zaméwienia,

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)
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Zatacznik nr 4
WZOR

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN

Wykaz wszystkich zrealizowanych zamowien potwierdzajacych spetnianie warunku udziatu w
postepowaniu z podaniem ich przedmiotu, wartosci, edbiorcéw oraz daty i miejsca wykonywania w
zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy i doswiadczenia okreslonego w pkt
IV.1.1) SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich lat pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,

Lp. | Przedmiot | Miejsce Wartos¢ Data wykonania | Wskazanie czy
zamoéwienia | wykonania zamowienia zamowienia zamowienie zostato
oraz odbiorca | netto wykonene nalezycie
1.
2.
3.

W zatjczeniu o$wiadczenia potwierdzajace, ze zamowienia te zostaly wykonane nalezycie.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych sie o

zawarcie umowy

Osoby upowainione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatacznik nr 5
OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystgpujac do udzialu w postepowaniu o udzelenie zaméwienia w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwg , Wykonanie oswietlenia osiowego (dla warunku widzialnosci RVR < 350
m) na drogach kotowania i ptytach postojowych w Porcie Lotniczym Gdansk im. Lecha Watesy”
oswiadczam/y, Ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postepowania o udzielenie zamdwienia.

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy/ / wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych sie o

Zawarcie umowy

Osoby upowainione do podpisania oswiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatacznik nr 6
WYKAZ DOKUMENTACH PROJEKTOWEI

Autor projektu  Biuro Studiéw | Projektéw Lotniskowych POLCONSULT Sp. z 0.0., Al. Jerozolimskie
53, 00-697 Warszawa

1.  Projekt budowlany CZESC | PROJEKT OSWIETLENIA OSIOWEGO (dla warunku widzialnogci RVR
< 350 m) DLA DROG KOLOWANIA: DK A1, DK B, DK A2, DK €, DK D, DK A4, DK A5, DK E, DK A6,
DK A7, DK G, DKH, DKM

1 Projekt budowlany — Plan zagospodarowania terenu wraz z czeécig rysunkowa,
2. Przedmiar robét,
3. Specyfikacje techniczne,

2. Projekt budowlany CZESC 11l PROJEKT DOSTOSOWANIA PODSWIETLONYCH ZNAKGW

PIONOWYCH
1. Projekt budowlany — Plan zagospodarowania terenu wraz z czgscig rysunkows,
2. Przedmiar robét,
3. Specyfikacje techniczne.

[ ODDZIELNA CZESC DOSTEPNA NA SERWERZE FTP POD ADRESEM:
ftp://ftp.airport.gdansk.pl/DK_cat_iv/ |
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Zatacznik nr 7

WYKAZ INSTRUKCH | ZARZADZEN WRAZ Z INSTRUKCJIAMI BEZPIECZENSTWA ORAZ INFORMACII
PPOZ OBOWIAZUJACYCH NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDANSK im. LECHA WALESY.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiqzany stosowac sie w calym okresie realizacji Zaméwienia do zasad
okreslonych wymienionymi dokumentami.

1. Instrukcja o systemie przepustkowym w zakresie organizacji i kontroli ruchu osobowego,
materialowego i pojazdéw na terenie Portu Lotniczego Gdarisk im. Lecha Watesy wraz z
zatgcznikami {(wersja elektroniczna);

2. Zarzadzenie nr 6/11 z dnia 24 marca 2011 (wersja elektroniczna);

3. Instrukcja ruchu pojazdow i pieszych na terenie lotniska Gdarisk im. Lecha Watesy (wersja

elektroniczna);

Instrukcja nadzoru operacyjnego w czasie prowadzenia prac technicznych (wersja elektroniczna);

instrukcja Operacyjna Lotniska im. Lecha Watesy (wersja elektroniczna);

6. Propozycja zaleceri i wskazowek dotyczgcych rezimu prowadzenia prac budowlanych w poblizu
Portu Lotniczego Gdarsk im. Lecha Walesy, z zachowaniem warunkdow bezpieczeristwa ruchu
lotniczego (wersja elektroniczna);

7. Instrukcje bezpieczeristwa pozarowego (wersja elektroniczna);
a) Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego dla Terminali Pasazerskich T1i T2 Port Lotniczy Gdarisk
Sp. z 0. 0. {(wersja elektroniczna),
b) Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego dla obiektow Port Lotniczy Gdarisk Sp. z o. o. {wersja
elektroniczna),
dostepne na serwerze FTP pod adresem: ftp://ftp.airport.gdansk.pl/instrukcja;

9. Instrukcja tacznosci Radiotelefonicznej (wersja elektroniczna).

B
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Zatacznik nr 8

ZASADY DOPUSZCZENIA PRACOWNIKOW I SPRZETU WYKONAWCY DO ROBOT NA TERENIE PORTU

10.

11.

LOTNICZEGO GDANSK im. LECHA WALESY

Wykonawca przed przystagpieniem do prac ma obowigzek uzyska¢ status Znanego Dostawcy
Zaopatrzenia Portu Lotniczego Gdarisk, wraz z niezbednymi szkoleniami w tym zakresie.

W terminie czternastu dni przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
planowany sposéb ochrony Placu Budowy oraz przekaze informacje dotyczace formalnych
uprawnien wybranej firmy do wykonywania zadan w zakresie ochrony.

W terminie czternastu dni przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przekaie Zamawiajgcemu
dane oscbowe pracownikdw przewidzianych do wykonywania zadar w zakresie ochrony, w celu
stwierdzenia czy speiniajg oni wymagania, konieczne do wykonywania prac zgodnie z zapisami
okreslonymi w instrukcjach i zarzgdzeniach zatgczonych do SIWZ.

Koszty dodatkowej ochrony realizowanej przez Zamawiajacego w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

Podmiot wykonujacy instalacje teletechniczne, elektroniczne systemy kontroli dostepu, systemy
telewizji przemystowej powinien posiada¢ koncesje w zakresie ochrony osob i mienia
realizowana w formie zabezpieczenia technicznego, przez pracownikéw posiadajacych wiasciwe
licencje pracownikéw zabezpieczenia technicznego, zgodnie z wymogami okreslonymi w Ustawie
z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie oséb i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740 wraz z pdZniejszymi
Zmianami).

W terminie nie pdZniej niz jeden dzieri przed przystgpieniem do prac Wykonawca przekazywat
bedzie Zamawiajgcemu, dane osobowe pracownikéw, ktorzy beda wykonywali krotkotrwate
roboty specjalistyczne w strefach zastrzezonych lotniska.

Kazdy pracownik skierowany do pracy przez Wykonawce, przed otrzymaniem przepustki
uprawniajgcej do przebywania na terenie stref zastrzeionych Portu Lotniczego, i przed
przystapieniem do robét, zobowigzany jest do ukoriczenia szkolenia w zakresie ochrony ppoz. i
zahezpieczenia pozarowego oraz w zakresie innych przepiséw obowigzujacych na terenie Portu
Lotniczego.

Osoby skierowane przez Wykonawcg do realizacji Przedmiotu Zamowienia zobowigzane sy do
odbycia niezbednych szkoleri w zakresie ochrony i bezpieczeristwa lotnictwa cywilnego. Szkolenia
na terenie Portu Lotniczego przeprowadzone bedzie przez Zamawiajgcego. Opfaty za
podstawowe szkolenia:

- Szkolenie Swiadomosci ochrony lotnictwa cywilnego wynosi netto 230,00 zt za osobe.

- Szkolenie upowazniajgce do poruszania sie pojazdami po catlym terenie lotniska wraz z polem
manewrowym wynosi netto 250,00 zt za osobe,

- Szkolenie specjalistyczne os6b bezposrednio nadzorujgcych osoby stosujgce Srodki kontroli w
zakresie ochrony (przetozonych) wynosi netto 120,00 zt za osobe,

- Szkolenie podstawowe z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego wynosi netto 230,00 zt za osobe,
-Szkolenia w zakresie srodkéw ochrony stosowanych przez znanego dostawce zaopatrzenia Portu
lotniczego innych niz kontrola bezpieczenstwa wynosi netto 120,00 zt za osobe,

- Szkolenie w zakresie tacznoéci radiowej wynosi netto 50,00 zt za osobe.

Plac Budowy na ktérym prowadzone bedg roboty budowlane moze byé w kazdej chwili poddalfy
kontroli bezpieczenistwa przeprowadzonej przez stuzby ochrony lotniska.
Kaidy pracownik skierowany do pracy przez Wykonawce zobowiazany jest do poddani
kontroli bezpieczeristwa w przypadku przekraczania strefy zastrzezonej lotniska. /
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw obowigzujgcych na tereni
Lotniczego Gdansk, a w szczegdlnosci przepisow okreslonych w: T
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Wykonanie oéwietlenia osiowego {dla warunku widzialnosci RVR < 350 m ) na drogach ketowania i plytach postojowych
w Porcie Lotniczym Gdarisk im. Lecha Watesy

* Instrukcji o systemie przepustkowym w zakresie organizacji i kontroli ruchu osobowego,
materiatowego i pojazdéw na terenie Portu Lotniczego Gdarisk sp. z o.c.
* Instrukcji Ruchu Pojazdow i Pieszych na Terenie Lotniska Gdarisk im. Lecha Watesy — wydanie
Luty 2014.
W przypadku wykonywania prac w strefach zastrzezonych lotniska Wykonawca przekazywat
bedzie w formie pisemnej, z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodniony z Zamawiajacym, plan
robét ktdére maja by¢ wykonywane w dniu nastepnym. Plan robét w szczegélnosci musi zawieraé:
* uzgodnione wczesniej z Zamawiajacym godziny rozpoczecia i zakoriczenia robét, tak aby nie
zaktdcato to pracy Portu Lotniczego, a w szczegdinosci odpraw pasazerskich;
* wykaz robét ktore mogg powodowac ucigiliwo$¢ w realizacji zadarh zwiazanych z
funkcjonowaniem Portu Lotniczego;
* wykaz wnoszonych i wynoszonych przedmiotéw ktdrych wnoszenie na teren zastrzeiony
lotniska jest zabronione.
Wykonawca zapewnienia ochrong przeciwpozarowa terenu budowy zgodnie z Ustawg o ochronie
przeciwpozarowej i innymi przepisami przeciwpozarowymi.
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Punkt Alarmowy Zaktadowej Lotniskowej Strazy
Pozarnej Portu Lotniczego Gdarisk Sp. z 0. o. o terminie i miejscu planowanych prac pozarowo
niebezpiecznych.
Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania Zamawiajacego z 60 dniowym wyprzedzeniem
o planowanym uZyciu urzadzeri diwigowo-transportowych o wysokodci przekraczajacej15
metrow w trakcie realizacji Przedmiotu zamdéwienia.
Informacja odnosnie uiytych urzadzeri diwigowo-transportowych przez Wykonawce, jest
niezbedna do weryfikacji wedle istniejgcych uregulowan prawnych i powinna zawieraé:
a) liczbe uzytych urzadzen,
b) przewidywany termin uzycia z uwzglednieniem 60-dni na przekazanie informacji do Portu
Lotniczego Gdansk Sp. z 0.0.,
c) lokalizacje za pomocg wspétrzednych wedtug Swiatowego Systemu Geodezyjnego WGS-284, 2
doktadnoscig do 1/10 sekundy,
d) mape w skali 1:25 000 lub doktadniejszej z zaznaczeniem lokalizacji urzadzen,
e) wysokosé powyzej poziomu terenu, z doktadnoscig do pét metra,
f) wysoko$¢ wazniesienia terenu w miejscu zlokalizowania urzadzenia diwigowo-
transportowego, w odniesieniu do poziomu morza, z doktadnoscig do pét metra,
g) opis oznakowania dziennego i nocnego.
Urzadzenia diwigowo-transportowe nie przekraczajace wysokoséci 15 m powinny byé zgtoszone
przez Wykonawcg 2 7-dniowym wyprzedzeniem Zamawiajagcemu celem ich weryfikacji i uzyskania
akceptacji.
Urzadzenia dzwigowo-transportowe powinny by¢ wyposazone w oznakowanie dzienne i nocne.
Wykonawca w przypadku stawiania diwigu o wysokoici przekraczajacej powierzchnie
ograniczajgce wysokos¢ zabudowy i obiektéw dla lotniska Gdarisk im. Lecha Watesy  jest
zobowigzany do uzyskania wiasnym kosztem i staraniem stosownej decyzji Prezesa Urzedu
Lotnictwa Cywilnego.




Whykonanie oswietlenia osiowego {dla warunku widzialnosci RVR < 350 m ) na drogach kotowania i ptytach postojowych
w Porcie Lotniczym Gdarisk im. Lecha Watesy

Zatacznik nr9

WARUNKI | ZAKRES UBEZPIECZENIA, O KTORYCH MOWA W KLAUZUL! 18. WARUNKOW UMOWNYCH
l. WYMAGANIA OGOLNE

W niniejszym Rozdziale "Strona ubezpieczajgca” oznacza dla kaidego typu ubezpieczenia, Strone
odpowiedzialng za dokonanie i utrzymywanie w mocy okreslonego ubezpieczenia.

Zawsze w sytuacji, gdy Wykonaweca jest Strong ubezpieczajaca, kazde ubezpieczenie bedzie dokonane
u ubezpieczycieli i wedtug ustalen, zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Ubezpieczyciel, tre$¢ uméw
ubezpieczenia (polis) oraz majacych do nich zastosowanie warunkéw ogdinych, do ktérych zawarcia
obowigzany jest Wykonawca bedg przedmiotem zatwierdzenia co do zgodnosci z wymaganiami
niniejszego zatgcznika.

Jezeli ubezpieczenia, do ktérych zawarcia zobowigzany jest Wykonawca, spetniajg wymagania
ckreslone w niniejszym zatgczniku, Zamawiajgcy nie moze odmdwié zatwierdzenia, lub wstrzymywa¢
jego udzielenia. Jezeli w terminie 14 dni od doreczenia kompletu dokumentéw do zatwierdzenia
Zamawiajgcy nie przekaze drugiej Stronie na pismie odpowiednio informacli o udzieleniu
zatwierdzenia lub nie wskaze w jakim zakresie przedioione dokumenty nie spetniajg wymogéw
niniejszej Umowy, Strony uznajg, iz zatwierdzenie zostato udzielone.

Niezaleznie od miejsca wystapienia szkody, catkowite]j lub czesciowej, wynikajacej z ubezpieczenia
CAR/EAR (Pkt. 2 ponizej) uprawnionym do otrzymania odszkodowania bedzie Strona, ktéra ponosi
ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia dotknigtego szkoda, lub poniosta koszt uzyskania takiego
mienia, lub jest zobowigzana do jego dostarczenia zgednie z Umowa, z zastrzezeniem postanowien
ponizszego ustepu.

Wyptata odszkodowania, jego czesci lub zaliczki na rzecz Wykonawcy, jego Podwykonawcy lub innego
ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia CAR/EAR wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego, co nie
uchybia obowigzkowi informowania przez Wykonawce Zamawiajacego o kazdym przypadku
zgtoszenia szkody Ubezpieczycielowi z tytutu takich uméw ubezpieczenia. Odszkodowanie
ubezpieczeniowe uzyskane od ubezpieczyciela przez Wykonawce lub jego Podwykonawce, moze by¢
przeznaczone wylgcznie na usuniecie skutkow szkody i przywrécenie stanu sprzed powstania szkody.
Zamawiajacy ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia informacji i raportéw dotyczacych
trybu i sposobu wykorzystania kwot odszkodowar lub zaliczek na poczet odszkodowan wyptaconych
Wykonawcy w celu usunigcia lub minimalizacji nastepstw zdarzenia ubezpieczeniowego.jezeli,
niezaleznie od przyczyny, Wykonawca nie usunie szkody, w tym nie usunie szkody wtasciwie i w
odpowiednim terminie, prawo do odszkodowania z ubezpieczenia przechodzi na Zamawiajacego.
Jeieli odszkodowanie, jego czesé¢ lub zaliczka {zaliczki) na poczet odszkodowania zostaty juz
Wykonawcy wyptacone, obowigzany jest on zwrdci¢ otrzymane kwoty Zamawiajacemu, ktdry moze
ich dochodzi¢ od Wykonawcy hezposrednio lub przez potracenie..

Ewentualny udziat wlasny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna zastrzeione w umowach
ubezpieczenia pokrywa Wykonawca lub jego Podwykonawcy.

Wykonawca przedtozy przed przekazaniem Placu Budowy dowody, w tym kopie polis i dowody
uiszczeniu naleznych skfadek, dotyczacych ubezpieczeri wymaganych od niego zgodnie z niniejszym
zatgcznikiem.

Po zaptaceniu kaidej skifadki ubezpieczeniowej/raty sktadki ubezpieczeniowej, naleinych od
ubezpieczeri wymaganych zgodnie z niniejszym zatgcznikiem Strona ubezpieczajgca | przediody
dowody ptatnosci drugiej Stronie. ]
Kazda ze Stron bedzie przestrzegac¢ warunkéw wymaganych w kazdej z polis ubezpiec
Wykonawca bedzie na biezaco informowat Zamawiajgcego i ubezpieczycieli o wszelkich
zmianach w realizacji Robot i zapewni, ze ubezpieczenie jest utrzymywane zgodnie
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Wykonawca nie zrobi jakiejkolwiek istotnej zmiany ustaleri ubezpieczenia wymaganego od niego bez
uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajacy nie zrobi jakiejkolwiek istotnej zmiany
ustaler jakiegokolwiek ubezpieczenia bez uprzedniego powiadomienia Wykonawcy. Jezeli
ubezpieczyciel zrobi (lub bedzie prébowat zrobi¢) jakakolwiek zmiang, to Strona najpierw
powiadomiona przez ubezpieczyciela, bezzwtocznie powiadomi o tym druga Strone.
Zaden z zapis6w niniejszego zatacznika nie ogranicza zobowiazar, rekojmi lub odpowiedzialnosci
Wykonawcy lub Zamawiajgcego, wedtug innych ustaleri SIWZ lub w inny sposéb. Wszelkie kwoty, nie
ubezpieczone lub nie odzyskane od ubezpieczycieli, beda obcigzaty Wykonawce zgodnie z tymi
zobowigzaniami, rekojmiami lub odpowiedziainosciami. Jednakie, jesli Strona ubezpieczajaca
zaniedba dokonania i utrzymania w mocy jakiego$ ubezpieczenia, ktére wymagane do dokonania i
przedtuzania wedtug Kontraktu, a druga Strona:

a) ani nie zatwierdzi tego pominigcia, gdy bedzie Zamawiajacym,

b} ani nie otrzyma powiadomienia, gdy bedzie Wykonawca,

¢} ani nie dokona ubezpieczenia z zakresem pokrycia odpowiadajacym takiemu uchybieniu,
to jakiekolwiek pienigdze, ktére powinny byty by¢ mozliwe do odzyskania wedtug tego ubezpieczenia,
beda zaptacone przez Strone ubezpieczajacy.
W razie uchybienia przez Wykonawce obowigzkom z uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w
niniejszym zataczniku ponosi on odpowiedzialno$¢ wobec Strony poszkodowanej z tytutu odmowy lub
ograniczenia przez Ubezpieczyciela naleznego odszkodowania i wyptaci on Stronie poszkodowanej
kwoty, jakie bylyby naleine z tytutu ubezpieczenia, gdyby Wykonawca dopetnit ciazacych na nim
obowigzkéw. Niniejszy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci kwot naleinych Zamawiajacemu z
ubezpieczenia utraty zysku oraz nie podlega ograniczeniom odpowiedzialnosci przewidzianym w
niniejszym Rozdziale.
W przypadku, gdy wydtuzenie okresu realizacji Umowy nastapi z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawecy, koszt wszystkich zwigzanych z taka sytuacja koniecznych ubezpieczeri uzupetniajacych,
w tym zawieranych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci przediuienia okreséw ubezpieczenia,
ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy moze pomniejszy¢ Wynagrodzenie naleine Wykonawcy o koszt
takich ubezpieczer uzupetniajacych. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji Kontraktu wyfacznie z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego koszt wydtuzenia bedzie poniesiony przez
Zamawiajacego. W sytuacji, gdy obie Strony przyczynity sie do wydtuzenia okresu realizacji Kontraktu,
kazda ze  stron proporcjonalnie  do  przyczynienia ponosi  koszt  ubezpieczen
uzupetniajgcych/przediuzenia okresu ubezpieczenia, chyba ze inaczej zostanie ustalone miedzy
Stronami.
Zadne prace na Placu Budowy nie mogg by¢ rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajgcemu
przez Wykonawce kopii polis, ktére zobligowany bedzie Wykonawca zawrze¢ i potwierdzen zaptaty
sktadek ubezpieczeniowych.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢ dowodéw
optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis ubezpieczeniowych, ktére zobligowany bedzie
Wykonawca zawrze¢ to Zamawiajagcy moie wstrzymaé wykonanie Robét ze skutkiem
natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robét poniesie wytacznie Wykonawca lub dokonaé
odpowiedniego ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca bedzie sig stosowal do postanowiert Ubezpieczyciela w zakresie obowiazkéw
zachowania wymogow bezpieczeristwa i obowigzkéw informacyjnych wobec Ubezpieczyciela. W
przypadku zajécia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy uczestnicy
procesu budowy i montaiu - Zamawiajacy, Wykonawca, Podwykonawcy (ubezpleczenl) udzielajg
sobie I‘OZSE]dFIEJ pomocy i wspofpracowac beda przy likwidacji szkody tak, aby proces likwj j
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nie jest to objete ubezpieczeniem Wykonawcy lub Zamawiajacego. Skutki uchybienia obowigzkom i
wymaganiom przewidzianym w poszczegdlnych polisach przez Podwykonawcéw obciazaja
Wykonawce.

Wszystkie koszty i nieprzewidziane wydatki poniesione w zwigzku z przygotowaniem roszczer o
odszkodowanie obcigiajg strone wystepujaca o odszkodowanie.

Celem uniknigcia sytuacji wielokrotnego ubezpieczenia poszczegdlnych zakreséw ryzyk, tam, gdzie to
jest mozliwe, Strony wykaza wykonanie obowigzku zawarcia ubezpieczenia, do ktérych zawarcia s3
obowigzane, poprzez okazanie dokumentéw ubezpieczeniowych poswiadczajgeych istnienie ochrony
ubezpieczeniowej w ramach posiadanych przez siebie polis i programéw ubezpieczeniowych, w
ktérych figuruja jako ubezpieczony. Dokumenty ubezpieczeniowe muszg okreslaé elementy
ubezpieczenia wymagane jako minimalne dla spetnienia wymogdéw ubezpieczeniowych zawartych w
SIWZ.

Wykonawca nie moze w ramach Wynagrodzenia ujmowac kosztu ubezpieczen, co do ktérych gestia
ubezpieczeniowa lezy po stronie Zamawiajacego.

Il. UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU (CAR/EAR)

Ubezpieczenie ryzyk budowy i montaiu (CAR/EAR} na sume ubezpieczenia nie nizszg niz petna
warto$¢ ceny kontraktowej netto (sekcja 1); bedzie zaaraniowane przez Zamawiajacego, z
zastrzezeniem punktu 2.5) ponizej.

1. Zamawiajgcy w okresie realizacji inwestycji ubezpieczy i zapewni ciggtoéé ubezpieczenia prac
budowlano-montazowych (CAR/EAR).

2. Przedmiotowe ubezpieczenie prac budowlano-montazowych(CAR/EAR) bedzie spetnia¢
nastgpujgce warunki, ktore Wykonawca przyjmuje do wiadomoséci i zobowigzuje sie do
stosowania przy realizacji Inwestycji.

1} Zamawiajgcy ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Wykonawcy,
wszystkich Podwykonawcéw oraz wszystkie inne podmioty zaangazowane w realizacje
Umowy (Ubezpieczeni) polisg ubezpieczeniowg w systemie wszystkich ryzyk {(CAR/EAR),
budoweg (montaz) i roboty budowlane (montazowe) od szkéd, ktére mogg powstaé w
zwigzku z naglymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami, na sume nie nizszg od petnego kosztu
odtworzenia, wtgczajac w to limit na koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie;

2) Minimalne parametry ubezpieczenia CAR/EAR:

a) Okres ubezpieczenia: od momentu przekazania placu budowy do zakoriczenia czynnosci
odbiorowych;
b} Suma ubezpieczenia: cena kontraktu netto,
¢) Warunki ubezpieczenia: ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/ montaiu na bazie
warunkdw monachijskich z nastepujacymi rozszerzeniami (minimum):
(1) Ubezpieczenie szkéd bedacych konsekwencjg rozruchéw, strajkow,
(2) Konserwacja prosta i rozszerzona,
(3) Koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz fracht ekspresowy,
(4) Ubezpieczenie maszyn i instalacji w trakcie w trakcie rozruchu probnego lub testéw
goracych,
(5} Mogace pojawic sie nastepujgce kl. restrykcyijne (numeracja zgodna ze standardem
Munich Re): '
- 107,108, 109, 110, 121, 112/206;
- inne bez ktorych ubezpieczenie nie mogtoby by¢ zawarte;

3) Ewentualny udziat wilasny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna zastrze:
umowie lub umowach ubezpieczenia pokrywa Wykonawca/podwykonawcy,

4) Wykonawca bedzie sie stosowac do postanowieri Ubezpieczyciela w zakresie o
zachowania wymogoéw bezpieczeristwa i obowigzkéow informacyjnyc

Ubezpieczyciela, W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego (ubez
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zdarzenia) wszyscy uczestnicy procesu budowy i montaiu - Zamawiajacy, Wykonawca,
Podwykonawcy (ubezpieczeni} udzielajg sobie rozsadnej pomocy i wspétpracowaé beda przy
likwidacji szkody tak, aby proces likwidacyjny przebiegat szybko i bez zakiécen. Kazdy
uczestnik procesu budowy i montaiu ponosi koszty swego udziatlu w procesie likwidacji
szkody oraz inne zwigzane z faktem jej wystgpienia, bez prawa zgdania ich zwrotu od
Zamawiajgcego.

5} Wykonawca, Podwykonawcy, ubezpiecza Sprzet i Zaplecze Budowy, we wiasnym zakresie i na
wtasny koszt na sume nie niiszg od petnej wartosci wymiany, wiacznie z kosztami
dostarczenia na Plac Budowy. Ubezpieczenie to bedzie dokonane w taki sposéb, ie kazda
sztuka Sprzetu Wykonawcy, bedzie ubezpieczona podczas transportu na Plac Budowy i az do
czasu, gdy nie bedzie juz potrzebna do wykonania Robét.

Franszyzy redukcyjne: Na dostgpnym rynkowo poziomie. Przewidziany w umowie ubezpieczenia
udziat wilasny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna beda okre$lone na poziomie
akceptowalnego ryzyka Ubezpieczajgcego, nie odbiegajagc od obowigzujacych standardéw
rynkowych;

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ Z TYTULU PROWADZENIA DZIALALNOSCI

Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci | posiadania mienia z
nizej wymieniong suma gwarancyjng, bedzie zaaranzowana przez Wykonawce;

Ewentualny udziat wiasny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna zastrzezone w umowie lub
umowach ubezpieczenia zostanie poniesiona przez Wykonawce/Podwykonawcéw.

Minimalne warunki, ktére powinny by¢ zawarte w polisie:

1)
2)

3)

4)

Ubezpieczony: Wykonawca, Podwykonawcy, Konsorcjanci
Okres ubezpieczenia: okres realizacji kontraktu. Dopuszcza sie polisy roczne obrotowe
Wykonawcy, obejmujace witasnym okresem ubezpieczenia okres realizacji kontraktu. Utrzymanie
i kazdoroczne wznowienia polisy spetniajgce odpowiednie wymagania SIWZ bez zmiany
pierwotnego triggera), do ostatecznego terminu wykonania wszystkich Robdét.

Minimalny zakres ubezpieczenia OC dziatalnosci: ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialnos¢
cywilng oséb objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu {damnum emergens i
lucrum cessans}) wyrzadzone oscbom trzecim w nastepstwie posiadania i uiytkowania
nieruchomosci oraz maszyn, urzadzen i instalacji wszelkiego typu, a takie ryzyko prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej z wtaczeniem szkdd wyrzadzonych przez rzecz wprowadzona do obrotu
(OC za produkt/wykonang ustuge) oraz szkody wyrzadzone wskutek razacego niedbalstwa.
Minimalne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

- szkody wyrzgdzone przez podwykonawcow osdb objetych ubezpieczeniem;

- szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego wykonania
zobowiazania;

- szkody w przedmiocie obrébki, naprawy, wykonania podobnych czynnoséci(jeieli taki rodzaj
prac bedzie prowadzony); g
- szkody w przedmiotach posiadanych, dzierzawionych, przechowywanych;
- szkody wynikte z dziatania miotéw, kafaréw, wibracji;

- szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach;

- szkody wyrzadzone przez pojazdy nierejestrowane nie podlegajace obowigzko
ubezpieczeniu OC; :'
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do powietrza, wody, gruntu jakichkclwiek substancji niebezpiecznych;

szkody wyrzadzone wskutek prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiérkowych;

szkody majatkowe (czyste straty finansowe);

szkody spowodowane podczas zatadunku i wytadunku w obcych srodkach transportu;
- klauzula reprezentantéw ograniczajgca odpowiedzialno$é Ubezpleczyciela do braku obowigzku
pokrycia szkody w przypadku winy umysinej lub razgcego niedbalstwa Cztonkéw Zarzgdu,
Prokurentdéw, Kierownikéw Robét Ubezpieczonego;

5) Suma gwarancyjna (s.g.): nie mniej niz 15.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia

gs\



