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Wstep do WARUNKOW UMOWNYCH

Warunki Umowne, skonstruowane zostaly w oparciu o Warunki Kontraktu na budowe dla robét
budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez zamawiajacego opracowane przez FIDIC (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils), 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (ttumaczenie 1.
wydania 1999), z uwzglednieniem zmian i uzupetnier zawartych w niniejszym dokumencie
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KLAUZULA 1 [POSTANOWIENIA OGOLNE]

Subklauzula 1.1

[Definicje]

Definicje Szczegéine

W Umowie, nastepujace stowa i wyrazenia bedg mialy ponizej podane znaczenia. Stowa oznaczajace osoby
lub strony, obejmujg takze spétki i inne osoby prawne, poza przypadkami, gdy kontekst wymaga tego

inaczej.

1.1.1 Kontrakt

1.1.1.1 Oznaczenie ,Kontrakt” w calych Warunkach Umownych jest toisame z oznaczeniem
2Umowa”; definicie Umowy podaje sie jako: tacznie nastepujagce dokumenty, podane w
kolejnoéci ich pierwszeristwa dla celéw interpretacji w razie niezgodnosci pomiedzy
postanowieniami poszczegdlnych dokumentéw: Akt Umowy, niniejsze Warunki Umowne,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia, Projekt Budowlany, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Dokumentacja Projektowa, oraz oferta Wykonawcy
wraz zatgcznikami.

1.1.1.2 ,,Akt Umowy" oznacza akt umowy (jesli jest), do ktérego odnosi sie Subklauzula 1.6 [Akt
Umowy].

1.1.1.3 ,List Akceptujacy” Z Umowy usuwa sie to postanowienie, za§ wszelkie odniesienia do
»Listu Akceptujgcego” uznaje sie za odniesienia do Aktu Umowy.

1.1.14 usunieto

1115 ,Specyfikacje Techniczne" - Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne stanowigce czesé
Dokumentacji projektowej.

1.1.16 ,,Rysunki" oznaczajg rysunki Robét, wigczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

1.1.1.6a ,Dokumentacja projektowa” oznacza Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, zawierajace
réwniez Rysunki, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne i oraz Dokumenty Wykonawcy wraz z
ich wszelkimi modyfikacjami i zmianami zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego.

1117  ,,Wykazy" oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg i wigczone do Kontraktu. Dokumenty te moga zawieraé Przedmiar Robdt, dane,
spisy, oraz wykazy stawek i/lub cen.

1.1.1.8 ,Pozwolenie na Budowe” decyzja lub decyzje administracyjne zezwalajace na prowadzenie
Robot

1.1.1.9 ,Zatacznik do Oferty” definicje usuwa sig, a wszelkie odniesienia do ,Zatgcznika do Oferty”

nalezy traktowac jako odniesienia do Umowy

1.1.1.10 ,,Przedmiar Robét" oraz ,Wykaz Prac Dniéwkowych" oznaczajy dokumenty o takich

11.1.11

rozstrzygniecia ktdrego zawarta zostata niniejsza Umowa;

nazwach (jeéli sg) objete Wykazami.
»Specyfikacja” lub ,SIWZ” oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w wyniku
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1.1.2 Strony i osoby

1421
1422

11.2.3

1.1.24

1.1.25

1.1.26

1127

1.1.28

1.1.29

»otrona” oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
»Zamawiajacy” oznacza osobe, wymieniong jako zamawiajgcy w Akcie Umowy, oraz
prawnych nastepcéw tej osoby.

»YWykonawca" oznacza osobe(y), wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy, oraz
prawnych nastepcow tej osoby(db).

»InZynier" oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla celéw
Kontraktu lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego, z
powiadomieniem Wykonawcy wedtug Subklauzuli 3.4 [Zastgpienie Inzyniera].

»Przedstawiciel Wykonawcy" oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Kontrakcie
lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce wedtug Subklauzuli4.3[Przedstawiciel
Wykonawcy], ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

»Personel Zamawiajacego" oznacza Inzyniera, asystentéw, do ktérych odnosi sie Subklauzula
3.2 [Delegowanie przez InZyniera] i caly inny personel kierowniczy, robotnikéw i innych
pracownikéw Inzyniera i Zamawiajgcego, oraz wszelki inny personel podany przez
Zamawiajgcego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy jako Personel Zamawiajgcego.
»Personel Wykonawcy" oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i caly personel, ktory
Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktdry moze obejmowaé personel kierowniczy,
robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw, a takze wszelki inny
personel pomagajgcy Wykonawcy w realizacji Robot.

»Podwykonawca" oznacza kaida osobe wymieniong w Kontrakcie jako podwykonawca
lubjakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych osdb.

»Komisja" oznacza osobe lub trzy osoby w ten sposéb nazwane w Kontrakcie lub inng osobe lub
osoby wyznaczone wedtug Subklauzuli 20.2 [Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach] lub
Subklauzuli 20.3 [Niepowodzenie uzgodnienia sktadu komisji rozjemstwa w sporach].

1.1.2.10 ,,FIDIC" oznacza Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, miedzynarodowg federacje
inzynieréw konsultantéw.

1.1.3 Daty, proby okresy i ukoriczenie

1.1.341
1.1.3.2
1.1.33

1134

1.1.85

1.1.3.6

151:8.7

usunieto

»Data Rozpoczecia" oznacza date zawarcia Umowy.
»Czas na Ukonczenie" oznacza czas na ukoriczenie Robét lub Odcinka (w zaleznoéci od
przypadku) wedtug Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie], tak jak zostat podany w Akcie Umowy (z
jakimkolwiek przedtuzeniem wediug Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukoriczenie]),
obliczony od Daty Rozpoczecia.

»Préby Koricowe" oznaczajg préby, ktdre s3 wymagane przez Prawa, wyspecyfikowane w
Kontrakcie lub uzgodnione przez obydwie Strony, lub polecone jako Zmiana, a ktére sg
przeprowadzane wedtug Klauzuli 9 [Préby Koricowe], przed przejeciem przez Zamawiajgcego
Robét lub jakiego$ Odcinka (w zaleznosci od przypadku).

~Swiadectwo Przejecia" oznacza éwiadectwo wystawione wediug Klauzuli 10 [Przejecie
przez Zamawiajgcego].

»Proby Eksploatacyjne” oznaczajg proby (jesli sa wymagane) wyspecyfikdw
Kontrakcie i wykonywane zgodnie z postanowieniami Umowy po przejeci
Zamawiajgcego Robdt lub Odcinka (zaleznie od przypadku). ;
»Okres Zgtaszania Wad" oznacza okres na zgtaszanie wad w Robotach lub jakimé ich Odgi




Wykonanie rob6t adaptacyjnych pomieszczenia VIP w Terminalu 2 na terenie Portu Lotniczego Gdansk im. Lecha Watesy
=S ———

(w zaleznoéci od przypadku) wedtug Subklauzuli 11.1 [Ukoriczenie zalegtej pracy i usuniecie wad],
tak jak zostat podany w Subklauzuli 11.1 (z kazdym przedtuzeniem wedtug Subklauzuli 11.3
[PrzediuZenie Okresu Zgtaszania Wad]), obliczony od daty, z ktéra Roboty lub Odcinek sa
ukoriczone, tak jak poswiadczono wedtug Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw].
1.1.3.8 ,Swiadectwo Wykonania” oznacza $wiadectwo wystawione wedtug Subklauzuli 11.9
[Swiadectwo Wykonania].
1.1.3.9 ,,DzieR" oznacza dzien kalendarzowy, a ,rok" oznacza 365 dni.

1.1.4 Pienigdze i pfatnosci

1.1.4.1 ,Zaakceptowana Kwota Kontraktowa" zastepuje sie oznaczeniem ,Zaakceptowana
Kwota Umowna” i oznacza kwote wskazang w Akcie Umowy jako wynagrodzenie za realizacje i
ukonczenie Robat oraz usuniecie wszelkich wad.

1.1.4.2 ,Cena Kontraktowa" zastepuje sie oznaczeniem ,Cena Umowna” oznacza cene
zdefiniowang w Subklauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa], i zawiera korekty dokonane zgodnie z
Kontraktem.

1143 ,Koszt" oznacza catos¢ wydatkdw, we wtasciwy sposdb poniesionych (lub do poniesienia) przez
Wykonawce na Placu Budowy lub poza nim, wraz z narzutem i podobnymi obcigzeniami, ale bez
zysku.

1144 ,Ostateczne Swiadectwo Platnos$ci" oznacza éwiadectwo ptatnosdci wystawione wedtug
Subklauzuli 14.13 [Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci].

1145 ,Rozliczenie Ostateczne™ oznacza rozliczenie zdefiniowane w Klauzuli 14.11 [Wystgpienie o
Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci].

1146 ,Waluta Obca" oznacza walute, w ktérej pfatna jest czesé (lub cato$é) Ceny Kontraktowej, ale
nie Walute Miejscows.

1147 ,PrzejsSciowe Swiadectwo Platnosci" oznacza éwiadectwo platnoéci wystawione wedtug
Klauzuli 14 [Cena Kontraktowa i ptatnosd], inne niz Ostateczne Swiadectwo Platnoséci.

1.1.4.8 ,Waluta Miejscowa" oznacza walute Kraju.

11.49 ,Swiadectwo Platnosci" oznacza éwiadectwo pfatnoici wystawione wedtug Klauzuli 14
[Cena Kontraktowa i ptatnosc].

11410 ,,Kwota Warunkowa" oznacza kwote (jesli jest), ktéra jest wyszczeg6lniona w Kontrakcie jako
kwota warunkowa, na realizacje jakiej$ czesci Robdt albo na dostarczenie Urzadzen,
Materiatéw lub ustug wedtug Subklauzuli 13.5 [Kwoty Warunkowe)].

1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” oznacza skumulowang kwote zatrzymang powstaty z pieniedzy, ktore
Zamawiajacy zatrzymuje wedtug Subklauzuli 14.3 [Wystepowanie o Przejéciowe Swiadectwa
Pfatnosci] i wyptaca wedtug Subklauzuli 14.9 [Ptatnosé Kwoty Zatrzymanej].

1.1.4.12 ,Rozliczenie" oznacza rozliczenie przedtozone przez Wykonawce jako czeé¢ wystapienia wedtug
Klauzuli 14 \[Cena Kontraktowa i ptatnosc] o $wiadectwo ptatnosci.

1.1.5 Roboty i dobra

1151  ,Sprzet Wykonawcy" oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne
do realizacji i ukoficzenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykanawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje),c\
Materiatow, lub innych rzeczy, majgcych stanowi¢ lub stanowigcych cze$¢ Robot Statych.,

1152 ,Dobra" oznaczajy Sprzet Wykonawcy, Materialy, Urzadzenia i Roboty Tymczas
ktorekolwiek z nich w zaleznosci co jest odpowiednie.
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1.1.53

1154

1.1.5.5

1.1.5.6

1157

1.1.5.8

»Materialy" oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia), majace stanowié lub
stanowigce czes¢ Robot Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli
wystepujg), ktdre majg by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Kontraktu.

»Roboty Stale" oznaczajg roboty state, ktére maja byé zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Kontraktu.

wUrzadzenia" oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy, majgce stanowié lub stanowigce czeéé
Robdét Statych.

»Odcinek" oznacza cze$¢ Robdt, wyszczegdlniong w Zatgczniku do Oferty jako Odcinek (jesli
jest).

»Roboty Tymczasowe" oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy), potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia Rob6t Statych oraz usuniecia
wszelkich wad.

»Roboty" oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleinie co jest
odpowiednie.

1.1.6 Inne definicje

1161

1.1.6.2

1.1.6.3

1.1.6.4
1.1.6.5

1.1.6.6

1.1.6.7

1.1.6.8

1.1.6.9

W Kontrakcie, oprécz sytuacji, w ktérej kontekst wymaga inaczej:

(@)
(b)

»Dokumenty Wykonawcy" oznaczajg projekty, obliczenia, programy komputerowe i inne
oprogramowanie, rysunki, podreczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym
(jesli sa) dostarczane przez Wykonawce na mocy Kontraktu.

»Kraj" oznacza kraj, w ktdrym zlokalizowany jest Plac Budowy (lub jego wieksza czeé€), na ktérym
majg by¢ realizowane Roboty State.

»oprzet Zamawiajgcego” oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg), udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt, jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przejetych przez Zamawiajgcego.

»oita Wyzsza" jest zdefiniowana w Klauzuli 19 [Sita Wyzsza].

»Prawa" oznaczajg cate paristwowe (lub lokalne) prawodawstwo, ustawy, rozporzadzenia i inne
akty prawne oraz przepisy i regulaminy wydane przez jakakolwiek prawnie ustanowiong publiczng
wiadze.

w»Zabezpieczenie Wykonania"” oznacza zabezpieczenie (lub zabezpieczenia, jesli jest
wiecej) wedtug Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

»Plac Budowy" oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja
by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca, wyraznie w Kontrakcie
wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

»Nieprzewidywalne" oznacza racjonalnie niemozliwe do przewidzenia przez
dos$wiadczonego wykonawce do daty sktadania Dokumentéw Ofertowych.

wZmiana"” oznacza kazda zmiane w Robotach, polecong lub zatwierdzong jako zmiana na
mocy Klauzuli 13 [Zmiany i korekty].

Subklauzula 1.2

[Interpretacja] \

stowa okreslajgce jeden rodzaj, obejmujg wszystkie rodzaje;
stowa okreslajace liczbe pojedyncza obejmujg réwniez liczbe mnogg,
okreslajace liczbe mnoga obejmujg réwniez liczbe pojedyncza;
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(c) postanowienia zawierajgce stowo ,uzgodnié", ,uzgodniony" lub , uzgodnienie", wymagaja
uzgodnienia na pi$mie, oraz
(d) .pisemny" lub ,na pidmie" oznacza napisany recznie, napisany na maszynie,

wydrukowany lub dokonany elektronicznie i dajacy w wyniku trwaty zapis i podpisany
przez autora w taki sposéb, ze mozliwa jest jego identyfikacja.

Stowa na marginesach i inne nagiéwki nie beda brane pod uwage przy interpretacii niniejszych
Warunkow.

Pojecia uzywane w SIWZ pisane z wielkich liter i niezdefiniowane gdzie indziej majg znaczenie
nadane im zgodnie z niniejszymi Warunkami Umownymi

Subklauzula 1.3

[Komunikaty]

Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach istnieje postanowienie o dawaniu lub wystawianiu
zatwierdzen, $wiadectw, zg6d, okreslen, powiadomien i prosb, tam takie komunikaty beda:

(@ na piS$mie oraz dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem,
lub przestane za pomoca jednego z uzgodnionych systeméw transmisji elektronicznej,
podanych w Zataczniku do Oferty. Korespondencja przesytana za pomocg uzgodnionych
systemoéw transmisji elektronicznej bedzie w kaidym wypadku potwierdzana w formie
pisemnej; oraz

(b) dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatéw, podany w
Zatgczniku do Oferty. Jednakze:

(i)  jesli odbiorca daje powiadomienie o innym adresie, to komunikaty bedg odtgd
dostarczane odpowiednio do tego; oraz

(i)  jesli odbiorca proszgc o zatwierdzenie lub zgode nie podat inaczej, to moga by¢
one wystane pod adresem, z ktérego prosba zostata wystosowana.

Zatwierdzenia, Swiadectwa, zgody lub okreslenia nie bedg bez uzasadnienia wstrzymywane lub
opdzniane. Kiedy jakie$ swiadectwo jest wystawione ktdrej$ ze Stron, wtedy poswiadczajacy posle kopie
drugiej Stronie. Kiedy jakie$ powiadomienie jest wystawiane dla ktérej$ ze Stron, przez drugg Strone lub
przez Inzyniera, wtedy kopia bedzie wystana odpowiednio do Inzyniera lub do drugiej Strony, w
zaleznosci od przypadku.

Subklauzula 1.4
[Prawo i jezyk]

Umowa podlega prawu polskiemu. \ /’

Jezykiem Umowy jest jezyk polski. W przypadku, gdy istniejg wersje jakiejkolwiek czf%s’ci mowy,
ktére sg napisane réwniez w innym jezyku niz jezyk polski, to w razie niezgodnosci pq’mi
wersjami wersja polska jest wersjg obowigzujaca.
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Jezykiem komunikatow jest jezyk polski, chyba ze Zamawiajgcy w szczegdinych przypadkach
wyrazi na pismie zgode na przekazywanie komunikatéw w innym jezyku.

Subklauzula 1.5

[Kolejnosé¢ pierwszenstwa dokumentow]

Dokumenty tworzace Kontrakt majg by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajgce sie. Do celdw
interpretacji, dokumenty beda miaty pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Akt Umowy,

2) Warunki Umowne

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
5) dokumentacja projektowa, rysunki, wykazy,

6) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

Jezeli w dokumentach znajdzie sie jaka$ sprzecznoéé lub rozbieino$é, to Inzynier wyda jakiekolwiek
konieczne wyjasnienie lub polecenie.

Subklauzula 1.6
[Akt Umowy]

Akt Umowy bedzie oparty na wzorze zatagczonym do SIWZ. Wszelkie koszty Wykonawcy
zwigzane z podpisaniem Aktu Umowy zostang poniesione przez Wykonawce.

Subklauzula 1.7
[Cesja]

Wykonawca nie moze przenosi¢ na jakiekolwiek osoby trzecie jakichkolwiek praw lub
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, za wyjatkiem sytuacji gdy uzyska na to, pod rygorem
niewaznosci, uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego, wyrazong wedtug jego uznania.

Subklauzula 1.8

[Opieka nad dokumentami i ich dostarczenie]

Dokumentacja Projektowa bedzie przechowywana i pozostanie pod opiekg i dozorem
Zamawiajgcego. Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Umowy i wszelkich nastepnych Rysunkéw.
Wykonawca moze na wiasny koszt uzyska¢ dalsze kopie.

Kazdy z Dokumentéw Wykonawcy bedzie pozostawaé na przechowaniu i pod opiekg W nawc
jezeli i dopdki nie zostanie przejety przez Zamawiajgcego. Jezeli nie jest inaczej podane w Kontyakeie, to
Wykonawca dostarczy Inzynierowi sze$¢ egzemplarzy kazdego z Dokumentéw Wykonawcy. '
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Wykonawca bedzie przechowywat na Placu Budowy kopie Kontraktu, publikacje wymienione w
Specyfikacji, Dokumenty Wykonawcy (je$li sa), Rysunki oraz Zmiany i inne komunikaty wydane wedtug
Kontraktu oraz wszelkie dokumenty wymagane do przechowywania na placu budowy przez przepisy
prawa budowlanego. Personel Zamawiajgcego bedzie miat prawo dostepu do tych dokumentéw we
wszystkich stosownych momentach oraz do wszelkich dokumentéw wymaganych do przechowywania na
placu budowy rzez przepisy prawa budowlanego.

Jezeli ktéras ze Stron uswiadomi sobie, ze istnieje jaki$ btad lub wada natury technicznej w jakimé
dokumencie, ktéry zostat przygotowany do uzycia przy realizacji Robét, to Strona ta bezzwlocznie da
powiadomienie drugiej Stronie o takim btedzie lub wadzie.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sig z Dokumentacjg Projektowa, Terenem Budowy i
zweryfikowat ich kompletno$¢, doktadnosc i wystarczalno$é dla wykonania Robét i Dokumentow
Wykonawcy oraz potwierdza takg kompletno$¢, doktadno$¢ i wystarczalnos¢ Dokumentacii
Projektowej dla wykonania Robét i Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca akceptuje, ze nie
beda mu przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sie wyraznie wszystkich ewentualnych
roszczen przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu wszelkich pomyitek, niedoktadnosci, rozbieznosci
lub brakéw lub innych wad Dokumentacji Projektowej, w tym jakichkolwiek roszczer o wyptate
jakichkolwiek zwigkszonych Kosztéw lub ptatnosci w dodatku do Ceny Kontraktowej, lub o
przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie wskutek takich pomyiek, niedoktadnoéci, rozbieznosci lub
brakéw lub innych wad Dokumentacji Projektowe;.

(a) Najpézniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

(b) Wykonawca dorgczy Inzynierowi (z kopig dla Zamawiajgcego) nastepujgce
dokumenty:

° w ciggu 14 dni od zawarcia Umowy Projekt organizacji Robot

° w terminie 7 dni od zawarcia Umowy Plan Zapewnienia Jako$ci, w ktérym
Wykonawca nastegpnie uwzgledni wytyczne sporzadzone przez Inzyniera i
wprowadzi je do Planu w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.

° harmonogram szczegbtowy, w zakresie i terminach o ktérych mowa w
subklauzuli 8.3 oraz kazda jego modyfikacje wymagang zgodnie z Kontraktem

Plan Zapewnienia Jakosci i harmonogram szczegdtowy zatwierdza Inzynier.

(c) Najpozniej w terminie 21 dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu uproszczony Kosztorys Robdt, stanowigcy rozwiniecie Tabeli Elementéw
Scalonych w stopniu umozliwiajgcym rozliczenia wykonywanych robét zawierajgcy co najmniej
ceny jednostkowe poszczegdlnych robét iich ilosci.

W przypadku nieterminowego wykonania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw, o
ktorych mowa w punktach a), b), c), powyzej Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary mowne w
wysokoséci 5000 ztotych (stownie: pie¢ tysiecy zfotych) w kazdym przypadku naruszenie pow
zobowigzan, za kazdy dziers opéznienia w stosunku do termindw, o ktérych mowa w tych punktac
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Subklauzula 1.9
[Opodznienie Rysunkow lub instrukcji]

Wykonawca powiadomi Inzyniera jezeli pojawi sig¢ mozliwos¢ opdznienia lub przerwania Robét z
powodu opdznienia dostarczenia Wykonawcy jakiegokolwiek rysunku lub instrukcji w racjonalnie
okreslonym czasie. Powiadomienie winno obejmowac szczegdty koniecznych rysunkéw lub instrukcji,
wyjasnienie dlaczego i kiedy powinny one by¢ wydane, oraz szczegdty o charakterze i wielkosci opdznienia
lub przerwy, ktére przypuszczalnie nastgpig w razie opdznienia.

Jezeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opdznienie i/lub poniesie Koszt w wyniku uchybienia
Inzyniera, ktéry dostarczy wymagane w powiadomieniu rysunki lub instrukcje z opéznieniem w
stosunku do uzasadnionego zgdania Wykonawcy, to Wykonawca winien wystgpi¢ do Inzyniera z
odpowiednim wnioskiem, przy czym w nawigzaniu do Subklauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy] bedzie on uprawniony do

(a) przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem, wedtug Subklauzuli
8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoniczenie], jesli ukoniczenie jest lub przewiduje sie, ze
bedzie opéznione, oraz

(b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt plus rozsadny zysk, ktdra to ptatnos¢ bedzie wigczona do
Ceny Kontraktowe]j.

Po otrzymaniu takiego wniosku Inzynier winien postgpi¢ zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia] dla

uzgodnienia lub podjecia ustalen w tych sprawach.

Jednakze Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia czasu, pokrycia Kosztu ani zysku
jezeli oraz w zakresie, w jakim uchybienie Inzyniera byto spowodowane przez jakikolwiek bfad lub
opéznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek
Dokumentu Wykonawcy.

Subklauzula 1.10

[Uzywanie przez Zamawiajacego Dokumentéw Wykonawcy]

Wykonawca z momentem przekazania do akceptacji przenosi na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie
oraz zezwala na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do wyrazania przez Zamawiajacego zgody
na wprowadzanie zmian do wszystkich utwordw zawartych w Dokumentach Wykonawcy i innych
dokumentach projektowych sporzadzonych przez Wykonawce (lub na jego rzecz) na stepujacych polach
eksploatacji:

kopiowanie, uzywanie i publikowanie w internecie, wigcznie z dokonywaniem i uzywaniem oraz
wyrazaniem zgody na ich modyfikacje. Wynagrodzenie za przeniesienie tych praw autorskich wliczo
jest do Zaakceptowanej Ceny Umownej. Prawa te bedg w szczegdlnosci:

(a) usunieto
(b) uprawniaty kazda osobe legalnie posiadajgcg odnosng cze$¢ Robot, do kgpi
uzywania i przekazywania Dokumentow Wykonawcy do celow ukoriczenia, efspl

P
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konserwacji, zmiany, przystosowania, naprawy i rozbiérki Robot, oraz

(c) w przypadku Dokumentéw Wykonawcy, ktére sg w formie programéw komputerowych
I innego oprogramowania, pozwalaty na ich uzycie na jakimkolwiek komputerze na
Placu Budowy i innych miejscach uzasadniajgcych ich uzycie zgodnie z Kontraktem,
wigcznie z wymiang wszelkich komputerdw.

Subklauzula 1.11
[Uzywanie przez Wykonawce dokumentow Zamawiajacego]

W stosunkach miedzy Stronami, Zamawiajgcy zachowa prawa autorskie i inne prawa do wiasnoéci
intelektualnej w Dokumentacji projektowej i innych dokumentach sporzgdzonych przez Zamawiajgcego (lub
na jego rzecz). Wykonawca moze te dokumenty na swoj koszt kopiowaé, uzywaé ich i uzyskaé ich
przekazanie dla celdw Kontraktu. Nie beda one jednak, bez zgody Zamawiajgcego, kopiowane, uzywane i
przekazywane stronie trzeciej oprdcz sytuacji, gdy jest to konieczne dla celéw Kontraktu.

Subklauzula 1.12

[ Szczegoétowe poufne dane ]

Wykonawca ujawni wszystkie takie poufne i inne informacje, jakich Iniynier moze rozsadnie
wymagac w celu sprawdzenia, czy Wykonawca stosuje sie do Kontraktu.

Subklauzula 1.13
[ Zgodnosé z Prawami]

Wykonujgc Kontrakt, Wykonawca bedzie przestrzegat stosowanych Praw. Jezeli nie jest inaczej
podane w Kontrakcie, to:

(@) Zamawiajacy bedzie posiadat (lub uzyska) dotyczace Robét Statych pozwolenie
zwigzane z planowaniem przestrzennym, strefami zabudowy lub podobnymi sprawami,
oraz wszelkie inne pozwolenia opisane w Kontrakcie jako posiadane (lub do
uzyskania) przez Zamawiajgcego; oraz Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odszkodowanie i
przejmie od niego odpowiedzialno$¢ materialng, w zwigzku z konsekwencjami jakiegokolwiek
zaniedbania w tym wzgledzie.

(b) Wykonawca bedzie dawat wszystkie powiadomienia, ptacit wszystkie podatki,
naleznosci i opfaty, oraz uzyska wszystkie pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie sg
wymagane przez Prawa i/lub wskazane w Kontrakcie jako do uzyskania przez Wykonawce, w
odniesieniu do realizacji i ukoriczenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad; oraz Wykonawc
zapfaci Zamawiajgcemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnoé¢ materialpa,
zwigzku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym wzgledzie.

Subklauzula 1.14

11
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[Solidarna odpowiedzialnos$¢]

Jezeli Wykonawca jest: nie posiadajacym osobowosci prawnej ugrupowaniem dwéch lub wiecej
podmiotéw powigzanych ze sobg w oparciu 0 umowe 0 wspélnym przedsiewzieciu, umowe konsorcjum
lub inng umowe prawa cywilnego, to:

(a) podmioty te ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie Przedmiotu Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan,
(b) podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym, ktéry bedzie

miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce (Strony
Umowy). Partner wiodgcy bedzie reprezentowat Wykonawce (Strony Umowy) wobec
Zamawiajgcego i Inzyniera we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacja Umowy oraz bedzie
upowazniony do otrzymywania od Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i
w imieniu pozostatych podmiotéw. Wszelkie ptatnosci wynikajace z Umowy dokonywane bedg
na rachunek bankowy partnera wiodacego,

(c) w wypadku zmiany partnera wiodacego, podmioty wchodzace w skfad Wykonawcy
maja obowiazek jednoczesnego zawiadomienia Zamawiajgcego o nowym partnerze
wiodacym. W razie uchybienia w wykonaniu tego obowigzku odwotanie partnera wiodgcego
bedzie bezskuteczne wobec Zamawiajgcego.

KLAUZULA 2 [ZAMAWIAJACY]
Subklauzula 2.1
[ Prawo dostepu do Placu Budowy ]

Zamawiajgcy, w terminie (terminach) podanym w Akcie Umowy, da Wykonawcy prawo dostepu do czesci
Placu Budowy. niezbednych do wykonania Robét. To prawo dostepu, moze nie by¢ zastrzezone wytgcznie
dla Wykonawcy. Jezeli wedtug Kontraktu od Zamawiajgcego wymaga sie, aby dat (Wykonawcy) w uzytko-
wanie jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzadzenie lub $rodki dostepu, to Zamawiajacy zrobi to w
terminie i w sposéb podany w Specyfikacji. Jednakze Zamawiajacy moze wstrzymac kazde takie prawo
dostepu lub uzytkowania, do czasu otrzymania Zabezpieczenia Wykonania.

Poza Wykonawcg prawo wstepu i przebywania na Placu Budowy bedg mie¢ pracownicy
Zamawiajgcego, Inzynier oraz pracownicy Inzyniera, inni wykonawcy i podwykonawcy, inne niz
okreslone powyzej osoby upowaznione przez Zamawiajgcego, funkcjonariusze uprawnionych do
takiego wstepu witadz i stuzb pafistwowych oraz samorzadowych.

Subklauzula 2.2

[ Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia ]

Zamawiajgcy (w miare swoich mozliwosci) bedzie, na zyczenie Wykonawcy, udzie&# m
rozsadnej pomocy:

(a) usunigto ]
(b) przy wystgpieniach Wykonawcy o wszelkie pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia wymag
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przez Prawa Kraju:
(i)  ktérych otrzymanie przez Wykonawce jest wymagane wedtug Subklauzuli 1.13
[Zgodnos¢ z Prawami].

Subklauzula 2.3

[ Personel zamawiajacego ]

Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze Personel Zamawiajacego i inni
wykonawcy Zamawiajgcego na Placu Budowy:

(a) wspotpracujg przy wysitkach ze strony Wykonawcy wedtug Subklauzuli 4.6
[Wspdtdziatanie], oraz
(b) podejmujg dziatania podobne do tych, ktérych podjecia wymaga sie od Wykonawcy

wedtug podpunktéw (a), (b) i (c) Subklauzuli 4.8 [Procedury bezpieczeristwa] oraz wedtug
Subklauzuli 4.18 [Ochrona srodowiska].

Subklauzula 2.4
[Organizacja finansowania przez Zamawiajacego]

usunigto

Subklauzula 2.5

[Roszczenia Zamawiajacego]

Jezeli Zamawiajgcy uwaza si¢ za uprawnionego do jakiejkolwiek ptatnosci wedtug jakiejkolwiek
Klauzuli niniejszych Warunkéw lub z innego tytutu w zwigzku z Kontraktem i/lub do jakiegokolwiek przedtuzenia
Okresu Zgtaszania Wad, to Zamawiajgcy lub Inzynier da Wykonawcy powiadomienie z odno$nymi szczegéfowymi
informacjami. Jednakze powiadomienie nie jest wymagane dla ptatnosci naleznych wedtug Subklauzuli 4.19
[Elektrycznosc, woda i gaz], wedtug Subklauzuli 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i materiat do wydania bezptatnie],
lub za inne ustugi, o ktére Wykonawca poprosi.

Powiadomienie bedzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie mozliwe po tym, jak Zamawiajgcy
dowie sie¢ o wydarzeniu lub okolicznosci dajgcej powdd do roszczenia. Powiadomienie tyczgce sie
jakiegokolwiek przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad bedzie dane przed uptywem takiego okresu.

Te szczegotowe informacje beda wymienialy Klauzule lub inng podstawe roszczenia
zawieraly uzasadnienie kwoty i/lub przedtuzenia, do ktérego Zamawiajgcy uwaza sie za uprawni
zwigzku z Kontraktem. Inzynier bedzie wtedy postgpowat zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreslenja]
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uzgodnic lub okresli¢ (i) kwote (jesli jest), ktérg Zamawiajacy ma prawo otrzymaé od Wykonawcy, i/lub (ii)
przedtuzenie (jeéli jest) Okresu Zgtaszania Wad zgodnie z Subklauzula 11.3 [Przedtuzenie Okresu Zgtaszania
Wad].

Kwota ta moze by¢ wprowadzona jako pomnigjszenie do Ceny Kontraktowej i Swiadectw Ptatnosci.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do uwzglednienia tych kwot w Swiadectwie Pfatnoéci, lub do
wystgpienia w inny sposéb z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy, jedynie zgodnie z niniejsza
Subklauzula.

KLAUZULA 3 [INZYNIER]

Subklauzula 3.1
[Obowiazki i upowaznienia Inzyniera]

Zamawiajgcy wyznaczy Inzyniera, ktéry bedzie wykonywat obowigzki przypisane mu w Kontrakcie.
Ponadto wyznaczeni przedstawiciele Inzyniera bedg petni¢ funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego
wszystkich branz, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Personel Inzyniera beda stanowili stosownie
wykwalifikowani inzynierowie i inni fachowcy, posiadajgcy kompetencje do wykonywania tych obowigzkow.

Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do wnoszenia poprawek i zmian do Kontraktu
bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Inzynier nie bgdzie w zadnym stopniu upowazniony do wyrazania zgody na zawieranie umow
przez Wykonawce z podwykonawcami robét budowlanych bez uprzedniej pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego

Inzynier moze korzysta¢ z upowaznien przynaleznych Inzynierowi, takich jak sg one wyszczegdlnione w
Kontrakcie lub w sposéb oczywisty z Kontraktu wywnioskowane, Jezeli od Inzyniera wymaga sie, aby otrzymat
aprobate Zamawiajgcego przed skorzystaniem z jakiego$ okre$lonego upowaznienia, to odnosne wymagania beda
podane w niniejszych Warunkach.

Oproécz sytuacji, gdy jest podane inaczej w niniejszych Warunkach:

@) kiedykolwiek Inzynier wykonuje obowigzki lub korzysta z upowaznieri, ktére s
wyszczegdlnione w Kontrakcie lub z niego wywnioskowane, bedzie sie uwazato, ze dziata w imieniu
Zamawiajgcego;

(b) Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do zwalniania zadnej ze Stron, z
jakichkolwiek obowigzkdw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Kontraktu; oraz

zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, $wiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie,

powiadomienie, propozycja, zyczenie, proba lub inne podobne dziatanie Inzyniera (wraz z brakiem
dezaprobaty) nie zwolni Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci, ktérg ma on wedtug Kontraktu
wigcznie z odpowiedzialnoscig za btedy, opuszczenia, sprzecznosci i niestosowanie sie.

Subklauzula 3.2

14
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[Delegowanie przez Inzyniera]

Inzynier moze przenies¢ obowigzki na asystentdw i delegowac im upowaznienia i moze takze
takie przeniesienie lub delegacje odwotac. Do takich asystentéw mogg zalicza¢ sie inzynier rezydent
i/lub niezalezni inspektorzy wyznaczeni do inspekgji i/lub dokonywania préb poszczegdinych pozycji
Urzadzen i/lub Materiatéw. Takie przeniesienie, delegacja lub odwotanie bedzie dokonane na pismie i nie
wejdzie w zycie przed otrzymaniem jego kopii przez Wykonawce. Jednakze, jesli nie uzgodniono inaczej
przez obydwie Strony, to Inzynier nie bedzie delegowat upowainienia do okreslenia jakiejkolwiek sprawy
zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreslenia].

Asystenci bedg stosownie wykwalifikowanymi osobami, posiadajacymi kompetencje do petnienia tych
obowigzkéw i korzystania z upowainien, oraz bieglymi w jezyku komunikatéw, zdefiniowanym w
Subklauzuli 1.4 [Prawo i jezyk].

Kazdy asystent, na ktérego zostaly przeniesione obowigzki lub ktéremu zostaly delegowane
upowaznienia, bedzie jedynie upowazniony do wydawania Wykonawcy poleceni w zakresie zdefiniowanym w tej
delegacji. Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, Swiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie,
powiadomienie, propozycja, zyczenie, préba lub inne podobne dziatanie asystenta zgodne z tg delegacja, bedzie
miato ten sam skutek, jak gdyby dziatanie to bylo dziataniem Inzyniera. Jednakze:

(@) zaden brak dezaprobaty w odniesieniu do jakiejkolwiek pracy, Urzadzer lub Materiatéw, nie
bedzie stanowit ich aprobaty i nie umniejszy prawa Inzyniera do odrzucenia tej pracy, Urzadzen
lub Materiatéw; oraz :

b) jezeli Wykonawca kwestionuje jakiekolwiek okreslenie lub polecenie asystenta, to
Wykonawca moze zwrdcic sie z tg sprawa do Inzyniera, ktéry bezzwtocznie potwierdzi, uniewazni
lub zmieni to okreslenie lub polecenie.

Subklauzula 3.3

[ Polecenia Inzyniera ]

Inzynier moze (w kazdym momencie) wydawa¢ Wykonawcy polecenia i dodatkowe lub
zmodyfikowane Rysunki, ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Robét i usuwania wszelkich wad, wszystko
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca bedzie odbierat polecenia tylko od Inzyniera lub od asystenta, ktéremu
odpowiednie upowaznienie zostato delegowane wedtug niniejszej Klauzuli. Jezeli polecenie stanowi
Zmiang, to bedzie miata zastosowanie Klauzula 13 [Zmiany i korekty].

Wykonawca bedzie stosowat sie¢ do polecenn wydawanych przez Inzyniera lub upowaznionego
asystenta, w kazdej sprawie odnoszace] si¢ do Kontraktu. Jesli to tylko mozliwe, to te polecenia winny byé
wydawane na pismie.

Subklauzula 3.4

[ Zastgpienie Inzyniera ]
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Jezeli Zamawiajgcy ma zamiar zastgpi¢ Inzyniera inng osobg, to Zamawiajgcy da Wykonawcy
powiadomienie o osobie, ktdra zastgpi dotychczasowego Inzyniera.

Subklauzula 3.5

[ Okreslenia ]

Kiedykolwiek w Kontrakcie jest postanowione, ze Inzynier bedzie postepowat zgodnie z niniejsza
Subklauzula 3.5, aby uzgodni¢ lub okresli¢ jakakolwiek sprawe, to Inzynier przeprowadzi konsultacje z kazda
ze Stron, prébujac osiggnac uzgodnienie stanowisk. Jesli uzgodnienie nie zostanie osiggniete, to Inzynier
dokona rzetelnego okreslenia zgodnie z Kontraktem, biorgc pod uwage wszystkie odnoéne okolicznosci.

Inzynier da obydwu Stronom powiadomienie o kazdym uzgodnieniu lub okresleniu, z podaniem
szczegbtowych informacji uzasadniajacych. Kazda ze Stron wprowadzi w zycie kazde uzgodnienie lub
okreélenie, jezeli i dopoki nie zostanie skorygowane wedtug Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz].

KLAUZULA 4 [ WYKONAWCA ]

Subklauzula 4.1

[ Ogdlne zobowigzania Wykonawcy ]

Wykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukoriczy Roboty
zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i usunie wszelkie wady w Robotach.

Wykonawca dostarczy Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie, oraz
caty Personel Wykonawcy, Dobra, srodki zuzywalne i inne rzeczy i ustugi, czy to natury czasowej czy
statej, konieczne do tego zaprojektowania, realizacji, koriczenia i usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzuje sig¢ do ustanowienia kierownika budowy oraz do zapewnienia
wykonywania przez tego kierownika budowy jego ustawowych obowigzkéw (zgodnie z Prawem
Budowlanym) przez caty okres wykonywania Robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatari prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci
sktadowej Urzadzen i Materiatéw jakie bedq wymagane aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem,

Wykonawca, kiedykolwiek bedzie wymagat tego od niego Inzynier, przediozy szczegdly organizacji i
metod, ktore Wykonawca proponuje przyja¢ do realizacji Robét. Bez uprzedniego powiadomienia Inzyniera,
nie bedzie dokonana zadna znaczgca zmiana w tej organizacji i metodach.

W zakresie w jakim Kontrakt wymaga, ze Wykonawca ma zaprojektowac jakakolwiek czg$é¢ Robét Statych
bedzie to wykonane przez wykwalifikowanych projektantéw spetniajacych wymagania jakie s3 dla tego celu

. . . A
ustalone zgodnie z Prawami Kraju. |

Wykonawca gwarantuje, ze on i jego projektanci majg doswiadczenie i zdolnosci konieczn
projektowania. Wykonawca zobowigzuje sie, ze projektanci bedg do dyspozycji Inzyniera
uczestniczenia w naradach technicznych az do uptywu Okresu Zgtaszania Wad.

Dokumenty Wykonawcy beda wykonane w jezyku komunikatow.
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Dokumenty Wykonawcy bedg podlegaty akceptacji przez Inzyniera w terminie 14 dni od ich
przedfozenia chyba, ze w tym czasie Inzynier poinformuje, ze z przyczyn technicznie uzasadnionych
wymagane jest wiecej czasu na zatwierdzenie, podajac jednoczesnie nowy termin.

Dokumenty Wykonawcy bedga przedfozone Inzynierowi z pismem przewodnim stwierdzajgcym, ze sg one
zgodne z Kontraktem, gotowe, kompletne i zdatne, zardwno do zatwierdzenia jak i uzycia, oraz z
o$wiadczeniem autora projektu, co do ich zgodnosci z pozwoleniem na budowe i Dokumentacja
Projektowa

(a) Z wytgczeniem zakresu w jakim uzyskano wczesniejsze zatwierdzenie lub zgode
Inzyniera dla kazdej czesci Robdt: w przypadku Dokumentu Wykonawcy, ktéry zostat
przedtozony do zatwierdzenia przez Inzyniera:

(i) Inzynier powiadomi Wykonawce, ze Dokument Wykonawcy zostat zatwierdzony z
uwagami lub bez, lub ze jest wadliwy, podajgc zakres w jakim ma to miejsce

(i) Wykonanie tej czesci Robét nie rozpocznie sie dopdki Inzynier nie zatwierdzi
Dokumentu Wykonawcy; oraz

(iii) Bedzie sie uwazato, ze Inzynier zatwierdzit Dokument Wykonawcy z uptywem
terminu, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy Inzynier uprzednio wyrazit zastrzeienie
zgodnie z podpunktem (i) lub poinformowat o przedtuzeniu czasu akceptacii jak to podano
powyzej.

(b) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dang cze$¢ oraz za to, ze po ukonczeniu Robét
bedzie ona odpowiadata celowi, do ktdrego jest przewidziana i wymieniona w Kontrakcie; oraz
przed rozpoczeciem Prob Korcowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje
powykonawczga, oraz instrukcje obstugi i konserwacji zgodnie ze Specyfikacjg i dostatecznie
dokfadne aby umozliwity Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne
skfadania, regulacje i naprawy danej czesci Robét. Taka cze$¢ nie bedzie uznana za gotowa dla
przejecia na mocy Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkéw] dopdki te dokumenty i
instrukcje nie zostang dostarczone Inzynierowi.

Jezeli Umowa przewiduje, ze Wykonawca ma zaprojektowaé lub wykonaé jakgkolwiek czesé
Robdt Statych, to Wykonawca uzyska zezwolenia, wymagane w Kraju, od wtasciwych wtadz na
swoj wiasny koszt (zezwolenia takie moga dotyczy¢ takze pozwolen na tymczasowa zmiane
regulacji ruchu, zwigzanych z transportami ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwolenie na
przektadanie mediow). W dniu podpisania Aktu Umowy, Wykonawca powinien przediozyé
Zamawiajgcemu liste wszystkich zezwolern wymaganych do rozpoczecia i ukoriczenia Robét. W
porozumieniu z wtadzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiajgcy wyznaczy
terminarz do ztozenia przez Wykonawce petnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwoleri.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w aktach administracyjnych dotyczacych
wykonywania Robdt i powinien umozliwi¢ wystawiajagcym je wtadzom inspekcje i zbadanie przebiegu
Robét. Ponadto, Wykonawca powinien umozliwi¢ odpowiednim wtadzom udziat w badaniach i
procedurach sprawdzajgcych. Udziat wtadz w powyiszych badaniach i procedurach nie zwalanj
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego w ramach Umowy.

Wykonawca nie rozpocznie zadnych dziatan zwigzanych z odcigciem lub zamkniecie
sieci lub innych mediéw uizytecznosci publicznej bez pisemnej zgody wydanej przez |
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Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na pismie nie péiniej niz 7 dni przed zamierzonym
rozpoczeciem tego typu prac.

Zadne zatwierdzenie ani uzgodnienie, ani dokonanie przegladu lub inspekcji na mocy niniejsze]
klauzuli lub na innej podstawie nie zwolni Wykonawcy z zadnego jego zobowigzania lub odpowiedzialnosci

Subklauzula 4.2

[ Zabezpieczenie wykonania ]

Do dnia podpisania Aktu Umowy WYKONAWCA wniesie Zabezpieczenie Wykonania Umowy w
wysokosci 10 % Zaakceptowanej Kwoty Umownej brutto (z podatkiem VAT).

Zabezpieczenie to WYKONAWCA moze wniesé w:

(@) pienigdzu,

(b) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednoéciowo -
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

() gwarancjach ubezpieczeniowych,

(d) gwarancjach bankowych,

(e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z pdin. zm.).

Zabezpieczenie Wykonania Umowy wniesione w pieniadzu zostanie wptacone na rachunek
bankowy Zamawiajgcego numer 29 1440 1101 0000 0000 1159 9834 w banku NORDEA BANK POLSKA
S.A., z siedzibg w Gdynia przy ulicy Kieleckiej 2, 81-303 Gdynia, a Zabezpieczenie Wykonania
wnoszone w innej formie zostanie wystawione na korzy$¢ Zamawiajgcego. W przypadku
wniesienia Zabezpieczenia Wykonania Umowy w formie innej niz w pienigdzu, Wykonawca
zapewni aby zobowigzania wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne oraz aby
Zabezpieczenie Wykonania Umowy bylo waine i wykonalne oraz pozostawato w dyspozycji
Zamawiajgcego do uptywu okreséw, na jakie zostato ustanowione, przy zachowaniu odpowiednich
mechanizméw przedtuzajgcych okresy obowigzywania tego zabezpieczenia na wypadek przediuzenia
okresu wykonywania Umowy lub okresu gwarancyjnego, lub okresu rekojmi. Ponadto, w przypadku
wniesienia Zabezpieczenia Wykonania Umowy w formie innej niz w pienigdzu, Wykonawca zapewni, aby
kwoty objgte tym Zabezpieczeniem ptatne byly na rzecz Zamawiajgcego na jego pierwsze zadanie, na
podstawie o$wiadczenia Zamawiajgcego o ziszczeniu sie warunkéw uprawniajgcych go do skorzystania z
zabezpieczenia, bez koniecznosci sktadania przez Zamawiajgcego dodatkowych dokumentdw.

Zamawiajgcy nie zglosi zadnego zgdania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania, z wyjgtkiem
zadania kwot, do ktérych Zamawiajgcy jest uprawniony wedtug Kontraktu w wypadku:

@) nieprzediuzenia przez Wykonawce wazno$ci Zabezpieczenia Wykonania, na 30 dnj/prigd
uptywem jego waznosci lub niedostarczenie przed tym terminem Zabezpieczenia Wykonania/ fe
okres i w wysokosci wskazanej w astatnim akapicie niniejszej subklauzuli,
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(b) niezaptacenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu kwoty naleznej, tak jak albo zostata
uzgodniona przez Wykonawce, albo zostata okre$lona wedtug Subklauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajqcego] lub Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz], w ciggu 30 dni od tego
uzgodnienia lub okreslenia,

© nienaprawienia przez Wykonawce jakiego$ uchybienia w ciggu 30 dni od otrzymania od
Zamawiajgcego powiadomienia wymagajgcego, aby to uchybienie byto naprawione, lub
(d zaistnienia okolicznosci, ktére uprawniajg Zamawiajgcego do odstgpienia wedtug

Subklauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego], niezaleinie od tego, czy powiadomienie o
odstapieniu byto dane.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialno$é materialng, w
zwigzku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wiacznie z optatami sadowymi i innymi
wydatkami prawnymi) wyniklymi z zgdania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania w zakresie, w jakim
Zamawiajgcy nie byt uprawniony do zgtoszenia tego zadania.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania Umowy w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci
Wykonawcy 70% Zabezpieczenia Wykonania w ciggu 30 dni od daty otrzymania Swiadectwa Przejecia.
Pozostaty czgs¢ Zabezpieczenia Wykonania Zamawiajacy zwréci Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty
zakoniczenia najdiuzszego okresu gwarancyjnego lub okresu rekojmi, o ktérym jest mowa w Subklauzuli
7.9 [Gwarancja jakosci Materiatéw, Urzadzer i wykonawstwa wszystkich Robét], pod warunkiem
prawidtowego wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzkéw z tytutu gwarancji i rekojmi.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania Umowy w innej formie niz w pienigdzu Wykonawca
dostarczy je i bedzie utrzymywat w wysokosci okre$lonej w niniejszej klauzuli na okres do uptywu 30 dni
od daty otrzymania Swiadectwa Przejecia. Na okres po uptyniecie tego terminu do uptywu 15 dnj od
zakoriczenia najdtuzszego okresu gwarancyjnego lub okresu rekojmi, o ktérych jest mowa w Subklauzuli
7.9 Wykonawca dostarczy Zabezpieczenie Wykonania Umowy w wysokoéci 30% tej kwoty.

Subklauzula 4.3

[Przedstawiciel Wykonawcy]

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i wyposazy go we wszystkie kompetencje
konieczne do dziatania w imieniu Wykonawcy wediug Kontraktu.

Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy nie zostat wymieniony w Kontrakcie, to Wykonawca, przed Datg
Rozpoczgcia, przedfozy Inzynierowi nazwisko i dane osoby, ktérag Wykonawca proponuje wyznaczyé jako
Przedstawiciela Wykonawcy, dla uzyskania na nig zgody. Jesli zgoda nie jest udzielona lub jest pdiniej
odwotana, lub jesli ta wyznaczona osoba uchyla sie od dziafania jako Przedstawiciel Wykonaway, to
Wykonawca podobnie przedfozy nazwisko i dane innej odpowiedniej osoby do takiego wyznaczenia.

Wykonawca, bez uzyskania uprzedniej zgody Inzyniera, nie odwota wyznaczenia Przedsta
Wykonawecy ani nie wyznaczy zastepstwa.
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Przedstawiciel Wykonawcy caty swoj czas poswigci na kierowanie wykonaniem Kontraktu przez
Wykonawce. Jesli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢ czasowo nieobecny na Placu Budowy podczas realizacji
Robdét, to, pod warunkiem uprzedniej zgody Inzyniera, bedzie wyznaczona stosowna osoba zastepujaca, a
Inzynier bedzie odpowiednio o tym powiadomiony.

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie w imieniu Wykonawcy otrzymywat polecenia wedtug
Subklauzuli 3.3 [Polecenia InZyniera].

Przedstawiciel Wykonawcy moze delegowac kazde ze swoich petnomocnictw, funkgiji i upowaznien,
jakiejkolwiek kompetentnej osobie i moze w kazdej chwili te delegacje odwotaé. Zadna taka delegacja lub
odwotanie nie wejdzie w iycie, przed otrzymaniem przez Inzyniera uprzedniego powiadomienia,
podpisanego przez Przedstawiciela Wykonawcy, wymieniajagcego osobe i precyzujacego delegowane lub
odwotane petnomocnictwa, funkcje i upowaznienia.

Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie te osoby bedg biegte w jezyku komunikatéw, zdefiniowanym w
Subklauzuli 1.4 [Prawo i jezyk ].

Subklauzula 4.4

[ Podwykonawcy ]

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Subklauzula 4.5
[ Cesja korzysci z podzlecenia ]

Wykonawca winien dokona¢ na rzecz Zamawiajacego cesji korzysci z takich zobowigzan
Podwykonawcy, ktére rozciggajg sie poza termin wygasniecia odpowiedniego Okresu Zgtaszania
Wad, jezeli Inzynier przed uptywem tego terminu poleci Wykonawcy dokonanie tej cesji. Jezeli w takiej ces;ji
nie zostanie ustalone inaczej, to Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za roboty
wykonane przez Podwykonawce od chwili, kiedy cesja wejdzie w zycie.

Subklauzula 4.6
[ Wspéldziatanie ]

Wykonawca zapewni, jak zostatlo wyszczegélnione w Kontrakcie lub polecone przez Iniyniera,
odpowiednie mozliwosci wykonania swojej pracy:

(@) Personelowi Zamawiajacego,
(b) jakimkolwiek innym wykonawcom zatrudnionym przez Zamawiajacego, oraz .
(c) personelowi wszelkich prawnie ustanowionych wiadz publicznych, ktérzy moga byG

zatrudnieni do wykonania, na terenie lub w poblizu Placu Budowy, jakiejkolwiek pracy/ni
bedacej czescig Kontraktu.
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Kazde takie polecenie bedzie stanowito Zmiane, jezeli spowoduje i do tego stopnia, w jakim
spowoduje, ze Wykonawca poniesie Nieprzewidywalny Koszt. Ustugi dla tego personelu i innych
wykonawcdw, mogg obejmowac uzycie Sprzetu Wykonawcy, Robét Tymczasowych lub érodkéw dostepu, za
ktdre jest odpowiedzialny Wykonawca.

Jezeli wedtug Kontraktu wymaga sie od Zamawiajgcego, aby dat Wykonawcy w uzytkowanie
jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzadzenie lub $rodki dostepu zgodnie z Dokumentami Wykonawcy,
to Wykonawca przedtozy takie dokumenty Inzynierowi w czasie i w sposdb podany w Kontrakcie. .

Subklauzula 4.7
[ Wytyczenie ]

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Iniyniera. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robét i naprawi kazdy btad w usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.

Subklauzula 4.8

[ Procedury bezpieczernstwa ]

Wykonawca bedzie:

(@) przestrzegat wszystkich majacych zastosowanie przepiséw bezpieczeristwa,

(b) troszczyt sie o bezpieczenstwo wszystkich oséb uprawnionych do przebywania na
Placu Budowy,

(© czynit rozsgdne wysitki w celu utrzymywania Placu Budowy i Rob6t w stanie wolnym
od niepotrzebnych przeszkdd, tak aby unika¢ niebezpieczenstwa dla tych oséb,

(d) Zapewniat ogrodzenie, o$wietlenie, ochrone i dozér Robét, az do ich ukonczenia i
przejegcia wedtug Klauzuli 10 [Przejecie przez Zamawiajqcego], oraz

(e) zapewniat wszelkie Roboty Tymczasowe (wtgczajgc drogi, przejscia, ostony i ogrodzenia),

ktore moga by¢ konieczne, z powodu realizacji Robét, do uzytku i dla ochrony
spotecznosci lokalnej oraz wiascicieli i uzytkownikéw przylegtego terenu.

(A wyznaczy osobe z odpowiednimi uprawnieniami i doéwiadczeniem do statego w trakcie
wykonywania Rob6t nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczefstwa i higieny pracy i nie
bedzie jej polecat innych zadan i kompetenciji.

Subklauzula 4.9

[ Zapewnienie jakos$ci ] \

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywaé stosowanie sie g wymagan
Kontraktu. System ten bedzie zgodny ze szczegdtowymi informacjami, podanymi w Kontyakgien Inzynier
bedzie uprawniony do sprawdzenie systemu w kazdym jego aspekcie i domagania sie jegp z
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Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie
sie do nich, beda przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu
projektowania i realizacji. Gdy jaki$ dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na
samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez
samego Wykonawce.

Stosowanie si¢ do systemu zapewnienia jakosci nie zwolni Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Kontraktu.

Subklauzula 4.10

[ Dane o Placu Budowy ]

Zamawiajgcy oswiadcza, ze udostepnit Wykonawcy do jego wiadomosci, przed Datg
Rozpoczecia, wszystkie odnosne dane znajdujgce sie w posiadaniu Zamawiajgcego, a
dotyczgce warunkéw na Placu Budowy, z uwzglednieniem aspektu wptywu na $rodowisko.
Podobnie, Zamawiajgcy bedzie udostepniat Wykonawcy wszystkie takie dane, przechodzace w
posiadanie Zamawiajgcego po Dacie Rozpoczecia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje
wszystkich takich danych.

Bedzie sie uwazato, ze Wykonawca uzyskat, w zakresie, praktycznie mozliwym (biorac pod uwage koszt
i czas), wszelkie konieczne informacje odnosnie zagrozen, nieprzewidzianych wydatkéw oraz innych
okolicznosci, ktére mogg wptywac na Oferte lub na Roboty. W tym samym zakresie bedzie sie uwazato,
ze Wykonawca obejrzat i sprawdzit Plac Budowy, jego otoczenie, powyzsze dane i inne dostepne informacje
oraz, ze przed ztozeniem Dokumentéw Ofertowych uznat je za wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie
odnosne sprawy, obejmujace (bez ograniczenia sie do nich):

@) ksztatt i charakter Placu Budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

(o) warunki hydrologiczne, geologiczne i klimatyczne,

© zakres i charakter pracy i Doébr, koniecznych dla realizacji i ukoriczenia Rob6t oraz
usuniecia wszelkich wad,

(d) obowigzujgce w Kraju Prawa, procedury i praktyki dotyczace silty roboczej, oraz

zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostepu, zakwaterowania, urzadzen,
personelu, energii, transportu, wody i innych ustug.

Subklauzula 4.11

[ Wystarczalnos¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej ]
Bedzie sie uwazato, ze Wykonawca:

(@) uznat Zaakceptowang Kwote Kontraktowg za poprawnie okreslong i wystarczajaca, oraz

(b) opart Zaakceptowang Kwote Kontraktowg na danych wynikajacych
dokumentacji i dokumentéw, interpretacjach, koniecznych informacjach,
badaniach i wtasnej ich ocenie i po upewnieniu sie, co do wszystkich odnosnych spra
mowa w Subklauzuli 4.10 {Dane o Placu Budowy].
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Jezeli w Kontrakcie nie podano inaczej, to Zaakceptowana Kwota Kontraktowa pokrywa wszystkie zobowigzania
Wykonawcy wediug Kontraktu (wigczajac te, na ktére przewidziano Kwoty Warunkowe, jeéli takie sg), i
wszystko co konieczne dla wiasciwej realizacji i ukoriczenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad.

Subklauzula 4.12

[ Nieprzewidywalne warunki fizyczne ]

W niniejszej Subklauzuli ,warunki fizyczne" oznaczajg naturalne i wytworzone przez cziowieka
warunki fizyczne oraz inne fizyczne przeszkody i zanieczyszczenia, ktére napotyka Wykonawca na
Placu Budowy przy realizacji Rob6t, wiaczajgc warunki pod-powierzchniowe i hydrologiczne, ale wylaczajgc
warunki klimatyczne.

Jezeli Wykonawca napotka niepomysine warunki fizyczne, ktére uwaza za Nieprzewidywalne, to
Wykonawca tak szybko jak jest to praktycznie mozliwe da Inzynierowi powiadomienie.

Powiadomienie to bedzie opisywato te warunki fizyczne, tak aby mogty by¢ poddane inspekciji przez
Inzyniera, | wytozy powody, dla ktérych Wykonawca uwaza je za Nieprzewidywalne. Wykonawca
bedzie kontynuowat realizacje Rob6t, przy uzyciu takich wiasciwych i racjonalnych érodkéw, jakie mogg byé
odpowiednie w tych warunkach fizycznych, i bedzie stosowat sie do wszelkich polecen, jakie moze daé
Inzynier. Jezeli jakies polecenie bedzie stanowi¢ Zmiane, to bedzie miata zastosowanie Klauzula 13
[Zmiany i korekty].

Jezeli, i takim w zakresie, w jakim Wykonawca napotka warunki fizyczne, ktore sg
Nieprzewidywalne, da Inzynierowi takie powiadomienie i dozna opdznienia iflub poniesie Koszt w rezultacie
tych warunkoéw, Wpykonawca bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy] do:

(a) przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem, wedtug Subklauzuli
8.4 [Przedfuzenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie
opdinione, oraz

(b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to platnos¢ bedzie wigczona do Ceny
Kontraktowej.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia oraz dokonaniu inspekgji i/lub zbadaniu tych warunkéw
fizycznych, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okresienia], aby uzgodni¢ lub okresli¢:

(i)  cazyi(jeslitak) w jakim zakresie te warunki byty Nieprzewidywalne, oraz
(i)  sprawy opisane powyzej w podpunktach (a) i (b) odnoszace sie do tego zakresu.

Jednakze zanim dodatkowy Koszt zostanie ostatecznie uzgodniony lub pkreslony wedtug
podpunktu (ii), Inzynier moze takze dokona¢ rozeznania, czy inne warunki fizyczne w podobnych czesciach
Robdt (jesdli sg) byty bardzie] sprzyjajgce, niz mogtoby to by¢ racjonalnie przewidziane y Wykonawca

napotkane, Inzynier moze postepowac zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby yzg okresli¢

|
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redukcje w Koszcie, ktére byly spowodowane tymi warunkami, a ktére mogg byé wigczone (jako potracenia)
do Ceny Kontraktowej i Swiadectw Platnosci. Jednakie faczne zastosowanie wszystkich korekt wedtug
podpunktu (b) i wszystkich tych redukcji z tytutu wszystkich warunkéw fizycznych napotkanych w podobnych
czgsciach Rob6t, nie moze w wyniku spowodowaé redukcji Ceny Kontraktowe;j.

Inzynier moze wzig¢ pod uwage kazdy, udostepniony przez Wykonawce, dowéd dotyczacy warunkéw
fizycznych przewidzianych przez Wykonawce w czasie przedkiadania Dokumentéw Ofertowych, ale nie bedzie
zwigzany zadnym takim dowodem.

Subklauzula 4.13
[ Prawa przejazdu i urzadzenia ]

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytulu specjalnych i/lub czasowych praw
przejazdu, ktorych moze potrzebowaé, wigczajac te dotyczace dostepu do Placu Budowy.
Wykonawca uzyska takze na wtasne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urzadzenia poza Placem Budowy,
ktorych moze potrzebowac dla celow Robét.

Subklauzula 4.14

[ Unikanie zakl6cenia ]

Wykonawca utrzyma z zachowaniem zasad bezpieczenstwa ruch uliczny na wszystkich drogach
publicznych, $ciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych i tym podobnych, zajmowanych lub
przecinanych podczas realizacji Przedmiotu kontraktu. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé wszystkie
niezbgdne oceny, projekty, plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wtasny
koszt statego dostepu do wszystkich posesji sgsiadujgcych z Placem Budowy przez caty okres trwania
Robdt, chyba ze co innego ustalono w Umowie.

Wykonawca nie bedzie zaktécat niepotrzebnie lub nieprawidtowo:
@ porzadku publicznego, lub

(b) dostepu, uzytkowania lub zajmowania wszystkich drég i sciezek, niezaleinie czy s one
publiczne, czy w posiadaniu Zamawiajgcego lub innych.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnoéé
materialng, w zwigzku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wtgcznie z optatami sadowymi i
innymi wydatkami prawnymi), wyniklymi z kaidego takiego niepotrzebnego lub n|epraW|d Wego
zaktocenia za ktdre odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

Subklauzula 4.15

[ Trasa dostepu ]
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Bedzie sie uwazato, ze Wykonawca uznat trasy dostepu do Placu Budowy za wystarczajgco przydatne
i dostgpne. Wykonawca bedzie stosowat racjonalne srodki, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia jakiejkolwiek
drogi lub mostu, przez ruch drogowy zwigzany z dziatalnoscia Wykonawcy lub przez Personel Wykonawcy.
Te wysitki bedg obejmowaty takze whasciwe uzycie odpowiednich pojazdéw i tras.

Wyjgwszy przypadki, gdy jest inaczej podane w ninigjszych Warunkach:

(a)
(b)

Wykonawca (w stosunkach miedzy Stronami) bedzie odpowiedzialny za wszelkg
konserwacje, ktéra moze by¢ wymagana do uzywania przez niego tras dostepu;
Wykonawca zapewni wszelkie znaki i drogowskazy wzdiuz tras dostepu i uzyska

kazde ewentualnie wymagane pozwolenie odno$nych wiadz na uzytkowanie takich
tras, znakdw i drogowskazow;

Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie zadnych roszczen, ktére moga
ewentualnie wynikna¢ z uzywania jakiejkolwiek trasy dostepu lub dotyczy¢ jej w inny sposéb;
Zamawiajgcy nie gwarantuje przydatnosci ani dostgpnosci Zzadnej konkretnej trasy
dostepu; oraz

Koszty wynikie z nieprzydatnosci lub niedostepnosci tras dostepu, dla uzytku wymaganego
przez Wykonawce, bedg poniesione przez Wykonawce.

Subklauzula 4.16

[ Transport Débr ]

Jezeli nie jest inaczej podane w Umowie, to:

(a)

(b)

(c)

Wykonawca bedzie odpovwedzualny za caty Sprzet Wykonawcy 4 chwulq wprowadzema na PI c Bu wy,

Wykonawca da InZynierowi powiadomienie, z nie mnigjszym niz 7 dniowym
wyprzedzeniem, o dacie dostarczenia na Plac Budowy jakichkolwiek Urzadzen lub jakiej$ wigkszej
partii innych Débr;

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapakowanie, zatadowanie, transport, odbiér,
roztadowanie, magazynowanie i ochrong wszystkich DAbr i innych rzeczy potrzebnych dla
realizacji Robét; oraz

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnog¢
materialng, w zwigzku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wiacznie z optatami
sagdowymi i innymi wydatkami prawnymi), wyniklymi z transportu D6br oraz bedzie negocjowat i
pokrywat wszystkie roszczenia wynikajace z tego transportu.

Subklauzula 4.17

[ Sprzet Wykonawcy ]
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bedzie wymagana w przypadku pojazdéw transportujgcych Dobra lub Personel Wykonawcy poza Placem
Budowy.

Subklauzula 4.18

[ Ochrona srodowiska ]

Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ $rodowisko (zaréwno na Placu Budowy, jak i poza
nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi i wtasnosci, wynikajace z zanieczyszczen, hafasu i innych
skutkéw prowadzonych przez niego dziatan.

Wykonawca zapewni, Zze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatan
Wykonawcy nie przekroczg wartosci podanych w Specyfikacji Technicznej i nie przekroczg wartosci
przepisanych stosowanymi Prawami.

Subklauzula 4.19
[Elektryczno$é, woda i gaz]

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie i koszt catej energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowa¢. Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania dla potrzeb Robét z takiego
zaopatrzenia w elektrycznosé¢, wode, gaz i inne ustugi, jakie moze by¢ dostepne na Placu Budowy.

Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature konieczng do korzystania z
tych ustug i do pomiaru zuzytych ilosci.

Subklauzula 4.20

[ Sprzet zamawiajacego i materiat do wydania bezplatnie ]

[Usunieto]
Subklauzula 4.21
[ Raporty o postepie pracy ]
Miesieczne raporty o postepie pracy beda przygotowywane przez Wykonawceg i przedkjadane
Inzynierowi w sze$ciu egzemplarzach. Raporty bedg obejmowaé okresy m[[esi ] bedg
dorgczane Inzynierowi w ciggu 4 dni po zakoriczeniu miesigca kalendarzowego, ki'r port

dotyczy. |
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Raporty bedg sktadane do czasu, az Wykonawca ukonczy catg prace, o ktérej wiadomo, ze jest
zalegta na date ukofczenia podang w Swiadectwie Przejecia dla Robét.

Kazdy raport bedzie zawierat:

(a)

wykresy i szczegdtowe opisy postepu pracy, obejmujgce kazdy etap projektowania
(jesli jest), powstawania Dokumentéw Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na
Plac Budowy, budowy, montazu, dokonywania prob, wigcznie z takimi samymi
czynnosciami dla Robét realizowanych przez kazdego mianowanego Podwykonawce(zgodnie z
Klauzulg 5 [Mianowani Podwykonawcy])

fotografie przedstawiajace stan zaawansowania wyrobu i postepu na Placu Budowy;
dla wyrobu kazdej gtdwnej pozycji Urzadzen i Materiatow, nazwe producenta, miejsce
wyrobu, procent zaawansowania, oraz faktyczne lub spodziewane daty:

(i)  rozpoczecia wyrobu,

(i)  inspekcji Wykonawcy,

(i)  préb, oraz

(v)  wysytki i przybycia na Plac Budowy;

szczegolowe informacje opisane w Subklauzuli 6.10 [Listy Personelu i Sprzetu
Wykonawcy];

kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikow prob i atestow Materiatow;

liste powiadomien, wystanych na mocy Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz
na mocy Subklauzuli 20.1 {Roszczenia Wykonawcy],

dane statystyczne dotyczace bezpieczeristwa, wiaczajgc szczegétowe informacje na temat
niebezpiecznych zdarzen i czynnosci odnoszacych sie do ochrony $rodowiska i kontaktow ze
spoteczenstwem; oraz

porownanie faktycznego i planowanego postepu pracy, ze szczegOtami wszelkich
wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukoriczeniu Robd6t zgodnie z Kontraktem
oraz srodkéw przedsiewzigtych (lub majgcych byé przedsiewzigte) w celu zapobiezenia
opdinieniom.

Wymagana zawarto$¢ raportéw oraz terminy ich dostarczania, moga ulec zmianie w uzgodnieniu
z inzynierem.

(a)
(b)

Subklauzula 4.22

[ Zabezpieczenie Placu Budowy ]

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie o0s6b nieupowaznionych
na Plac Budowy, oraz

osoby upowaznione beda ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu
Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat
powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inzyniera, jako o upowaznionym perspnelu
innych wykonawcow Zamawiajgcego na Placu Budowy.

Subklauzula 4.23
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[ Dziatania Wykonawcy na Placu Budowy ]

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatari do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne srodki ostroznosci, aby utrzymaé Sprzet Wykonawcy i Personel
Wykonawcy w obrebie Placu Budowy i tych dodatkowych obszaréw oraz nie dopuszczaé¢ do
przemieszczania swojego Sprzetu i wkraczania swojego Personelu na przylegly teren.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci
wszelki Sprzet Wykonawcy lub nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Placu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

Po wystawieniu Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca uprzatnie i usunie, z tej czesci Placu
Budowy i Robét, ktdrej dotyczy Swiadectwo Przejecia, caly Sprzet Wykonawcy, nadmiar materiatéw, ztom,
odpady i Roboty Tymczasowe. Wykonawca pozostawi te cze$¢ Placu Budowy i Robdt w czystym i
bezpiecznym stanie. Jednakze Wykonawca bedzie mdgt zachowac na Placu Budowy podczas Okresu
Zgtaszania Wad takie Dobra, jakie bedg potrzebne do wypetnienia przez Wykonawce jego zobowigzan
wedtug Kontraktu.

Subklauzula 4.24
[ Wykopaliska ]

Wszelkie skamieniato$ci, monety, przedmioty wartosciowe lub starozytne, budowle i inne pozostatoéci
lub obiekty interesujace pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym, znalezione na Placu Budowy, bedg
wzigte w opieke i zarzad Zamawiajgcego. Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne $rodki ostroznosci, aby nie
dopusci¢ do usunigcia czy uszkodzenia przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych
znalezisk.

Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca, bez uszczerbku dla obowiazkéw
wynikajgcych z bezwzglednie obowigzujgcych przepisow prawa, bezzwlocznie da
powiadomienie Inzynierowi, ktéry wyda polecenia co do zajecia si¢ nim. Jezeli postepujac wedtug
tych poleceri, Wykonawca dozna opdZnienia i/lub poniesie Koszt, to Wykonawca da dalsze powiadomienie
Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawecy], do:

(@) przedituzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opdzZnieniem, wedtug Subklauzuli
8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie
opdznione, oraz

(b) patnosSci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to piatnos¢ bedzie wigczona do Ceny
Kontraktowej.

Po otrzymaniu tego dalszego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zg
3.5 [Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.
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KLAUZULA 5 [ MIANOWANI PODWYKONAWCY ]
klauzula usunieta
KLAUZULA 6 [ PERSONEL KIEROWNICZY 1 SiA ROBOCZA ]

Subklauzula 6.1

[ Zatrudnienie personelu kierowniczego i sity roboczej ]

Wykonawca zapewni zatrudnienie oraz optacenie, zakwaterowanie, wyzywienie i transport catego,
miejscowego i innego, personelu kierowniczego i sity roboczej.

Subklauzula 6.2
[ Stawki wynagrodzen i warunki pracy sily roboczej ]
Klauzula usunieta
Subklauzula 6.3
[ Osoby w stuzbie Zamawiajacego ]

Wykonawca nie bedzie rekrutowat ani prébowat rekrutowaé swojego personelu kierowniczego i sity
roboczej sposréd Personelu Zamawiajacego.

Subklauzula 6.4

[ Prawa pracy ]

Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich odnoénych przepiséw Praw pracy stosujacych sie do
Personelu Wykonawcy, wiacznie z przepisami Praw odnoszacych sie do jego zatrudnienia, zdrowia,
bezpieczeristwa, spraw socjalnych, imigracji i emigracji, oraz przyzna mu wszystkie legalnie przystugujace
uprawnienia.

Wykonawca bedzie wymagat od swoich pracownikéw, aby przestrzegali wszystkich majacych
zastosowanie Praw, wigcznie z tymi dotyczacymi bezpieczenristwa przy pracy.

Subklauzula 6.5

[ Godziny pracy ]
klauzula usunieta

Subklauzula 6.6
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[ Pomieszczenia i urzadzenia dla personelu kierowniczego i sily roboczej |

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie potrzebne pomieszczenia i urzgdzenia socjalne dla
Personelu Wykonawcy. Wykonawca zapewni teZz pomieszczenia i urzadzenia dla personelu
Zamawiajgcego, tak jak podano w SIWZ.

Wykonawca nie pozwoli nikomu z Personelu Wykonawcy organizowaé jakichkolwiek tymczasowych czy
statych kwater mieszkalnych w budowlach, bedacych czeécig Robdt Statych ani na Placu Budowy.

Subklauzula 6.7
[ Zdrowie i bezpieczenstwo ]

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przestrzegania na Placu Budowy zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca przesle do Inzyniera szczegdtowe informacje o kazdym wypadku, tak szybko jak
bedzie to mozliwe po jego wystapieniu. Wykonawca bedzie prowadzit takie zapisy i sporzadzat takie
raporty dotyczgce zdrowia, bezpieczeristwa i higieny pracy, jakie moga by¢ w sposob uzasadniony
wymagane przez Inzyniera.

Subklauzula 6.8
[ Kierownictwo Wykonawcy ]

Podczas projektowania i realizacji Robét oraz tak diugo péiniej, jak bedzie to konieczne do
wypetnienia zobowigzan Wykonawcy, Wykonawca zapewni cate kierownictwo konieczne do planowania,
organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji i dokonywania préb przy pracy.

Kierownictwo bedzie sprawowane przez wystarczajacy liczbe os6b posiadajacych odpowiednie
uprawnienia do kierowania robotami oraz dostateczng znajomos¢ jezyka komunikatdw (zdefiniowanego
w Subklauzuli 1.4 [Prawo i jezyk]) oraz dziataii przewidzianych do prowadzenia (wilacznie z wymaganymi
metodami i technikami, zagrozeniami mozliwymi do napotkania i metodami zapobiegania wypadkom) w
celu zadowalajacej i bezpiecznej realizacji Robét.

Subklauzula 6.9
[ Personel Wykonawcy ]

Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegly oraz doéwiadczony w swych
zawodach lub zajeciach. Inzynier moze wymagaé, aby Wykonawca usunat kazdg osobe (lub spowodowat
jej usuniecie) zatrudniong na Placu Budowy lub przy Robotach, wigcznie z Przedstawicielem Wykonawcy,
jesli ma to zastosowanie, ktora:

(@) uporczywie nieodpowiednio sie zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

(b) wykonuje swoje obowigzki w spos6b niekompetentny lub niedbaty,

© nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowien Kontraktu, lub /
(d) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $r
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Jezeli wystgpi taka okoliczno$¢, to Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo (lub
spowoduje jej wyznaczenie).

Subklauzula 6.10

[ Listy Personelu i Sprzetu Wykonawcy ]

Wykonawca bedzie przedkfadat Inzynierowi szczegétowe informacje o liczbie oséb w kazdej grupie
Personelu Wykonawcy oraz o liczbie Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Placu Budowy. Szczegétowe informacje
bedy przedkfadane, w formie zatwierdzonej przez Inzyniera, w kazdym miesigcu kalendarzowym do czasu, az
Wykonawca ukoriczy catg prace, o ktorej jest wiadome, ze jest zalegta na date ukoriczenia podang w Swiadectwie
Przejecia dla Robot.

Subklauzula 6.11

[Chuliganskie zachowanie]

Wykonawca przez caly czas bedzie podejmowat wszystkie rozsgdne $rodki ostroznosci dla
zapobiezenia jakiemukolwiek niezgodnemu z prawem, nieobyczajnemu lub chuligariskiemu zachowaniu
Personelu Wykonawcy, oraz dla zapewnienia spokoju i ochrony oséb i wiasnosci na Placu Budowy i w
jego poblizu.

KLAUZULA 7 [ URzADZENIA, MATERIALY | WYKONAWSTWO ]
Subklauzula 7.1
[ Sposob realizacji ]

Wykonawca bedzie prowadzit pozyskiwanie i wyréb Urzadzen, pozyskiwanie i wyréb Materiatow, i
catg inng realizacje Robdét:

(@) w sposéb (jesli jest) wyspecyfikowany w Kontrakcie,
®) we wiadciwy, profesjonalny i staranny sposob, zgodnie z uznana dobrg praktyka, oraz
(© przy uzyciu urzadzen wiasciwie wyposazonych i Materiatéw nie powodujacych zagrozenia,

wyjawszy przypadki, gdy jest to inaczej sprecyzowane w Kontrakcie.

Subklauzula 7.2
[ Prébki ]

Wykonawca przedfozy Inzynierowi do przegladu probki Materiatéw i odnoéne informacjé dot
Urzadzen, w celu uzyskania uprzedniej jego zgody przed uzyciem tych Materiatéw i Urzadzeri
lub przy nich, w tym:

Czgce

(@) standardowe prébki producenta Materiatéw i probki wyspecyfikowane w Ko
wszystko na koszt Wykonawcy, oraz
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(b) dodatkowe prébki, polecone przez Inzyniera jako Zmiana, w przypadku, gdy materiaty
wskazane przez Wykonawce w dokumentacji ofertowe] sg jednoczesnie produkowane przez
innego niz wskazany producent, a jakos¢ i przydatnosc tak okreslonych materiatow jest tozsama
i/lub wyzsza niz jako$¢/przydatnosé materiatéw wskazanych przez Wykonawce, a dodatkowo cena
jednostkowa materiatéw, ktorych prébek domaga sie Inzynier jest réwna lub niisza od ceny
jednostkowej materiatow wskazanych przez Wykonawce. W tak okreslonym przypadku
Inzynierowi przystuguje uprawnienie polecenia Wykonawcy uzycia materiatow wskazanych przez
InZyniera.

Kazda prébka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujgcg pochodzenie i zamierzone uzycie w
Robotach oraz dokumenty pozwalajace na okreslenie ich zgodnosci z Kontraktem.

Subklauzula 7.3
[Inspekcja]

Personel Zamawiajacego we wszystkich rozsgdnych momentach:

(@) bedzie miat petny dostep do wszystkich czesci Placu Budowy i do wszystkich miejsc, z
ktérych sg uzyskiwane naturalne Materiaty, oraz
(b) podczas pozyskiwania, wyrobu i budowy (na Placu Budowy i gdziekolwiek indziej), bedzie

uprawniony do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania prob materiatéw i wykonawstwa,
oraz do sprawdzania postepu wyrobu Urzadzen oraz pozyskiwania i wyrobu Materiatow.

Wykonawca da Personelowi Zamawiajgcego peing mozliwosé wykonywania tych czynnosci,
wiacznie z zapewnieniem dostepu, urzadzen, pozwoleri | wyposazenia bezpieczefstwa. Zadna taka
czynno$éc nie zwolni Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi, kiedykolwiek jaka$ praca bedzie gotowa i zanim
bedzie przykryta, umieszczona poza polem widzenia lub opakowana do przechowywania lub
transportu. Wtedy Inzynier albo bez nieuzasadnionej zwtoki przeprowadzi te badania, inspekcje,
pomiary lub préby, albo bezzwtocznie da powiadomienie Wykonawcy, ze Inzynier nie wymaga zrobienia
tego. Jezeli Wykonawca zaniedba dania swojego powiadomienia, to na zgdanie i w czasie wymaganym przez
Inzyniera, odkryje on takg prace a nastepnie przywrdci ja pomyslnie do poprzedniego stanu, wszystko na
koszt Wykonawcy.

Subklauzula 7.4
[ Dokonywanie prob ]

Niniejsza Subklauzula bedzie miata zastosowanie do wszystkich préb wymaganych zgodnie z
Kontraktem i Prawami, innych niz Préby Eksploatacyjne (jesli sa).

Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna,
sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materialy i stosownie wykwalifikowany/ i
doswiadczony personel kierowniczy, jakie s konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfi b/ "

préb. Wykonawca uzgodni z Inzynierem czas i miejsce dokonania wyspecyfikowanych pr6
Urzadzen, Materiatdow oraz innych czeséci Robot.
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Inzynier moze, zmieni¢ miejsce lub szczegdlty wyspecyfikowanych préb lub polecié Wykonawcy
przeprowadzenie dodatkowych préb. Jezeli te zmienione lub dodatkowe préby pokaza, ze poddawane
probom Urzgdzenia, Materiaty lub wykonawstwo nie sg zgodne z Kontraktem, to koszt przeprowadzenia tej
Zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce, bez wzgledu na inne postanowienia Kontraktu.

Inzynier da Wykonawcy, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, powiadomienie o zamiarze
Inzyniera obecnosci przy probach. Jezeli Inzynier nie bedzie obecny w czasie i w miejscu uzgodnionym, to
Wykonawca bedzie mégt, chyba Ze Inzynier poleci inaczej, przystapi¢ do préb i proby te beda wtedy
uwazane za wykonane w obecnosci Inzyniera.

Jezeli stosujgc si¢ do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktére odpowiedzialny jest
Zamawiajgcy, Wykonawca dozna opdinienia iflub poniesie Koszt, to Wykonawca da powiadomienie
Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], do:

(@) przedituzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéznieniem, wedtug Subklauzuli 8.4
[Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie op6znione,
oraz

(b) pfatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktdra to ptatno$¢ bedzie wigczona do Ceny Kontraktowe;.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzula 3.5
[Okreslenia], aby uzgodnic lub okresli¢ te sprawy.

Wykonawca bezzwlocznie przekaze Inzynierowi nalezycie poswiadczone sprawozdania z préb. Gdy
wyspecyfikowane proby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inzynier uzna $wiadectwo
przeprowadzenia prob sporzgdzone przez Wykonawce, lub sam wystawi mu w tym celu $wiadectwo, Jezeli
Inzynier nie byt obecny przy prébach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.

Subklauzula 7.5
[ Odrzucenie ]

Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prob, jakiekolwiek Urzadzenia,
Materialy czy wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposéb niezgodne z Kontraktem, to Inzynier
bedzie mogt takie Urzadzenia, Materialy lub wykonawstwo odrzuci¢ dajac Wykonawcy powiadomienie z
przedstawieniem powodéw. Wtedy Wykonawca bezzwlocznie usunie wade i zapewni, ze odrzucona
pozycja bedzie odpowiadaé wymaganiom Kontraktu.

Jezeli Inzynier bedzie wymagat, aby te Urzadzenia, Materiaty lub wykonawstwo byty ponownie
poddane prébom, to préby beda powtérzone przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jezeli takie
odrzucenie i powtdrne dokonanie préb spowoduje, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe\koszty, to
Wykonawca, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], zaptaci ite
Zamawiajgcemu. !

Subklauzula 7.6

[ Prace zabezpieczajace ]
33
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Bez wzgledu na jakakolwiek uprzednig probe lub poswiadczenie, Inzynier moze polecié¢
Wykonawcy:

(@) usungc¢ z Placu Budowy i zastgpi¢ innymi wszelkie Urzgdzenia lub Materiaty, ktére nie
53 zgodne z Kontraktem,

(b) usungé i ponownie wykonaé kazda inng prace, ktéra nie jest zgodna z Kontraktem, oraz

(c) wykona¢ kazdg prace, ktéra jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa Robét, z

powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.
Wykonawca zastosuje sie do polecenia w ciggu rozsadnego czasu, ktérym bedzie czas (jesli jest)

podany w poleceniu, lub natychmiast, jesli w poleceniu podana jest pilno$¢ wykonania wedtug
podpunktu (c).

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do takiego polecenia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zatrudnienia i optacenia innych osdb dla wykonania tej pracy. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu,
z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], wszystkie koszty wynikle z tego
niezastosowania sie.

Su.bk!auzula 7.7
[ Wiasnos¢ Urzadzen i Materiatow ]

Kazda pozycja Urzadzen i Materiatow, w zakresie zgodnym z Prawami Kraju, z tym zastrzezeniem, ze
ryzyko utraty lub uszkodzenia przejdzie na Zamawiajgcego z momentem przejecia Robét, staje sie
wilasnoscig Zamawiajgcego, wolng od zastawdw i od innych wierzytelnosci, we wczeéniejszym z
nastepujgcych momentéw:

(a) kiedy jest dostarczona na Plac Budowy;

(b) kiedy Wykonawca staje sie uprawniony do ptatnosci za warto$¢ Urzadzen i Materiatow
wedtug Subklauzuli 8.10 [Pfatnos¢ za Urzqdzenia i Materiaty w wypadku zawieszenia].

Subklauzula 7.8

[ Optaty za eksploatacje gornicza ]

Jezeli nie jest inaczej podane w Specyfikacji, to Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie optaty za
eksploatacje goérnicza, renty dzierzawne i inne ptatnosci za:

(@) materiaty naturalne uzyskiwane poza Placem Budowy, oraz

(b) usuniecie materiatéw z rozbiérki i wykopdw oraz innych zbytecznych materiatéw (niezaleznie
czy naturalnych czy tez wyprodukowanych przez czfowieka), z wyjatkiem sytuacji, gdy w
Kontrakcie podane sg obszary sktadowania w obrebie Placu Budowy.

Subklauzula 7.9

[Gwarancja jakosci Materiatéw, Urzadzen i wykonawstwa wszystkic
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Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonawstwo wszystkich Robét i
Materiatéw i Urzgdzen na okres wskazany w ofercie Wykonawcy, nie krotszy jednak niz 5 lat od
daty wystawienia Swiadectwa Przejecia. Udzielone gwarancje jakoéci uwzglednia¢ beda dokonywanie
przez Wykonawce w okresie gwarancji na swdj koszt serwisowania i obstugi odnosnych maszyn i
Urzadzen zgodnie z zaleceniami ich producentéw i/lub dostawcow.

Wykonawca zobowigzuje sie wydaé Zamawiajgcemu dokumenty (karty) gwarancyjne dla
Materiatéw, Urzadzeri i wykonawstwa wszystkich Robét. Karty Gwarancyjne zostang, przez Wykonawce,
dorgczone Zamawiajgcemu w terminie przed wystawieniem przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia. Nie
wywigzanie sie przez Wykonawce z tego obowigzku bedzie stanowito odpowiednio dla Inzyniera lub
Zamawiajgcego podstawe do odmowy wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét.

Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach
okreélonych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa z tym ze termin rekojmi za wady nie moze
uptynac przed terminem obowigzywania gwarancji jakosci.

KLAUZULA 8 [ ROzZPOCZECIE , OPOZNIENIA | ZAWIESZENIA ]
Subklauzula 8.1

[ Rozpoczecie Robét ]

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia realizacji Robét niezwiocznie po podpisaniu aktu
umowy.

Subklauzula 8.2

[Czas na Ukonczenie]

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w Akcie
Umowy.

Subklauzula 8.3

[Harmonogram]

Najpdzniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przediozy Inzynierowi
Harmonogram szczegdtowy w uktadzie rzeczowym i finansowym.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do uzgodnienia i uwzglednienia Robdét w
harmonogramie szczegdtowym sporzadzonym dla robét wykonywanych na podstawie Kontrakty.
Wykonawca bedzie takie przedktadat skorygowany harmonogram, kiedykolwiek poprzedni\'}larmp Jogr

stanie sie niespdjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy. Kazdy harmiofio
bedzie zawierat:

(@) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ Roboty, wigczajac ane
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roztozenie w czasie kaidego etapu projektowania (jesli jest), powstawania Dokumentdw
Wykonawcy, zamawiania wyrobu Urzadzen, dostawy na Plac Budowy, budowy, montazu i
dokonywania préb,

(b) wartosci Robdt Statych, z rozbiciem na przewidywane okresy ich realizacji w uktadzie
miesiecznym,

(© kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i préb, wyspecyfikowanych w Kontrakcie, oraz

(d) uzasadniajgcy raport, ktory bedzie zawierat:

(i) ogdlny opis metod, ktére Wykonawca zamierza przyjaé, i gtéwnych etapéw w
realizacji Robét, oraz

(i) szczegotowe informacje przedstawiajgce rozsadny szacunek liczebnosci kazdej grupy
Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy, wymaganych na Placu
Budowy dla kazdego gldwnego etapu.

Jesli Inzynier, w ciggu 14 dni od otrzymania Harmonogramu, nie da Wykonawcy powiadomienia
podajgcego zakres, w jakim harmonogram ten nie jest zgodny z Kontraktem, to: Wykonawca bedzie
postepowat zgodnie z tym harmonogramem, z uwzglednieniem innych jego zobowigzan wedtug
Kontraktu. Personel Zamawiajgcego bedzie uprawniony do polegania na tym harmonogramie przy
planowaniu swojej dziatalnosci.

Wykonawca bezzwlocznie da powiadomienie Inzynierowi o szczegoéinych prawdopodobnych
przysztych wypadkach lub okolicznosciach, ktére mogg niesprzyjajaco wptynaé na prace, zwiekszy¢
Ceng Kontraktowg lub opéZni¢ realizacje Robdt. Inzynier moze wymagaé, aby Wykonawca przediozyt
oszacowanie tego przewidzianego wptywu przysztych wypadkéw lub okolicznodci, i/lub propozycje wedtug
Subklauzuli 13.3 [Procedura Zmiany].

Jezeli w jakimkolwiek momencie Inzynier da Wykonawcy powiadomienie, ze harmonogram (w
podanym zakresie} nie zgadza sie z Kontraktem lub nie jest spéjny z faktycznym postepem pracy i
podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przediozy Inzynierowi uaktualniony harmonogram
zgodnie z niniejszg Subklauzulg.

Subklauzula 8.4

[ Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie ]

Wykonawca bgdzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wy onawcy] d
przedfuzenia Czasu na Ukoriczenie, jesli i w takim zakresie, w jakim ukoriczenie dla celéw Subklau
[Przejecie Robét i Odcinkdw] jest, lub przewiduje sie, ze bedzie, opdinione z ktéregoKolvi
nastepujgcych powoddw:

(@ Zmiana (chyba, ze poprawka do Czasu na Ukoriczenie zostata uzgodnjo
Subklauzuli 13.3 [Procedura Zmiany]) lub inna istotna zmiana w ilosci jakiegokol

36



Wykonanie robdt adaptacyjnych pomieszczenia VIP w Terminalu 2 na terenie Portu Lotniczego Gdarisk im. Lecha Watesy

prac objetych Kontraktem,

(b) powod opdZnienia, dajgcy tytut do przediuzenia czasu wedtug jakiej$ Subklauzuli
niniejszych Warunkow,

© wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne,

d) Nieprzewidywalne braki mozliwoéci zatrudnienia personelu lub dostepnosci Débr,
spowodowane przez epidemie lub dziatania rzadowe, lub

e jakiekolwiek opoéznienie, utrudnienie lub uniemozliwienie, spowodowane przez

Zamawiajgcego, lub Personel Zamawiajacego lub innych wykonawcéw Zamawiajacego na Placu
Budowy, lub mozliwe im do przypisania.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedituzenia Czasu na Ukonczenie, to Wykonawca
da Inzynierowi powiadomienie zgodnie z Subklauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Okreslajac kazde
przedituzenie czasu wedtug Subklauzuli 20.1, Inzynier dokona przeglagdu swoich poprzednich okresler i
bedzie mégt zwiekszy¢ catkowite przedtuzenie czasu, ale go nie zmniejszy.

Subklauzula 8.5

[ Opdznienia spowodowane przez wiadze ]

JezZeli spetnione sg nastepujgce warunki, a mianowicie:

(@ Wykonawca pilnie przestrzega procedur ustanowionych przez odnosne, legalnie
ukonstytuowane wtadze publiczne w Kraju,

(b) witadze te op6zniajg lub przerywaja prace Wykonawcy, oraz

(c) opoéznienie to lub przerwanie byto Nieprzewidywalne,

to wtedy takie opdznienie lub przerwanie, bedzie moglo by¢ uwazane za powdd opdinienia wedtug
podpunktu (b) Subklauzuli 8.4 {Przedfuzenie Czasu na Ukoriczenie].

Subklauzula 8.6
[ Szybkos¢ postepu pracy ]

Jezeli w jakimkolwiek momencie:

(@) faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, aby ukonczenie nastgpito w ciggu Czasu na
ukoriczenie i/lub
(b) postgp pracy pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie) w tyle w stosunku do

biezgcego harmonogramu wedtug Subklauzuli 8.3 fHarmonogram],
w rezultacie jakiego$ powodu, ktéry nie jest wyliczony w Subklauzuli 8.4 [Przedfuzenie Czasu na

Ukoriczenie], to wtedy Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy przediozyé, wedtug Subklauzuli 8.3
[Harmonogram], uaktualniony harmonogram i uzasadniajgcy raport opisujgcy uaktualnione metody, kté
Wykonawca proponuje przyja¢ w celu przyspieszenia postepu i ukoriczenia w ciggu Czasu na Ukoriczenie.

Jezeli Inzynier nie powiadomi inaczej, to Wykonawca przyjmie te uaktualnione
mogg wymagac zwiekszenia godzin pracy i/lub liczby Personelu Wykonawcy i/lub D

Wykonawca, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] zaptaci
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Zamawiajgcemu, w dodatku do odszkodowania umownego za op6inienie (jesli jest) wedtug ponizszej
Subklauzuli 8.7.

Subklauzula 8.7

[Kary umowne]

Jezeli Wykonawca nie wypetni postanowier Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie], to Wykonawca z
uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawigjgcego], zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za
opozZnienie w zwigzku z tym uchybieniem.

Karg umowng za opoznienie ustala sie¢ w wysokosci 0,50 % Zaakceptowanej Kwoty Umowne;
brutto

(a) za kazdy dzien opoéznienia, rozumianego jako okres, ktory uptynat pomiedzy uptywem Czasu
na Ukonczenie, a datg rzeczywistego zakonczenia wykonania Robét podang w Swiadectwie
Przejecia.

(b) za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu kazdego z zakresu Robét okreslonych jako ,kamien
milowy” w stosunku do terminu okreslonego w SIWZ w wysoko$ci 0.50 % Zaakceptowanej
Kwoty Umownej brutto

Catkowita kwota tak okreslonych kar umownych nie przekroczy kwoty stanowigcej 25%
Zaakceptowanej Kwoty Umownej brutto. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych
bezposrednio z naleznosci Wykonawcy.

Zaptata kar umownych, o ktérych mowa powyzej, nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan do
ukonczenia Robét lub ich czesci w terminach wynikajacych z Umowy, ani z jakichkolwiek innych jego
obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci, jakie moze on mieé¢ wedtug Umowy. Kary umowne, o
ktérej mowa powyzej, nie majg charakteru wytacznego i Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢ szkody przekroczy wysoko$é tych kar.

Subklauzula 8.8

[Zawieszenie pracy]

Inzynier moze w kazdej chwili poleci¢, aby Wykonawca zawiesit prowadzenie czesci lub catosci
Robot. W trakcie takiego zawieszenia, Wykonawca bedzie chronit, sktadowat i zabezpieczat tak
lub cato$¢ Roboét dla unikniecia jakiegokolwiek obnizenia jakosci, straty lub szkody.

Inzynier moze takze powiadomié o przyczynie zawieszenia. Jesli i w zakresie, w jakim przyc
zostata podana w powiadomieniu oraz nalezy do odpowiedzialnoéci Wykonawcy, ponizsze Subkl
8.10i 8.11 nie beda mialy zastosowania.
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Subklauzula 8.9

[Konsekwencje zawieszenia]

Jezeli Wykonawca dozna opéznienia i/lub poniesie Koszt, wykonujgc polecenia Inzyniera
wedtug Subklauzuli 8.8 [Zawieszenie pracy] i/lub podejmujac ponownie prace, to Wykonawca da
Inzynierowi powiadomienie i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy], do:

(@) przedituzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opodznieniem, wedtug Subklauzuli
8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie
opéinione, oraz

(b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatno$¢ bedzie wiaczona do Ceny
Kontraktowe;j.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5
[Okreslenia], aby uzgodnic lub okresli¢ te sprawy.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przediuzenia czasu, lub do ptatnosci za poniesiony
Koszt, w zwigzku z poprawianiem nastepstw zastosowania wadliwego projektu, wykonawstwa lub
materiatbw Wykonawcy, lub zaniedbania przez Wykonawce ochrony, sktadowania lub zabezpieczania
zgodnie z Subklauzulg 8.8 [Zawieszenie pracy].

Subklauzula 8.10
[ Konsekwencje zawieszenia ]

Usuwa sie te subklauzule.

Subklauzula 8.11
[ Przedtuzone zawieszenie ]

Jezeli zawieszenie wedtug Klauzuli 8.8 [Zawieszenie pracy] trwa diuzej niz 84 dni, to Wykonawca moze
poprosi¢ o pozwolenie Inzyniera na przystgpienie do pracy. Jezeli Inzynier nie da takiego pozwolenia w
ciggu 28 dni od otrzymania prosby, to Wykonawca moze, dajac Inzynierowi powiadomienie, potraktowaé
to zawieszenie jako pominigcie odnosnej czesci Robdt, wedtug Klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. Jezeli takim
zawieszeniem objeta jest catos¢ Robdt, to Wykonawca moze da¢ powiadomienie o odstgpieniu, wedtug
Subklauzuli 16.2 [Odstqgpienie przez Wykonawce].

Subklauzula 8.12
[ Wznowienie pracy ]

Po otrzymaniu pozwolenia lub polecenia przystapienia do pracy, Wykonawca i Inzyni
zbadajg Roboty oraz Urzadzenia i Materiaty, na ktére miato wptyw zawieszenie. Wykonawca popr
obnizenie jakosci lub wadg, lub naprawi jakgkolwiek strate w Robotach lub Urzadzeniach, lub
ktéra nastgpita podczas zawieszenia.

KLAUZULA 9

[ PROBY KONCOWE ]
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Subklauzula 9.1
[ Zobowigzania Wykonawcy ]

Wykonawca przeprowadzi Proby Korficowe zgodnie z niniejsza Klauzulg i z Subklauzulg 7.4
[Dokonywanie prob], po dostarczeniu dokumentéw zgodnie z podpunktem (d) Subklauzuli 4.1 [Ogdine
zobowigzania Wykonawcy].

Wykonawca da Inzynierowi z nie mniej niz 21-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie, po
ktorej Wykonawca bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z Préb Koricowych. Jezeli nie uzgodniono
inaczej, to Préby Koricowe zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie, w dniu lub w dniach
wyznaczonych przez Inzyniera.

W ocenie wynikéw Préb Koncowych Inzynier winien bra¢ pod uwage tolerancje na wplyw
wszelkiego uzytkowania Robét przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne
Robét. Wykonawca przedtozy poswiadczony wynik tych Préb Inzynierowi skoro tylko Roboty lub Odcinek
przejda pozytywnie Proby Koncowe.

Proby Koncowe zostang przeprowadzone wedtug procedury odpowiedniej dla danego typu
robét, wskazanej w Specyfikacji Technicznej.

Subklauzulg 9.2
[ OpéZnione préby ]

Jezeli Proby Koncowe beda bez uzasadnienia opdzniane przez Zamawiajgcego, to bedzie miata
zastosowanie Subklauzula 7.4 [Dokonywanie prob] (piaty akapit) i/lub Subklauzula 10.3 [Przeszkoda w
Probach Koricowych].

Jezeli Proby Koncowe beda bez uzasadnienia op6zniane przez Wykonawce, to Inzynier bedzie mégt
powiadomieniem zazgdac¢ od Wykonawcy, przeprowadzenia tych Préb w ciggu 21 dni od otrzymania tego
powiadomienia. W tym okresie, Wykonawca przeprowadzi te Préby w dniu lub dniach, ktére Wykonawca
sam ustali i o ktorych da powiadomienie Inzynierowi.

Jezeli Wykonawca nie przeprowadzi Préb Korficowych w okresie 21 dni, to Personel
Zamawiajgcego bedzie mogt przeprowadzi¢ te Préby na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie Proby Koricowe
bedg wtedy uwazane za przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy i wyniki tych Préb beda
zaakceptowane jako wierne.

Subklauzulg 9.3

[ Ponowne dokonanie prob ]

Jezeli Proby Konicowe dla Robot lub jakiegos Odcinka zakonczg sie niepowodzeniem, to bedzie miat
zastosowanie Subklauzula 7.5 [Odrzucenie] a Inzynier lub Wykonawca bedzie mégt zazgdad, aby takie ni
Préby oraz Préby Koricowe dotyczace jakiejkolwiek zwigzanej pracy, zostaty powtérzone przy zach
samych ustaleri i warunkéw.

Subklauzulg 9.4
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[ Niepowodzenie préb koncowych ]

Jezeli powtorzone wedtug Subklauzuli 9.3 [Ponowne dokonanie Préb], Préby Koficowe dla Robét lub
jakiego$ Odcinka zakoriczq sie niepowodzeniem, to Inzynier bedzie uprawniony:

(a) do polecenia dalszego powtdrzenia Préb Koricowych wedtug Subklauzuli 9.3;

(b) jezeli to niepowodzenie w istocie pozbawia Zamawiajgcego catej korzyéci z Robdét lub
Odcinka, do odrzucenia Robdt lub Odcinka (w zaleznoéci od przypadku), w ktérym to
wypadku Zamawiajgcy bedzie miat w stosunku do Wykonawcy takie same $rodki naprawcze, jakie
sg postanowione w podpunkcie (c) Subklauzuli 11.4 {Zaniedbanie usuniecia wad]; lub

(c) do wystawienia Swiadectwa Przejecia, jesli Zamawiajacy tak sobie zazyczy.

W wypadku podpunktu (c), Wykonawca bedzie nastepnie kontynuowat prace zgodnie z wszystkimi
innymi zobowigzaniami wedtug Kontraktu, a Cena Kontraktowa zostanie zredukowana o taka kwote, jaka
bedzie odpowiednia dla pokrycia zmniejszonej wartosci dla Zamawiajgcego w rezultacie tego niepowodzenia.
Jezeli w Kontrakcie nie jest podana odnosna redukcja za to niepowodzenie (ani nie jest zdefiniowana metoda jej
obliczania), to Zamawiajgcy moze zazadac, aby ta redukcja byta:

(i)  uzgodniona przez obydwie Strony (jako petne zadoééuczynienie tylko tego niepowodzenia)
i zaptacona zanim zostanie wystawione to Swiadectwo Przejecia lub

(ii)  okreslona i zaptacona wedtug Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] i Subklauzuli
3.5 [Okreslenia].

KLAUZULA 10 [ PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ]
Subklauzula 10.1
[Przejecie Robét i Odcinkéw]

Oprocz sytuacji podanej w Subklauzuli 9.4 [Niepowodzenie Préb Koricowych], Roboty beda przejete
przez Zamawiajgcego, kiedy:

(i) Roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, wigcznie ze sprawami opisanymi w
Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie] i z wyjgtkiem tego, co zostato dozwolone w
podpunkcie (a) ponizej, oraz

(i)  Swiadectwo Przejecia dla Robét zostanie wystawione lub bedzie sie uwazato, ze
zostato wystawione zgodnie z niniejsza Subklauzula.

-

Wykonawca bedzie mégt wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia Infinierg nie
wezesniej niz 14 dni przed tym, kiedy Roboty beda w opinii Wykonawcy ukoriczone i gotowe do przej

Jezeli Roboty podzielone s3 na Odcinki, to Wykonawca bedzie mogt podobnie wystapié o S',wiadectv;'
dla kazdego Odcinka. !

Inzynier, w ciagu 28 dni po zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce:
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E)] wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktéra Roboty lub Odcinek
zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem, pomijajgc wszelkg drobng zalegla prace i wady,
nie majgce w istocie wptywu na uzycie Robét lub Odcinka do przeznaczonego im celu; lub

(b) odrzuci wniosek, podajac powody i wyszczegdlniajac prace wymagang do zrobienia przez
Wykonawce, aby umoiliwi¢ wystawienie Swiadectwa Przejecia. Wtedy Wykonawca ukoriczy te
prace przed wystawieniem ponownego powiadomienia wedtug niniejszej Klauzuli.

Jezeli Inzynier ani nie wystawi Swiadectwa Przejecia, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy w
ciggu tego okresu i jezeli Roboty lub Odcinek (w zaleznosci od przypadku) sg w istocie zgodne z
Kontraktem, to bedzie sie uwazato, ze Swiadectwo Przejecia zostato wystawione w ostatnim dniu tego
okresu.

Subklauzula 10.2
[ Przejecie czesci Robét ]

Inzynier moze, wedfug wytacznego uznania Zamawiajgcego, wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla
jakiejkolwiek czesci Robdt Statych.

Zamawiajacy nie bedzie uzytkowat zadnej czedci Robét (inaczej niz jako uzytkowanie tymczasowe, ktére jest
albo uwzglednione w Kontrakcie, albo uzgodnione przez obie Strony), jezeli i dop6ki Inzynier nie wystawi
Swiadectwa Przejecia dla tej czesci. Jezeli jednak Zamawiajacy uzytkuje jakakolwiek czes¢ Robot przed
wystawieniem Swiadectwa Przejecia, to:

(@) czgs¢, ktora jest uzytkowana, bedzie uwazana za przejeta z datg z ktorg zaczeta byé
uzytkowana,

(b) od tej daty, Wykonawca przestanie by¢ odpowiedzialny za opieke nad takg czescig i
odpowiedzialno$c¢ przejdzie wtedy na Zamawiajgcego, oraz

(c) Inzynier, jesli Wykonawca sobie zazyczy, wystawi Swiadectwo Przejecia dla tej czeci.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla jakiej$é czeici Robét, Wykonawey jak
najwczesniej umozliwione bedzie podjecie takich krokdw, jakie mogg by¢ konieczne dla przeprowadzenia
jakichkolwiek zalegtych Préb Koricowych, Wykonawca przeprowadzi te Préby Koricowe, tak szybko jak to
bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed datg uptywu odnosnego Okresu Zgtaszania Wad.

Jezeli Wykonawca poniesie Koszt w wyniku przejecia i/lub uzytkowania przez Zamawiajacego jakiejs czesci
Robét, innego niz takie uzytkowanie, jakie jest uwzglednione w Kontrakcie lub uzgodnione z Wykonawca,
to Wykonawca:

(i)  da powiadomienie Inzynierowi oraz
(i)  bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy];
ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt plus rozsgdny zysk, ktdra to ptatnoéé bedzie
do Ceny Kontraktowej. Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier bedzie postgpowat
zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okresli¢ ten Koszt i zys" .




Wykonanie robét adaptacyjnych pomieszczenia VIP w Terminalu 2 na terenie Portu Lotniczego Gdarisk im. Lecha Watesy
“

Jezeli Swiadectwo Przejecia zostaje wystawione dla jakiejé czesci Robét (innej niz Odcinek), to od tego
czasu odszkodowanie umowne za opdznienie w ukonczeniu reszty Robét bedzie zmniejszone. Podobnie
odszkodowanie umowne dla reszty Odcinka (jesli jest), w ktdrym ta czeéé jest zawarta, bedzie takie
zredukowane. Za jakikolwiek okres opéznienia po dacie podanej w tym Swiadectwie Przejecia, redukcja
tego odszkodowania umownego za opdinienie bedzie obliczana jako proporcja udziatu wartosci tak
poswiadczonej czesci, w wartosci Robdt lub Odcinka (w zaleznosci od przypadku) jako catodci. Inzynier
bedzie postgpowat zgodnie z Subklauzuly 3.5 [Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okresli¢ te udziaty.
Postanowienia niniejszego paragrafu bedy mialy zastosowanie tylko do stawek dziennych
odszkodowania umownego wedtug Subklauzuli 8.7 [Odszkodowanie umowne za opdznienie] i nie beda
dotyczyly limitu takiego odszkodowania.

Subklauzulg 10.3

[ Przeszkoda w Prébach Koncowych ]

Jezeli w ciggu okresu dluzszego niz 14 dni Wykonawca nie bedzie miat mozliwosci
przeprowadzenia Préb Koricowych z powodu, za ktéry odpowiedzialny jest Zamawiajgcy, to bedzie sie
uwazato, ze Zamawiajgcy przejgt Roboty lub Odcinek (w zaleznosci od przypadku) z data, z jakg Préby
Koticowe bytyby w innym razie ukoriczone.

Nastepnie Inzynier wystawi odpowiednio do tego Swiadectwo Przejecia, a Wykonawca przeprowadzi
Proby Koricowe tak szybko, jak to praktycznie mozliwe przed datg uptywu Okresu Zgtaszania Wad.
Inzynier bedzie wymagat, aby Proby Koricowe byly przeprowadzone z 14-dniowym uprzedzeniem i
zgodnie z odnosnymi postanowieniami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca dozna opéznienia i/lub poniesie Koszt w wyniku tego opéznienia w
przeprowadzeniu Préb Koricowych, to Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z
uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do:

(@ przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéZnieniem, wedtug Subklauzuli 8.4
[Przedfuzenie Czasu na Ukoriczenie], jedli ukoriczenie jest lub przewiduje sie, e bedzie
opOznione, oraz

(b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt plus rozsadny zysk, ktéra to ptatnoéé bedzie wiaczona do
Ceny Kontraktowe;j.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5
[Okreslenia], aby uzgodnic lub okresli¢ te sprawy.

Subklauzula 10.4

[ Powierzchnie wymagajace odtworzenia ]

Oprécz sytuacji, gdy jest inaczej podane w Swiadectwie Przejecia, zadne $wiadectwo
czesci Rob6t nie bedzie uwazane za poswiadczenie ukoriczenia jakichkolwiek powierzchni fun
powierzchni wymagajgcych odtworzenia.

43
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KLAUZULA 11 [ ODPOWIEDZIALNOSCE ZA WADY ]

Subklauzula 11.1

[ Ukonczenie zalegtej pracy i usuniecie wad ]

Okres Zgtaszania Wad Robét, w ktérym Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady
Robét obejmowaé bedzie okres gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy zgodny z
wymaganiami SIWZ.

Aby zapewni¢, ze Roboty i Dokumenty Wykonawcey i kazdy Odcinek bedg w stanie wymaganym
przez Kontrakt (oprocz zwyczajnego zuzycia), Wykonawca przed uptywem odnosnego Okresu Zgtaszania Wad
lub po nim tak szybko, jak bedzie to praktycznie mozliwe:

@ ukonczy i/lub naprawi kazdg prace, ktéra jest zalegta lub wadliwa na date podang w Swiadectwie
Przejecia, w ciggu takiego rozsgdnego czasu, jaki jest polecony przez Inzyniera, oraz
b) wykona catg prace wymagang dla usunigcia wad lub szkéd, zgodnie z ewentualnym

powiadomieniem przez Zamawiajacego (lub w jego imieniu) przed uptywem Okresu Zglaszania
Wad dla Robét lub Odcinka (w zaleznosci od przypadku).

Jezeli wyjdzie na jaw jakas wada, lub wydarzy sie szkoda, to Wykonawca zostanie odpowiednio do
tego powiadomiony przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu).

Subklauzula 11.2
[ Koszty usuniecia wad ]

Cata praca, o ktérej mowa w podpunkcie (b) Subklauzuli 11.1 [Ukoriczenie zalegtej pracy i usuniecie
wad] bedzie wykonana na ryzyko i koszt Wykonawcy, jezeli i w zakresie, w jakim praca ta moze by¢
przypisana:

(a) jakiemukolwiek projektowi, za ktéry odpowiedzialny jest Wykonawca,
) Urzgdzeniom, Materiatom lub wykonawstwu niezgodnemu z Kontraktem, lub
© niewypetnieniu przez Wykonawce ktoregokolwiek z jego innych zobowigzan.

Jezeli i w takim zakresie, w jakim praca ta moze by¢ przypisana jakiejkolwiek innej przyczynie,
Wykonawca zostanie bezzwiocznie powiadomiony przez Zamawiajacego (lub w jego imieniu) i
Subklauzula 13.3 [Procedura Zmiany] bedzie miata zastosowanie.

Subklauzula 11.3

[ Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad ]

Zamawiajacy bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zam
przedtuzenia Okresu Zgfaszania Wad dla Robét lub Odcinka, jezeli i w zakresie, w jakim Rob
jakies wazniejsze Urzadzenie (w zaleznosci od przypadku, a po przejeciu) nie moga by¢ yzywane' do
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zamierzonych celéw, z powodu jakiejs wady lub szkody. Jednakie Okres Zgtaszania Wad nie bedzie
przedtuzony o wiecej, niz dwa lata.

Jezeli dostawa ilub montaz Urzgdzen ilub Materiatéw zostata zawieszona wediug Subklauzuli 8.8
[Zawieszenie pracy] lub Subklauzuli 16.1 [Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy], to zobowigzania
Wykonawcy wedtug niniejszej Klauzuli nie beda miaty zastosowania do zadnej wady lub szkody wystepujacej
poiniej niz dwa lata po tym, kiedy w przypadku braku zawieszenia wygastby Okres Zglaszania Wad dla tych
Urzadzen i/lub Materiatow.

Subklauzula 11.4

[ Zaniedbanie usuniecia wad ]

Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub szkody w rozsadnym czasie, to bedzie mogta
by¢ wyznaczona przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu) data, do ktdrej trzeba bedzie usung¢ te wade
lub szkode. Wykonawca dostanie powiadomienie o tej dacie z rozsgdnym uprzedzeniem.

Jezeli Wykonawca nie usunie tej wady lub szkody do tej daty, a praca nad tym usunieciem miata
zosta¢ wykonana na koszt Wykonawcy wedtug Subklauzuli 11.2 [Koszt usuniecia wad], to
Zamawiajgcy moze (wedtug swojego uznania):

@) wykona¢ prace samemu lub zatrudniajgc innych, w sposéb rozsadny i na koszt
Wykonawcy, ale Wykonawca nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za te prace; |
Wykonawca, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawigjgcego], zaptaci
Zamawiajgcemu koszty rozsgdnie poniesione przez Zamawiajgcego przy usuwaniu tej wady lub

szkody;

(b) zazgdac od Inzyniera, aby uzgodnit lub okreslit rozsgdng redukcje Ceny Kontraktowej
zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okresienia]; lub

() jesli wada lub szkoda w istocie pozbawia Zamawiajacego catych korzysci z Robét lub

jakiejkolwiek wazniejszej czesci Robdt, odstgpi¢ od Kontraktu jako catosci lub w odniesieniu do takiej
wazniejszej czesci Robdt, ktdrej nie moina zastosowaé do zamierzonego celu. Bez umniejszenia
wszelkich innych swoich praw, wynikajgcych z Kontraktu lub z innego tytutu, Zamawiajgcy bedzie
wtedy uprawniony do $ciggniecia wszystkich sum zapfaconych za Roboty lub za takg ich cze$é (w
zaleznosci od przypadku), plus koszty kredytowania wraz z kosztem rozebrania catosci lub takiej
czeéci Robot, oczyszczenia Placu Budowy i zwrotu Urzadzen | Materiatéw do Wykonawcy.

Subklauzula 11.5
[ Zabranie wadliwej czesci Robo6t ]

Jezeli wada lub szkoda nie moze by¢ szybko usunigta na Placu Budowy, to Wykonawca, za zgoda
Zamawiajgcego, moze dla celéw naprawy zabrac z Placu Budowy egzemplarze Urzadzen, ktdre s wddliw
lub uszkodzone. Ta zgoda moze wymagac, aby Wykonawca podwyiszyt kwote Zabezpieczenia Wykofania
petny koszt wymiany tych egzemplarzy lub dostarczyt inne odpowiednie zabezpieczenie. |

-

Subklauzula 11.6
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[Dalsze proby]

Jezeli praca przy usuwaniu jakiejkolwiek wady lub szkody moze wptyng¢ na wydajnos¢ Robét,
to Inzynier moze zazgda¢ powtdrzenia kazdej z préb opisanych w Kontrakcie. Zadanie to bedzie
wyrazone za pomocg powiadomienia w ciggu 28 dni po usunieciu tej wady lub szkody.

Proby te bedg przeprowadzone zgodnie z ustaleniami majgcymi zastosowanie do uprzednich préb,
z wyjgtkiem tego, ze bedg przeprowadzone na ryzyko i koszt Strony odpowiedzialnej, wedtug Subklauzuli
11.2 [Koszt usuniecia wad], za koszt prac naprawczych.

Subklauzula 11.7

[ Prawo dostepu ]

Do czasu wystawienia Swiadectwa Wykonania, Wykonawca bedzie miat zapewnione prawo dostepu
do Robot w takich granicach, w jakich jest to racjonalnie niezbedne w celu wywigzania sie z postanowieri
niniejszej Klauzuli, oprécz sytuaciji, gdy moze to by¢ sprzeczne z rozsgdnymi ograniczeniami Zamawiajacego z
uwagi na bezpieczenstwo.

Subklauzula 11.8

[ Obowigzek poszukiwania przez Wykonawce ]

Wykonaweca, jezeli bedzie tego wymagat Inzynier, bedzie pod kierownictwem Inzyniera poszukiwat
przyczyny jakiejkolwiek wady. Z wyjatkiem sytuacji, gdy dana wada ma by¢ usunieta na koszt Wykonawcy
wedtug Subklauzuli 11.2 [Koszt usuniecia wad], Koszt takiego poszukiwania wraz z rozsadnym zyskiem
bedzie uzgodniony lub okredlony przez Inzyniera zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreslenia] i bedzie wigczony
do Ceny Kontraktowej.

Subklauzula 11.9

[ Swiadectwo wykonania ]

Wykonywanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwazane za ukorczone do czasu az Inzynier
wystawi Wykonawcy Swiadectwo Wykonania, podajace date ukoriczenia zobowiazan Wykonawcy wedtug
Kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28. dni od najpdzniejszej z dat uptywu
Okreséw Zgtaszania Wad, lub pdzniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukoriczy wszystkie Roboty i dokona ich préb, wigcznie z usunigciem wszelkigh
Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego.

Subklauzula 11.10

[ Nie wypetnione zobowigzania ]
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Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania, kazda ze Stron pozostanie odpowiedzialna za wypetnienie
kazdego zobowigzania, ktére w tym czasie pozostaje nie wykonane. Dla celéw okre$lenia natury i stopnia
nie wykonanych zobowigzar, Kontrakt bedzie uwazany za pozostajgcy w mocy.

Subklauzula 11.11

[ Uprzatniecie Placu Budowy ]

Po otrzymaniu Swiadectwa Wykonania, Wykonawca usunie z Placu Budowy wszelki pozostajgcy
tam Sprzgt Wykonawcy, nadmiar materiatéw, ztom, odpady i Roboty Tymczasowe.

Jezeli wszystkie te rzeczy nie zostang usunigte w ciggu 28 dni po otrzymaniu przez Zamawiajgcego
kopii Swiadectwa Wykonania, to Zamawiajacy bedzie mdgt wszelkie pozostajgce rzeczy sprzedac lub w
inny sposob sig ich pozby¢. Zamawiajacy bedzie uprawniony do otrzymania pfatnoséci za koszty
poniesione w zwigzku z taky sprzedazg lub pozbyciem si¢ i przywrdceniem porzadku na Placu Budowy,
lub mozliwe do przypisania tym czynnosciom.

Jakakolwiek pozostato$¢ z pieniedzy ze sprzedazy bedzie wyptacona Wykonawcy. Jezeli te
pienigdze bedg stanowity mniej niz koszty Zamawiajgcego, to Wykonawca zaptaci brakujace saldo
Zamawiajgcemu.

KLAUZULA 12 [ OBMIARY | WYCENA ]

Subklauzula 12.1
[Obowiazkowe obmiary Robét]
Roboty winny by¢é mierzone zgodnie z niniejszg Klauzula.

Kiedy tylko Inzynier wymaga, aby jakakolwiek czg$¢é Robét zostata zmierzona, to uprzedza o tym
Przedstawiciela Wykonawcy, ktéry winien:

(@) niezwtocznie wzig¢ udziat lub wysta¢ wykwalifikowanego zastepce, ktéry pomoze
Inzynierowi w dokonaniu pomiaréw; oraz
(b) dostarczy¢ wszelkich szczegoétowych informacji, zagdanych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie ani nie przy$le zastepcy, to pomiary dokonane przez (lub w
imieniu) Inzyniera bedg uznane za wierne

Z wyjatkiem przypadkéw kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek iloéci Robét Statych
majg byC ustalone na podstawie zapiséw, tam te zapisy majg by¢ sporzadzone przez Inzynierd.
Wykonawca winien bra¢ udziat w wyznaczonym czasie i miejscu, zbada¢ i uzgodnié z lhzynierkm fe

zapisy, a nastgpnie podpisac je jesli zostang uzgodnione. Jezeli Wykonawca nie weZmie udzjaty, tg zap

bedg uznawane za wierne.

Jezeli Wykonawca zbada i nie zgodzi sie z zapisami i/lub nie podpisze
uzgodnionych, to powinien zgtosi¢ Inzynierowi swoje zastrzezenia co do tego, i€] czesci
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kwestionuje zapisy jako niedoktadne. Po otrzymaniu takiego zgloszenia Inzynier winien sprawdzi¢ te
zapisy i potwierdzi¢ je lub zmieni¢. Jezeli Wykonawca nie zgtosi Inzynierowi swojego sprzeciwu w ciggu 14
dni od otrzymania wezwania do sprawdzenia zapiséw, to zostang one uznane za wierne.

Subklauzula 12.2

[ Metody obmiaru ]

Niezaleznie od miejscowych zwyczajow, z wyjgtkiem przypadkdw, ustalonych w inny sposéb w
Kontrakcie:

E)] obmiary majg by¢ dokonane w iloéciach netto kazdego z elementéw Robét Statych, oraz
(b) metody obmiaru majg by¢ zgodne z Przedmiarem Robét lub innymi odpowiednimi
Wykazami.
Subklauzula 12.3
[ Wycena ]

Zaakceptowana Kwota Umowna ma charakter ryczattowy i nie podlega pézniejszym negocjacjom czy
zmianom, za wyjgtkiem przypadkéw gdy:

(a) Inzynier zleci Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych, uzupetniajacych (Zmiany),

(b) Wykonawca nie wykona Robot w jakiejkolwiek czesci lub nie dostarczy Materiatéw i Urzadzen
niezaleznie od przyczyny za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie,

Wystgpi jedna lub wiecej z okolicznosci przewidzianych w subklauzulach 13.1, 3.2., 13.3, 13.6, 13.7.

Zmiany Zaakceptowanej Kwoty Umownej, w powyzszych przypadkach, moga zosta¢ dokonane na
podstawie normatywow okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), przy uzyciu $rednich,
dla rejonu Pomorskiego cen stawek robocizny kosztorysowej, materiatdéw, urzadzen, i pracy sprzetu
budowlanego, okredlonych w informacjach - ,SEKOCENBUD", wydawanych przez Oérodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0., oraz nastepujacych wskaZnikéw
cenotwoérczych: — Ko=75%, Kz= 8%, Z = 13,50%. W przypadku braku odpowiednich informacji w
wydawnictwach - ,SEKOCENBUD", beda kolejno stosowane srednie ceny zawarte w informacjach -
»INTERCENBUD”, ORGBUD przy zastosowaniu stawki robocizny i wskaznikéw cenotwdrczych wskazanych
powyzej.

Jezeli z Umowy wynikaé bedzie, ze pewne elementy robét wymagaé bedg uzgodnienia|lub ustalen
ceny, wtedy INZYNIER winien postgpowa¢ zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreélenia] i dokona¢ wydeny tygh

elementdw stosujgc pomiary uzgodnione lub ustalone zgodnie z powyzszymi Subklauzula 2
oraz odpowiednie stawki lub ceny dla danego elementu.
Subklauzula 12.4
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[Pominiecia]

Gdziekolwiek czes¢ (lub cato$¢) Zmiany, polega na pominieciu robét, ktérych wartoéé nie zostata
uzgodniona, a przy tym:

(a) Wykonawca poniesie (lub ponidst) koszt, ktéry bytby uwazany za pokryty przez kwote
stanowigcq czes$¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe] w przypadku gdyby robota nie zostata
pominieta;

(b) pominigcie danej Roboty spowoduje (lub spowodowato), ze dana kwota nie stanie sie
czgscig Ceny Kontraktowej; oraz

(c) ten koszt nie jest uznany jako cze$¢ wyceny zadnej innej roboty zastepczej;

wtedy Wykonawca powiadomi odpowiednio o tym Inzyniera, podajgc informacje uzupetniajace. Po
otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postgpi¢ zgodnie z Subklauzulg3.5 [Okreélenia] celem
uzgodnienia lub ustalenia tego kosztu, ktéry nalezy wigczy¢ do Ceny Kontraktowe;j.

KLAUZULA 13 [ ZMIANY | KOREKTY ]

Subklauzula 13.1
[Prawo do zmieniania]

Zmiany mogg by¢ zainicjowane przez Inzyniera w jakimkolwiek momencie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia dla Robét, albo przez danie polecenia, albo przez wyrazenie zyczenia, aby
Wykonawca przediozyt propozycje.

Wykonawca zrealizuje i bedzie ponosit odpowiedzialnoéé za kazdg Zmiane, chyba ze Wykonawca da
bezzwtocznie Inzynierowi powiadomienie podajace (z uzasadniajgcymi szczegdtowymi informacjami), ze
Wykonawca nie moze z fatwoscia otrzyma¢ Dobr wymaganych do Zmiany. Po otrzymaniu tego powiadomienia,
Inzynier anuluje, potwierdzi lub zmieni swoje polecenie,

Kazda Zmiana moze obejmowag:

(a) zmiany ilodci kazdego elementu roboty objetej Kontraktem (jakkolwiek taka zmiana
niekoniecznie stanowi Zmiane),

(b) zmiane jakosci i innych cech charakterystycznych ktéregokolwiek elementu roboty,

(© Zmianeg poziomu, pozycji, i/lub wymiaréw ktérejkolwiek czesci Robot,

(d) pominigcie jakiejkolwiek czesci Robdt,

(e wszelkie dodatkowe Roboty, Urzadzenia, Materiaty Ilub ustugi konieczne dla Robét

Statych, wigcznie z towarzyszacymi im Prébami Korficowymi, wierceniami i innymi prébami i
pracami badawczymi, lub
() zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania Roboét.

Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian i/lub modyfikacji Robét Statych zanim i jegli Iny:
nie poleci lub nie zatwierdzi Zmiany.

@ ,
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Subklauzula 13.2
[ Inzynieria wartosci ]

Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Inzynierowi pisemng propozycje, ktora (w
opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

(i)  przyspieszy ukonczenie,

(i)  zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji
Robot,

(iii) poprawi Zamawiajacemu sprawnosc¢ lub warto$¢ ukonczonych Robét, lub

(iv) winny sposéb dostarczy Zamawiajacemu pozytku.

Propozycja ta bedzie sporzgdzona na koszt Wykonawcy i bedzie zawiera¢ pozycje wyliczone w
Subklauzuli 13.3 [Procedura Zmiany].

Jezeli jakas propozycja zatwierdzona przez Inzyniera, obejmuje takze zmiane w projekcie czesci
Robét Statych, to wtedy, jesli nie zostato inaczej uzgodnione przez obie Strony:

(a) Wykonawca bedzie projektowat te czes¢,
(b) podpunkty (a) do (d) Subklauzuli 4.1 [Ogdine zobowigzania Wykonawcy] bedg miaty
zastosowanie, oraz

(c) jezeli zmiana ta daje w rezultacie zmniejszenie kontraktowej wartosci tej czesci Robét, to

Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okreéli¢

honorarium, ktdre bedzie wigczone do Ceny Kontraktowej. Honorarium to bedzie wynosito pofowe

(50%) roznicy miedzy nastepujacymi kwotami:
takim zmniejszeniem warto$ci kontraktowej, wyniklym z tej zmiany, wytgczajac
korekty wedtug Subklauzuli 13.7 [Korekty wynikajace ze zmian stanu prawnego] i
Subklauzuli 13.8 [Korekty wynikajgce ze zmian kosztu], a

(i)  zmniejszeniem (jesli jest) wartosci dla Zamawiajgcego zmienionych Robdt,
biorgc pod uwage wszelkie zmniejszenie jakosci, przewidywanej zywotnosci
technicznej lub sprawnosci eksploatacyjnej.

Jednakze jezeli kwota (i) jest mniejsza od kwoty (ii), to honorarium nie bedzie.
Subklauzula 13.3

[Procedura zmian]

Jezeli Inzynier wyrazi zyczenie otrzymania propozycji przed poleceniem jakiej§ Zmiany, to
Wykonawca odpowie na pismie tak szybko, jak to bedzie mozliwe, albo podajac powody dlaczego nie
moze zastosowac sie¢ do zyczenia (jesli jest to ten przypadek), albo przedktadajac: \ ;

(@) opis proponowanej pracy do wykonania i harmonogram jej wykonania,

(b) propozycjg Wykonawcy dotyczgcg jakichkolwiek koniecznych modyfi
harmonogramie, zgodnie z Subklauzula 8.3 [Harmonogram], i w Czasie na Ukoriczerjie, ofa

(c) propozycje Wykonawcy dotyczacg wyceny Zmiany.
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Inzynier, tak szybko jak tylko bedzie to mozliwe po otrzymaniu takiej propozyciji (wedtug Subklauzuli
13.2 [InZynieria wartosci] lub w innym trybie), odpowie zatwierdzeniem, odrzuceniem lub komentarzami.
Wykonaweca nie bedzie opéiniat zadnej pracy w oczekiwaniu na odpowiedz?.

Kazde polecenie, aby realizowa¢ Zmiane, z wszelkimi wymaganiami dotyczgcymi rejestracji
Kosztow, bedzie wystawione przez Inzyniera dla Wykonawcy, ktdry potwierdzi odbiér.

Jezeli Inzynier nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej zgodnie z niniejszg Klauzulg, to kazda
Zmiana winna by¢ wyceniona zgodnie z Klauzulg 12 [Obmiary i wycenal].

Subklauzula 13.4
[Ptatnos¢ w stosowanych walutach ]
Usuwa sie te subklauzule.
Subklauzula 13.5
[ Kwoty warunkowe ]

Usuwa sie te klauzule

Subklauzula 13.6

[ Praca dniowkowa ]

W stosunku do pracy drobnej lub ubocznej, Inzynier moze poleci¢, aby Zmiana byta realizowana
na zasadzie dniowkowej. Wycena takiej pracy bedzie uzgodniona lub ustalona przez Inzyniera

Subklauzula 13.7

[ Korekty wynikajace ze zmian stanu prawnego ]

W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug nowe stawki podatku bedg miaty
zastosowanie.

Subklauzula 13.8

[ Korekty wynikajgce ze zmian kosztu ]

Usuwa sig te subklauzule.
KLAUZULA 14 [ CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSC ]
Subklauzula 14.1

[ Cena Kontraktowa ]
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Zryczattowana Zaakceptowana Kwota Umowna, stanowi catkowite i zupetne wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, jego prawidtowe i zgodne z Umowag
funkcjonowanie i uzytkowanie i nie bedzie juz podlegata jakimkolwiek zmianom i negocjacjom
pomigdzy Stronami, chyba ze niniejsze warunki w sposob jednoznaczny i bezpoéredni dopuszczaja jej
zmiane i/lub korekte przez Zamawiajgcego.

W szczegodlnosci zryczattowana Zaakceptowana Kwota Umowna, obejmowac bedzie:

(a) wszelkie ryzyka, koszty i zysk Wykonawcy zwigzane z realizacja, i ukoriczeniem Robot
(wigczajgc w to préby, rozruch, usuniecie wad i usterek, usuniecie ewentualnych kolizji), nawet
wtedy gdy Wykonawca ich nie przewidziat i/lub nie ujat w Dokumentach Ofertowych,

(b) wszelkie obcigzenia publiczno - prawne, do ponoszenia ktérych zobowigzany jest
Wykonawca osobiscie lub jako pfatnik na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa,
dotyczacych w szczegélnosci (ale nie wytacznie) podatkow posrednich, bezposérednich, skiadek
na ubezpieczenie spoteczne, cet i wszelkich innych optat zwigzanych z uzyskaniem pozwolen i
zezwolen oraz z importem towardw i ustug,

(c) szkolenia pracownikow Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji budynku,
urzgdzen i systemow instalacji,
(d) koszty zwigzane z koordynacjg rob6t budowlanych z robotami wykonywanymi przez innych

wykonawcow Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek ilosci, ktére mogg by¢é umieszczone w jakimkolwiek Wykazie, kosztorysie czy
przedmiarze sg iloSciami szacunkowymi i nie bedg uwazane za faktyczne i poprawne ilosci
Robét, ktérych realizacji wymaga sie od Wykonawcy oraz jakiekolwiek dane dotyczace ilosci lub
cen, umieszczone w jakims Wykazie, bedg uzywane wytgcznie do celéw podanych w tym
Wykazie i mogg nie nadawac sie do zastosowania do innych celéw, Wykluczone jest zgdanie
Wykonawcy dotyczgce podwyiszenia Zaakceptowanej Kwoty Umownej, poza sytuacja, gdy taka
mozliwos¢ jest wyraznie przewidziana w Umowie.

Subklauzula 14.2
[ Ptatnos$é zaliczkowa ]
Usuwa sie te subklauzule.
Subklauzulg 14.3
[ Wystepowanie o przejéciowe Swiadectwa Platnosci ]

Po zakonczeniu kazdego miesigca, Wykonawca przediozy Inzynierowi, w szesciu egzemplarzach i
w postaci zatwierdzonej przez Inzyniera, Rozliczenie wykazujgce szczegétowo kwoty, do ktorych
otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego, wraz z dokumentami uzasadniajgcym, zawierajacymi
takze raport o postepie pracy podczas tego miesigca, zgodnie z Subklauzulg 4.21 [ Raport o postepie

W przypadku gdy roboty budowlane lub ich cze$¢ zostaty za zgodg Zamawiajgcego
przez podwykonawcdw, w Rozliczeniu o ktérym mowa powyzej zostanie zaznaczone ktdre z w
robot i w jakim zakresie, zostaty wykonane przez podwykonawce (podwykonawcow) oraz
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zostang potwierdzone przez Wykonawce Os$wiadczenia podwykonawcéw o dokonanej na ich rzecz
zaptacie dotyczacej poprzedniego okresu rozliczeniowego, sporzgdzone wedtug wzoru stanowiacego
zatacznik do umowy z podwykonawca, na tres$¢ ktdrej zgode wyrazit Zamawiajacy. Obowigzek powyiszy
powstaje poczawszy od miesigca, nastepujacego po miesigcu, w ktérym roboty budowlane byty
wykonywane przez podwykonawcow.

Rozliczenie to bedzie obejmowato nastepujgce pozycje, w zaleznosci czy majg zastosowanie,
ktore bedg wyrazone walutach, w ktérych ptatna jest Cena Kontraktowa, w nizej podane]j kolejnosci:

(a) szacunkowa kontraktowa warto$¢ zrealizowanych Robét i sporzgdzonych Dokumentéw
Wykonawcy do korica danego miesigca {wigczajgc Zmiany, ale wylgczajac pozycje wymienione
ponizej w podpunktach (b) do (g)};

(b) wszelkie kwoty, ktére majg byc dodane i/lub odjete dla uwzglednienia zmian stanu prawnego i
zmian kosztu, zgodnie z Subklauzulg 13.7 [ Korekty wynikajgce ze zmian stanu prawnego ] i z
Subklauzulg 13.8 [ Korekty wynikajqgce ze zmian kosztu J;

(c) kwoty, ktére majg by¢ odjete zpowodu odrzucenia Materiatéw, Urzadzeh lub
wykonawstwa na podstawie subklauzuli 7.5 [odrzucenia]

(d) wszelkie kwoty, ktére majg by¢ dodane jako ptatnosci zaliczkowe i odjete jako zwroty
zgodnie z Subklauzulg 14.2 [ Ptatnos¢ zaliczkowa J;

(e) wszelkie inne dodatki lub zmniejszenia, ktére mogg staé sie nalezne Wykonawcy wedtug
Kontraktu lub z innego tytutu, wigczajac wedtug Klauzuli 20.0 [ Roszczenia, spory i arbitraz |; oraz

() potracenie kwot, poswiadczonych we wszystkich poprzednich Swiadectwach Ptatnoéci.

Subklauzula 14.4
[ Wykaz ptatnosci ]

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie dokumentdw finansowych wystawionych zgodnie z
Przejéciowymi Swiadectwami Platnosci. Podstawa rozliczen beda wartosci wskazane dla danego
elementu w tabeli elementéw scalonych, chyba ze Strony uzgodnig bardziej szczegdtowe zestawienia
wartosci poszczegdlinych Robét stuzgce do rozliczen.

Subklauzula 14.5

[Urzadzenia i Materiaty, przeznaczone dla Robét]
Usuwa sie te subklauzule.

Subklauzula 14.6

[Wystawienie Przejéciowych Swiadectw Ptatnoéci]

uzasadniajgcymi oraz po stwierdzeniu wykonania wskazanych w tym Rozliczeni
Inzynier wystawi Wykonawcy Przejéciowe Swiadectwo Platnosci w terminie 21 dni, ktore

dokonania ptatnosci czesciowe;.
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W Przej$ciowym Swiadectwie Platnosci wskazane bedzie jakie kwoty zaptacone bedg na rachunek
Wykonawcy, a jakie na rachunek podwykonawcy (podwykonawcéw) wykonujgcych roboty budowlane za
zgoda Zamawiajgcego.

Zaptata na podstawie Przejsciowych Swiadectw Platnosci nie moze przekroczy¢ 90%
Zaakceptowanej Kwoty Umowne].” Pozostata czes¢ Zaakceptowanej Kwoty Umownej bedzie ptatne
na podstawie Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Inzyniera.

Subklauzula 14.7

[ Platnos¢ ]
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:

(a) kwote poswiadczong w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci- w ciggu 30 dni od daty
otrzymania przez Inzyniera odpowiednich dokumentéw finansowych, ktére wystawione
zostang po wystawieniu przez Inzyniera Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci,

(b) kwote poswiadczong w Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci - w ciagu 30 dni od daty otrzymania
przez Inzyniera odpowiednich dokumentéw finansowych, ktére wystawione zostang po
wystawieniu przez Inzyniera Ostatecznego Swiadectwa Pfatnosci.

W przypadku robét budowlanych wykonanych za zgodg Zamawiajgcego wyrazong w trybie
wskazanym w art. 647" § 2 kodeksu cywilnego przez podwykonawcéw, Zamawiajgcy wstrzyma
ptatnosci na rzecz Wykonawcy jezeli wedtug przedstawionych przez Wykonawce Rozliczen i
oswiadczen podwykonawcdw, o ktorych mowa w Subklauzuli 14.3 [Wystepowanie o Przejéciowe
Swiadectwa Pfatnoséci] lub w braku tych o$wiadczen podwykonawcy, okaze sie, e istniejg
niezaspokojone, wymagalne naleznosci podwykonawcéw stanowigce wynagrodzenie podwykonawcéw
za roboty budowlane wynikajace z uméw, na ktére wyrazit zgode Zamawiajgcy — w kwotach nie wiekszych
niz te niezaspokojone naleznosci podwykonawcdéw.

W takim przypadku wstrzymanie platnosci nastapi do czasu przedstawienia Zamawiajacemu
odpowiedniego oswiadczenia podwykonawcy lub innego dowodu zaspokojenia wymagalnych naleznosci
podwykonawcy, przy czym Wykonawca dostarczy to o$wiadczenie nie pdiniej, niz do dnia
przedstawienia przez Wykonawce Zamawiajgcemu Rozliczeri (o ktérych mowa w Subklauzuli 14.3) za
nastgpny okres rozliczeniowy. W sytuacji niedochowania terminu zastrzezonego w zdaniu poprzednim,
Wykonawca wyraza zgode na to, iz wobec wstrzymania pfatnosci przez Zamawiajgcego, z przyczyn o
ktorych mowa w w niniejszej Subklauzuli, Zamawiajacy bedzie w dalszych rozliczeniach dokonywat
ptatnoéci kwot naleznych podwykonawcom, bezposérednio na rachunek podwykonawcéw., W takim /
przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany wystawi¢ oddzielnie dokumenty finansowe (Faktu
roboty wykonane przez podwykonawcéw i przez Wykonawce bezpoérednio, dotaczajac do faktu
(wystawionej przez Wykonawce a dotyczacej rob6t wykonanych przez podwykonawce) kop
VAT wystawionej mu przez podwykonawce. Jakiekolwiek zobowigzanie Zamawiajacego do zaptat
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rzecz Wykonawcy przewidziane w Umowie wygasa w zakresie, w jakim Zamawiajacy dokonat zapfaty na
rzecz Podwykonawcy. Zamawiajgcy bedzie niezwltocznie informowat Wykonawce o pfatnoéciach
dokonanych bezposrednio na rachunek podwykonawcéw zatgczajac odpowiednie dowody.

Subklauzula 14.8
[ Opdzniona platnosé ]

W przypadku opézZnienia ptatnosci Wykonawcy nalezne bedg odsetki od zalegtej kwoty, w
wysokosci ustawowe).

Subklauzula 14.9
[ Ptatno$¢é Kwoty Zatrzymanej ]
Usuwa sie tresc tej subklauzuli.

Subklauzula 14.10

[ Rozliczenie koricowe ]
Usuwa sig tresc tej subklauzuli.

Subklauzula 14.11

[ Wystapienie o Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci]

W ciggu 21 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia, Wykonawca przediozy Inzynierowi szeéé
egzemplarzy wstgpnej wersji rozliczenia ostatecznego wraz z dokumentami stanowigcymi jego
podstawe, wykazujgcego szczegétowo, w postaci zatwierdzonej przez Inzyniera:

(@) Zaakceptowana Kwota Umowna, z ewentualnymi zmianami dokonanymi zgodnie z Umowa,

(b) wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza za sobie nalezne wedtug Kontraktu
lub z innego tytutu.

Jezeli Inzynier jest odmiennego zdania, lub nie jest w stanie sprawdzi¢ jakiejkolwiek czesci
wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego, to Wykonawca przediozy takie dalsze informacje, jakich
Inzynier moze rozsadnie wymagac i dokona takich zmian w tej wstepnej wersji, jakie moga zosta¢ miedzy
nimi uzgodnione. Wykonawca sporzadzi nastepnie i przedtozy Inzynierowi rozliczenie ostateczne, tak jak
je uzgodniono. To uzgodnione rozliczenie jest w niniejszych Warunkach nazywane ,Rozliczeniem
Ostatecznym".

Jednakze, jesli po dyskusjach miedzy Inzynierem a Wykonawca oraz wszelkich zmianach we

wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego, jakie moga by¢ miedzy nimi uzgodnione,
oczywiste, ze istnieje spor, to Inzynier dostarczy Zamawiajacemu (z kopig dla Wykghdwcey
Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci na uzgodnione czesci wstepnej wersji rozliczenia ostafecgnet
Nastepnie, jesli spor zostanie ostatecznie rozwigzany wedtug Subklauzuli 20.4 [Uzyskanie decyzji
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rozjemstwa w sporach], lub Subklauzuli 20.5 [Zatatwienie polubowne], to wtedy Wykonawca sporzadzi i
przedtozy Zamawiajacemu (z kopia dla Inzyniera) Rozliczenie Ostateczne.

Subklauzula 14.12

[ Zwolnienie z zobowigzan ]

Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca przediozy pisemne zwolnienie z zobowigzari
potwierdzajgce, Ze suma ogblna Rozliczenia Ostatecznego odpowiada petnemu i ostatecznemu
uregulowaniu wszystkich naleznosci pienieznych dla Wykonawcy wedtug Kontraktu, lub w zwigzku z nim.
To zwolnienie z zobowigzarh moze podawac, ze wchodzi w zycie w momencie otrzymania przez Wykonawce
Zabezpieczenia Wykonania i zalegtego salda tej sumy ogdlnej, w ktérym to wypadku zwolnienie z
zobowigzan obowigzuje z takg data.

Subklauzula 14.13

[ Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Ptatnoéci |

W ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i pisemnego zwolnienia z zobowigzan
zgodnie z Subklauzula 14.11 [Wystgpienie o Ostateczne Swiadectwo Platnosci] i Subklauzula 14.12
[Zwolnienie z zobowigzari], Inzynier wystawi Zamawiajagcemu Ostateczne Swiadectwo Platnosci, ktdre
bedzie podawac:

(@) kwote, ktdra jest ostatecznie nalezna, oraz

(b) saldo (jesli jest) nalezne Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Zamawiajgcemu od
Wykonawcy, zaleznie od przypadku, po uwzglednieniu na dobro Zamawiajgcego wszystkich
kwot uprzednio zaptaconych przez Zamawiajagcego oraz wszystkich sum, do ktérych
Zamawiajacy jest uprawniony.

Jezeli Wykonawca nie wystgpi o Ostateczne Swiadectwo Platnosci zgodnie z Subklauzula 14.11
[Wystgpienie o Ostateczne Swiadectwo Platnoéci] i Subklauzula 14.12 [Zwolnienie z zobowiqzan], to
Inzynier poprosi Wykonawce, aby to uczynit. Jezeli Wykonawca w ciggu 28 dni nie wystgpi z takim
wnioskiem, to Inzynier wystawi Ostateczne Swiadectwo Platnosci na taka kwote, jaka sprawiedliwie okreéli
jako naleing.

Subklauzula 14.14
[ Ustanie odpowiedzialno$ci Zamawiajacego]

Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny wobec Wykonawcy za zadng sprawe lub rzecz wedtug
Kontraktu lub w zwigzku z nim lub z realizacjg Robét, z wyjatkiem sytuacji, gdy Wykonawca
wyraznie wigczy jakas kwote:

tym celu

(@) do Rozliczenia Ostatecznego, a takze )
(b) (oprocz spraw lub rzeczy wyniktych po wystawieniu Swiadectwa Przejecia dl
do Rozliczenia koncowego, opisanego w Subklauzuli 14.10 [Rozliczenie koncgw
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Jednakze niniejsza Subklauzula nie ograniczy odpowiedzialnoéci Zamawiajacego wedtug jego
zobowigzan do zaptacenia odszkodowania, ani odpowiedzialnosci Zamawiajacego w jakimkolwiek
przypadku oszustwa, rozmyélnego niewywigzania sie z zobowigzan lub lekkomy$inego niewtasciwego
postepowania ze strony Zamawiajgcego.

Subklauzula 14.15
[ Waluty ptatnosci ]

Wszelkie Ptatnosci nastepowaé bedg w ztotych polskich.

KLAUZULA 15

[ ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ]

Subklauzula 15.1
[Wezwanie do poprawienia]

Jezeli Wykonawca nie spefnia jakiegokolwiek ze swoich zobowigzar wedtug Kontraktu, to Inzynier moze
za pomocg powiadomienia, zazada¢ od niego spetnienia takiego zobowigzania oraz naprawienia
wyniktych strat w wyszczegdélnionym rozsgdnym czasie.

Subklauzula 15.2
[Odstapienie przez Zamawiajacego]

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od Kontraktu, jezeli Wykonawca:

(@) nie zastosuje sie¢ do Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], lub do wezwania wedtug
Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia],

(b) porzuca Roboty lub w inny sposéb otwarcie okazuje swdj zamiar niekontynuowania
wykonywania swoich zobowigzan wedtug Kontraktu,

(c) bez rozsgdnego usprawiedliwienia uchyla sie od:

(i)  prowadzenia Robét zgodnie z Klauzulg 8 [Rozpoczecie,OpdZnienia i zawieszenie], lub
(i)  zastosowania sie do powiadomienia wystawionego wedtug Subklauzuli 7.5 [Odrzucenie]
lub Subklauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajgce], w ciggu 28 dni od otrzymania go,

(d) podzleca catos¢ Robét lub dokonuje cesji Kontraktu, bez wymaganego uzgodnienia,

(e) bankrutuje lub staje si¢ niewypfacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub syndyka masy upadfosci, uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi
przedsigbiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci
kredytodawcow, lub jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce
jakiekolwiek wydarzenie, ktore (wedtug majgcych zastosowanie Praw) ma podobny skute,
do ktoregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub wydarzen, lubdaje Iu 717

(bezposrednio lub posrednio) jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek tapdw

gratyfikacje, prowizje lub inng wartosciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

(i) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwie
zwigzanego z Kontraktem, lub
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(i)  za okazywanie lub wstrzymanie si¢ od okazywania przychylnoéci lub nieprzychylnosci
jakiejkolwiek osobie zwigzanej z Kontraktem,

(iii)  lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentéw lub Podwykonawcéw, daje lub
proponuje (bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakgkolwiek takg zachete lub
nagrode, jak opisana w niniejszym podpunkcie (f). Jednakze, legalne zachety i nagrody dla
Personelu Wykonawcy nie beda uprawniaé do odstgpienia.

W kazdym z tych wypadkéw lub okolicznosci Zamawiajacy bedzie mégh po daniu Wykonawcy
powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem, odstapi¢ od Kontraktu i usungé Wykonawce z Placu
Budowy. Jednakie, w przypadku opisanym w podpunkcie (e) lub (f), Zamawiajagcy moze za pomoca
powiadomienia odstapic od Kontraktu ze skutkiem natychmiastowym.

Postanowienie Zamawiajgcego o odstgpieniu od Kontraktu, nie umniejszy innych praw
Zamawiajacego wedtug Kontraktu lub z innego tytutu.

Wykonawca opusci wtedy Plac Budowy i dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane Dobra, wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa.
Jednakie Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosowaé sie natychmiast do jakichkolwiek
zawartych w tym powiadomieniu rozsadnych poleceri (i) dotyczacych cesji jakiegokolwiek kontraktu
podzlecenia, oraz (i) dotyczacych ochrony zycia lub wlasnoéci, lub bezpieczeristwa Robét.

Po odstgpieniu, Zamawiajgcy moze ukoriczy¢ Roboty i/lub zaangazowaé do tego jakiekolwiek inne
osoby. Zamawiajacy i te osoby mogg wtedy uzy¢ jakichkolwiek DSbr, Dokumentéw Wykonawcy i innej
dokumentacji projektowej sporzgdzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy da nastepnie Wykonawcy powiadomienie, ze Sprzet Wykonawcy i Roboty Tymczasowe
zostang zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca bezzwiocznie zorganizuje
usunigcie tych rzeczy, na swoje ryzyko i koszt. Jednakze, jesli do tego czasu Wykonawca zalega z jaka$ ptatnoscig
nalezng Zamawiajgcemu, to rzeczy te moga byc sprzedane przez Zamawiajgcego w celu pokrycia tej ptatnosci.
Jakiekolwiek saldo z przychodéw zostanie nastepnie wyptacone Wykonawcy.

Subklauzula 15.3

[ Wycena na date odstapienia ]

Tak szybko jak to mozliwe po wejsciu w zycie powiadomienia o odstgpieniu wedtug Subklauzuli
15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajqcego], Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzuyla
[Okreslenia], aby uzgodnic lub okresli¢ wartosci Robot, Débr i Dokumentéw Wykonawcy, oraz wszelkie i
sumy nalezne Wykonawcy za prace wykonang zgodnie z Kontraktem.

Subklauzula 15.4

58



Wykonanie robdt adaptacyjnych pomieszczenia VIP w Terminalu 2 na terenie Portu Lotniczego Gdansk im. Lecha Walesy

E———————————— ——————— ————————————————————  — ———————————————

[ Ptatnos¢ po odstgpieniu ]

Po wejsciu w zycie powiadomienia o odstgpieniu wediug Subklauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawigjgcego], Zamawiajgcy moze:

(a) postepowac zgodnie z Subklauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego],

(b) wstrzymac dalsze platno$ci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone koszty realizacji,
ukonczenia i usunigcia wszelkich wad, odszkodowanie umowne za opéinienie w
ukoriczeniu (jesli jest), oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiajacego, i/lub

(c) odzyska¢ od Wykonawcy wszelkie straty poniesione przez Zamawiajacego i $ciagna¢ nalezne
mu odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukoriczenia Robét, po uwzglednieniu jakiejkolwiek
sumy naleznej Wykonawcy wedtug Subklauzuli 15.3 [Wycena na date odstgpienial. Po
odzyskaniu takich strat, oraz éciggnigciu odszkodowan i dodatkowych kosztéw, Zamawiajacy
wypfaci saldo Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy wedtug Subklauzuli 15.2,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci
10 % Zaakceptowanej Kwoty Umownej, przy czym zastrzezenie tej kary nie narusza uprawnienia
Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania za szkode przewyzszajacq zastrzezong kare, na zasadach
ogdlnych.

Subklauzula 15.5
[ Uprawnienia Zamawiajacego do odstgpienia ]
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w sytuacjach przewidzianych w

niniejszej umowie a takze w przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w art. 145 ustawy
Prawo zaméwier publicznych.

Po tym odstgpieniu Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 16.3 [Zaprzestanie pracy i
usuniecie Sprzetu Wykonawcy] i otrzyma ptatno$¢ zgodnie z Subklauzulg 19.6 [Odstgpienie wedfug
uznania, pfatnosc i zwolnienie].

KLAUZULA 16 [ ZAWIESZENIE | ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE ]

Subklauzula 16.1

[ Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia pracy]

Swiadectw Ptatnosci], lub Zamawiajacy nie zastosuje sie do Subklauzuli 14.7 [Ptatnosé], to Wykona
po daniu Zamawiajgcemu powiadomienia z nie mniej niz 21-dniowym uprzedzeniem, zawiesi¢




Wykonanie robét adaptacyjnych pomieszczenia VIP w Terminalu 2 na terenie Portu Lotniczego Gdarisk im. Lecha Watesy
e s ————————— ——— —— —— —  — —— — ———— — ——————————— |

zmniejszy¢ jej tempo), jezeli i dopoki Wykonawca nie otrzyma Swiadectwa Platnosci lub ptatnosci, w
zaleznoéci od przypadku i jak opisano w powiadomieniu.

To dziatanie Wykonawcy nie naruszy jego uprawnien do otrzymania odsetek ustawowych wedtug
Subklauzuli 14.8 [OpdZniona pfatnosc] i do odstapienia wedtug Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez
Wykonawce].

Jezeli Wykonawca otrzyma nastgpnie takie Swiadectwo Ptatnosci, lub ptatnos¢ (jak opisano w
odnoénej Subklauzuli i powyiszym powiadomieniu) przed daniem powiadomienia o odstapieniu, to
Wykonawca podejmie normalng prace tak szybko, jak bedzie to rozsgdnie mozliwe.

Jezeli Wykonawca dozna opbdznienia i/lub poniesie Koszt w rezultacie zawieszenia pracy (lub

zmniejszenia tempa pracy) zgodnie z niniejszg Subklauzula, to Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie i

bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do:

(@) przediuzenia czasu w zwiazku z jakimkolwiek takim opéznieniem, wedtug Subklauzuli 8.4
[Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie], jeéli ukoriczenie jest lub przewiduje sie, ie bedzie

opodznione, oraz
(b) pfatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktora to ptatnos¢ bedzie wigczona do Ceny Kontraktowe;j.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5
{Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okreéli¢ te sprawy.
Subklauzula 16.2
[ Odstapienie przez Wykonawce ]

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli:

(a) Inzynier nie wystawi, w ciagu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw
stanowigcych jego podstawe, odnosnego Swiadectwa Patnoéci,
(b) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug danego Przejéciowego Swiadectwa Platnosci w

ciggu 42 dni od uptyniecia czasu podanego w Subklauzuli 14,7 [Ptatnosc], w ciggu ktérego ma
by¢ dokonana ptatno$¢ (pomijajac potracenia zgodnie z Subklauzula 2.5 [Roszczenio

Zamawiajgcego]),

(c) Zamawiajgcy z przyczyn lezacych po jego stronie w istocie nie wykonuje swoich
zobowigzan wedtug Kontraktu,

(d) przediuzonym zawieszeniem objeto cato$¢ Robodt, jak opisano w Subklauzuli 8.11
[PrzedfuZzone zawieszenie], lub

(e) Zamawiajacy nie stosuije sie do klauzuli 1.9 fopéZnienia rysunkéw lub instrukcji],

Zamawiajgcego do zaprzestania wskazanych naruszern Umowy i usuniecia ich skytko
rozsgdnym terminie, nie dtuzszym niz 14 dni. W przypadku bezskutecznego uplywu pdwyis
terminu Wykonawca moze, po daniu Zamawiajgcemu powiadomienia z 14-dniowym w

Po wystgpieniu kazdego z tych wydarzen lub okoliczno$ci Wykonawca mﬁuze wezwac

iem,
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odstgpi¢ od Kontraktu a w przypadku opisanym w podpunkcie (d) Wykonawca moze za pomoca
Powiadomienia odstgpi¢ od Kontraktu ze skutkiem natychmiastowym.

Postanowienie Wykonawcy o odstgpieniu od Kontraktu, nie umniejszy innych praw Wykonawcy
wedtug Kontraktu lub z innego tytutu.

Subklauzula 16.3

[Zaprzestanie pracy i usunigcie Sprzetu Wykonawcy]

Po wejsciu w zycie powiadomienia o odstapieniu wedtug Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie Zamawiajgcego do
odstgpienia], Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce] lub Subklauzuli 19.6 [Odstgpienie wedfug
uznania, ptatnosc i zwolnienie], Wykonawca bezzwtocznie:

(a) zaprzestanie catej dalszej pracy poza takg pracg, jaka moze by¢ polecona przez Inzyniera w celu
ochrony zycia lub wiasnosci, lub w celu bezpieczeristwa Robét,

(b) przekaze Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materialy i inne prace, za ktére
Wykonawca otrzymat ptatnosé, oraz

(c) usunie wszystkie inne Dobra z Placu Budowy, oprécz tego co jest konieczne dla
bezpieczenstwa, i opusci Plac Budowy,

(d) zabezpieczy wykonane Roboty przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Subklauzula 16.4
[Piatnos¢ przy odstapieniu]

Po wejsciu w zycie powiadomienia o odstapieniu wedtug Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez
Wykonawce], Zamawiajacy bezzwtocznie:

(a) zwréci Wykonawcey Zabezpieczenie Wykonania,

(b) zaptaci Wykonawcy zgodnie z Subklauzulg 19.6 [Odstgpienie wedfug uznania, ptatnos¢ i
zwolnienie], oraz

(c) zaptaci Wykonawcy kwotg jakiejkolwiek utraty zysku lub innej straty, lub szkody, lub

kosztéw poniesionych na wykonanie prac okreslonych w subklauzuli 16.3 (d), zgodnie z
wyceng dokonang zgodnie z Subklauzulg 12.3 w nastepstwie tego odstapienia.

KLAUZULA 17 [ RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSG ]
Subklauzula 17.1

[Odszkodowania)

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, Personelowi Zamawiajgcego i ich odpowiednim agentom
odszkodowanie i przejmie od nich odpowiedzialno$¢ materialng, w zwigzku z wszystkimil roszc
odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wigcznie z optatami sgdowymi i innymi wydatkami
odniesieniu do:

(@) uszkodzenia ciata, niedyspozycji, choroby lub $mierci jakigjkolwiek osoby,
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powstatej w trakcie lub z powodu projektowania Wykonawcy, realizacji i ukoriczenia Robét i

usuniecia wszelkich wad, jezeli nie moie by¢ ona przypisana jakiemukolwiek zaniedbaniu,

umysinemu dziataniu lub niedotrzymaniu Kontraktu przez Zamawiajgcego, Personel Zamawiajacego

lub ktéregokolwiek z ich odpowiednich agentdw, oraz

(b) szkody lub straty jakiejkolwiek wiasnosci - nieruchomosci lub ruchomosci (innej niz Roboty), w

stopniu, w jakim taka szkoda lub strata:

()  wynikfa lub powstata w trakcie lub z powodu projektowania Wykonawcy, realizacji i
ukonczenia Robét i usuniecia wszelkich wad, oraz

(i) moze by¢ przypisana jakiemukolwiek zaniedbaniu, umyélnemu dziataniu lub
niedotrzymaniu Kontraktu przez Wykonawce, Personel Wykonawcy, ich odpowiednich
agentow lub kogokolwiek bezposrednio lub posrednio zatrudnionego przez kogokolwiek z
nich.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy, Personelowi Wykonawcy i ich odpowiednim agentom odszkodowanie i
przejmie od nich odpowiedzialno$¢ materialng, w zwigzku z wszystkimi roszczeniami, odszkodowaniami, stratami
i wydatkami (wigcznie z optatami sagdowymi i innymi wydatkami prawnymi), w odniesieniu do (1) uszkodzenia
ciata, niedyspozycji, choroby lub $mierci, ktdra moze by¢ przypisana jakiemukolwiek zaniedbaniu, umyéinemu
dziataniu lub niedotrzymaniu Kontraktu przez Zamawiajacego, Personel Zamawiajacego lub ktéregokolwiek z ich
odpowiednich agentow, oraz (2) spraw, za ktore odpowiedzialno$¢ materialna moze by¢ wytaczona z pokrycia
ubezpieczeniem.

Subklauzula 17.2

[ Opieka Wykonawcy nad Robotami ]

Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ za opieke nad Robotami i Dobrami od Daty
Rozpoczecia, az do chwili kiedy zostanie wystawione (lub bedzie sie uwazato, ze zostato wystawione
wedtug Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw]) Swiadectwo Przejecia dla Rob6t, kiedy
odpowiedzialno$¢ za opieke nad Robotami przejdzie na Zamawiajgcego. Jezeli Swiadectwo Przejecia
zostanie wystawione (lub bedzie sig uwazato, ze zostato wystawione) dla jakiegokolwiek Odcinka lub czeéci
Robdt, to odpowiedzialnos¢ za opieke nad tym Odcinkiem lub czeécig Robét, przejdzie wtedy na
Zamawiajgcego.

Po tym, jak stosownie do powyzszego odpowiedzialno$¢ przejdzie na Zamawiajacego, Wykonawca
bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za opieke nad kaida praca, ktéra jest zalegfa na date podang w
Swiadectwie Przejecia, az do chwili, gdy ta zalegta praca zostanie ukoficzona.

Jezeli w Robotach, Dobrach lub Dokumentach Wykonawcy powstanie w okresie, w ktorym
odpowiedzialny jest za nie Wykonawca, jakakolwiek strata lub szkoda wynikajgca z jakiejkolwiek przyczyny nie
wyliczonej w Subklauzuli 17.3 [ZagroZenia stanowiqce ryzyko Zamawiajgcego], to Wykonawca naprawi taka strate
czy szkodg na wiasne ryzyko i koszt, tak aby Roboty, Dobra i Dokumenty Wykonawcy odpowiadaty Kontraktowi.

wynika z uprzedniego wydarzenia, za kt6ére odpowiedzialny byt Wykonawca.
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Subklauzula 17.3
[ Zagrozenia stanowiace ryzyko Zamawiajacego]

Zagrozenia, do ktorych odnosi si¢ ponizsza Subklauzula 17.4, sg nastepujace:

(a) wojna, dziatania wojenne (niezaleznie, czy wojna byta wypowiedziana czy nie), inwazja,
dziatanie wrogdw zewnetrznych,

(b) rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny, lub wojna
domowa, w Kraju,

(c) bunt, niepokoje lub zamieszki w Kraju, wywotane przez osoby inne niz Personel Wykonawcy i
inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcdw,

(d) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenie

radioaktywne, w Kraju, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce
takiej amunicji, materiatéw wybuchowych, promieniowania lub radioaktywnosci,
e usunieto

] uzytkowanie lub zajecie przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek czeéci Robot Statych, oprécz
takiego jakie moze by¢ sprecyzowane w Kontrakcie,

(9) usunigto

(h) jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktére jest Nieprzewidywalne lub takie, ze od doéwiadczonego

wykonawcy nie mozina bylo w sposéb rozsadny oczekiwaé zastosowania przeciw niemu
wystarczajacych srodkéw ostroznosci. Za Nieprzewidywalne Sity natury nie bedzie uwazaé sie
powodzi, deszczu nawalnego, zalania.

Subklauzula 17.4
[ Skutki zagrozen stanowigcych ryzyko Zamawiajacego ]

Jezeli, i w takim zakresie, w jakim jakiekolwiek z zagrozen wyliczonych powyzej w Subklauzuli
17.3, spowoduje stratg lub szkode w Robotach, Dobrach lub Dokumentach Wykonawcy, Wykonawca
bezzwiocznie da Inzynierowi powiadomienie i naprawi te strate lub szkode w stopniu wymaganym przez
Inzyniera.

Jezeli Wykonawca dozna opdznienia i/lub poniesie Koszt z tytutu naprawy tej straty lub szkody, to
Wykonawca bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], do:

(@) przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem, wedtug Subklauzuli 8.4
[PrzediuZenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie
opoéznione, oraz

(b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to pitatnos¢ bedzie wigczona do Ceny
Kontraktowej, za wyjatkiem przypadku, gdy takie straty lub szkody powinny by¢ objete
ubezpieczeniem, o ktérym mowa w klauzuli 18. [Ubezpieczenie]. W przypadku podpunktu (f) i (g)
Subklauzuli 17.3 [Zagrozenia stanowigce ryzyko Zamawigjgcego], wiaczony bedzie takie
rozsgdny zysk odniesiony do Kosztu.

Po otrzymaniu tego dalszego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauz a3
[Okresienia], aby uzgodnié lub okresli¢ te sprawy.
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Subklauzula 17.5

[ Prawa do wiasnosci intelektualnej i przemystowej ]

W niniejszej Subklauzuli ,naruszenie" oznacza naruszenie (lub domniemane naruszenie) jakiegokolwiek
prawa do patentu, zastrzezonego projektu, praw autorskich, znaku handlowego, nazwy handlowe]j,
tajemnicy handlowej lub innej wtasnoéci intelektualnej lub przemystowej, odnoszacej sie do Robdt; za$
»roszczenie" oznacza roszczenie (lub nastepujace po roszczeniu postepowanie) powotujace sie na jakie$
naruszenie.

Kiedykolwiek jedna Strona nie da powiadomienia drugiej Stronie o jakimkolwiek roszczeniu w ciagu 28 dni
od otrzymania tego roszczenia, to bgdzie sie uwazato, ze ta pierwsza Strona zrzekia sie wszelkiego prawa do
otrzymania odszkodowania wedtug niniejszej Subklauzuli.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialno$é materialng, w
zwigzku z wszystkimi roszczeniami z tytutu naruszenia, ktére jest lub byto:

(@) nieuniknionym wynikiem zastosowania si¢ Wykonawcy do Kontraktu, lub
(b) wynikiem uzycia jakichkolwiek Robét przez Zamawiajgcego:
(i) dla celéw innych, niz wskazane w Kontrakcie lub rozsadnie z niego
wywnioskowane, lub
(i) w potgczeniu z jakgkolwiek rzeczg nie dostarczong przez Wykonawce, chyba ze
takie uzycie zostato ujawnione Wykonawcy przed Datg Rozpoczecia lub jest podane w
Kontrakcie.

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialno$¢ materialng, w
zwigzku z jakimkolwiek innym roszczeniem wyniklym lub zwigzanym z (i) produkcja, uzyciem, sprzedaia lub
importem jakichkolwiek Débr, lub (ii) jakimkolwiek projektem, za ktéry Wykonawca jest odpowiedzialny.

Jezeli jaka$ Strona jest uprawniona do otrzymania odszkodowania wedtug ninigjszej Subklauzuli, to Strona
pfacgca odszkodowanie moze (na swoj koszt) prowadzi¢ negocjacje w celu zaspokojenia roszczenia, a takze kazdg
sprawe sadowa lub arbitraz, ktéry moze z niego wynikng¢. Na zyczenie i na koszt Strony ptacgcej odszkodowanie,
druga ze Stron bedzie pomaga¢ w odpieraniu roszczenia. Ta druga Strona (ani jej Personel) nie bedzie wydawac
jakichkolwiek potwierdzen, ktore moglyby zaszkodzi¢ Stronie ptacacej odszkodowanie, chyba Ze Strona pfacaca
odszkodowanie, zaniedbata przejecia prowadzenia negocjacji, postepowania sadowego lub arbitrazu, w rozsadnym
czasie po zazadaniu tego przez takg drugg Strone.

Subklauzula 17.6

[ Ograniczenie odpowiedzialnosci ]

Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony, w inny sposob niz wedtug Klauzuli 16.4 [Pf
przy odstgpieniu] lub wedtug Subklauzuli 17.1 [Odszkodowania], za strate pozytku z Robét, strate

A
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jakiejkolwiek umowy ani za jakakolwiek posrednig lub nastepczg strate lub szkode, ktérg druga Strona moze ponieéé w
zwigzku z Kontraktem.

Catkowita odpowiedzialno$¢ materialna Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wediug lub w zwiazku z
Kontraktem, w inny sposéb niz wedtug Subklauzuli 4.19 [Elektrycznos¢, woda i gaz], Subklauzuli 4.20 [Sprzet
Zamawiajgcego i materiat do wydania bezptatnie], Subklauzuli 17.1 [Odszkodowania] i Subklauzuli 17.5 [Prawa
do wiasnosci intelektuainej i przemystowej], nie przekroczy Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Niniejsza Subklauzula nie ograniczy odpowiedzialno$ci w jakimkolwiek przypadku oszustwa,
rozmyslnego niewywigzania si¢ z zobowiazan lub lekkomysinego niewtaéciwego postepowania Strony
popetniajacej uchybienie.

KLAUZULA 18 [ UBEZPIECZENIE ]

Ubezpieczenie Robot Budowlano Montazowych obejmujgce Roboty, Materiaty i Urzadzenia w
tym dostarczone przez Zamawiajgcego, zostanie dokonane przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie jest
uprawniony do wkalkulowania kosztéw ubezpieczenia Robdt Budowlano Montazowych do podstaw
obliczenia Ceny Umowne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania przez caly czas obowigzywania niniejszej Umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej przez Wykonawce
dziatalnoéci gospodarczej, na kwote nie nizsza niz 10 000 000,00 (dziesie¢ milionéw) PLN.

Wykonawca zobowigzany jest okazaé Zamawiajgcemu oryginat i doreczyé kopie polisy
wymaganego ubezpieczenia w dniu zawarcia Umowy. W przypadku niespetnienia powyiszego
obowigzku lub zaprzestania utrzymywania ubezpieczenia przez caly okres obowigzywania Umowy
Zamawiajacy moze zawrzeC umowe ubezpieczenia w powyiszym zakresie w wybranym przez siebie
zaktadzie ubezpieczen, a kosztami tego ubezpieczenia obcigzy¢ Wykonawce.

KLAUZULA 19 [SitA WYZsza)
Subklauzula 19.1
[Definicja Sity Wyzszej]

W niniejszej Klauzuli ,Sita Wyzsza" oznacza wyjgtkowe wydarzenie lub okolicznosé:

(@) na ktérg Strona nie ma wplywu,

(b) przed ktérg taka Strona nie mogtaby sig rozsgdnie zabezpieczyé przed momen
zawarcia Kontraktu,

(c) ktdrej, gdyby wystapita, taka Strona nie mogtaby uniknaé¢ lub przezwyciezyé, oraz

(d) ktorej nie mozna w istocie przypisac drugiej Stronie.
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Sita Wyzsza moze obejmowac wyjgtkowe wydarzenia i okolicznosci w rodzaju wyliczonych ponizej,
ale bez ograniczenia sie do nich, jesli tylko powyzsze warunki (a) do (d) sg spetnione:

(i)  wojna, dziatania wojenne (niezaleznie, czy wojna byla wypowiedziana czy nie),
inwazja, dziatanie wrogbéw zewnetrznych,

(i)  rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny, lub wojna
domowa,

(i)  bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby inne, niz
Personel Wykonawecy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcdw,

(iv) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takiej
amunicji, materiatow wybuchowych, promieniowania lub radioaktywnosci, oraz

(v)  klgski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, huragan, tajfun Iub aktywnosé
wulkaniczna.

Subklauzula 19.2
[Powiadomienie o Sile Wyzszej]

Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia - lub przewiduje sig, ze uniemozliwi - ktorejs ze Stron wykonanie
ktoregokolwiek z jej zobowigzan wedtug Kontraktu, to Strona ta da drugiej Stronie powiadomienie o
wydarzeniu lub okolicznosciach stanowiacych Site Wyzszg i wyszczegdlni zobowigzania, ktdrych wykonanie
jest - lub przewiduje sig, ze bedzie -uniemozliwione. Powiadomienie to bedzie dane w ciggu 14 dni po tym,
kiedy Strona ta dowiedziata sie, lub powinna byta dowiedzie¢ sie, 0 odno$nym wydarzeniu lub okolicznosci
stanowigcej Site Wyzsza.

Po daniu powiadomienia, Strona ta bedzie zwolniona z wykonania takich zobowigzan na tak dtugo,
jak Sita Wyzsza bedzie uniemozliwia¢ jej ich wykonywanie.

Bez wzgledu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej Klauzuli, Sita Wyzsza nie bedzie miata
zastosowania do zobowigzan ktdrejkolwiek ze Stron do dokonywania ptatnoéci na rzecz drugiej ze Stron
wedtug Kontraktu.

Subklauzula 19.3
[Obowiazek minimalizowania opéinienia]

Kazda ze Stron bedzie przez caly czas czynita wszelkie rozsadne starania, aby zminimalizowaé
jakiekolwiek, bedace wynikiem Sity Wyzsze], opdZnienie w wykonaniu Kontraktu.

Strona da powiadomienie drugiej Stronie, kiedy przestanie by¢ pod wptywem Sity Wyizsze].
Subklauzula 19.4
[Nastepstwa Sity Wyzszej]
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Jezeli Sita Wyzsza, o ktérej dano powiadomienie wedtug Subklauzuli 19.2 [Powiadomienie o Sile
Wyzszej], uniemozliwi Wykonawcy wywigzanie sie z ktéregokolwiek z zobowigzarn wedtug Kontraktu i
Wykonawca dozna opdznienia i/lub poniesie Koszt z powodu takiej Sity Wyiszej, to Wykonawca bedzie
uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawey], do:

(@) przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéznieniem, wedtug Subklauzuli 8.4
[Przediuzenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie
opdinione, oraz

(b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, jesli wydarzenie lub okolicznos¢ jest rodzaju opisanego
w podpunktach (i) do (iv) Subklauzuli 19.1 [Definicja Sity Wyzszej] i, w przypadku podpunktéow
(ii) do (iv), ma miejsce w Kraju.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5
[Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy. Wykonawca poniesie jednak we wtasnym zakresie
koszty usuniecia wiasnych szkdd, ktére ponidst w wyniku wystapienia Sity Wyzszej. Za wiasne szkody
Wykonawcy uznaje sig szkody w jego majgtku, nie zwigzanym bezposrednio z wykonywaniem Robét.

Subklauzula 19.5

[Sita WyZsza wplywajaca na Podwykonawce]

Jezeli jakikolwiek Podwykonawca jest uprawniony wediug jakiegokolwiek kontraktu lub porozumienia
odnoszacego si¢ do Robét, do ulgi ze wzgledu na site wyzsza wedtug ustaleri dodatkowych lub o wiekszym
zakresie, w stosunku do tych, ktére sg sprecyzowane w niniejszej Klauzuli, to takie ustalone dodatkowo, lub w
wigkszym zakresie, wydarzenia lub okolicznosci sity wyzszej nie bedg usprawiedliwiaé niewywigzywania sie
Wykonawcy lub uprawniac go do ulgi wedtug niniejszej Klauzuli.

Subklauzula 19.6

[Odstapienie wediug uznania, ptatnos¢ i zwolnienie]

Jezeli realizacja wszystkich zasadniczo Rob6t w toku, uniemozliwiona jest nieprzerwanie w okresie 30
dni z powodu Sity Wyzszej, o ktérej dano powiadomienie wedtug Subklauzuli 19.2 [Powiadomienie o Sile Wyzszej],
lub w wielu okresach dajacych razem wigcej niz 60 dni z powodu tej samej Sity Wyzszej, o ktdrej dano
powiadomienie, to wtedy kazda ze Stron moze dac drugiej Stronie powiadomienie o odstapieniu od Kontraktu. W
tym wypadku odstgpienie wejdzie w zycie 7 dni po daniu powiadomienia i Wykonawca bedzie postepowat
zgodnie z Subklauzulg 16.3 [Zaprzestanie pracy i usuniecie Sprzetu Wykonawcy].

Po takim odstgpieniu Inzynier okresli wartoéé wykonanej pracy i wystawi Swiadectwo Ptatnoéci, ktére
bedzie obejmowac:

(a) kwoty ptatne za jakgkolwiek wykonang prace, za ktérg cena podana jest w Kantra

(b) Koszt zamowionych dla Rob6t Urzadzen | Materiatow, ktore zostaty dostarczone Wykosfawcey
lub ktorych dostawe Wykonawca zobowigzany jest przyjaé: te Urzadzenia i Materia ang/si
(wraz ze zwigzanym z nimi ryzykiem) wiasnoscig Zamawiajgcego po zapfaceniu za
Zamawiajgcego, a Wykonawca postawi je do dyspozycji Zamawiajgcego;
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(c) jakikolwiek inny Koszt lub zobowigzanie, ktdre w tych okolicznosciach zostato w sposéb
rozsadny przyjete na siebie przez Wykonawce w przewidywaniu ukoriczenia Robét;

(d) usunieto,

(e) usunieto.

Subklauzula 19.7
[Zwolnienie z wywigzania sie — zgodnie z prawem]

Bez wzgledu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej Klauzuli, jezeli bedzie miato miejsce
jakiekolwiek wydarzenie lub okolicznos¢, na ktdrg Strony nie majg zadnego wptywu (w tym Sita Wyisza, ale bez
ograniczenia si¢ do niej) i ktéra czyni niemozliwym lub bezprawnym dla ktérejkolwiek ze Stron, lub dia ich
obydwu, dalsze wypetnianie jej lub ich zobowiazan kontraktowych lub ktéra wediug prawa rzadzacego
Kontraktem, uprawnia Strony aby byly zwolnione z dalszego wywigzywania sie z Kontraktu, to wtedy po po-
wiadomieniu przez ktérgkolwiek ze Stron drugiej Strony o takim wydarzeniu lub okolicznosci:

(a) Strony beda zwolnione z dalszego wywigzywania sie, bez naruszenia praw kazdej ze Stron w
odniesieniu do jakiegokolwiek uprzedniego naruszenia Kontraktu, oraz
(b) suma ptatna Wykonawcy przez Zamawiajgcego bedzie taka sama, jak bytaby ptatna

wedtug Subklauzuli 19.6 [Odstgpienie wedfug uznania, pfatnos¢ i zwolnienie], gdyby od
Kontraktu odstgpiono wedtug Subklauzuli 19.6.

KLAUZULA 20 [ ROSZCZENIA, SPORY | ARBITRAZ ]
Subklauzula 20.1

[ Roszczenia Wykonawcy ]

Jezeli Wykonawca uwaza sig¢ za uprawnionego do jakiegokolwiek przedtuzenia Czasu na Ukoriczenie
i/lub jakiejkolwiek dodatkowej pfatnosci, wedtug jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunkéw lub z innego tytutu w
zwigzku z Kontraktem, to Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie, opisujgce wydarzenie lub okolicznosd,
powodujacy roszczenie. Powiadomienie bedzie dane najwczesniej jak to mozliwe, ale nie pdzniej niz 28 dni po tym,
kiedy Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien byt dowiedzie¢ sig, o tym wydarzeniu lub okolicznosci.

Jezeli Wykonawca nie da powiadomienia o roszczeniu w ciggu takiego okresu 28 dni, to Czas na
Wykonanie nie bedzie przediuzony, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowej pfatnosci, a
Zamawiajacy bedzie zwolniony z catej odpowiedzialnosci w zwigzku z takim roszczeniem. W przeciwnym
razie beda mialy zastosowanie ponizsze postanowienia niniejszej Subklauzuli.

Wykonawca przedtozy takze wszelkie inne powiadomienia wymagane Kontrakte
szczegotowe informacje uzasadniajgce roszczenie, a wszystko to w odniesieniu do takiego wydarzeni
okolicznosci.

Wykonawca bedzie prowadzit, albo na Placu Budowy albo w innym miejscu mozli
zaakceptowania dla Inzyniera, takie biezace zapisy, jakie mogg byé¢ potrzebne do uzasadnieni
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roszczenia. Bez uznania odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Inzynier bedzie mdgl, po otrzymaniu
jakiegokolwiek powiadomienia wedtug niniejszej Subklauzuli, $ledzi¢ prowadzenie takich zapiséw i/lub polecic
Wykonawcy prowadzenie dalszych biezgcych zapiséw. Wykonawca pozwoli Inzynierowi obejrze¢ wszystkie te
zapisy i przedfozy Inzynierowi (jesli zostanie mu polecone) ich kopie.

W ciggu 42 dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedziat si¢ (lub powinien byt dowiedzieé¢ sie) o
wydarzeniu lub okolicznosci, ktéra data powdd do roszezenia, lub w ciggu takiego innego okresu, jaki moze
by¢ zaproponowany przez Wykonawce i zaaprobowany przez Inzyniera, Wykonawca przesle Inzynierowi petne
szczegotowe roszczenie, ktére bedzie takze zawierato petne szczegdtowe informacje uzasadniajgce podstawe
wysunigcia takiego roszczenia oraz zgdanego przediuzenia czasu i/lub dodatkowe] pfatnoéci. Jezeli wydarzenie
lub okolicznos¢, powodujgca to roszczenie, ma skutek ciagly, to:

(a) to petne szczegdtowe roszczenie bedzie uwazane za przejsciowe;

(b) Wykonawca bedzie w miesigcznych przedziatach czasowych przesytat dalsze roszczenia
przejéciowe podajagce skumulowane opdinienie i/lub kwote roszczenia, oraz takie dalsze
dodatkowe szczegdtowe informacje, jakich Inzynier moze rozsgdnie wymagacé; oraz

(c) Wykonawca przesle ostateczne roszczenie w ciggu 28 dni od ustania skutkow
wynikajacych z takiego wydarzenia lub okolicznosci, lub w ciggu takiego innego okresu, jaki
moze by¢ zaproponowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera.

W ciggu 42 dni od otrzymania roszczenia lub jakichkolwiek dalszych szczegétowych informadii
uzasadniajgcych poprzednie roszczenie, lub w ciggu takiego innego okresu, jaki moze byé zaproponowany
przez Inzyniera i zaaprobowany przez Wykonawce, Inzynier odpowie zatwierdzeniem lub odrzuceniem wraz ze
szczegblowymi komentarzami. Moze on takze zazyczy¢ sobie dalszych szczegétowych informacji, ale pomimo
to ustosunkuje sie do podstaw tego roszczenia w takim czasie.

Kazde Swiadectwo Platnosci bedzie zawierato takie kwoty za jakiekolwiek roszczenie, jakie zostaty
rozsadnie udowodnione jako nalezne wedtug odnosnego postanowienia Kontraktu. Jezeli i dopdki
dostarczone szczegotowe informacje nie sg wystarczajace do udowodnienia catego roszczenia, Wykonawca
bedzie uprawniony tylko do ptatnosci za takg czesc tego roszczenia, jaka jest on w stanie udowodnié.

Inzynier bedzie postgpowat zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreslenia], aby uzgodnié¢ lub okredli¢ (i)
przedtuzenie (jesli jest) Czasu na Ukoriczenie (przed lub po jego uptywie) zgodnie z Subklauzulg 8.4
[Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie], i/lub (ii) dodatkowa ptatnos¢ (jesdli jest), do ktdrej Wykonawca jest
uprawniony wedtug Kontraktu.

Subklauzula 20.2

[ Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach ]

Spory beda rozstrzygane przez Komisje zgodnie z Subklauzulg 20.4 [Uzyskanie decyzji| k
rozjemstwa w sporach]. Strony wspdlnie wyznaczg Komisje w ciggu 28 dni po podpisaniu Aktu
lub w kazdym czasie na zadanie jednej ze stron.

—
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Komisja bedzie sie sktadata z trzech odpowiednio wykwalifikowanych oséb (,,cztonkowie”). Kazda ze
Stron mianuje jednego cztonka do zatwierdzenia przez drugg Strone. Strony zasiegng opinii obydwu tych
cztonkow i uzgodnig osobe trzeciego cztonka, ktéry bedzie wyznaczony do dziatania jako przewodniczacy.

Ustalenia dotyczace wynagrodzenia, albo jedynego czionka, albo kazdego z trzech czionkéw,
wigcznie z wynagrodzeniem kazdego eksperta, z jakim Komisja bedzie potrzebowata sie
konsultowac, bedg wzajemnie uzgodnione przez Strony przy uzgadnianiu ustaleh dotyczacych
wyznaczenia. Kazda Strona bedzie odpowiedzialna za zaptacenie potowy tego wynagrodzenia.

Jezeli Strony tak uzgodnig, to mogg wspolnie przedstawi¢ kazdy problem do Komisji celem
uzyskania opinii. Zadna ze Stron nie powinna konsultowaé sie z Komisjg w zadnej sprawie bez
zgody drugiej Strony.

Jezeli kiedykolwiek Strony tak uzgodnig, to beda mogly wyznaczy¢é odpowiednio
wykwalifikowanag osobg lub osoby, do zastgpienia (lub aby byly w gotowosci do zastagpienia)
jednego lub wigcej cztonkdéw Komisji. Jezeli Strony nie uzgodnig inaczej, to wyznaczenie to wejdzie w
zycie, jesli jakis cztonek uchyli sie od petnienia funkcji lub nie bedzie w stanie jej petni¢ z powodu $mierci,
niedyspozycji, rezygnacji lub odwotania go.

Jezeli nastgpi jakakolwiek z tych okolicznoéci, a brak jest odpowiedniego zastepstwa, to wyznaczenie
osoby zastepujgcej bedzie odbywato sie w taki sam sposéb, jaki byt wymagany przy wyznaczeniu lub
uzgodnieniu osoby zastepowanej, jak to opisano w niniejszej Subklauzuli.

Kazdy z cztonkdw bedzie mogt zostaé odwotany droga wzajemnego porozumienia obydwu Stron, ale
nie przez jednostronne dziatanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy. Angaz Komisji (obejmujacy kazdego
cztonka) wygasa z dniem kiedy wchodzi w zycie zwolnienie od zobowigzan do ktérego odnosi sie
Subklauzula 14.12 [Zwolnienie z zobowiqzar], lub w innym terminie, ktory Strony moga wzajemnie
uzgodnic.

Postanowienia niniejszej Subklauzuli nie stanowig zapisu na sgd polubowny
Subklauzula 20.3
[ Niepowodzenie uzgodnienia sktadu komisji rozjemstwa w sporach ]

W przypadku niepowotania komisji w trybie wskazanym w Subklauzuli 20.2 [Wyznaczenie komisji
rozjemstwa w sporach] wszelkie inne zapisy Umowy dotyczace Komisji rozjemstwa w sporach i jej
kompetencji stajg sie nieobowigzujace.

Subklauzula 20.4

[ Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach ]

Jezeli miedzy Stronami powstanie spér (jakiegokolwiek badz rodzaju) w zwiazku z Kortrakt
lub realizacjg Robdt, albo wynikajacy z nich, wiacznie z jakimkolwiek sporem
jakiegokolwiek $wiadectwa, okreslenia, polecenia, opinii lub wyceny Inzyniera, to ktérak
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Stron moze na piSmie, z kopig dla drugiej Strony i Inzyniera, wnies¢ ten spér do Komisji dla uzyskania jej
decyzji. Taki wniosek bedzie podawad, ze jest ztozony wedtug niniejszej Subklauzuli.

W przypadku Komisji trzyosobowej, bedzie sie uwazato, ze Komisja otrzymata taki wniosek z datg, z
jaka otrzymat go przewodniczgcy Komisji.

Obydwie Strony bezzwiocznie udostepnia Komisji wszystkie takie dodatkowe informacje, dalszy
dostep do Placu Budowy i odpowiednie urzadzenia, jakich moze wymagaé Komisja do celéw
zwigzanych z wydaniem decyzji w takim sporze. Bedzie sig uwazato, ze Komisja nie dziata jako
arbiter(rzy).

W ciggu W ciggu 14 dni od otrzymania takiego wniosku lub w ciggu takiego innego czasu, jaki
moze by¢ zaproponowany przez Komisje i zaaprobowany przez Strony, Komisja wyda swojg decyzje,
ktéra bedzie zawiera¢ uzasadnienie i bedzie podawac, ze zostata wydana wedtug niniejszej Subklauzuli.
Decyzja Komisji bedzie wigzaca dla obu Stron, ktére bezzwtocznie wprowadzg jg w zycie, jezeli i dopdki
nie bedzie ona zrewidowana przez zatatwienie polubowne lub przez orzeczenie arbitrazu, jak to opisano
ponizej. Jezeli Kontraktu jeszcze nie porzucono, nie odmdéwiono honorowania go lub od niego nie
odstgpiono, to Wykonawca bedzie dalej prowadzit Roboty zgodnie z Kontraktem.

Jezeli ktéras ze Stron bedzie niezadowolona z decyzji Komisji, to wtedy Strona ta, w ciggu 14
dni od dnia, w ktérym otrzymata decyzje, bedzie mogta da¢ drugiej Stronie powiadomienie o
swym niezadowoleniu. Jezeli Komisja nie wyda swojej decyzji w ciggu 14 dni (lub w innym
zaaprobowanym terminie) od otrzymania takiego wniosku, to wtedy kazda ze Stron bedzie mogta, przed
uptywem 7 dni po wygasnieciu tego okresu, dac drugiej Stronie powiadomienie o swoim niezadowoleniu.

W kazdym wypadku, to powiadomienie o niezadowoleniu bedzie podawaé, ze jest dane wedtug
niniejszej Subklauzuli oraz bedzie wyktadaé sprawe sporng i powdd(y) niezadowolenia. Wyjawszy to, co
podane jest w Subklauzuli 20.7 [Niezastosowanie sie do decyzji komisji roziemstwa w sporach] i
Subklauzuli 20.8 [Zakorczenie dziatania komisji rozjemstwa w sporach], zadna ze Stron nie bedzie
uprawniona do rozpoczecia arbitrazu w spornej sprawie, bez dania powiadomienia o niezadowoleniu
zgodnie z niniejsza Subklauzula.

Jezeli Komisja wyda obydwu Stronom swojg decyzje w sprawie spornej i zadne powiadomienie o
niezadowoleniu nie zostanie przediozone przez ktérakolwiek ze Stron w ciggu 14 dni po dniu, w ktérym
Strona ta otrzymata decyzje Komisji, to wtedy ta decyzja stanie sie ostateczng i wigzaca dla obu Stron.

Subklauzula 20.5
[ Zatatwienie polubowne ]
klauzula usunieta
Subklauzula 20.6
[ Arbitraz ]
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Kazdy sp6r, ktorego nie rozstrzygnigto polubownie, a w odniesieniu do ktérego decyzja Komisji
(jesli byta) nie stata sig ostateczna i wigzgca, bedzie ostatecznie poddany rozstrzygnieciu Sadu
Powszechnego, wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Subklauzula 20.7

[ Niezastosowanie sie do decyzji komisji rozjemstwa w sporach ]

W wypadku gdy:

(@) zadna ze Stron nie data powiadomienia o niezadowoleniu w ciggu okresu podanego w
Subklauzuli 20.4 [Uzyskanie decyzji komisji roziemstwa w sporach],

(b) odnosna decyzja Komisji (jesli byta), stata sie ostateczng i wigzgcg, oraz

(c) jedna ze Stron nie zastosuje sie do takiej decyz;ji,

to wtedy druga Strona moze, bez naruszenia jakichkolwiek innych praw, jakie moze mie¢, wnieé¢ samo
to zaniedbanie do arbitrazu wedtug Subklauzuli 20.6 [Arbitraz]. Subklauzula 20.4 [Uzyskanie decyzji komisji
roziemstwa w sporach] i Subklauzula 20.5 [Zafatwienie polubowne], nie beda miaty zastosowania do
takiego wniosku.

Subklauzula 20.8

[ Zakonczenie dziatania komisji rozjemstwa w sporach]

Jezeli migdzy Stronami powstanie jakis spér w zwigzku Kontraktem lub realizacjg Robét, lub z
nich wynikajacy, a nie ma Komisji do dyspozycji, czy to z powodu zakorczenia dziatania Komisji, czy
tez zinnego, to:

(a) Subklauzula 20.4 [Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach] i Subklauzula 20.5
[Zatatwienie polubowne] nie beda miaty zastosowania, oraz
(b) spor bedzie mogt by¢ bezposrednio wniesiony do sadu wedtug Subklauzuli 20.6  [Arbitraz].




