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Port Lotniczy Gdansk Sp. z o. 0., ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdansk
tel. +48 58 348 11 54 faks +48 58 345 22 83
Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc w Gdarisku
VIl Wydziat Gospodarczy KRS pod nr: 0000075422
NIP: 5220010256, Regon: 010365722 Kapitat zaktadowy: 125 290 000,00 PLN
Zarzad: Tomasz Kloskowski — Prezes Zarzadu
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RozDzIAt . - INFORMACIE WPROWADZAJACE

Przedmiot postgpowania:,Przebudowa uktadu drég wewnetrznych oraz parkingéw na terenie Portu
Lotniczego Gdarisk Sp. z 0.0. —Etap Ii .”

Postgpowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowie-
niami Zarzadzenia nr 33/2010 Zarzadu Spétki — Port Lotniczy Gdarisk Sp. z 0.0. z dnia 30.03.2010r. w
sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdarisk Sp. z 0.0. dotyczacych zawierania
umoéw dla zadar nie objetych wspétfinansowaniem ze $rodkéw funduszy Unii Europejskiej, (tresé Za-
rzadzenia jest dostgpna na stronie internetowej Zamawiajgcego www.airport.gdansk.pl, w zakladce
»Przetargi”). Do postgpowania nie majg zastosowania przepisy ustawy prawo zamoéwien publicz-
nych.

1. Uzyte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia terminy maja nastepujace znaczenie:

1) "Zamawiajqcy" — Port Lotniczy Gdarisk Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg
przy ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk;

2) "Postepowanie" - postgpowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone przez Zamawiajgcego
na podstawie niniejszej SIWZ;

3) “SIWZ” lub “Specyfikacja” — pojecia tozsame, oznaczajace niniejsza Specyfikacje Istotnych
Warunkdw Zamaéwienia;

4) "Zaméwienie" - Zamdwienie udzielone w ramach Umowy zawartej w wyniku rozstrzygniecia
niniejszego postepowania;

5) "Wykonawca" - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sig o zawarcie Umowy, ztozyta oferte lub zawarta Umowe.

6) “Umowa” — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg wytonionym w niniej-
szym Postepowaniu.

7) "Roboty" - roboty budowlane i inne czynnosci dotyczace realizacji obiektéw opisanych w ni-
niejszej SIWZ.

8) ,Plac Budowy” lub ,Teren Budowy” - pojecia tozsame, oznaczajgce teren na ktérym bedzie
realizowany Przedmiot Zamoéwienia.

9) ,Projektant” - TRANSPROJEKT GDANSKI sp. z 0.0, ul. Partyzantéw 72A, 80-254 Gdansk, autor
Dokumentacji Projektowej (projekt budowlany i wykonawczy wraz z Specyfikacjami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz przedmiarami robét) dla inwestycji dotyczacej ni-
niejszego Postepowania;

10) ,Dokumentacja Projektowa” — wymienione w Zataczniku Nr 6 czeéci opracowania wykona-
ne przez Projektanta PN. ,Przebudowa uktadu drég wewnetrznych oraz parkingdw na terenie
Portu Lotniczego Gdarisk sp. z 0.0. — Etap Ii ” (zawierajaca projekty budowlane, projekty wy-
konawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiory Robét oraz przedmiary robét);

2. Dane Zamawiajgcego:
Doktadny adres do korespondencji:
Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0.
ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk
Faks do korespondencji: +48 (58) 345 22 83
Osoby uprawnione do perozumiewania sie z Wykonawcami:
Elzbieta Stangret, Michat Kordel, Wojciech Plotka
telefon numer: +48 (58) 3481154; faks +48 (58) 345 22 83
Numer NIP: 5220010256 Numer REGON: 010365722
Bank prowadzacy konto Zamawiajacego:
Bank Pekao SA z siedzibg w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
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Nr rachunku bankowego Zamawiajgcego:
641240 1268 1111 00105312 0611

Postepowanie prowadzi sie w jezyku polskim.
Rozpziat Il - OPIS PRZEDMIOTU ZAMGWIENIA

Gtéwne miejsce wykonania: Port Lotniczy Gdarisk sp. z 0.0., ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk.
Przedmiot Zamdwienia okresla niniejsza Specyfikacja oraz Dokumentacja Projektowa (Zatacznik
nr 6 do SIWZ).

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie Robé6t budowlanych, a takie wykonanie wszelkich in-
nych czynnosci zgodnie z niniejszg Specyfikacjg zwigzanych z przebudowa uktadu drég we-
wnegtrznych oraz parkingdw na terenie Portu Lotniczego Gdarisk sp. z 0.0.— Etap .

Zamawiajacy zwraca uwagg na mozliwe utrudnienie dojazdu do placu budowy ,parkingu zielo-
nego P3” (nazewnictwo wg dokumentaciji projektowej) zwiazane z lokalizacja tej czedci placu bu-
dowy w obszarze ograniczonego ruchu i postoju szlabanami wjazdowymi i wyjazdowymi ze strefy
terminalowej.

Zamawiajacy informuje Wykonawce, iz drzewa przewidziane do usuniecia - tom 5/1 Projektu
Wykonawczego naleiy przesadzi¢ w miejsca wskazane w tomie 5/2 Projektu Wykonawczego.

Jako Tabele Elementow Scalonych nalezy wykorzysta¢ Kosztorysy Ofertowe stanowigce, zgodnie
z zatgcznikiem nr 6 niniejszej SIWZ elementy Projektu Wykonawczego.

Prace budowlane nalezy planowac i wykonywa¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym ze szczegélnym
uwzglgdnieniem wymagari Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. zawartych w uzgodnieniu PKM
S.A. projektu budowlanego, z zachowaniem:
- ciggtosci ruchu drogowego - na czas prowadzenia robét budowlanych, Wykonawca zobowia-
zany jest do sporzadzenia projektéw tymczasowej organizacji ruchu oraz zatwierdzenia ich z
Zamawiajacym,
- ciggtosci ruchu na istniejacych parkingach — na czas prowadzenia robét budowlanych , Wyko-
nawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektdw tymczasowej organizacji ruchu na parkin-
gach oraz ich zatwierdzeniu z operatorem parkingowym ( Zamawiajacym ).

Przedmiot zamdwienia okresla:

a. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia;

b. Dokumentacja Projektowa.

Ponadto: O ile dla wykonania Przedmiotu Zaméwienia, bedzie konieczne wykonanie innych nie-

zbednych Rob¢t lub czynnosci w tym konieczno$é wykonania projektéw zamiennych, to Wyko-

nawca wykona te czynnosci i Roboty wtasnym kosztem i staraniem.

Obowigzki Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnoéci do:

1) wykonania Rob6t wehodzacych w zakres Zamowienia, zgodnie 2 Dokumentacjg projektowag w
tym Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, o ktérych mowa w Zataczniku
nr 6niniejszej SIWZ, z zachowaniem norm i standardéw jakosciowych odnoszacych sie dgq te-
g0 typu roboét, w sposéb zgodny z przepisami prawa, a w szczegolnosci ustawy z dnia 7 | Tpcaz
1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdén. zm.) oraz przepisami wyk -
nawczymi wydanymi na jej podstawie oraz innymi powszechnie obowigzujacymi przepis
prawa, w tym takze przepisami BHP i PPOZ oraz zgodnie z ustaleniami zawartymi w mmgj'sz i
SIWZ;

2) zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa i ochrony oraz dobér wiasciwych metod orgarﬁzacyj-
no-technicznych stosowanych na budowie, w zakresie przepiséw obowigzujacych wiPorme
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Lotniczym Gdansk Sp. z 0.0,;

3) Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania petnej funkcjonalnosci i operacyjnosci Portu Lotnicze-
go Gdanisk realizacji robét zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Zaméwienia zgodnie z
uzgodnionym z Zamawiajacym szczegétowym Harmonogramem;

4} urzadzenia zaplecza budowy dla potrzeb wiasnych, w miejscach uzgodnionych z Zamawiaja-
cym;

5) ponadto Wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie i na wilasny koszt , dla potrzeb budo-
wy:

a) dostawy energii elektrycznej, wody (i odprowadzenie $ciekéw), ciepfa, gazu i innych me-
diéw, a takze usuniecia i utylizacji odpaddéw,

b) dla czasowo przebywajacych przedstawicieli: Zamawiajacego, instytucji wspéffinansuja-
cych inwestycje, organéw kontrolujacych realizacje przedmiotu Zaméwienia — odzie?
ochronng zgodnie z wymaganiami BHP,

c} utrzymywania Placu Budowy w nalezytym porzadku,

d) zabezpieczenia i statego dozoru Terenu Budowy;

6) organizowania cotygodniowych ,Rad Budowy” — ,odpraw” z udziatem kierownictwa budowy,
podwykonawcow, Inzyniera Kontraktu Zamawiajacego i ewentualnie innych oséb wyznaczo-
nych przez Wykonawce, Inzyniera i Zamawiajacego wraz ze sporzadzeniem na biezaco proto-
kotu z przebiegu posiedzenia Rady Budowy, dotyczacego zapisu wnioskéw i ustalefi. Tredé
tego protokotu Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié z obecnymi na odprawie. Protokoty
te bedg sporzadzane przy uzyciu powszechnie stosowanego oprogramowania komputero-
wego dostarczonego przez Wykonawce;

7) wykonania i uzgodnienia z stuzbami Zamawiajacego oraz stuzbami zewnetrznymi {np. ZDiZ w
Gdanisku i innymi wymaganymi urzedami i instytucjami miejskimi)na wiasny koszt Projektu
Organizacji Ruchu, na czas prowadzenia robét tacznie z widocznym oznakowaniem, zgodnym
z zatwierdzonym Projektem. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne przejécie i
dojazd stuzbom i pojazdom uprzywilejowanym takze pojazdom Zamawiajacego . W razie ko-
hiecznosci Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzaé aktualizacje Projektu Organizacji
Ruchu;

8) zapewnienie, na wiasny koszt, obstugi geodezyjnej i geologicznej w petnym zakresie, prowa-
dzonej przez niezaleing od Wykonawcy uprawniong firmg geodezyjng i geologiczna;

9) Zagospodarowania wszelkich odpadéw zgodnie z Ustawg o Odpadach z dnia 14.12.2012 r.
(Dz.U. z 2013 r., poz.21 z péin. zm.) oraz Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska z dnia
27.04.2001 r. (Dz. U. nr 62 poz.627 z pdzn. zm.) i dostarczenia Zamawiajacemu odpowied-
nich dokumentéw potwierdzajacych (Karty Odpadow) oraz wykonywanie Zamoéwienia zgod-
nie z warunkami wynikajgcymi z decyzji Prezydenta Miasta Gdanska o érodowiskowych uwa-
runkowaniach inwestycji z dnia 8 stycznia 2009 r. numer WS$-1-7639/1/11/D/2008-2009/AN;

10) wykonania i uwzglednienia w swojej ofercie kosztéw dla: ewentualnych koniecznych drég
tymczasowych, w tym ich uzgodnienia i oznakowania, ewentualnych odwodnienr, wykopéw
itp.;

11} naprawy na wtasny koszt wszystkich elementéw pasa drogowego oraz innych elementéw
istniejgcej infrastruktury, ktére ulegng uszkodzeniu z winy Wykonawcy w czasie prowadze-
nia robot oraz zachowania cigglej czystosci drég poprzez mycie két pojazdéw przed wyjaz-
dem z placu budowy; ﬂ

12) umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej zgodnie z wymogami Prawa budowla //
nego; !

konanych zgodnle z Umowg, kosztéw zuzycia medidw wraz z innymi kosztami eksploatacyj-
nymi zwigzanymi ze zrealizowanym Przedmiotem Zamodwienia;
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14) sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodar-
ki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. {Dz.U. nr 25 poz.133 z péin. zm.), w
momencie zakoriczenia Robét i zgtoszenia do odbioru koricowego Robét petnej Dokumenta-
cji Odbiorowej, w pieciu egzemplarzach (1 egzemplarz jako oryginat oraz 4 egzemplarzy ko-
pii) w formie papierowej i elektronicznej . Dokumentacja Odbiorowa musi obejmowat,
zgodnie z Prawem Budowlanym, dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjne pomiary powykonawcze i inne doku-
menty jakosciowe, a w szczegolnosci:

a) Projekt Budowlany— wielobranzowy z naniesionymi ewentualnymi zmianami na rysunkach
i w opisach wraz z zataczonymi do niego rysunkami zamiennymi, {podpisany i podstem-
plowany przez Kierownika Budowy, a rysunki i opisy z naniesionymi zmianami oraz rysunki
zamienne — podpisane przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru bran-
Zy, ktérej rysunek dotyczy); powyisze dotyczy takze Projektu Wykonawczego,

b) Inwentaryzacje Geodezyjng Powykonawczg zlozong do zasobu geodezyjnego miasta
Gdanska,

¢) dziennik budowy,

d} instrukcje techniczne,

e) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci(w przypadku dokumentu przedstawio-
nego w kopii — poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Kierownika Budowy za
zgodnos¢ z oryginatem);

15) wykonania wszystkich czynnoci, takie nieprzewidzianych wprost w Umowie, w celu wysta-
wienia przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, w szczegélnosci: dostarczenie wszystkich Do-
kumentéw, ukoriczenie wszystkich Robét i dokonanie ich préb, witgcznie z usunieciem wszel-
kich wad; przeprowadzenie rozruchu urzadzen i systemoéw zainstalowanych w ramach reali-
zacji Przedmiotu Zamowienia;

16) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wad, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi wykonawca w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady;

17) wykonania Przedmiotu Zamdwienia z wiasnych: materiatéw, urzadzer | wyposazenia, kté-
rych standardy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami technicznymi wy-
konania i odbioru robét oraz dopuszczonych do stosowania na terenie Polski zgodnie z art.
10 ustawy o materiatach i wyrobach budowlanych.

Wykonawca udzieli co najmniej 5 letniej gwarancji jakosci na Przedmiot Zamdéwienia na zasadach

okreslonych w Umowie.

Rozpziat ll]: TERMIN WYKONANIA ZAMGWIENIA

Termin wykonania Zaméwienia: 30 listopada 2017 roku.
Terminem wykonania Zamodwienia jest dzieri zakoriczenia wszystkich prac oraz ztozenia Zamawia-
jacemu kompletnej Dokumentacji Odbiorowej.

RozDziAL IV: WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEENIANIA TYCH WARUNKOW

i

H
0 udzielenie zamodwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy: /
1) w zakresie posiadania wiedzy | doswiadczenia :
a) w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres:br
dzenia dziatainosci jest krétszy - w tym okresie wykonali nalezycie minimum trzy zamoéwienia
0 wartosci wigkszej niz 1.000.000 (jeden milion) ztotych netto, polegajgce na rcﬁ?tach bu-
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dowlanych drogowych w tym co najmniej jedno zamowienie o wartoéci nie mniejszej niz
5.000.000,00 {pie¢ miliondéw) ztotych netto.

b} przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiajacemu wykaz kadry technicznej ktéra zo-
stanie skierowana przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamowienia .

2) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:

a} posiadaja érodki finansowe na rachunku w banku lub w spétdzielczej kasie oszczedno-
$ciowo-kredytowej lub zdolno$¢ kredytowa w wysokosci co najmniej 2.000.000 (stownie:
dwa miliony) ztotych.

3) Ocena spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wy-
kiuczenia z postepowania dokonywane beda na podstawie dokumentéw wymienionych w
Rozdziale V, wedtug formuty: spetnia / nie spetnia.

RozpzlAt V: WYKAZ INFORMACJI ORAZ DOKUMENTOW,
JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU | BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia Wy-
konawca przedstawia:

a) odwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia wedtug wzoru z Zatacznika nr 5;

b)aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatal-
nosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestracji lub zgtoszenia do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawiony nie wczedniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert;

c) aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wyko-
nawca nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wy-
konania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczeéniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert;

d)aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeri Spotecznych lub Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztoienie na raty zalegtych ptatnoéci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1:
1) lit. b-d - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miej-
sce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a} nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

b) nie zalega z viszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowptne /
albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty 1al
glych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu, !

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamowienie. ﬁ,»j

Dokumenty, o ktdrych mowa w pkt 2 ppkt 1) lit. a i ¢ powinny byé wystawione nie wczesniej niz

miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt 2 ppk_“f 1N

b, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.
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4. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2, zastepuje sie je dokumen-
tem zawierajgcym o$wiadczenie ziozone przed notariuszem, wiasciwym organem sgdowym, ad-
ministracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. Punkt
3 stosuje sie odpowiednio.

5. W celu wykazania spetniania warunkoéw, o ktérych mowa w Rozdziale IV niniejszej SIWZ wyko-
nawca sktada:

1) o$wiadczenie, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu wedtug wzoru z Za-
tacznika nr 3 do SIWZ;

2) wykaz wszystkich zrealizowanych zamowieri, o ktérych mowa w Rozdziale IV pkt 1.1), wraz z
dowodami potwierdzajacymi, ze zamdwienia te zostaty wykonane nalezycie wedtug wzoru z
Zatgcznika nr 4do SIWZ; Dowodami, o ktorych mowa powyzej moie by¢ poswiadczenie lub
oswiadczenie wykonawcy — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wy-
konawca nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia;

3) informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, potwierdzajacg wyso-
kod¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnoéé kredytowa Wykonawcy, w kwocie co
najmniej 2.000.000,00 ztotych, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesiagce przed uplywem ter-
minu sktadania ofert.

6. lezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentow dotyczacych sy-
tuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze przedstawié¢ inny do-
kument, ktéry w wystarczajacy sposéb potwierdza spetnianie opisanego przez Zamawiajgcego
warunku.

7. Dokumenty sg skfadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez wy-
konawce.

8. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na iezyk polski.

9. W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy zataczyé pethomoc-
nictwo z okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztoiyé w oryginale, kopii poswiadczo-
nej notarialnie lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce.

10. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia:

a} Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia sktadajg petnomocnictwo do re-
prezentowania ich w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i do zawarcia
umowy. Petnomocnictwo naleiy ztozy¢ w oryginale, kopii poswiadczonej notarialnie lub kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce.

b) Oswiadczenie lub oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu winno/y po-
twierdzac, iz wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o zawarcie umowy tacznie spetniaja warunki
udziatu w postepowaniu.

¢) Dokumenty wymienione w pkt 1. powyzej musza dotyczy¢ kazdego z wykonawcdw wspdinie
ubiegajacych sie o zawarcie umowy. \ ;
11. W przypadku zloienia przez wykonawcéw dokumentdw, w ktérych jakiekolwiek kwoty p'bd;if\
zostaty w walutach obcych, Zamawiajgcy przeliczy te kwoty na ztote wedtug éredniego kursy Néz ;
rodowego Banku Polskiego obowigzujgcego w dniu zamieszczenia ogloszenia o zamowuarnwn
stronach internetowych Zamawiajgcego. A /

¥
i
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Rozpziat VI: INFORMACIE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJIACEGO 2 WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami sg: Elibieta Stangret, Michat Kordel,
Wojciech Plotka, telefon numer: +48 (58) 3481154; faks +48 (58) 345 22 83 email:
m.kordel@airport.gdansk.pi

1.

w

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
pisemnie, faksem lub poczty elektroniczng. Jezeli dokumenty przekazywane sg faksem kazda ze
stron na zgdanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

Oferta moze by¢ ztozona wytgcznie w formie pisemnej

Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

ROZDZIAL VII: TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTA

Termin zwigzania oferty wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zwrécié sie do Wykonawceéw, na co najmniej 3
dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o
oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni.

W przypadku przediuzenia terminu zwigzania oferta, Wykonawca obowigzany jest stosownie
przedtuzy¢ wainos¢ wadium lub ztozy¢ nowe wadium na przedtuiony okres zwigzania oferta.

Rozpziat VIII: OpIs SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Formularz Oferty wypetniony zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 1do SIWZ oraz
wszystkie dokumenty wymagane przez SIWZ, nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, z zachowaniem
formy pisemnej, trwafg i czytelng technikg. Zatacznikiem do Formularza Oferty musi by¢ Tabela
Elementdw Scalonych jak opisana w Rozdziale Il pkt 6 niniejszego SIWZ .

Wykonawca skfada oferte w jednym egzemplarzu w dwdéch zamknietych kopertach: a) zewnetrz-
nej, zaadresowanej do Zamawiajqcego i opisanej w sposéb nastepujgcy: OFERTA PRZETARGOWA
na ,Przebudowe uktadu drég wewnetrznych oraz parkingéw na terenie Portu Lotniczego Gdarisk
— Etap Il " oraz b) wewnetrznej, wraz z nazwq i adresem Wykonawcy, oznaczonej hastem: OFERTA
PRZETARGOWA na ,Przebudowe ukiadu drég wewnetrznych oraz parkingéw na terenie Portu
Lotniczego Gdarisk — Etap Il .”

Tresc oferty musi odpowiada¢ treéci SIWZ.

Kazdy Wykonawca moie ztozy¢ tylko jedng oferte. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznoéci w
formie pisemnej.

Zamawiajacy zaleca, aby kazda zapisana strona oferty oraz zataczniki | dokumenty sktadane wraz
z ofertg byty ponumerowane kolejnymi liczbami catkowitymi i podpisana przez osoby uprawnio-

ne

Zamawiajacy zaleca, aby oferta byla zestawiona w sposéb uniemozliwiajacy jej samoustnq gfé-
kompletacje oraz zmiang jej zawarto$ci bez widocznych sladéw naruszenia. ," ;7
Wszelkie miejsca, w ktérych Wykonawca naniést zmiany, muszg byé podpisane przez osoby up,b
wainione do podpisania oferty.
Wykonawcy ponoszg wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztoieniem oferty. _ , \
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu. .
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Dokumenty i informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji powinny by¢ umieszczone w osobnej wewnetrznej kopercie z
oznaczeniem “Tajemnica przedsiebiorstwa”.

Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

RozDziAt IX: WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Wykonawca przystepujac do przetargu winien wnie$¢ Zamawiajagcemu wadium w wysokosci

200 000,00 ztotych (stownie: dwiescie tysiecy ztotych).

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych albo poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowe;j,
z tym Zze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d} gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr
42, poz. 275 z pdin. zm.).

Wadium w formie porgczenia lub gwarancji musi by¢ waine co najmniej przez okres zwigzania

ofertg, w tym na okres przedtuzenia terminu zwigzania ofertg.

W przypadku wniesienia wadium w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy

oszczednosciowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub po-

reczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 li-

stopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr

42, poz. 275 z péin. zm.)., Wykonawcy zobowigzani s ztoiyé, przed uptywem terminu sktadania

ofert, oryginat dokumentu poreczenia lub gwarancji stanowigcej wadium. Powyisze dokumenty

nalezy ztozy¢ w kopercie z opisem “Wadium — Przetarg na,Przebudowa ukfadu drog wewnetrz-
nych i parkingéw na terenie Portu Lotniczego Gdarisk — Etap Il ” w siedzibie Zamawiajgcego — ul.

Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk, Sekretariat - Il pigtro, za$ do ofert nalezy dotgczy¢ kopie tych

dokumentow poswiadczone przez Wykonawce za zgodno$é z oryginatem.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, nalezy dokona¢ wptaty przelewem na konto (de-

cyduje data wptywu srodkéw na rachunek Zamawiajacego):

Port Lotniczy Gdarisk Sp. z 0.0. w banku:

Bank Pekao SA z siedzibg w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

onr:37 12401268 11110010 53256121

tytutem ,,Wadium — Przebudowa uktadu drég wewnetrznych oraz parkingéw na terenie Portu
Lotniczego Gdarisk — Etap Il .”

Do ofert nalezy dotaczy¢é dowod wniesienia wadium w oryginale lub w kopii potwierdzonej za
zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce.

Wadium w formie poreczeri lub gwarancji musi gwarantowaé Zamawiajacemu bezwarg}nkg;&vq
wyplate na jego pierwsze pisemne zgdanie kwoty wadium w przypadkach jezeli Wykonawca, /kt6-
rego oferta zostata wybrana: , /
1) odméwit podpisania Umowy w sprawie zaméwienia na warunkach okreslonych w ofercjé, ;
2) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, :
3) zawarcie Umowy stato sie niemozliwe z przyczyn leigcych po stronie Wykonawcy,
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkéw.
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Rozpziat X: MIEISCE | TERMIN SKLADANIA GFERTY

1. Oferte naleiy ztozy¢ najpdiniej do dnia 28 kwietnia 2017 roku do godz. 10:00 w siedzibie Zama-
wiajgcego - Port Lotniczy Gdarisk Sp. z o.0.,, ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdansk,
Sekretariat - Il pietro.

2. Oferta musi by¢ opakowana w sposdéb okresiony w rozdziale VIl pkt2 niniejszej SIWZ z dopiskiem
“nie otwierac przed godzing 10:05 dnia 28 kwietnia 2017 roku”

3. Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofac oferte za pomocg pisemnego zawiadomienia przekazane-
go przed uptywem terminu do sktadania ofert ckreslonym w pkt 1.

RozpziAt XI: OTWARCIE OFERT

1. Otwarcie ofert nastapi w dniu 28 kwietnia 2017roku o godz.10:05 w siedzibie Zamawiajacego -
Port Lotniczy Gdarisk Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk.
2. Otwarcia ofert dokonuje komisja przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne.

Rozpziat XIl: OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena oferty za wykonanie przedmiotu Zamdwienia ma charakter ryczattowy i nie moze podlegaé
poZniejszym zmianom z wyjatkiem przypadkéw wskazanych w Umowie.

2. Cena oferty za wykonanie Zaméwienia musi by¢ podana w polskich jednostkach pienieznych (zto-
tych polskich i groszach) i zawiera¢ obowiazujagcy podatek od towaréw i ustug oraz inne podatki i
daniny publiczne.

3. Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca bedg prowadzone wytacz-
nie w ztotych polskich.

4. W cenie oferty uwzglednione bedg wszelkie naleznosci zwigzane z kompleksowym wykonaniem
Przedmiotu Zamdwienia, w tym za wszelkie prace projektowe, dostawy, montaz, uruchomienie,
za przeniesienie praw autorskich, udzielenia licencji i sublicencji, szkolenia oséb wskazanych
przez Zamawiajacego, zapewnienia serwisu i przeglagddéw gwarancyjnych, jak réwniez wszelkich
odbiorow, uzgodnieri wynikajacych z przepiséw prawa i wszelkich innych zobowigzan wynikaja-
cych z SIWZ.

Rozpziat Xill: OPIS KRYTERIOW WYBORU OFERTY

1. Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium najnizszej ceny
brutto.
Rozpziat XIV: INFORMACIE O FORMALNOSCIACH
JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA Umowy

/)

1. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ktory ziozyt najkorzystniejszg oferte, o miejscu i terim
zawarcia Umowy wedtug wzoru stanowigcego zatacznik do Specyfikacji.

2. Przed zawarciem umowy wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji
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Rozpziat XV - POSTANOWIENIA UMoOwy

Warunki i zakres Umowy okresla Wzér Umowy (Zatgcznik nr 2 do SIWZ).

Na tres¢ Umowy sktadac sie beda sie postanowienia zawarte w nastepujgcych dokumentach,
wedtug kolejnosci ich pierwszenstwa dla celéw interpretacyjnych:

1) Umowa zawarta na podstawie Wzoru Umowy,

2) niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia wraz z zatacznikami,

3) oferta Wykonawcy.

RozDzIAt XVI- ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany przed podpisaniem Umowy wnie$¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania, na zasadach okre$lonych ponizej w wysokosci 10 % ceny umownej brutto.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytege wykonania
Umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w pienigdzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach
spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zobowiaza-
niem pienigznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. {tekst jednolity Dz.U. z 2007r.
Nr 42 poz.275).

Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac Poreczyciela lub Gwaranta nieodwotalnie i bezwa-
runkowo do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienale-
zytego wykonania Umowy przez Wykonawce na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem petng kwote
na rachunek bankowy Zamawiajgcego: Bank Pekao SA z siedzibg w Warszawie, ul. Grzybowska
53/57, 00-950 Warszawa Nr konta: 37 1240 1268 1111 0010 5325 6121

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w sprawie Zamdwienia bedzie waine i wykonalne
oraz pozostawac bedzie w dyspozycji Zamawiajgcego do uptywu ckreséw, na jakie zostato usta-
nowione, zgodnie z postanowieniami Umowy w sprawie Zamdwienia. O$wiadczenie gwaranta lub
poreczyciela powinno obejmowa¢ nastepujgce oswiadczenia:

~Przedmiotem niniejszej gwarancji/poreczenia jest zobowigzanie gwaranta do zaptaty kwoty w
WYSOKOSCT .cvveerrronnnene.. (stownie: ........... ), stanowigca zabezpieczenie nalezytego wykonania umo-
wy, do wniesienia ktérej zobowigzany jest .......... (nazwa Wykonawcy), wybrany w postepowaniu
0 zamdwienie na ............ . Niniejszym ................ (nazwa Gwaranta) zobowiqzuje sie zaptacié na
[r-{=J o SO , Zwanego dalej Beneficjentem, kwoty zabezpieczenia naleiytego wykonania
umowy, o ktdrej mowa wyzej, na pokrycie roszczefi z tytutu niewykonania lub nienalezytego wy-
konania umowy. Gwarancjao obowigzuje od dnia ...... do dnia ............. Gwarant wyptaci Benefi-
cjentowi kwote do wysokosci okreslonej powyzej, w terminie 14 dni od pierwszego pisemnego zg-
dania, bez koniecznosci dalszego uzasadnienia Zqdania przez Beneficjenta, o ile Bene‘}‘icjent
stwierdzi w swoim zqdaniu, Ze kwota roszczenia jest mu nalezna w zwigzku z niewykonaniem Iy
nienaleZytym wykonaniem umowy. Wierzytelnosci z gwarancji mogq byc przedmiotem przelewl"j‘”
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz w' pi
nigdzu, Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie to byto waine i wykonalne oraz pozostawa’ro
dyspozycji Zamawiajgcego do uptywu okresdw, na jakie zostato ustanowione zgodnie z :
przy zachowaniu odpowiednich mechanizméw przedtuzajacych okresy obowigzywania fteg Za-

T

b

str. 11
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bezpieczenia na wypadek przediuzenia okresu wykonywania Umowy lub przedtuzenia okresu
gwarancji jakosci, lub okresu rekojmi. Ponadto, w przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezyte-
go wykonania Umowy w formie innej niz w pienigdzu, Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie
wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwotalne, za$ kwoty objete tym zabezpieczeniem ptatne
byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze z3danie, na podstawie oéwiadczenia Zamawiajg-
cego o zaistnieniu okolicznosci uprawniajacych go do skorzystania z zabezpieczenia.

8. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu, nalezy oryginat doku-
mentu ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego: Port Lotniczy Gdarisk Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 200,
80-298 Gdarnisk, Sekretariat - Il pietro.

9. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu, poreczeniach bankowych, gwarancjach bankowych lub
ubezpieczeniowych powinno by¢ wniesione w petnej wysokoéci zgodnie z punktem 1. powyiej,
przed zawarciem Umowy i pozostawa¢ w dyspozycji Zamawiajacego w okresie realizacji przed-
miotu Zamowienia, az do uptywu 30 dni od dnia wykonania Zaméwienia oraz w wysokosci 30 %
kwoty zabezpieczenia do uptywu 15 dni od zakoriczenia najdtuzszego okresu rekojmi za wady.

RozpziAt XVII: INFORMACIE DODATKOWE

1. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czeéciowych.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

3. Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

RozpziAt XVIII: WYKAZ ZAtACZNIKOW DO SIWZ

Lp | Tres¢ Zalgcznika Nr zalqcznika

1 Formularz ofertowy — Wzér Nr1

2 Projekt: Akt Umowy — Wzor wraz z Warunkami Umownymi Nr2

3 Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu | Nr 3

4 Wykaz zrealizowanych zamoéwien Nr4

5 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Nr5

6 Wykaz dokumentacji projektowej Nré

7 Warunki Ubezpieczenia Nr7
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Zatacznik nr 1
WZOR

/Miejscowosé/ /data/
FORMULARZ OFERTY

/pieczec adresowa Wykonawcy/

Dane dotyczace Zamawiajacego:  Port Lotniczy Gdarisk Sp. z 0. o.
ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk
Dane dotyczace Wykonawcy :

Odpowiadajac na ogtoszenie w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na,Przebudowe uktadu drég wewnetrznych oraz parkingdw na terenie Portu Lotniczego Gdarisk Sp.z
0.0. —Etap 11 ¥ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

zobowigzuje/my sie wykonaé Przedmiot Zamdwienia:

ZACONE DIULEO....ce e e e et e e eb e s e e senesanesaeemnenneseesreenras zt,
w tym podatek VAT w wysokosci ............ %, co daje kwote POdatku ......cccccuveervreiieeeesreecreee e e e 2,
0raz kwote WYNAGrotzenia NELLO : ... ccrererereriese s eeserreestenseas e e sesssssss s st b e eseseneas sseees e sessnesosstmmmns zt.

1. Oswiadczamy, Ze w cenie ofertowej zostaty uwzglednione wszystkie koszty i zobowigzania zwigza-
ne z kompleksowym wykonaniem Zamdwienia, ktére na podstawie Wzoru Umowy i SIWZ i przepi-
sow prawa sg okreslone jako zobowigzania Wykonawcy.

2. Oswiadczamy, ie zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz zsza-@
tacznikami, nie wnosimy zadnych zastrzezer do jej tresci oraz uzyskalismy wszystkie mezbedné ml./
formacje do przygotowania oferty. {

3. Oswiadczamy, ze bedziemy zwigzani niniejsza ofertg przez 60 dni od terminu sktadania ofert \/U'
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. O$wiadczamy, ze Wzér Umowy stanowiacy zatacznik do SIWZ zostat przez nas zaakceptowany i
zobowiazujemy sie¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego oraz na warunkach tam zawartych.

. Wadium w wysokosci 200000,-  zfotych zostato whniesione w  formie:

zatgczony do oferty w sposéb wymagany w Rozdziale IX SIWZ).

. Zamdwienie w okresie okreslonym w SIWZ wykonywa¢ bedziemy na warunkach okreslonych w
Umowie.

. Wyrazamy zgode na warunki ptatnosci okresione we Wzorze Umowy.

. Integralna czescig oferty sg dokumenty:

) ettt st s ar b s e e ms e SR e B8R 422 Hh e SRR AR RS R E et e eet et et een e sem £ ;
2} st e e s er s re e e R e s 1 AR 88 S o st e e ettt st mee e s e s ;
B) ettt e e Rt et a s bar bAoA s Ret SRS AP S RA bt et e ettt e et ettt s eem et s R
4) B
D) ettt e ar st s era e e R R R st e et et e e eee e et st e et eee et eee s ;
B)  rrtrt it s cr e e AR e e eR e AR A0 AR bt e st e et et e e et st -
) ettt he e s et e e e R e s R R 45 AR A 0 01 84 e e et seneems e ;
B) ettt ere e cr e b see s s b et RS e R84SR At st e e et e et e e e et ee e s ;

podpis osoby upowaznionej
do reprezentacji Wykonawcy (-céw)
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Zalacznik nr 2
PROJEKT UMOWY

Wzor
Akt Umowy

Zawarty w dniu w , pomiedzy:

1) Port Lotniczy Gdansk Sp. z o. o. ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk, wpisang do rejestru przed-
siebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc w
Gdansku VIl Wydziat Gospodarczy KRS pod nr: 0000075422, posiadajgca nr NIP: 5220010256 oraz
numer Regon: 010365722, reprezentowang przez:

Tomasza Kloskowskiego —Prezesa Zarzgdu,
zwahg dalej Zamawiajacym,

a
2) z siedzibg w przy ulicy
, wpisanym do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sgdo-
wego pod numerem KRS , legitymujacym sie numerem NIP
oraz REGON , reprezentowanym przez ,
dziatajagcym na podstawie , zwanym dalej Wykonawcg.

Niniejsza Umowa pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia
postepowania w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie zamowienia pn. ,,Przebudowa uktadu
drég wewnetrznych oraz parkingéw na terenie Portu Lotniczego Gdanisk Sp. z 0.0. —Etap 11 .”

§1
1. Wykonawca zobowigzuje sig¢ do wykonania Rob6t oraz Dokumentéw Wykonawcy okreélonych w
Kontrakcie, w zamian za co Zamawiajacy zobowigzuje sig do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia

ryczattowego w wysokosci: ztotych (stownie:
ztotych) bez podatku VAT, co stanowi kwote ztotych
(stownie: ztotych) z podatkiem VAT.

2. Wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy moze ulec zmianie wytgcznie w przypadkach
wskazanych w Umowie,

§2
Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu Umowy do dnia 30.11.2017 roku.

§3
Na tre$¢ Umowy sktadajg sie postanowienia zawarte w nastepujacych dokumentach, wedtug kolejno-
sci ich pierwszeristwa dla celow interpretacyjnych: /
1} niniejszy Akt Umowy, /

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, f,-f ; /
3) Warunki Umowne l i
4) Dokumentacja Projektowa \y

5) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.
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We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje sig przepisy prawa obowiazujacego na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

§5
Wszelkie zmiany | uzupetnienia Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewai-
nosci.

§6

Niniejszy Akt Umowy sporzadzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.

Wykonawca Zamawiajgcy
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WarunKi UMOWNE

Wstep do WARUNKOW UMOWNYCH

Warunki Umowne, skonstruowane zostaly w oparciu o Warunki Kontraktu na budowe dla rob6t budowlanych i inzynieryjnych
projektowanych przez zamawiajacego opracowane przez FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils), 4.
wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (Humaczenie 1. wydania 1999), z uwzglednieniem zmian i uzupetnien zawar-
tych w niniejszym dokumencie
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KLAauzuLA 1 [POSTANOWIENIA OGOLNE]
Subklauzula 1.1

[Definicje]

Definicje Szczegbine

W Umowie, nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy ponizej podane znaczenia. Stowa oznaczajace osoby lub strony, cbejmujg
takze spolki i inne osoby prawne, poza przypadkami, gdy kontekst wymaga tego inaczej.

1.1.1 Umowa

1.1.1.1 »Umowa” oznacza lgcznie nastepujace dokumenty: Akt Umowy, Warunki Umowne, SIWZ, Dokumentacja
Projektowa, Oferta wraz z zatacznikami.

1.1.1.2 »Akt Umowy" oznacza akt umowy, do ktérego odnosi sie Subklauzula 1.6 fAkt Umowy].

11.13 »List Akceptujacy” Z Umowy usuwa sie to postanowienie

1114 »Oferta” oznacza dokument tak zatytutowany, przediozony przez Wykonawce, obejmujacy podpisang oferte
Wykonawcy na Roboty.

1115 »Specyfikacje Techniczne™ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowiace
czesé Dokumentacji Projektowej.

1.1.16 »Rysunkl" oznaczajg rysunki Robdt, wigczone do Umowy, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane
przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.1.1.6a ,Dokumentacja Projektowa” oznacza Projekt Budowlany, Wielobranzowy Projekt Wykonawczy, zawierajacy row-
niez Rysunki, Specyfikacje Techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy.

1.1.17 «Wykazy" oznaczajg dokumenty tak zatytiowane, wypetnione przez Wykonawce | dostarczone wraz z Ofertg lub
pozniej. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy, oraz wykazy stawek lub cen.

1118 »Pozwolenle na Budowe” decyzja lub decyzje administracyjne zezwalajace na prowadzenie Robot

1.1.19 Zatacznik do Oferty” definicj¢ usuwa sig, a wszelkie odniesienia do ,Zalgcznika do Oferty” nalezy traktowaé
jako odniesienia do Umowy

1.1.1.10 ,Przedmiar Robdt" oraz ,Wykaz Prac Dniéwkowych” oznaczajg dokumenty o takich nazwach (jesli sa) obje-

te Wykazami.

1.1.1.11 ,Specyfikacja” lub ,,SIWZ” oznacza Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia, w wyniku rozstrzygniecia

ktdrego zawarta zostala niniejsza Umowa;

1.1.2 Strony i osoby

1121
1.1.22

1123

1124

1.1.25

1.1.26

1127

1128

1.1.29

»Strona” oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznoéci jak tego wymaga kontekst.

»Zamawiajacy" oznacza osobg, wymieniong jako zamawiajacy w Akcie Umowy, oraz prawnych nastepcéw tej
osocby.

»Wykonawca" oznacza osobg(y), wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy, oraz prawnych nastepcow tej
osoby{ob).

#Inzynler" oznacza osobg wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla celéw Umowy lub inng
osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego, z powiadomieniem Wykonawcy wedlug Subklauzuli 3.4
[Zastapienie Inzyniera].

»Przedstawiciel Wykonawcy" oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w
razie potrzeby przez Wykonawce wedtug Subklauzuli4.3fPrzedstawiciel Wykonawcy], kidra dziala w imieniu Wy-
konawcy.

nPersonel Zamawiajacego” oznacza Inzyniera, asystentow, do ktérych odnosi sie Subklauzula 3.2 [Delegowanie
przez InZyniera] i caly inny personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw InZyniera | Zamawiajacego, oraz
wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawey jako Personel Za-
mawiajgcego.

»Personel Wykonawcy" oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i caly personel, ktory Wykonawca zatrudnia na Placu
Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z
Podwykonawcdw, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét.

»Podwykonawca" oznacza kazda osobe, ktéra zawarla z Wykonawca lub z innym Podwykonawcg umowe doty-
czaca wykonania czgsci Rob6t lub dostaw Urzgdzen lub Materiatow lub jakichkolwiek ustug stanowiacych czesé
Robat.

»Komisja™ oznacza osobe lub trzy osoby w ten sposéb nazwane w Umowie Iub inng osobe lub osoby wyznaczone -

wedtug Subklauzuli 20.2 fWyznaczenie komisji roziemstwa w sporach] lub Subklauzuli 20.3 [Niepowodzenie
uzgodnienia skiadu komisji rozjemstwa w sporach]. "

1.1.2.10 ,FIDIC" oznacza Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, miedzynarodows federacje inzynierow konsultan-
L

tow.
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1.1.3 Daly, proby okresy i ukoriczenie

1131 usunisio
1.1.32 »Data Rozpoczecia” ozhacza date zawarcia Umowy.

1.1.3.3 »Czas na Ukoriczenie” oznacza czas na ukoriczenie Robét lub Odcinka (w zaleznosci od przypadku) wedtug Sub-
klauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie], tak jak zostat podany w Akcie Umowy (z jakimkolwiek przedtuzeniem wedlug Sub-
klauzuli 8.4 [Przedfuzenie Czasu na Ukoriczenig]), obliczony od Daty Rozpoczecia.

1.1.34 »Proby Koricowe™ oznaczajg proby, klore sa wymagane przez Prawa, wyspecyfikowane w Umowie lub uzgodnione

przez obydwie Strony, lub polecone jako Zmiana, a ktbre saprzeprowadzane wediug Klauzuli 9 [Préby Koricowe],

przed przejgciem przez Zamawiajacego Robét lub jakiegos Odcinka (w zaleznosci od przypadku),

~Swiadectwo Przejecia” oznacza Swiadectwo wystawione wedlug Klauzuli 10 [Przejecie przez Zamawiajacego].

»Préby Eksploatacyjne” oznaczajg proby (jesli sa wymagane) wyspecyfikowane w Umowie i wykony-

wane zgodnie z pastanowieniami Umowy po przejgciu przez Zamawiajacego Robét lub Odcinka (zaleznie od

przypadku).

1.1.3.7 »Okres Zglaszania Wad" oznacza okres na zglaszanie wad w Robotach lub jakimé ich Odcinku (w zalezno$ci od
przypadku) wediug Subklauzuli 11.1 fUkoriczenie zalegfej pracy i usunigcie wad], tak jak zostat podany w Subklauzu-
li 11.1 (z kazdym przediuZzeniem wedtug Subklauzuli 11.3 [Przedfuzenie Okresu Zglaszania Wadj]), obliczony od da-
ty, z ktorg Roboty lub Odcinek sg ukaficzone, tak jak poswiadczono wedlug Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robét |
Odcinkéw].

1.1.3.8 ~Swiadectwo Wykonania" oznacza $wiadectwo wystawione wedtug Subklauzuli 11.9 fSwiadectwo Wykona-
nial.

1.1.3.9 »DzieR" oznacza dzien kalendarzowy, a ,,rok™ oznacza 365 dni.

— ey
N
® o

1.1.4 Pienigdze I platnosci

1.1.41  ,Zaakceptowana Kwota Umowna” oznacza kwotg wskazang w Akcie Umowyjako wynagrodzenie za realizacje |
ukoriczenie Rob6t oraz usuniecie wszelkich wad.

1.1.42 »Cena Umowna” oznacza cene zdefiniowana w Subklauzuli 14.1 [Cena Umowna], i zawiera korekty dokonane
zgodnie z Umowa,.

1.143 »Koszt" oznacza calos¢ wydatkéw, we wiasciwy sposdb poniesionych (lub do poniesienia) przez Wykonawce na
Placu Budowy lub poza nim, wraz z narzutem i podobnymi obcigzeniami, ale bez zysku.

1144 «Ostateczne Swiadectwo Platnosci” oznacza swiadectwo ptatnosci wystawione wediug Subklauzuli 14.13
[Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci).

1.1.45 »Rozliczenie Ostateczne” oznacza rozliczenie zdefiniowane w Klauzuli 14.11 Wysigpienie o Ostateczne Swiadsciwo
Pratnosci.

11486 »Waluta Obca" oznacza walute, w kitrej platna jest czes¢ (lub catosé) Ceny Umownej, ale nie Walute Miejscowa.

1.1.4.7 ~Przejéciowe Swiadectwo Platnosci" oznacza $wiadectwo ptatnosci wystawione wedhug Klauzuli 14 {Cena Umow-

na i ptatnosd], inne niz Ostateczne Swiadectwo Platnosci.

1148 »Waluta Miejscowa" oznacza walute Kraju.

1149 ~Swiadectwo Platnosci” oznacza $wiadectwo ptatnosci wystawione wedtug Klauzuli 14 fCena Umowna i pfat-
noscj.

11410 »Kwota Warunkowa™ oznacza kwote (jesli jest), kitra jest wyszczegélniona w Umowie jako kwota warunkowa, na
realizacje jakiej$ czesci Robdt albo na dostarczenie Urzgdzen, Materialow lub ustug wedtug Subklauzuli 13.5

[Kwoty Warunkowe].
1.1.4.11  usunigto
1.1.412 ,Rozliczenie” oznacza rozliczenie przediozone przez Wykonawce jako cze$¢ wystapienia wediug Klauzuli 14 [Cena

Umowna i pfatnosd] o swiadectwo platnosci.

1.1.5 Roboty i dobra

1151 »Sprzet Wykonawcy" oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy | inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukon-
czenia Robot oraz usunigeia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcey nie obejmuje Robdt Tymczasowych,
Sprzetu Zamawigjacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatdw, lub innych rzeczy, majacych stanowié lub stano-
wigcych cze$¢ Robdt Stalych.

1152 »Dobra" oznaczajg Sprzet Wykonawcy, Materialy, Urzadzenia i Roboty Tymczasowe, lub ktorekolwiek z nich w zalez-
noici co jest odpowiednie.

1153 wMaterialy” oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia), majace stanowié lub stanowigce czeéé Robot
Stalych, wigcznie z pozyciami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktore majg byé dostarczone przez
Wykonawce fub Podwykonawce wedtug Umowy.

1154 »Roboty Stale” oznaczajg roboty stale, ktére majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wediug Umowy. =

1.1.55 »Urzadzenia” oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy, majace stanowic lub stanowiace cze$é Rob6t Stadych.

11586 -Odcinek" oznacza cze$¢ Robot, wyszczegdlniong w SIWZ jako Odcinek (jesli jest). ! /

1.1.5.7 »Roboty Tymczasowe" amaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet Wykona
trzebne na Placu Budowy do realizacii i ukoriczenia Rob6t Stalych oraz usunigcia wszelkich wad. ;

1158 »Roboty" oznaczajg Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie

),/p6-
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1.1.6 Inne definicje

1461 »Dokumenty Wykonawcy™ oznaczajg projekty, obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki,
podreczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym (jesii sa) dostarczane przez Wykonawce na
mocy Umowy.

1.162 - »Kraj" oznacza kraj, w ktérym zlokalizowany jest Plac Budowy {lub jego wigksza cze&t), na ktérym maja byé realizo-
wane Roboty State.

1.163 »Sprzet Zamawiajacego” oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa), udostepnione przez Zamawiajgcego do uzytku
Wykonawcy przy realizacji Robdt, jak podano w Specyfikacii; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przejetych przez

Zamawiajgcego.

1.1.64 »oila Wyzsza" jest zdefiniowana w Klauzuli 19 [Si#a Wyzsza].

1.1.65 »Prawa" oznaczajg cale pafstwowe (Iub lokalne) prawodawstwo, ustawy, rozporzadzenia i inne akly prawne oraz prze-
pisy i regulaminy wydane przez jakakolwiek prawnie ustanowiong publiczna wiadze.

1.1.66 »Zabezpieczenie Wykonania" oznacza zabezpieczenie (lub zabezpieczenia, jesli jest wiecej) wedlug Subklau-
zuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania],

1.16.7 »Plac Budowy", ,Teren Budowy” oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty Stale i do ktérych majg

by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca, wyraznie w Umowie wyszczegéinione lub
uzgodnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

1.1.68 »Nieprzewidywalne™ oznacza racjonalnie niemozliwe do przewidzenia przez doswiadczonego wykonawce do
daty skiadania Oferty.

1.1.69 »Zmiana"” oznacza kazda zmiang w Robotach, polecong lub zatwierdzong jako zmiana na mocy Klauzuli 13
[Zmiany i korekty].

Subklauzula 1.2
[interpretacja]

W Umowie, oprocz sytuacii, w ktérej kontekst wymaga inaczej:

E)] stowa okreslajace jeden rodzaj, obejmujg wszystkie rodzaje;

{b} stowa okreslajace liczbg pojedynczg obejmujg réwniez liczbe mnoga, a stowa okreslajgce liczbe mnogg obejmuja
réwniez liczbe pojedyncza;

) postanowienia zawierajace stowo ,uzgodni¢”, ,uzgodniony" lub ,uzgodnienie", wymagaja uzgodnienia na pismie,
oraz

d) -pisemny” lub ,na piSmie" oznacza napisany recznie, napisany na maszynie, wydrukowany lub dokonany elek-
tronicznie i dajacy w wyniku trwaly zapis i podpisany przez autora w taki sposéb, 2e mozliwa jest jego identyfika-
cja.

Stowa na marginesach i nagtowki nie bedg brane pod uwage przy interpretacji niniejszych Warunkow.

Pojgcia uzywane w SIWZ pisane z wielkich liter i niezdefiniowane gdzie indziej majg znaczenie nadane im zgodnie z niniej-
szymi Warunkami Umownymi

Subklauzula 1.3
[Komunikaty]

Gdziekolwiek w ninigjszych Warunkach istnieje postanowienie o dawaniu lub wystawianiu zatwierdzen, $wiadectw, zgéd,
uzgodnien, okreslen, powiadomieti i présb, tam takie komunikaty beda;

@) na pismie oraz dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem, lub przesiane za pomo-
cq jednego z uzgodnionych systeméw transmisji elektronicznej. Korespondencja przesytana za pomocsg uzgod-
nionych systemow transmisji elektronicznej bedzie w kazdym wypadku potwierdzana w formie pisemnej; oraz

(b) dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatéw, podany w Akcie Umowy. Jednakze:
0] jesli odbiorca daje powiadomienie o innym adresie, to komunikaty beda odtad dostarczane odpowiednio
do tego; oraz
(ii} jeéli odbiorca proszac o zatwierdzenie lub zgode nie podal inaczej, to moga byé one wyslane pod adre-
sem, z ktérego prosba zostata wystosowana. )

Zatwierdzenia, $wiadectwa, zgody lub okreslenia nie bgda bez uzasadnienia wstrzymywane lub opézniane. Kiedy jak;"esi
$wiadectwo jest wystawione ktdrejs ze Stron, wtedy poswiadczajacy posle kopig drugiej Stronie. Kiedy jakie$ powmdpmle ie
iest wystawiane dla ktdrejs ze Stron, przez drugg Strong lub przez Inzyniera, wiedy kopia bedzie wyslana odpomedmo
Inzyniera lub do drugiej Strony, w zaleznosci od przypadku. TR
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Subkiawzula 1.4
[Prawo i jezyk]
Umeowa podiega prawu polskiemu.

Jezykiem Umowy jest jezyk polski. W przypadku, gdy istniejg wersje jakiejkolwiek czesci Umowy, ktére sg napisane rowniez
w innym jezyku niz jezyk polski, to w razie niezgodnosci pomiedzy tymi wersjami wersja polska jest wersjg obowigzujaca.

Jezykiem komunikatow jest jgzyk polski, chyba ze Zamawiajacy w szczegalnych przypadkach wyrazi na pismie zgode na
przekazywanie komunikatdéw w innym jezyku.

Subldatzula 1.5
[Kolejnos¢ pierwszeristwa dokumentéw]

Dakumenty tworzace Umowe majg byt traktowane jako wzajemnie obja$niajace sie. Do celow interpretacii, dokumenty beda, miaty
pierwszenstwo zgodnie z nastepujgca kolejnoscia;

1) Akt Umowy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamébwienia
3} Warunki Umowne,

4} Dokumentacja Projektowa,

&} Oferta wraz z zalgcznikami.

Jezeli w dokumentach znajdzie si¢ jaka$ sprzecznoé¢ lub rozbieznoéé, ktdrego nie da sie usunaé przy uwzglednieniu po-
wyzszej hierarchii waznosci, fo Inzynier wyda jakiekolwiek konieczne wyjasnienie lub polecenie.

Subldauzulal.é

[Akt Umowy]

Akt Umowy bedzie oparty na wzorze zalgczonym do SIWZ. Wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z podpisaniem Aktu
Umowy zostang poniesione przez Wykonawce.

Subldauzula 1.7
[Cesja]

Wykonawca nie moze przenosié¢ na jakiekolwiek osoby trzecie jakichkolwiek praw lub obowigzkdw wynikajacych z Umowy,
za wyjatkiem sytuacji gdy uzyska na to, pod rygorem niewaznosci, uprzednig pisemna zgode Zamawiajgcego, wyrazona
wedtug jego uznania.

Subklauzula 1.8
[Opieka nad dokumentami | ich dostarczenie]

Dokumentacja Projektowa bedzie przechowywana i pozostanie pod opieka i dozorem Zamawiajgcego. Wykonawca otrzyma
jeden egzemplarz Umowy i wszelkich nastepnych Rysunkéw. Wykonawca moze na wiasny koszt uzyskaé dalsze kopie.

Kazdy z Dokumentdw Wykonawcy bedzie pozostawaé na przechowaniu i pod opieka Wykonawcy, jezeli i dopdki nie zostanie
przejety preez Zamawiajacego. Jezeli nie jest inaczej podane w Umowie, to Wykonawea dostarczy Inzynierowi sze$é egzemplarzy
kazdego z Dokumentéw Wykonawcy.

Whykonawca bedzie przechowywat na Placu Budowy kopie Umowy, publikacje wymienione w Specyfikacji, Dokumenty Wyko-
nawcy (jesli sa), Rysunki oraz Zmiany i inne komunikaty wydane wedtug Umowy oraz wszelkie dokumenty wymagane do
przechowywania na placu budowy przez przepisy prawa budowlanego. Personel Zamawiajacego bedzie miat prawo dostep
do tych dokumentow we wszystkich stosownych momentach oraz do wszelkich dokumentéw wymaganych do przechowywa-
nia na placu budowy przez przepisy prawa budowlanego. /J’

: /
Jezeli ktoras ze Stron uswiadomi sobie, Ze istnieje jakié biad lub wada natury technicznej w jakimé dokumencie, kiéry zostat /
przygotowany do uzycia przy realizacji Robot, to Strona ta bezzwtocznie da powiadomienie drugiej Stronie o takim bledzie Iuti /
wadzie, i g

Lt

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z Dokumentacjg Projektowa, Terenem Budowy i zweryfikowat ich komblkem%{é,
doktadnos¢ i wystarczalnos¢ dla wykonania Robot | Dokumentéw Wykonawcy oraz potwierdza takg kompletno$¢, doktad-
nos&¢ i wystarczalno$¢ Dokumentacji Projektowej dla wykonania Robdt 1 Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca akceptuj
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ze nie beda mu przystugiwaly jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sie wyraznie wszystkich ewentualnych roszczen przeciwko
Zamawiajacemu z tytulu wszelkich pomyiek, niedoktadnosci, rozbieznosci lub brakéw iub innych wad Dokumentacji Projek-
towej, w tym jakichkolwiek roszczer o wyplate jakichkolwiek zwigkszonych Kosztéw lub platnosci w dodatku do Ceny
Umownej, lub o przediuzenie Czasu na Ukoriczenie wskutek takich pomytek, niedokladnosci, rozbieznosci lub brakéw lub
innych wad Dokumentacji Projektowej.

{a) Najpozniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Plan bezpieczenistwa | ochrony
zdrowia,

{b) Wykonawca doreczy Inzynierowi (z kopig dla Zamawiajgcego) nastepujgce dokumenty:
. w ciagu 14 dni od zawarcia Umowy Projekt organizacji Robét i Plan Zapewnienia Jakoéci, w ktorych Wy-

konawca nastepnie uwzgledni wytyczne sporzadzone przez Inzyniera i wprowadzi je do tych dokumentéw
w terminie 7 dni od daty ich otrzymania,

- Harmonogram szczegétowy, w zakresie i terminach o ktérych mowa w subklauzuli 8.3 wigcznie z kazda
jego modyfikacjg wymagang zgodnie z Umowa.

Plan Zapewnienia Jako$ci i Harmonogram szczegdlowy zatwierdza Inzynier.

(c) Najpézniej w terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu uproszczony Koszto-
rys Robdt (TER), stanowiacy rozwinigcie Tabeli Elementéw Scalonych w stopniu umozliwiajgcym rozliczenia wy-
konywanych Robét zawierajgcy co najmniej ceny jednostkowe poszczegéinych robét i ich szacunkowe ilogci.

W przypadku nieterminowego wykonania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowiazkéw, o ktérych mowa w punktach a),
b), c), powyzej Wykenawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 5000 ziotych (stownie: pieé tysiecy zlotych)
za kazdy przypadek naruszenia ktéregokelwiek z powyzszych zobowigzan, za kazdy dzien opéznienia w stosunku do termi-
now, o ktérych mowa w tych punktach.

Subklauzula 1.9
[Opéinienie Rysunkéw lub instrukcji]

Wykonawca powiadomi InZyniera jezeli pojawi sig mozliwo$¢ opéznienia lub przerwania Robét z powodu opéznienia dostar-
czenia Wykonawcy jakiegokolwiek rysunku lub instrukeji w racjonainie okreslonym czasie. Powiadomienie winno obejmowaé
szczegoly koniecznych rysunkéw lub instrukcii, wyjagnienie dlaczego i kiedy powinny one by¢ wydane, oraz szczegoly o cha-
rakterze i wielkosci op6Znienia lub przerwy, ktére przypuszczalnie nastapig w razie opéZnienia.

Jezeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opdznienie i/lub poniesie Koszt w wyniku uchybienia Inzyniera, ktéry dostarczy
wymagane w powiadomieniu rysunki lub instrukcje z opdznieniem w stosunku do uzasadnionego zadania Wykonawcy, to
Wykonawca winien wystapi¢ do Inzyniera z odpowiednim wnioskiem, przy czym w nawigzaniu do Subklauzuki 20.1 [Rosz-
czenia Wykonawcy] bedzie on uprawniony do przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéZnieniem, wedtug
Subklauzuli 8.4 [Przedluzenie Czasu na Ukoficzenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sig, ze bedzie opdznione

Po otrzymaniu takiego wniosku Inzynier winien postapi¢ zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okredlenia] dla uzgodnienia lub podjecia
ustalen w tych sprawach.

Jednakze Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zadnego przedhuzenia czasu, jezeli oraz w zakresie, w jakim uchybienie
Inzyniera bylo spowodowane przez jakikoiwiek blad lub opéznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z bledem lub opéznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy.

Subkdauzula 1.10
[Uzywanle przez Zamawiajacegoe Dokumentow Wykonawcy]

Wykonawca z momentem przekazania do akceptacji przenosi na Zamawiajacego majgtkowe prawa autorskie oraz zezwala na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do wyrazania przez Zamawiajacego zgody na wprowadzanie zmian, do wszyst-
kich utworéw zawartych w Dokumentach Wykonawcy i innych dokumentach projektowych sporzadzonych przez Wykonawce
(lub na jego rzecz) nastepujacych polach eksploatacii: J
kopiowanie, uzywanie i publikowanie w internecie, wiacznie z dokonywaniem ich modyfikacji oraz wyrazaniem zgogiéﬁ\pch
modyfikacje. Wynagrodzenie za przeniesienie tych praw autorskich wliczone jest do Zaakceptowanej Ceny Um nej
obejmuje prawo do korzystania z nich po zakofczeniu obowigzywania Umowy niezaleznie od przyczyny a takZe po odsia-
pieniu od niej ze skutkiem wstecznym. Prawa te bedg w szczegdlnosci: £

(a) usunigto
(b} uprawnialy kazda osobe legalnie posiadajacy odnosng czesé Robét, do koplowanla uzywania i przekazywanla
Dokumentéw Wykonawcy do celdw ukoficzenia, eksploatacji, konserwacji, zmiany, przystosowania, naprawy i

/
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rozhiérki Robot, craz

(c) w przypadku Dokumentdw Wykonawcy, ktdre sg w formie programéw komputerowych i innego oprogramowania,
pozwalaly na ich uzycie na jakimkolwiek komputerze na Placu Budowy | innych miejscach uzasadniajacych ich
uzycie zgodnie z Umowa, wigcznie z wymiang wezelkich komputerow,

Subklawzula 1.11
[Uzywanie przez Wykonawceg dokumentéw Zamawiajacego]

W stosunkach migdzy Stronami, Zamawiajacy zachowa prawa autorskie i inne prawa do wiasnosci intelektualnej w Dokumentaci
Projektowej i innych dokumentach sporzadzonych przez Zamawiajacego (lub na jego rzecz). Wykonaweca moze te dokumenty
na swaj koszt kopiowaé, uzywac ich i uzyska¢ ich przekazanie dla celéw Umowy. Nie beda one jednak, bez zgody Zamawia-
jacego, kopiowane, uzywane i przekazywane stronie trzeciej oprécz sytuacii, gdy jest to konieczne dla celéw Umowy.

Subklauzula 1.12
[ Szczegbtowe poufne dane ]

Wykonawca ujawni wszystkie takie poufne | inne informacje, jakich Inzynier moze rozsgdnie wymagaé w celu sprawdzenia,
czy Wykonawca stosuje sie do Umowy.

Subklauzula 1.13
[ Zgodnosé z Prawami]
Wykonujac Umowe, Wykonawca bedzie przestrzegat stosowanych Praw. Jezeli nie jest inaczej podane w Umowie, to:

(@) Zamawiajacy bedzie posiadat {lub uzyska) dotyczace Robét Stalych pozwolenie zwigzane z planowaniem prze-
strzennym, strefami zabudowy lub podobnymi sprawami, oraz wszelkie inne pozwolenia opisane w Umowie Jako
posiadane (lub do uzyskania) przez Zamawiajgcego; oraz Zamawiajacy zaptaci Wykonawey odszkodowanie i
przejmie od niego odpowiedzialno$¢ materialng, w zwigzku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym
wzgledzie.

{b) Wykonawca bedzie dawat wszystkie powiadomienia, placit wszystkie podatki, naleznosci i optaty, oraz uzyska
wszystkie pozwolenia, licencje | zalwierdzenia, jakie sa wymagane przez Prawa iflub wskazane w Umowie jako
do uzyskania przez Wykonawce, w odniesieniu do realizacji i ukoficzenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad;
oraz Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialno$é materiaing, w
zwigzku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym wzgledzie.

Subklauzula 1.14
[Solidama cdpowiedzialnos$¢]

Jezeli Wykonawca jest nie posiadajgcym osobowoséci prawnej ugrupowaniem dwdch lub wiecej podmiotow, ktorym wspélnie
udzielono Zamdwienia to:

(a) podmioty te ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialnoé¢ wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie Przedmiotu
Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzar, oraz bedg solidamym wierzycielami Zamawiajacego z zastrze-
zeniem podpunkidw (b) i (c) ponizej

(b) podmioty te powiadomia Zamawiajacego o swoim parinerze wiodgcym, ktéry bedzie miat petnomocnictwa do
podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce (Strony Umowy). Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wyko-
nawce (Strony Umowy) wobec Zamawiajacego i Inzyniera we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacja
Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od Zamawiajacego wszelkich oéwiadczen woli, informacji dla
i w imieniu pozostalych podmiotéw. Wszelkie platnosci wynikajace z Umowy dokonywane beda na rachunek
bankowy partnera wicdgcego,

{c) w wypadku zmiany partnera wiodgcego, podmioty wchodzace w sklad Wykonawcy majg obowiazek zayilado-
mienia Zamawiajgcego o0 nowym partnerze wiodacym. W razie uchybienia w wykonaniu tego obowigzku pdwo%a-
nie partnera wiodgcego bedzie bezskuteczne wobec Zamawiajgcego. /

/ /
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KLauzuLa 2 ZAMAWIAJACY]
Subklauzula 2.1

[ Prawo dostepu do Placu Budowy ]

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo i wiadanie Terenem Budowy w terminie 14 dni od podpisania Aktu Umowy, w
takim zakresie jaki moze by¢ wymagany dla umozliwienia Wykonawcy dziatania zgodnego z Harmonogramem przedto-
zonym na mocy klauzuli 8.3 [Harmonogram]. To prawo dostepu, moze nie by¢ zastrzezone wylacznie dla Wykonawcy.

Poza Wykonawca prawo wstgpu i przebywania na Placu Budowy beda mie¢ pracownicy Zamawiajacego, Inzynier oraz jego
personel, inni wykonawcy i podwykonawcy, inne niz okreslone powyzej osoby upowaznione przez Zamawiajacego, funkcjo-
nariusze uprawnionych do takiego wstepu wiadz i stuzb paristwowych oraz samorzadowych.

Subklauzula 2.2

[ Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia ]

Zamawiajacy (w miare swoich mozliwosci) bedzie, na zyczenie Wykonawcy, udzielal mu rozsadnej pomocy:

(@ usunieto
(b) przy wystapieniach Wykonawcy o wszelkie pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia wymagane przez Prawa Kraju
i Umowe.

Subklauzula 2.3
[ Personel zamawiajacego ]

Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze Personel Zamawiajacego | inni wykonawcy Zamawiajacego na
Placu Budowy:

(a) wspotpracujg przy wysilkach ze strony Wykonawcy wedlug Subklauzuli 4.8 Wspdidziatanie], oraz
(b) podejmuja dziatania podobne do tych, ktérych podjecia wymaga si¢ od Wykonawcy wedtug podpunktow {a), (b) |
(c) Subkiauzuli 4.8 [Procedury bezpieczeristwa] oraz wedlug Subklauzuli 4.18 [Ochrona Srodowiskaj.

Subklauzula 2.4
[Organizacja finansowania przez Zamawiajacego]
usunieto
Subklauzula 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego]

Jezeli Zamawiajacy uwaza sie za uprawnionegoe do jakiejkolwiek ptatnosci wedlug jakiejkolwick Klauzuli ninigjszych Warunkow
lub z innego tytulu w zwigzku z Umowg ilub do jakiegokohwiek przediuzenia Okresu Zglaszania Wad, to Zamawiajacy lub Inzynier da
Wykonawcy powiadomienie z odnosnymi szczegétowymi informacjami. Jednakze powiadomienie nie jest wymagane dia pfatnosci
naleznych wedtug Subklauzuli 4.19 {Elektrycznosé, woda i gaz], lub za inne uslugi, o ktore Wykonawca poprosi.

Powiadomienie bedzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie mozliwe po tym, jak Zamawiajacy dowie sie o wydarzeniu Iub
okolicznosci dajacej powéd do roszczenia. Powiadomienie tyczace sig jakiegokolwiek przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad
bedzie dane przed uplywem takiegc okresu.

Te szczegdtowe informacje beda wymienialy Klauzulg lub inng podstawe roszczenia i beds zawieraly uzasadnienie kwoty iflub
przediuzenia, do ktérego Zamawiajacy uwaza sig za uprawnionego w zwiazku z Umowa, Inzynier bgdzie wiedy postepowat ;g'od-
nie z Subklauzula 3.5 {Okresleniaj, aby uzgodni€ Iub okresli¢ (i) kwote (jesli jest), ktéra Zamawiajacy ma prawo otrzyma(;od
Wykonawcy, iflub (i) przediuzenie (jeéli jest) Okresu Zgtaszania Wad zgodnie z Subklauzula 11.3 [Przediuzenie Okresu gfa
szania Wad]. ;,‘ é
Kwota ta moze by¢ wprowadzona jako pomnigjszenie do Ceny Umownej i Swiadectw Platnosci. Zamawiajacy bed[zue @v/v-
niony do uwzglednienia tych kwot w Swiadectwie Ptatnosci, lub do wystapienia w inny sposéb z roszczeniami w stosu do
Wykonawcy, jedynie zgodnie z niniejszg Subklauzula. ~

/s
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KLAUZULA 3 [INZYNIER]
Subklauzula 3.1
[Obowigzki | upowaznienia Inzyniera]

Zamawiajacy wyznaczy Inzyniera, ktéry bedzie wykonywat obowiazki przypisane mu w Umowie. Ponadto wyznaczeni przed-
stawiciele Inzyniera bedg petnié funkeje inspektorow nadzoru inwestorskiego wszystkich branz, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego. Personel Inzyniera beda stanowili stosownie wykwalifikowani inzynierowie i inni fachowcy, posiadajacy kompetencje
do wykonywania tych obowigzkow.

inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do wnoszenia poprawek i zmian do Umowy bez pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.

Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do wyrazania zgody na zawieranie uméw przez Wykonawce z Podwy-
konawcami bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajacego

Inzynier moze korzysta¢ z upowaznieri przynaleznych Inzynierowi, takich jak sg one wyszczeg6inione w Umowie. Jezeli od Inzyniera
wymaga sig, aby ofrzymat akceptacje Zamawiajacego przed skorzystaniem z jakiego$ okreslonego upowaznienia, to akceptacia taka
bedzie dokonana pod rygorem niewaznosci na pismie.

Poza innymi przypadkami opisanymi w Umowie lub dajgcymi sig w sposob oczywisty wywnioskowaé z Umowy Inzynier
uzyska akceptacje Zamawiajgcego przed podjeciem dziatan wynikajacych z nastepujgcych subklauzul:

(a) subkaluzula 3.2 Delegowanie przez Inzyniera

(b) subklauzula 8.4 Przedluzenie czasu na Ukoficzenie

(c) subklauzula 8.8 Zawieszenie pracy

(d} Subklauzula 10.1 Przejecie robét i odcinkow

(e) Subklauzula 11.9 Swiadectwo Wykonania

(f) subklauzula 12.3 Wycena

(g} subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania

{h) subklauzula 13.2 inzynieria wartoscl

{i) subklauzula 14.6 Wystawienie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci

{i) subklauzula 14.13 Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci

(k) subklauzula 17.4 Skutki zagrozen stanowiacych ryzyko Zamawiajgcego

(I} subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy.
Zamawiajacy zobowigzuje sig nie naklada¢ dalszych ograniczeri na upowaznienia Inzyniera, bez poinformowania Wyko-
nawcy

Oprécz sytuacji, gdy jest podane inaczej w niniejszych Warunkach:

@ kiedykolwiek Inzynier wykonuje obowiazki lub korzysta z upowaznieri, ktére sq wyszczegdlnione w Umowie lub z niego
wywnioskowane, bedzie sie uwazalo, 2e dzigta w imieniu Zamawiajacego o ile dziata w zakresie tych upowaznien;

)] Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do zwalniania zadnej ze Stron, z jakichkolwiek obowiazkéw,
zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Umowy; oraz

© zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, $wiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie, powiadomienie, propozycja,

zyczenie, proba lub inne podobne dzialanie Inzyniera (wraz z brakiem dezaprobaty) nie zwolni Wykonawcy z ja-
kiejkolwiek odpowiedziainoéci, ktéra ma on wediug Umowy, wiacznie z odpowiedzialnoscia za bledy, opuszczenia,
sprzecznosci i niestosowanie sie.

Subklauzula 3.2
[Delegowanie przez Inzyniera]

Inzynier moze przenies¢ obowigzki na asystentéw i delegowac im upowaznienia | moze takze takie przeniesienie lub delegacje
odwotat. Do takich asystentow mogg zaliczaé si¢ inzynier rezydent iflub niezalezni inspektorzy wyznaczeni do inspekcii |llub
dokonywania prb poszczegéinych pozycji Urzadzer ilub Materiatéw. Takie przeniesienie, delegacia lub odwolanie bedkle dol
nane na pismie i nie wejdzie w Zycie przed otrzymaniem jegoe kopii przez Wykonawce. Jednakze, jesli nie uzgodnlono inaczej
przez obydwie Strony, to InZynier nie bedzie delegowat upowaznienia do okreslenia jakiejkolwiek sprawy zgodnie z Subklauzula 3.
[Okreslenia]. fj
|
Asystenci beda stosownie wykwalifikowanymi osobami, posiadajacymi kompetencje do pekienia tych obowiazkow i komystﬁ
Z upowaznien, oraz biegtymi w jezyku komunikatow, zdefiniowanym w Subklauzuli 1.4 [Prawo i jezyk]. :'G‘L/ :
Kazdy asystent, na ktorego zostaly przeniesione obowigzki lub ktéremu zostaly delegowane upowaznienia, bedzie jédynie upc-
wazniony do wydawania Wykonawcy polecen w zakresie zdefiniowanym w te] delegacii. Jakiekohwiek zatwierdzenie, sprawdizenie, Swiadec-
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two, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie, powiadomienie, propozycja, zyczenie, préba lub inne podobne dziatanie asystenta zgodne z tg,
delegacia, bedzie mialo ten sam skutek, jak gdyby dziatanie to bylo dziataniem Inzyniera. Jednakze;

)] zaden brak dezaprobaty w odniesieniu do jakiejkolwiek pracy, Urzadzen lub Materiatéw, nie bedzie stanowit ich
aprobaty i nie umniejszy prawa InZyniera do adrzucenia tej pracy, Urzadzen lub Materialow; oraz
()] jezeli Wykonawca kwestionuje jakiekolwiek okreélenie lub polecenie asystenta, to Wykonawca moze zwrdcic sie z ta

sprawg do Inzyniera, ktéry bezzwlocznie potwierdzi, uniewazni lub zmieni to okreslenie lub polecenie.

Subklauzula 3.3
{ Polecenia Inzyniera ]

Inzynier moze (w kazdym momencie) wydawa¢ Wykonawcy polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga
by¢ konieczne do realizacji Robét i usuwania wszelkich wad, wszystko zgodnie z Umowa. Wykonawca bedzie odbierat polece-
nia tylko od Inzyniera lub od asystenta, ktéremu odpowiednie upowaznienie zostalo delegowane wedlug niniejszej Klauzuli.
Jezeli polecenie stanowi Zmiane, to bedzie miata zastosowanie Klauzula 13 Zmiany i korekty].

Wykonawca bedzie stosowat sig do poleceri wydawanych przez Inzyniera fub upowaznionego asystenta, w kazdej sprawie odno-
szgcej sig do Umowy. Jesli to tylko mozliwe, to te polecenia winny byé wydawane na pismie.

Subklauzula 3.4
[ Zastapienie Inzyniera ]

Jezeli Zamawiajacy ma zamiar zastapi¢ Inzyniera inng osoba, to Zamawiajgcy da Wykonawcy powiadomienie o osobie, ktéra
zastapi dotychczasowego Inzyniera.

Subkiauzula 3.5
[ Okreslenia ]

Kiedykolwiek w Umowie jest postanowione, ze Inzynier bedzie postepowat zgodnie z niniejszg Subklauzula 3.5, aby uzgodnié lub
okresli¢ jakakolwiek sprawe, to Inzynier przeprowadzi konsultacje z kazdg ze Stron, probujac osiagnaé uzgodnienie stanowisk.
Jesli uzgodnienie nie zostanie osiagnigte, to Inzynier dokona rzetelnego okreslenia zgodnie z Umowa, biorac pod uwage
wszystkie odnoéne okolicznosci.

Inzynier da obydwu Stronom powiadomienie o kazdym uzgodnieniu lub okresleniu, z podaniem szczeg6towych informacgii
uzasadniajacych. Kazda ze Stron wprowadzi w Zycie kazde uzgodnienie lub okreslenie, jezeli i dopoki nie zostanie skorygowa-
ne wedtug Klauzuli 20 {Roszczenia, spory i arbitraz].

Krauzuia 4 [WYKONAWCA ]
Subklauzula 4.1

[ Ogéine zohowigzania Wykonawcy ]

Wykonawca zaprojektuje (w granicach okreglonych w Umowie), zrealizuje | ukoriczy Roboty zgodnie z Umowa oraz poleceniami
Inzyniera i usunie wszelkie wady w Robotach.

Wykonawca dostarczy Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Umowie, oraz caly Personel Wykonawcy, Dobra,
$rodki zuzywaine i inne rzeczy i uslugi, czy to natury czasowej czy stalej, konieczne do tego zaprojektowania, realizacji, koriczenia
i usunigcia wad.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy oraz do zapewnienia wykonywania przez tego kierownika
budowy jego ustawowych obowiazkéw (zgodnie z Prawem Budowlanym) przez caly okres wykonywania Robét. ':
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za stosownosé¢, stabilnosé i bezpieczenstwo wszystkich dzialan prowadzonych na'Plac
Budowy i wszystkich metod budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty, Robo
Tymczasowe, oraz takie projekiy kazdej czesci sktadowej Urzadzert i Materiatéw jakie beda wymagane aby ta czesé byla zgod
z Umows, i

i
i
Wykonawca, kiedykolwiek bedzie wymagat tego od niego Inzynier, przediozy szczegdly organizacji i metod, ktdre Wylgﬁl\@yefa
proponuje przyja¢ do realizacji Robot. Bez uprzedniego powiadomienia Inzyniera, nie bedzie dokonana zadna znaczaca zmiana

w tej organizacji i metodach. /L
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W zakresie w jakim Umowa wymaga, ze Wykonawca ma zaprojektowac jakakolwiek czesé Rob6t Stalych bedzie to wykonane
przez wykwalifikowanych projektantéw spetniajacych wymagania jakie sq dla tego celu ustalone zgodnie z Prawami Kraju.

Wykonawca gwarantuje, ze on i jego projektanci majg doswiadczenie i zdolnosci konieczne do projektowania. Wykonawca
zobowigzuje sie, ze projektanci beda do dyspozycji Inzyniera w celu uczestniczenia w naradach technicznych az do uplywu
Okresu Zgtaszania Wad.

Dokumenty Wykonawcy bedg wykonane w jezyku komunikatdw.

Dokumenty Wykonawcy beda podlegaly akceptacii przez Inzyniera w terminie 14 dni od ich przediozenia chyba, ze w tym cza-
sie Inzynier poinformuje, 2e z przyczyn technicznie uzasadnionych wymagane jest wiece] czasu na zatwierdzenie, podajac
jednoczesnie nowy termin.

Dokumenty Wykonawcy beda przediozone Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem przed zamierzonym ich uzyciem, z
pismem przewodnim stwierdzajacym, Ze s3 one zgodne z Umowa, gotowe, kompletne i zdatne, zaréwno do zatwierdzenia jak i
uzycia, a w zakresie w jakim dotycza projektowania lub wykonywania Robét dodatkowo z oswiadczeniem uprawnionych pro-
jektantow, co do zgodnosci tych Dokumentéw Wykonawcy z Dokumentacija Projektows, w szczegéinoéci z projektami budow-
lanymi, na podstawie ktérych wydano Pozwolenie na Budowe,

{a) Z wylgczeniem zakresu w jakim uzyskano wezeéniejsze zatwierdzenie lub zgode Inzyniera dla kazdej czesci Robét,
w przypadku Dokumentu Wykonawcy, ktéry zostat przediozony do zatwierdzenia przez Inzyniera:

(i) Inzynier powiadomi Wykonawce, ze Dokument Wykonawcy zostat zatwierdzony z uwagami iub bez, lub ze
jest wadliwy, podajac zakres w jakim ma to miejsce

{ii) Wykonanie tej czg&ci Rob6t nie rozpocznie sig dopéki Inzynier nie zatwierdzi Dokumentu Wykonawcy; oraz

(iif) Bedzie si¢ uwazato, ze Inzynier zatwierdzit Dokument Wykonawcy z uplywem terminu, z wyjatkiem przypad-
kéw, kiedy Inzynier uprzednio wyrazit zastrzezenie zgodnie z podpunktem (i) lub poinformowat o przedtuze-
niu czasu akceptacji jak to podano powyzej.

(1)) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dang czes$¢ oraz za to, Zze po ukoriczeniu Robét bedzie ona odpowiadata celowi,
do kidrego jest przewidziana i wymieniona w Umowie; oraz przed rozpoczeciem Prob Korficowych Wykonawea do-
starczy Inzynierowi dokumentacje powykonawcza, oraz instrukcje obslugi i konserwacji zgodnie ze Specyfikacig i
dostatecznie dokladne aby umozliwity Zamawiajagcemu obsluge, kenserwacje, rozbieranie, ponowne skiadania, re-
gulacje i naprawy danej czeéci Rob6t. Taka czesé nie bedzie uznana za gotows dla przejecia na mocy Subklauzuli
10.1 [Przejecie Robot i Odcinkéw] dopoki te dokumenty i instrukcje nie zostang dostarczone Inzynierowi.

Jezeli Umowa przewiduje, ze Wykonawca ma zaprojektowac lub wykona¢ jakgkolwiek cze§¢ Robét Stalych, to Wykonawca
uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Kraju, od wlasciwych wiadz na swéj wiasny koszt (zezwolenia takie moga
dotyczy¢ takze pozwolen na tymczasowa zmiang regulaciji ruchu, zwigzanych z transportami ponadnormatywnymi, z zakwa-
terowaniem, pozwolenie na przektadanie mediow). W dniu podpisania Aktu Umowy, Wykonawca powinien przediozyé Za-
mawiajgcemu liste wszystkich zezwoleri wymaganych do rozpoczecia i ukoficzenia Robét. W porozumieniu z wiadzami
lokalnymi | gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiajacy wyznaczy terminarz do ziozenia przez Wykonawce petnej doku-
mentacji wymaganej do uzyskania zezwoleri.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagar zawartych w aktach administracyjnych dotyczacych wykonywania Robét i powi-
nien umozliwié wystawiajacym je wtadzom inspekcje | zbadanie przebiegu Rob6t. Ponadto, Wykonawca powinien umozliwié
odpowiednim wiadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Udziat wiadz w powyzszych badaniach i procedu-
rach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego w ramach Umowy.

Wykonawca nie rozpocznie zadnych dziatari zwiazanych z odcigciem lub zamknigciem drog, sieci lub innych mediow uzy-
tecznosci publicznej bez pisemnej zgody wydanej przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowal Inzyniera na pismie nie
poZniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac.

Zadne zatwierdzenie ani uzgodnienie, ani dokonanie przegladu lub inspekcji na mocy ninigjszej klauzuli lub na innej podstawie
nie zwolni Wykonawcy z zadnego jego zobowiazania lub odpowiedzialnosci

Subklauzula 4.2
[ Zabezpieczenie wykonania ]

1. Do dnia podpisania Umowy WYKONAWCA wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (Zabezpigczenie
Wykonania) w wysokosci 10 % Kwoty Oferty brutto (z podatkiem VAT).
2. Zabezpieczenie Wykonania moze byé wniesione w:
a. pienigdzu,
b. porgczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym, ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,
¢. gwarancjach ubezpieczeniowych,
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d. gwarancjach bankowych,

e. porgczeniach udzielanych przez podmioly, o ktérych mowa w art. 6b ust 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o ulworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
przedsiebiorczosci {Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p6Zn. zm.).

3. W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia Wykonania w gotdwce, wymagang kwote nalezy wplacié na rachunek banko-
wy Zamawiajgcego.

4. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie innej niz w pienigdzu, Wykonawca zapewni aby zobowia-
zania wystawcy tego zabezpieczenia bylo bezwarunkowe i nicodwolalne oraz aby Zabezpieczenie Wykonania bylo
wazne | wykonalne oraz pozostawato w dyspozycji Zamawiajacego do uplywu okreséw, na jakie zostato ustanowione,
przy zachowaniu odpowiednich mechanizméw przediuzajacych okresy obowigzywania tego zabezpieczenia na wypa-
dek przedtuzenia okresu wykonywania Umowy lub okresu rekojmi. Oéwiadczenie gwaranta lub porgczyclela powinno
obejmowac co najmniej nastepujace oSwiadczenia:

.Przedmiotem niniejszej gwarancji/porgczenia jest zobowigzanie gwaranta do zapfaty kwoly w wysoko$ci ...................

(sfownie: ........... ), stanowigca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, do wniesienia kidref zobowigzany jest ..........

{nazwa Wykonawey), wybrany w postepowaniu o zamowienie publiczne na ............ . Niniejszym ............... (nazwa Gwa-

ranta) zobowigzuje sie zapfacié na rzecz .................. , Zwanego dalej Beneficjentem, kwote zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o kltrej mowa wyzej, na pokrycie roszczeri Beneficjenta z tytutu niewykonania lub nienalezytego wyko-
nania umowy przez Wykonawce. Gwarancja cbowigzuje od dnia ...... do dnia ............. Gwarant wypfaci Beneficjentowi kwotg
do wysoko§ci okreslonej powyzej w terminie 14 dni od pierwszego pisemnego 2gdania, bez koniecznasci dalszego uzasad-

nienia 2gdania przez Beneficienta, o ile Beneficient stwierdzi w swoim zgdaniu, Ze kwota roszczenia jest mu naleina w

zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce. Wierzytelnosci z Gwarancji moga byé

przenoszone przez Beneficjenfa bez koniecznosci uzyskiwania zgody Gwaranta. Gwarangja zachowuje waznosé takze w

przypadku dokonania zmiany Umowy, co do jej zakresu, wynagrodzenia czy terminu wykonania. Wierzytelnoscl z gwarancji

mogg byé przedmiotem przelewu”

5. Zamawiajacy nie zgtosi Zzadnego zadania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania, z wyjatkiem ponizszych przypadkéw:

(@) nieprzediuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, na 30 dni przed uplywem jego waznosci lub
niedostarczenie przed tym terminem Zabezpieczenia Wykonania, w przypadku gdy po uptywie tego terminu Wykonawca
nadal pozostaje zobowigzany do utrzymania Zabezpieczenia Wykonania — do wysokoéci zobowigzania aktualnego po
uplywie tego terminu,

b) niezaptacenia przez Wykonawce Zamawiajacemu jakiejkolwiek kwoty naleznej Zamawiajgcemu zgodnie z Umowa lub
powszechnie obowigzujacym prawem,

© nienaprawienia przez Wykonawce jakiejkolwiek wady lub usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z Umowa.

6. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w pieniadzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcey 70% Zabezpieczenia
Wykonania w ciagu 30 dni od daty podpisania Swiadectwa Przejgcia. Pozostala cze$¢ Zabezpleczenia Wykonania Za-
mawiajgcy zwroci Wykonawey w ciagu 15 dni od daty zakoriczenia najdtuzszego okresu rekojmi za wady, pod warun-
kiem prawidiowego wywigzania sig przez Wykonawce z obowigzkéw z tytutu rekojmi.

7. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w innej formie niz w pienigdzu Wykonawca dostarczy je i bedzie
utrzymywat w wysokoéci 10% Ceny Oferty brutto na okres do uplywu 30 dni od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Na okres po uplynigcie tego terminu do uplywu 15 dni od zakoriczenia najdtuzszego okresu rekojmi, Wykonawea dostar-
czy Zabezpleczenie Wykonania w wysokosci 30% tej kwoty. Zamawiajacy dopuszcza wniesienie Zabezpieczenia rosz-
czen na okres gwarancji i rekojmi w formie inngj niz pienigzna o okresie waznoéci krétszym niz najdiuzszy okres gwaran-
cyjny lub okres rekojmi, nie krétszym jednak niz trzy fata, z zachowaniem obowigzku Wykonawcy utrzymania Zabezpie-
czenia w wymaganej zgodnie z Umowa wysokosci przez caly wymagany okres.

Subkliauzula 4.3
[Przedstawiciel Wykonawcy]

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i wyposazy go we wszystkie kompetencje konieczne do dziatania w imic-
niu Wykonawcy wediug Umowy.

Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy nie zostat wymieniony w Umowie, to Wykonawca, przed Data Rozpoczecia, przediozy Inzynie-
rowi nazwisko i dane osoby, ktorg Wykonawca proponuje wyznaczyt jako Przedstawiciela Wykonawcy, dia uzyskania na nig
zgody. Jesli zgoda nie jest udzielona lub jest p6Zniej odwotana, lub jesli ta wyznaczona osoba uchyla sie od dziatania jako Przed-
stawiciel Wykonawcy, to Wykonawca podobnie przediozy nazwisko i dane innej odpowiedniej osoby do takiego wyznaczenia.

Wykonawca, bez uzyskania uprzedniej zgody Inzyniera, nie odwola wyznaczenia Przedstawiciela Wykonawcy ani nie Wyzﬂr‘ﬁ;r

czy zastepstwa. ]

Przedstawiciel Wykonawcy caly swo] czas po$wigci na kierowanie wykonaniem Umowy przez Wykonawce. Jesli Przeds
Wykonawcy ma by¢ czasowo niechecny na Placu Budowy podczas realizacji Robot, to, pod warunkiem uprzedniej zgody
niera, bedzie wyznaczona stosowna osoba zastepujaca, a Inzynier bedzie odpowiednio o tym powiadomiony.

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie w imieniu Wykonawcy otrzymywat polecenia wedlug Subklauzuli 3.3 [Polecenia Inzyniera].
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Przedstawiciel Wykonawcy moze delegowac kazde ze swoich pelnomocnictw, funkdji i upowaznien, jakiejkolwick kompetentnej
osobie i moze w kazdej chwili t¢ delegacje odwolaé. Zadna taka delegacja lub odwotanie nie wejdzie w zycie, przed otrzymaniem
przez Inzyniera uprzedniego powiadomienia, podpisanego przez Przedstawiciela Wykonawcy, wymieniajgcege osobe i precy-
zujacego delegowane lub odwotane petnomocnictwa, funkcje f upowaznienia,

Przedstawiciel Wykonawcy | wszystkie te osoby bedg biegle w jezyku komunikatéw, zdefiniowanym w Subklauzuli 1.4 [Prawo i
Jezyk] lub zapewnione zostanie przez Wykonawce profesjonalne tlumaczenie na ten jezyk,

Subklauzula 4.4
[ Podwykonawcy ]

(a) Wykonawca bedzie w peini odpowiedziainy za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, jego przedsta-
wicieli lub pracownikdw, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom.

{b) Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu kazdego projekiu umowy z Podwykonawca, a
takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, i jej zmian;

(c) Termin na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawca i do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy z Podwykonawca wynosi 14 dni od przediozenia Zamawiajacemu odpowiednie-
go dokumentu na pismie

(d) zasady zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku z wyrazeniem przez Zamawiajacego zgody na zawarcie
umowy z Podwykonawcg okreslone sg w subklauzulach 14.3, 14.6 i 14.7 niniejszych Warunkéw Umownych;

{e) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy bedzie wynosit 28 dni od dorgczenia Zamawiajgcemu odpowied-
nich i zgodnych z wymaganiami niniejszych Warunkdw Umownych dokumentéw, w tym kopii faktur VAT wysta-
wionych przez Podwykonawee;

{}] zasady zawierania uméw z Podwykonawcy przewidziane w Umowie majg odpowiednie zastosowanie do zawie-
rania uméw o podwykonawstwo przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami;

(g) Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego nastepujacych kar umownych:
a) 5000 zt w braku zapiaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwyko-
nawcom,
b) 5000 zt w przypadku nieprzedioZzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) 5000 zt w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgednosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwe lub
jej zmiany,
d) 5000 zt w braku zmiany umowy ¢ podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

Subklauzula 4.5

[ Cesja korzysci z podziecenia ]

Wykonawca winien dokona¢ na rzecz Zamawiajgcego cesji korzysci z takich zobowigzan Podwykonawcy, ktore rozciagaja
sig poza termin wygas$nigcia odpowiedniego Okresu Zgtaszania Wad, jezeli Inzynier przed uplywem tego terminu poleci Wy-
kenawcy dokonanie tef cesji. W braku cesji, o ktdrej mowa powyzej bedzie sig uwazalo, ze Wykonawca upowaznit Zamawia-
jacego na czas Okresu Zgtaszania Wad do realizacji uprawnieri Wykonawcy wobec Podwykonawcy wynikajacych z rekojmi
za wady | gwaranciji jako&ci

Subklauzula 4.6
[ Wspotdziatanie ] \

Wykonawca zapewni, jak zostato wyszczegdlnione w Umowie lub polecone przez Inzyniera, odpowiednie moZIiwoéci vgy/lwna-
nia swojej pracy: ~
{

2] Personelowi Zamawiajgcego, {
o] jakimkolwiek innym wykonawcom zatrudnionym przez Zamawiajgcego, oraz ;'
(c) personelowi wszelkich prawnie ustanowionych wiadz publicznych, :

i

ktdrzy moga by¢ zatrudnieni do wykonania, na terenie lub w poblizu Placu Budowy, jakiejkolwiek pracy nie bedacej
Umowy. o
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Kazde takie polecenie bedzie stanowito Zmiang, jezeli spowoduje i do tego stopnia, w jakim spowoduije, ze Wykonawea poniesie
Nieprzewidywalny Koszt. Ustugi dla tego personelu i innych wykonawcow, moga obejmowaé uzycie Sprzetu Wykonawcy,
Robot Tymczasowych lub $rodkow dostepu, za ktére jest odpowiedzialny Wykonawca.

Jezeli wedlug Umowy wymaga sig od Zamawiajacego, aby dat Wykonawcy w uzytkowanie jakikolwiek fundament, konstrukcje,
urzadzenie lub $rodki dostepu zgodnie z Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca pizediozy takie dokumenty Inzynisrowi w
czasie i w sposéb podany w Umowie.

Subklauzula 4.7

[ Wytyczenie ]

Wykonawca wytyczy Roboty w nawiazaniu do punktdw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub podanych
w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czeéci Roboét i napra-
wi kazdy btad w usyluowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robét.

Subklawzula 4.8
[ Procedury bezpieczeristwa]
Wykonawca hedzie:
(a) przestrzegat wszystkich majacych zastosowanie przepiséw bezpieczenstwa,
(b) troszczyt sig o bezpieczeristwo wszystkich 0séb uprawnionych do przebywania na Placu Budowy,
(©) czynii rozsadne wysitki w celu utrzymywania Placu Budowy i Robét w stanie wolnym od niepotrzebnych prze-
szkéd, tak aby unikaé niebezpieczenstwa dla tych oséb,
()] zapewniat ogrodzenie, oéwietlenie, ochrone i dozér Robét, az do ich ukoriczenia i przejecia wedlug Klauzuli 10
[Przejecie przez Zamawiajgcegoj, oraz
)] zapewniat wszelkie Roboty Tymczasowe (wigczajac drogi, przejécia, oslony i ogrodzenia), ktére moga by¢ ko-

nieczne, z powodu realizacji Robdt, do uzytku i dla echrony spolecznosci lokainej oraz wascicieli i uzytkownikow
przylegtego terenu.

Subldauzula 4.9
[ Zapewnienie jakosci ]

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jako$ci, aby wykazywac stosowanie si¢ do wymagarn Umowy. System ten bedzie
zgodny ze szczegblowymi informacjami, podanymi w Umowie. Inzynier bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym
jego aspekcie.

Szczegéiowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie sig do nich, beda przed-
ktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakié dokument
natury technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowéd za-
twierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.,

Stosowanie si¢ do systemu zapewnienia jako$ci nie zwolni Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw, zobowiazan lub
odpowiedzialno$ci wediug Umowy.

Subklauzula 4.10
[Dane o Placu Budowy}

Zamawiajacy oswiadeza, ze udostepnit Wykonawcy do jego wiadomosci, przed Datg Rozpoczecia, wszystkie odno$ne dane
znajdujace si¢ w posiadaniu Zamawiajacego, a dotyczace warunkéw na Placu Budowy, z uwzgiednieniem aspektu wplywu
na srodowisko. Podobnie, Zamawiajgcy bedzie udostepniat Wykonawcy wszystkie takie dane, przechodzace w posiadanie
Zamawiajgcego po Dacie Rozpoczecia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje wszystkich takich danych.

Bedzie sig uwazalo, ze Wykonawca uzyskal, w zakresie, praktycznie mozliwym (biorac pod uwage koszt i czas), wszelkie
konieczne informacje odnosnie zagrozen, nieprzewidzianych wydatkéw oraz innych okolicznoéci, ktére mogg wplywaé na
Oferte lub na Roboty. W tym samym zakresie bedzie sie uwazalo, ze Wykonawca obejrzat i sprawdzit Piac Budowy,
otaczenie, powyzsze dane i inne dostepne informacje oraz, ze przed ziozeniem Dokumentéw Ofertowych uznat je za wysla

Jjace, jezeli chodzi o wszystkie odnosne sprawy, cbejmujace (bez ograniczenia sig do nich): \Q
@ ksztalt i charakter Placu Budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

) warunki hydrologiczne, geologiczne i klimatyczne, AL/

c zakres i charakier pracy i Dobr, koniecznych dla realizacji i ukoficzenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad,

i

~ str. 30
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(d) obowigzujace w Kraju Prawa, procedury i praktyki dotyczace sity roboczej, oraz
(e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostepu, zakwaterowania, urzadzen, personelu, energii, transportu,
wody i innych usiug.

Sublkdauzula 4.11

[Wystarczainos$¢ Zagkceptowanej Kwoty Umownej |
Bedzie si¢ uwaZalo, ze Wykonawca:

@ uznat Zaakceptowang, Kwote Umowna za poprawnie okreglong i wystarczajaca, oraz

{b) opart Zaakceptowang Kwote Umowna na danych wynikajgcych z przekazanej dokumentacji i dokumentéw, inter-
pretacjach, koniecznych informacjach, inspekcjach, badaniach i na wtasnej ich ocenie i po upewnieniu sie, co do
wszystkich odnosnych spraw, o ktérych mowa w Subldauzuli 4.10 {Dane o Placu Budowy].

Zaakceptowana Kwota Umowna stanowi wynagrodzenie za wykonanie wszystkich zobowigzar Wykonawcy wedlug Umowy i
wszystko co konieczne dla wlasciwej realizacji i ukoriczenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad.

Subldauzula 4.12
[ Nieprzewidywalne warunki fizyczne )

W niniejszej Subkdauzuli ,warunki fizyczne" oznaczajg naturaine i wytworzone przez czlowieka warunki fizyczne oraz inne fizycz-
ne przeszkody i zanieczyszczenia, ktore napotyka Wykonawca na Placu Budowy przy realizacji Robot, wiaczajac warunki pod-
powierzchniowe i hydrologiczhe, ale wytaczajac warunki klimatyczne.

Jezeli Wykonawca napotka niepomysine warunki fizyczne, ktére uwaza za Nieprzewidywalne, to Wykonawca tak szybko jak jest
1o praktycznie mozliwe da Inzynierowi powiadomienie.

Powiadomienie to bedzie opisywalo te warunki fizyczne, tak aby mogly by¢ poddane inspekeji przez Inzyniera, i wylozy powody,
dla kidrych Wykonawca uwaza je za Nieprzewidywalne. Wykonawca bedzie kontynuowat realizacje Robét, przy uzyciu takich
wiasciwych i racjonalnych srodkow, jakie moga byé odpowiednie w tych warunkach fizycznych, i bedzie stosowat sie do wszel
kich polecen, jakie moze daé Inzynier. Jezeli jakie$ polecenie bedzie stanowié Zmiang, to bedzie miata zastosowanie Klau-
zula 13 [Zmiany i korekty].

Jezeli, i takim w zakresie, w jakim Wykonawca napotka warunki fizyczne, ktdre saNieprzewidywalne, da Inzynierowi takie po-
wiadomienie i dozna opdznienia lub poniesie Koszt w rezultacie tych warunkéw, Wykonawca bedzie uprawniony, z uwzgled-
nieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do:

(a) przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem, wedtug Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu
na Ukoriczenie], jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdznione, oraz
(b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, kiéra to platnos¢ bedzie wiaczona do Ceny Umownej.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia oraz dokonaniu inspekgji ilub zbadaniu tych warunkéw fizycznych, Inzynier bedzie postepowal
zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okresiic:

(i} czy i (jesli tak) w jakim zakresie te warunki byly Nieprzewidywalne, oraz
(i) sprawy opisane powyzej w podpunktach (2) i (b) odnoszace sie do tego zakresu.

Jednakze zanim dodatkowy Koszt zostanie ostatecznie uzgodniony lub okreslony wedtug podpunktu (i), Inzynier moze takze
dokona¢ rozeznania, ¢zy inne warunki fizyczne w podobnych czesciach Robot (jesli sa) byly bardziej sprzyjajace, niz mogloby to
by€ racjonalnie przewidziane, kiedy Wykonawca przedkiadat Dokumenty Ofertowe. Jezeli i w takim zakresie, w jakim te bardziej
sprzyjajace warunki zostaly napotkane, Inzynier moze postgpowac zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okresieniaj, aby uzgodnlci lub okre-
$li¢ redukcje w Koszcie, ktére byly spowodowane tymi warunkami, a ktdre moga by¢ wigczone (jako potracenia) do Ceny Uzzw nej
i Swiadectw Platnosci. Jednakze faczne zastosowanie wszystkich korekt wediug podpunktu {b) i wszystkich tych redukql tytulu
wszystkich warunkow fizycznych napotkanych w podobnych cze$ciach Robot, nie moze w wyniku spowodowad redu?cp Ceny/
Umownej.

.

i g
Inzynier moze wzigé pod uwage kazdy, udosigpniony przez Wykonawce, dowdd dotyczacy warunkéw fizycznych przewidz @
przez Wykonawcg w czasie przedktadania Dokumentow Ofertowych, ale nie bedzie zwiazany zadnym takim dowodem,
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Subklauzula 4.13
[ Prawa przejazdu i urzadzenia ]

Wykonawca poniesie wszelkie koszly i obcigzenia z tytulu specjalnych iflub czasowych praw przejazdu, ktérych moze potrzebo-
waé, wiaczajac te dotyczace dostepu do Placu Budowy. Wykonawca uzyska takze na whasne ryzyko i koszt, wszelkie dodatko-
we urzadzenia poza Placem Budowy, ktérych moze potrzebowaé dla celéw Robét.

Subklauzula 4.14
[ Unikanie zakiocenia ]

Wykonawca utrzyma z zachowaniem zasad bezpieczefistwa ruch uliczny na wszystkich drogach publicznych, §ciezkach
rowerowych, Sciezkach pieszych i tym podobnych, zajmowanych lub przecinanych podezas realizacji Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest uzyskac wszystkie niezbedne oceny, projekty, plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowiazany do za-
pewnienia na wiasny koszt statego dostepu do wszystkich posesji sgsiadujacych z Placem Budowy przez caly okres trwania
Robot, chyba ze co innego ustalono w Umowie.

Wykonawca nie bedzie zakldcal niepotrzebnie |lub nieprawidiowo:
@ porzadku publicznego, lub

(b) dostgpu, uzytkowania lub zajmowania wszystkich drog i §ciezek, niezaleznie czy sg one publiczne, czy w poslada-
niu Zamawiajacego lub innych.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialng$é materiaing, w zwigzku z wszystkimi
odszkodowaniami, stratami | wydatkami (wigcznie z optatami sgdowymi i innymi wydatkami prawnymi), wyniklymi z kazdego
takiego niepotrzebnego lub nieprawidtowego zakiocenia. za ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.

Subklauzula 4.15

[ Trasa dostepu ]

Bedzie si¢ uwazalo, ze Wykonawca uznat trasy dostepu do Placu Budowy za wystarczajaco przydatne | dostgpne. Wykonawca
bedzie stosowat racjonalne srodki, aby nie dopuéci¢ do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu, przez ruch drogowy zwig-
zany z dziatalnoscig Wykonawcy lub przez Personel Wykonawcy. Te wysitki bedg obejmowaly takze wiasciwe uzycie odpowied-
nich pojazddw i tras.

Wyjawszy przypadki, gdy jest inaczej podane w niniejszych Warunkach:

a) Wykonawca (w stosunkach migdzy Stronami) bedzie odpowiedzialny za wszelkg konserwacie, kttra moze byé wyma-
gana do uzywania przez niego tras dostepu;

{b) Wykonawca zapewni wszelkie znaki i drogowskazy wzdluz tras dostepu i uzyska kazde ewentualnie wymagane
pozwolenie odnosnych wtadz na uzytkowanie takich tras, znakéw i drogowskazow;

© Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie zadnych roszczefi, ktére mogg ewentualnie wyniknaé z
uzywania jakiejkolwiek trasy dostepu lub dotyczy¢ jej w inny sposéb;

(o)} Zamawiajgcy nie gwarantuje przydatnoéci ani dostepnosci zadnej konkretnej trasy dostepu; oraz

® Koszty wynikle z nieprzydatno&ci lub niedostepnosci tras destepu, dla uzytku wymaganego przez Wykonawce, bedg

poniesione przez Wykonawce.

Subldauzula 4.16
[ Transport Débr]
/
Jezeli nie jest inacze] podane w Umowie, to: } r ,’
@ Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie, z nie mniejszym niz 7 dniowym wyprzedzeniem, o dacie dostarczenla a,
Plac Budowy jakichkolwiek Urzadzer\ lub jakiejs wiekszej partii innych Débr; i 5“
(b} Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapakowanie, zatadowanie, transport, odbiér, roziadowanie, magaizynowa i
i ochrong wszystkich Débr | innych rzeczy potrzebnych dla realizacji Robét; oraz ;
(c) Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnos¢ materialng, w zwi ‘

wszystkimi cdszkodowaniami, stratami i wydatkami (wlacznie z oplatami sadowymi i innymi wydatkami prawnymi)
niklymi z transportu Débr oraz bedzie negocjowat i pokrywat wszystkie roszczenia wynikajgce z tego transport

i
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Subklauzula 4.17

[Sprzet Wykonawcy |
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za caly Sprzet Wykonawcy. Z chwila wprowadzenia na Plac Budowy, Sprzet Wykonawcy bedzie uwa-
zany za przeznaczony wylacznie do realizacji Robot. Wykonawcea nie usunie zadnej wigkszej pozycji Sprzetu Wykonawcy z Placu Bu-

dowy bez uzyskania zgody Inzyniera. Jednakze zgoda nie bedzie wymagana w przypadku pojazdéw transportujgcych Dobra lub
Personel Wykonawey poza Placem Budowy.

Subklau=zula 4.18
[ Ochrona $rodowiska |

Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ $rodowisko (zaréwno na Placu Budowy, jak | poza nim) oraz ograniczaé
szkody i ucigzliwosci dla ludzi i wiasnosci, wynikajace z zanieczyszczef, hatasu i innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan.

Wykonawca zapewni, Ze emisje w powietrze oraz odplywy powierzchniowe i $cieki wynikle z dzialan Wykonawcey nie przekrocza
wartosci podanych w Specyfikacji Technicznej i nie przekrocza wartosci przepisanych stosowanymi Prawami.

Subklauzula 4.19
{[Elektrycznosé, woda i gaz]

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za dostarczenie i koszt catej energii, wody | innych uslug, ktdrych moze potrzebowaé.
Wykonawca bedzie uprawniony do odplatnego korzystania dla potrzeb Rob6t z takiego zaopatrzenia w elektrycznosé, wode,
gaz i inne ustugi, jakie moze by¢ dostepne na Placu Budowy.

Wykonawca, na wtashe ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparaturg konieczng do korzystania z tych ustug | do pomiaru zuzy-
tych ilosci.

Subldauzula 4.20
[ Sprzetzamawiajacego i materiat do wydania bezplatnie ]
[Usunigto]
Subklauzula 4.21
[Raporty o posteple pracy ]
Miesigczne raporty o postepie pracy beda przygotowywane przez Wykonawce i przedkitadane Inzynierowi w szeéciu eg-
zemplarzach. Raporty bedg obejmowaé okresy miesigczne | beda doreczane Inzynierowi w ciggu 4 dni po zakoriczeniu

miesigca kalendarzowego, ktérego dany raport dotyczy.

Raporty bedg skiadane do czasu, az Wykonawca ukoriczy catg prace, o ktorej wiadomo, 2e jest zalegha na date ukoriczenia
podang w Swiadectwie Przejecia dla Robot.

Kazdy raport bedzie zawierat:

(a) wykresy i szczegStowe opisy postepu pracy, obejmujace kazdy etap projektowania (jesli jest), powstawania Do-
kumentow Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac Budowy, budowy, montazu, dokonywania prob,
wiacznie z takimi samymi czynnoéciami dla Robot reallzowanych przez kazdego podwykonawce. na zawarcie
umowy z ktérym wyrazit zgode Zamawiajacy w trybie art. 847" kodeksu cywilnego;

(b} fotografie przedstawiajace stan zaawansowania wyrobu i postepu na Placu Budowy;
(c) dla wyrobu kazdej gtéwnej pozycji Urzadzen | Materialéw, nazwe producenta, miejsce wyrobu, procent zaawan-
sowania, oraz faktyczne lub spodziewane daty:
(i) rozpoczecia wyrobu, \
(i) inspekcji Wykonawcy, i
(i) préb, oraz |
(V)  wysylki i przybycia na Plac Budowy;, !
) szczegolowe informacije opisane w Subklauzuli 6.10 [Listy Personelu i Sprzetu Wykonawcy}; g’;’
[(2)] kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikdw préb i atestéw Materiatow: ! ; ;
{f) liste powiadomien, wyslanych na mocy Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego] oraz na mocy Subklauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcyl], K )
(9) dane statystyczne dotyczace bezpieczefistwa, wigczajac szczegblowe informacje na temat niebezpi cznyh
zdarzef i czynnosci odnoszacych sie do ochrony $rodowiska i kontaktow ze spoteczenstwem; oraz
(h) pordéwnanie faktycznego i planowanego postgpu pracy, ze szczegdtami wszelkich wydarzen lub okolicznosci,

ktdre mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu Robét zgodnie z Umowg oraz $rodkow przedsiewzietych (lub majacych byé
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przedsiewzigte) w celu zapobieZenia opdznieniom.

Wymagana zawarto$¢ raportéw oraz terminy ich dostarczania, moga ulec zmianie w uzgodnieniu z Inzynierem,.
Subklauzula 4.22

[ Zabezpieczenie Placu Budowy ]

(a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie os6b nieupowaznionych
na Plac Budowy, oraz

{b) 0soby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu
Zamawiajacego; oraz wszelkiego innego personelu, o] ktérym Wykonawca zostat

powiadomiony przez Zamawiajacego lub Inzyniera, jako o upowaznionym personelu
innych wykonawcow Zamawiajgcego na Placu Budowy.

Subklauzula 4.23
[ Dziatania Wykonawcy na Placu Budowy ]

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatar do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszardw, jakie moga byé
uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne $rodki
ostroznosd, aby utrzymaé Sprzet Wykonawcy i Personel Wykonawcy w obrebie Placu Budowy i tych dodatkowych obszarow
oraz nie dopuszczat do przemieszczania swojego Sprzetu | wkraczania swojego Personelu na przylegly teren.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych prze-
szkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet Wykonawcey lub nadmiar materia-
tow. Wykonawca bedzie uprzatal i usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

Po wystawieniu Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca uprzatnie i usunie, z tej czesci Placu Budowy i Robét, kidrej
dotyczy Swiadectwo Przejecia, caty Sprzet Wykonawcy, nadmiar materialow, ziom, odpady i Roboty Tymczasowe. Wykonawca
pozostawi t¢ czest Placu Budowy i Robdt w czystym i bezpiecznym stanie. Jednakze Wykonawca bedzie mégt zachowaé na
Placu Budowy podczas Okresu Zgtaszania Wad takie Dobra, jakie beda potrzebne do wypetienia przez Wykonawce jego
zobowigzan wediug Umowy.

Subklauzula 4.24
[ Wykopaliska ]

Wezelkie skamienialosci, monety, przedmioty wartosciowe lub starozytne, budowle i inne pozostalosci lub obiekty interesujgce pod
wzgledem geologicznym czy archeologicznym, znalezione na Placu Budowy, beda wziete w opieke i zarzad Zamawiajgcego. Wyko-
nawca podejmie wszelkie rozsadne Srodki ostroznosci, aby nie dopuscié do usunigcia czy uszkodzenia przez Personel Wyko-
nawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk.

Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca, bez uszczerbku dla obowiazkéw wynikajacych z bezwzglednie
ohowigzujacych przepisow prawa, bezzwlocznie da powiadomienie Inzynierowi, ktéry wyda polecenia co do zajecia sie nim.
JeZeli postepujgc wedtug tych poleceri, Wykonawca dozna opéznienia iflub poniesie Koszt, to Wykonawca da dalsze powiado-
mienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcey], do:

(=) przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéznieniem, wedtug Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na
Ukoriczenie], jesli ukofczenie jest lub przewiduje sie, Ze bedzie opdZnione, oraz
) ptatno$ci za jakikolwiek taki Koszt, ktdra to ptatno§¢ bedzie wigczona do Ceny Umowne;j.

Po otrzymaniu tego dalszego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie Subklauzulg 3.5 [Okresienial. aby uzgod-
ni¢ lub okresli¢ te sprawy.

KLauzuLa 5 [ MianOWANI PODWYKONAWCY ]

klauzuia usunieta

S
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KLauZULA 6 [ PERSONEL KIEROWNICZY | SILA ROBOCZA ]
Subklauvzula 6.1
[ Zatrudnienie personelu kierowniczego i sity roboczej ]

Wykonawca zapewni zatrudnienie oraz oplacenie, zakwaterowanie, wyzywienie [ fransport catego, miejscowego | innego, per-
sonelu kierowniczego i sily roboczej.

Subklauzula 6.2
[ Stawki wynagrodzefi i warunki pracy sily roboczej ]
Klauzula usunieta
Subklauzula 6.3
[ Osoby w stuzbie Zamawiajacego ]

Wykonawca nie bedzie rekrutowat ani prébowal rekrutowaé swojego personelu kierowniczego i sity roboczej spoéréd Persone-
lu Zamawiajgcego.

Subklauzula 6.4

[ Prawa pracy ]
Wykonawca bgdzie przestrzegat wszystkich odnoénych przepiséw Praw pracy stosujgcych sie do Personelu Wykonawcy, wigcz-
nie z przepisami Praw odnoszacych sig do jego zatrudnienia, zdrowia, bezpieczenstwa, spraw socjalnych, imigracji i emigra-

¢ji, oraz przyzna mu wszystkie legalnie przystugujace uprawnienia.

Wykonawca bedzle wymagat od swoich pracownikéw, aby przestrzegali wszystkich majacych zastosowanie Praw, wigcznie z
tymi dotyczacymi bezpieczensitwa przy pracy.

Subklauzula 6.5
[ Godziny pracy ]
klauzula usunieta
Subklauzula 6.6
[ Pomieszczenia | urzadzenia dla personelu kierowniczego i sily roboczej ]

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie potrzebne pomieszczenia i urzadzenia socjalne dla Personelu Wykonawcy.
Wykonawca zapewni tez pomieszczenia i urzadzenia dla personelt Zamawiajacego, tak jak podano w SIWZ.

Wykonawca nie pozwoli nikomu z Personelu Wykonawcy organizowac jakichkolwiek tymczasowych czy stalych kwater mieszkal
nych w budowlach, bedacych czescig Robét Stalych ani na Placu Budowy.

Subklauzula 6.7
[ Zdrowie i bezpleczeristwo ]
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia przestrzegania na Placu Budowy zasad bezpieczerstwa i higieny pracy.

Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi uprawnieniami | do$wiadczeniem do statego w trakcie wykonywar}la Robot
nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i nie bedzie jej polecat innych zadan i kompe}encp

Whykonawca przeséle do Inzyniera szczegbtowe informacje o kazdym wypadku, tak szybko jak bedzie to mozﬁw po, Je
wystgpieniu. Wykonawca bedzie prowadzil takie zapisy i sporzadzal takie raporty dotyczace zdrowia, bezple erstws
gieny pracy, jakie mogg by¢ w sposob uzasadniony wymagane przez Inzyniera. TZ ;
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Subklauzula 6.8
[ Kierownictwo Wykonawcy ]

Podczas projektowania i realizacji Robot oraz tak diugo pézniej, jak bedzie to konieczne do wypelnienia zobowigzarn Wyko-
nawcy, Wykonawca zapewni cale kierownictwo konieczne do planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekgji i doko-
nywania prob przy pracy.

Kierownictwo bedzie sprawowane przez wystarczajgcy liczbe osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia do kierowania
robotami oraz dostateczna znajomoéé jezyka komunikatow (zdefiniowanego w Subklauzuli 1.4 [Prawo i jezyk]) oraz dziatar
przewidzianych do prowadzenia (wiacznie z wymaganymi metodami i technikami, zagrozeniami mozliwymi do napotkania i
metodami zapobiegania wypadkom) w celu zadowalajacej i bezpiecznej realizacji Robét.

Subklauzula 6.9
[ Personel Wykonawcy ]
Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegly oraz doswiadczony w swych zawodach lub zajeciach. Inzynier

moze wymagac, aby Wykonawca usunal kazda osobg (lub spowodowal jej usunigcie) zatrudniong na Placu Budowy lub przy
Robotach, wiacznie z Przedstawicielem Wykonawcy, jesli ma to zastosowanie, ktora:

@ uporczywie nicodpowiednio sie zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

b wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaly,

© nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowierh Umowy, lub

(6] uporczywie postepuje szkedliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia Jub ochrony §rodowiska.

Jezeli wystapi taka okoliczno$¢, to Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo (lub spowoduje jej wyznacze-
nie).

Subklauzula 6.10
[ Listy Personelu | Sprzetu Wykonawcy ]
Wykonawca bedzie przedidadat InZynierowi szczegdlowe informagje o liczbie os6b w kazdej grupie Personelu Wykonawey oraz o liczbie
Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Placu Budowy. Szczegéowe informacie beda przedkiadane, w formie zatwierdzonej przez Inzyniera,
w kazdym miesigeu kalendarzowym do czasu, a2 Wykonawca ukoriczy calg prace, o kidrej jest wiadome, 2e jest zalegla na date ukoriczenia
podana w Swiadectwie Przejecia dia Robot.
Subklauzula 6.11

[Chuliganskie zachowanie]

Wykonawca przez caly czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne $rodki ostroznoéci dia zapobiezenia jakiemukolwiek
niezgodnemu z prawem, nieobyczajnemu lub chuligariskiemu zachowaniu Personelu Wykonawcy, oraz dla zapewnienia spo-
koju i ochrony os6b | wiasnosci na Placu Budowy i w jego poblizu.

KLavzuLa 7 [ URzapzena, MATERIALY IWYKONAWSTWO |
Subklauzula 7.1
[ Sposob realizac)i )

Wykonawca bedzie prowadzit pozyskiwanie i wyrob Urzadzen, pozyskiwanie i wyrdb Materialéw, i calg inng realizacje Rob6t:

@ w sposéb wyspecyfikowany w Umowie, /
(o)) we whasciwy, profesjonalny i staranny sposob, zgodnie z uznang dobra praktyka, oraz ;
© przy uzyciu urzadzen wiasciwie wyposazonych i Materiatéw nie powodujacych zagrozenia, wyjawszy przydad i, g

to inaczej sprecyzowane w Umowie.

Subklauzula 7.2
[ Prébki ]
\
Wykonawca przediozy Inzynierowi do przegladu prébki Materiatéw | odnosne informacje dotyczgce Urzadzen, w celu uzyskania
uprzedniej jego zgody przed uzyciem tych Materiatdw i Urzadzen w Robotach lub przy nich, w tym: i /"—7
L
(

str.36



»Przebudowa uldadu drég wewngtrznych oraz parkingéw na terenie Portu Lotniczego Gdarisk Sp. z 0.0. - Etap Il *

(@) standardowe probki producenta Materiatdw i probki wyspecyfikowane w Umowie, wszystko na koszt Wykonawcy, oraz
(b)  dodatkowe prdbki, polecone przez Inzyniera jako Zmiana, w przypadku, gdy materialy wskazane przez Wykonawce
w dokumentacji ofertowej s jednoczeénie produkowane przez innego niz wskazany producent, a jako&é i przydatnoéé tak
okreslonych materiatow jest tozsama iflub wyzsza niz jako$é/przydatnoéé materiatéw wskazanych przez Wykonawce, a
dedatkowo cena jednostkowa materiatow, ktérych prébek domaga sig Inzynier jest rowna lub nizsza od ceny jednostkowej
materialow wskazanych przez Wykonawce. W tak okreslonym przypadku Inzynierowi przystuguje uprawnienie polecenia
Wykonawcy uzycia materiatébw wskazanych przez Inzyniera.

Kazda probka bgdzie zaopatrzona w etykiete, wskazujacg pochodzenie i zamierzone uzycie w Robotach oraz dokumenty
pozwalajace na okreslenie ich zgodnosci z Umowg.

Subklauzula 7.3
[Inspekcja]

Personel Zamawiajgcego we wszystkich rozsgdnych momentach:

@ bedzie miat pelny dostep do wszystkich czeéci Placu Budowy i do wszystkich miejsc, z ktérych sauzyskiwane natural-
ne Materialy, oraz
b podczas pozyskiwania, wyrobu i budowy (na Placu Budowy i gdziekolwiek indziej), bedzie uprawniony do badania,

inspekcii, pomiardw i dokonywania prob materiatéw | wykonawstwa, oraz do sprawdzania postepu wyrobu Urzadzen
oraz pozyskiwania i wyrobu Materiatdw.

Wykonawca da Personelowi Zamawiajacego petng mozliwo$¢ wykonywania tych czynnosci, wiacznie z zapewnieniem dostepu,
uizgdzeri, pozwoler | wyposazenia bezpieczeristwa. Zadna taka czynnoéé nie zwolni Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiaza-
nia lub odpowiedzialnosci.

Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi, kiedykolwiek jakas praca bedzie gotowa i zanim bedzie przykryta, umieszczona
poza polem widzenia lub opakowana do przechowywania {ub transportu. Wtedy Inzynier albo bez nieuzasadnionej zwioki
przeprowadzi te badania, inspekcje, pomiary lub proby, albo bezzwiocznie da powiadomienie Wykonawcy, Zze Inzynier nie
wymaga zrobienia tego. Jezeli Wykonawca zaniedba dania swojego powiadomienia, to na zgdanie | w czasie wymaganym
przez Inzyniera, odkryje on takg prace @ nastepnie przywroci ja pomysinie do poprzedniego stanu, wszystko na koszt Wyko-
nawcy.

Subklauzula 7.4
[ Dokonywanie préb ]

Niniejsza Subklauzula bedzie miata zastosowanie do wszystkich prob wymaganych zgodnie z Umowsg i Prawami, innych niz
Proby Eksploatacyjne (jesli sg).

Wykonawca dostarczy catg aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacije, energie elekiryczna, sprzet, paliwo, $rodki zuzywal-
ne, przyrzady, silg robocza, materialy i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel kierowniczy, jakie sg konleczne do
sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prob. Wykeonawca uzgodni z Inzynierem czas i miejsce dokonania wyspecyfi-
kowanych prob kazdego z Urzadzen, Materiatéw oraz innych czesci Robét.

Inzynier moze,zmieni¢ miejsce lub szczegdly wyspecyfikowanych prob lub poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych
préb. Jezeli te zmienione lub dodatkowe préby pokaza, ze poddawane prébom Urzgdzenia, Materialy lub wykonawstwo nie sa
zgodne z Umowa, to koszt ich przeprowadzenia bedzie poniesiony przez Wykonawce, bez wzgledu na inne postanowienia
Umnowy.

Inzynier da Wykonawcy, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, powiadomienie o zamiarze Inzyniera obecnosci przy
prébach. Jezeli Inzynier nie bedzie obecny w czasie i w miejscu uzgodnionym, to Wykonawca bedzie mégt, chyba ze Inzy- / /!
nier poleci inaczej, przystapi¢ do préb i proby te beda wtedy uwazane za wykonane w obecnosci Inzyniera. \ I

Jezeli stosujac sig do tych poleceri lub w rezultacie opéZnienia, za kiére odpowiedzialny jest Zamawiajacy, Wykonawcaldo na ‘opozd
nienia ilub poniesie Koszt, to Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednienie fub |

20.1 f{Roszczenia Wykonawcy], do:

)] przedhuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéznieniem, wedtug Subklauzuli 8.4 [PrzedfuZe}ﬁfe Czas
Ukoriczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdZnione, oraz r;
9] pfatno$ci za jakikolwiek taki Koszt, ktdra to platnos¢ bedzie wigczona do Ceny Umownej. | ‘\
I/
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Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okresieniaj, aby uzgodnié lub okresli¢
te sprawy.

Wykonawca bezzwiocznie przekaze Inzynierowi nalezycie poswiadczone sprawozdania z prob. Gdy wyspecyfikowane préby zostang
przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inzynier uzna $wiadectwo przeprowadzenia prob sporzadzone przez Wykonawcee, lub
sam wystawi mu w tym celu Swiadectwo, Jezeli Inzynier nie byl obecny przy probach, to zaakceptuje odczyty jako wiemne.

Subklauzula 7.5
[ Odrzucenie ]

Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prob, jakiekolwiek Urzadzenia, Materialy czy wykonawstwo be-
dzie uznane za wadliwe lub w inny sposéb niezgodne z Umowa, to Inzynier bedzie mogt takie Urzadzenia, Materiaty lub wyko-
nawstwo odrzuci¢ dajgc Wykonawcy powiadomienie z przedstawieniem powodéw. Wiedy Wykonawca bezzwocznie usunie
wadg i zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiadaé wymaganiom Umowy.

Jezeli Inzynier bedzie wymagal, aby te Urzadzenia, Materialy lub wykonawstwo byly ponownie poddane probom, to préby beda
powtdrzone przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jezeli takie odrzucenie i powtorne dokonanie préb spowoduje, ze Za-

mawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszezenia Zamawiajgcego], zapta-
ci te koszly Zamawiajagcemu.

Subklauzula 7.6
[ Prace zabezpieczajace ]

Bez wzglgdu na jakakolwiek uprzednig prébe lub podwiadczenie, Inzynier moze polecié Wykonawcy:

(a) usungé z Placu Budowy i zastapi¢ innymi wszelkie Urzadzenia lub Materiaty, kt6re nie sgzgodne z Umowa,
[(2)] usung¢ i ponownie wykona¢ kazdg inng prace, ktéra nie jest zgodna z Umowa, oraz
) wykonat kazdg prace, kidra jest pilnie wymagana dla bezpieczenistwa Robot, z powodu wypadku, nieprzewi-

dzianego wydarzenia lub z innego tytutu.
Wykonawca zastosuje sie do polecenia w ciggu rozsgdnego czasu, ktorym bedzie czas (jesli jest) podany w poleceniu, lub
natychmiast, jesli w poleceniu podana jest pilno$é wykonania wedtug podpunktu (c).

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do takiego polecenia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrudnienia i oplacenia
innych oséb dla wykonania tej pracy. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego], wszystkie koszty wynikle z tego niezastosowania sie.

Subklauzula 7.7
[ Wiasnos¢ Urzadzer' | Materiatow ]

Kazda pozycja Urzgdzen i Materialdw, w zakresie zgodnym z Prawami Kraju, z tym zastrzezeniem, ze ryzyko utraty lub
uszkodzenia przejdzie na Zamawiajacego z momentem przejecia Robot, staje sie wlasnoscia Zamawiajacego, wolng od
zastawdw i od innych wierzytelno$ci, od momentu kiedy jest dostarczona na Plac Budowy;

Subkiauzula 7.8
[ Oplaty za eksploatacje gémicza ]

Jezeli nie jest inaczej podane w Specyfikacji, to Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie oplaty za eksploatacje gérnicza,
renty dzierzawne i inne platnosci za:

(a materialy naturaine uzyskiwane poza Placem Budowy, oraz

(b} usunigcie materialow z rozbiorki | wykopéw oraz innych zbytecznych materiatow (niezaleznie czy naturalpych czy
tez wyprodukowanych przez cziowieka), z wyjatkiem sytuacji, gdy w Umowie podane sg obszary sktadowania w
obrebie Placu Budowy,

Subklauzula 7.9
[Gwarancja jako$ci Materiatéw, Urzadzen | wykonawstwa wszystkich Robét]
Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonawstwo wszystkich Robét i Materiatow | Urzadzen na okres

wskazany w Akcie Umowy. Udzielona gwarancja jakosci uwzgledniaé beda dokonywanie przez Wykonawce w okfesie gwa-
rancji na swoj koszt serwisowania odnosnych maszyn i Urzadzefi zgodnie z zaleceniami ich producentéw iflub dostawcow w

zakresie koniecznym dla zachowania uprawnien z tytulu gwarancji. W zakresie gwarancji jakoéci nasadzesi i fielen’iﬂykona?
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nej w ramach Umowy, wykonawca w okresie pierwszych 12 miesigcy okresu gwaranciji jakoéci odpowiedzialny bedzie za
pielegnacje i utrzymanie Zywotnosci ro$lin na wiasny koszt i wiasnym staraniem.

Bez uszczerbku dla zobowigzan z tytutu gwarancji jakoéci opisanych powyzej, Wykonawca zobowigzuje sie wyda¢ Zama-
wiajgcemu dokumenty (karty) gwarancyjne dla Materiatéw, Urzadzer i wykonawsiwa wszystkich Robét. Karty Gwarancyjne
zostana, przez Wykonawce, dorgczone Zamawiajgcemu w terminie przed wystawieniem przez Inzyniera Swiadectwa Prze-
jecia. Nie wywigzanie si¢ przez Wykonawce z tego obowigzku bedzie stanowito odpowiednio dla Inzyniera lub Zamawiaja-
cego podstawe do odmowy wystawienia Swiadectwa Przejecia Robot.

Niezaleznie od uprawnier przysiugujacych Zamawiajacemu z tytutu gwarancji jakosci, Zamawiajacemu przystuguje prawo
dochodzenia uprawnief z tytuiu rekojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach okreslonych w powszechnie chowigzujacych
przepisach prawa z tym e termin rekojmi za wady nie moze uplynaé przed terminem obowigzywania gwarancii jakosci.
KLauzuLa 8 [ ROZPOCZECIE , OPGZNIENIA | ZAWIESZENIA |
Subklauzula 8.1
[ Rozpoczecie Robét ]

Wykonawca zobowigzuje sig do rozpoczecia realizacji Robét niezwiocznie po podpisaniu Aktu Umowy, a nastepnie bedzie
wykonywat Roboty z nalezytym poépiechem i bez opéznien.

Subklauzula 8.2

[Czas na Ukoriczenie]

Wykonawca ukoriczy calo$é Robét oraz kazdy wymieniony w Umowie Odcinek lub Kamierh Milowy w Czasle na Ukonczenie
przewidywanym dla Rob6t lub Odcinka, lub Kamienia Milowego w SIWZ, zaleznie od przypadku, wigcznie z;

(a) zaliczeniem Préb Konicowych, oraz
{b) ukonczeniem wszystkich robét ustalonych w Umowie jako wymagane do uznania Robat lub Odcinka, lub Kamienia
Milowego za ukoficzony dla celéw przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw] )

Subklauzula 8.3
[Harmonogram]

Najpdzniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Inzynierem Harmonogram
szczegdlowy w ukladzie rzeczowym i finansowym. Harmonogram bedzie uwzgledniat terminy i okresy wykonania robét
okreslonych w SIWZ jako Odcinek lub Kamier Milowy.

Wykonawca bedzie takze przedktadat skorygowany Harmonogram, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie sie niespojny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy. Kazdy Harmonogram bedzie zawierat:

@ kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ Roboty, wiaczajac przewidywane roztozenie w czasie kazde-
go etapu projektowania (jesli jest}, powstawania Dokumentéw Wykonawcy, zamawiania wyrobu Urzadzen, dostawy
na Plac Budowy, budowy, montazu i dokonywania préb,

o) wartosci Robot, z rozbiciem na przewidywane okresy ich realizacji w uktadzie miesiecznym,
© kolejnoé¢ i rozlozenie w czasie inspekcji i prob, wyspecyfikowanych w Umowie, oraz
{d) uzasadniajacy raport, kiéry bedzie zawierat:

(i) ogoiny opis metod, ktore Wykonawca zamierza przyjgé, i gléwnych etapow w realizacji Robdt, oraz

(i) szczegotowe informacie przedstawiajgce rozsadny szacunek liczebnosci kazdej grupy Personelu Wyko-
nawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy, wymaganych na Placu Budowy dla kazdego giéwnego
etapu.

Jesli Inzynier, w ciggu 14 dni od otrzymania Harmonogramu, nie da Wykonawcy powiadomienia podajgcego zak|
harmonogram ten nie jest zgodny z Umowa, to: Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym hannonograme- ,
nieniem innych jego zobowigzan wedlug Umowy. Personel Zamawiajgcego bedzie uprawniony do polegania p a ty
nogramie przy planowaniu swojej dziatalno$ci.

okolicznosciach, ktére mogg niesprzyjajaco wplynaé na prace, zwigkszyé Cene Umowng lub opdznié reallz§
nier moze wymagac, aby Wykonawca przediozyt oszacowanie tego przewidzianego wplywu przysziych wypad lub okolicz-
nosci, iflub propozycje wediug Subklauzuli 13.3 [Procedura Zmiany].
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Jezeli w jakimkolwiek momencie Inzynier da Wykonawcy powiadomienie, ze harmonogram (w podanym zakresie) nie zga-
dza sig z Umowa lub nie jest spojny z faktycznym postepem pracy | podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca
przedtozy Inzynierowi uaktualniony Harmonogram zgodnie z niniejsza Subklauzulg w ciagu 14 dni od powiadomienia.

Subklauzula 8.4
[ Przediuzenie Czasu na Ukoficzenie ]

Wykonawca bgdzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 {Roszczenia Wykonawcy] do przediuzenia Czasu na
Ukoriczenie, jesli i w takim zakresie, w jakim ukonczenie dla celéw Subklauzuli 10.1 fPrzejecie Robét i Odeinkéw] jest, lub
przewiduje sig, Ze bedzie, opéZnione z ktdregokelwiek z nastepujacych powodéw:

@ Zmiana (chyba, ze poprawka do Czasu na Ukoriczenie zostata uzgodniona wediug Subklauzuli 13.3 [Procedura
Zmiany])

) powdd opbznienia, dajacy tytut do przediuzenia czasu wedlug jakiejs Subklauzuli niniejszych Warunkoéw,

© wyjatkowo niesprzyjajgee warunki klimatyczne,

d Nieprzewidywalne braki mozliwosci zatrudnienia personelu lub dostepnosci D6br, spowodowane przez epidemie
lub dziatania rzgdowe, lub

2] jakiekolwiek opoznienie, utrudnienie lub uniemozliwienie, spowodowane przez Zamawiajacego, lub Personel Za-

mawiajgcego lub innych wykonawcow Zamawiajacego na Placu Budowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przediuzenia Czasu na Ukoriczenie, to Wykonawca da Inzynierowi powiadomie-
nie zgodnie z Subklauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Okreslajac kazde przediuzenie czasu wediug Subklauzuli 20.1, Inzy-
nier dokona przegladu swoich poprzednich okresleri i bedzie mogt zwigkszy¢ calkowite przediuzenie czasu, ale go nie
zmniejszy.

Subklauzula 8.5
[ Opdznienia spowodowane przez wiadze ]

Jezeli spelnione g nastepujace warunki, a mianowicie:

()] Wykonawca pilnie przestrzega procedur ustanowionych przez odnosne, legalnie
ukonstytuowane wtadze publiczne w Kraju,

{b) wiadze te opdzniaja lub przerywaja prace Wykonawcy, oraz

{c} opoznienie to lub przerwanie bylo Nieprzewidywalne,

to wtedy takie opdinienie lub przerwanie, bgdzie mogto by¢ uwazane za powdd opoZnienia wedtug podpunktu (b) Subklauzuli
8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukonczenie].

Subklauzula 8.6
[ Szybkosé postepu pracy ]
Jezeli w jakimkolwiek momencie:

{a faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, aby ukoficzenie nastapito w ciggu Czasu na ukoficzenie iflub

{b) postep pracy pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie) w tyle w stosunku do biezacego harmonogramu wedtug
Subklauzuli 8.3 [Harmonagram],

w rezultacie jakiego$ powodu, ktory nie jest wyliczony w Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukoriczenie], to wtedy Inzynier

moze poleci¢ Wykonawcy przediozyé, wedtug Subklauzuli 8.3 fHarmonogram], uaktualniony harmonogram i uzasadniajgcy

raport opisujgcy uaktualnione metody, ktére Wykonawca proponuje przyjaé w celu przyspieszenia postepu i ukoriczenia w

ciggu Czasu na Ukoriczenie.

Jezeli Inzynier nie powiadomi inaczej, to Wykonawca przyjmie te uaktualnione metody, ktére moga wymagaé zwieksze a
godzin pracy iflub liczby Personelu Wykonawcy iflub Débr, na ryzyka i koszt Wykonawcy. Jesli te uaktualnione metody
duja, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszezenia Zémawi ;qce o]
zaplaci te koszty Zamawiajgcemu, w dodatku do odszkodowania umownego za opdznienie (jesli jest) wedlug poni
klauzuii 8.7.

Subklauzula 8.7

!
[Kary umowne] ,l
i

Jezeli Wykonawca nie wypelni postanowien Subklauzuli 8.2 {Czas na Ukoriczenie], to Wykonawca z uwzgledmenie
2.5 [Roszczenia Zamawigjgoego], zaptaci Zamawiajacemu kare umowna za opéznienie w zwigzku z tym uchybnenlem
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Ustala si¢ nastepujace kary umowne:

(a) za kazdy dzien opodznienia, rozumianego jako okres, kidry uplynat pomiedzy uptywem Czasu na Ukorczenie, a datg
rzeczywistego zakoriczenia wykonania Rob6t podang w Swiadectwie Przejecia ustala sig kare umowng w wysokosci 0,1 %
Zaakceptowanej Kwoty Umownej brutto .

{b) za kazdy dziert opdznienia w wykonaniu kazdego z zakreséw Robét okreslonych jako Odcinek w stosunku do terminu
okreslonego w SIWZ w wysokoéci 0,1% warto$ci brutto wskazanej w ofercie

Catkowita kwota kar umownych okreslonych w podpunkcie (a) powyzej nie przekroczy kwoty stanowigcej 10% Zaakcepto-
wanej Kwoty Umownej brutto.

Naliczenie kar umownych na podstawie podpunktu (b) nastapi wylacznie w przypadku opéznienia w wykonaniv Rob6t w
stosunku do Czasu na Ukoriczenie. Catkowita kwota kar umownych okreslonych w podpunkcie (b) nie przekroczy 10% Za-
akceptowanej Kwoty Umownej brutto

Zaplata kar umownych, o ktérych mowa powyzej, nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzai do ukoriczenia Robét lub Od-
cinkéw w terminach wynikajacych z Umowy, ani z jakichkelwiek innych jego obowiazkow, zobowigzan lub odpowiedzialno-
§ci, jakie moze on mie¢ wedtug Umowy. Kary umowne, o ktdrej mowa powyzej, nie majg charakteru wytacznego i Zamawia-
jacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartoéé szkody przekroczy wysoko$é
tych kar.

Subklauzula 8.8
[Zawieszenie pracy]

Inzynier moze w ka2dej chwili poleci¢, aby Wykonawca zawiesit prowadzenie cze$ci lub caloci Robét. W trakcie takiego za-
wieszenia, Wykonawca bgdzie chronit, sktadowat i zabezpieczal taka cze$é lub catosé Robot dla uniknigcia Jakiegokolwiek
obnizenia jakosci, straty lub szkody.

Inzynier moze takze powiadomié o przyczynie zawieszenia. Jesli | w zakresie, w jakim przyczyna zostala podana w powiadomieniu
oraz nalezy do odpowiedzialno$ci Wykonawcy, ponizsze Subklauzule 8.9, 8.10i 8.11 nie beda mialy zastosowania.

Subklauzula 8.9
[Konsekwencje zawieszenia]
Jezeli Wykonawca dozna opoznienia iflub poniesie Koszt, wykonujac polecenia Inzyniera wediug Subklauzuli 8.8 [Zawie-

szenie pracy] iflub podejmujgc ponownie prace, to Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie i bedzie uprawniony, z
uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], do:

@ przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opaznieniem, wediug Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na
Ukoriczenie], jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdznione, oraz
b) piatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktora to platnosé bedzie wigczona do Ceny Umoans]

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier bedzie postgpowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okresfeniaj, aby uzgodni¢ lub
okreslic te sprawy.

Wykonawca nie bgdzie uprawniony do przediuzenia czasu, lub do pfatnosci za poniesiony Koszt, w zwigzku z poprawianiem
nastepstw zastosowania wadliwego projektu, wykonawstwa lub materialéw Wykonawcy, lub zaniedbania przez Whykonawce
ochrony, sktadowania lub zabezpieczania zgodnie z Subklauzula 8.8 [Zawieszenie pracy].

Subklauzula 8.10

[ Konsekwencje zawieszenia ]

Usuwa sig te subklauzule.

Subklauzula 8.11

[ Przedtuzone zawieszenie ]

i;‘ g
Jezeli zawieszenie wedlug Klauzuli 8.8 [Zawieszenie pracy] trwa duzej niz 84 dni, to Wykonawca moze poprosn op lenie
Inzyniera na przystapienie do pracy. Jezeli Inzynier nie da takiego pozwolenia w ciggu 28 dni od otrzymania pFo { to Wyko-
nawca moze, dajac Inzynierowi powiadomienie, potraktowa¢ to zawieszenie jako pominigcie odnosnej czesT Robot we.-d’rug,,7

A
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Klauzuli 13 Zmiany i korekiy]. Jezeli takim zawieszeniem cbjeta jest calos¢ Robdt, to Wykonawca moze daé powiadomienie o
odstapieniu, wedtug Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce].

Subklauzula 8.12
[ Wznowienie pracy]

Po otrzymaniu pozwolenia lub polecenia przystapienia do pracy, Wykonawca i InZynier wspélnie zbadajg Roboty oraz Urzadze-
nia i Materialy, na ktdre miato wplyw zawieszenie. Wykonawca poprawi kazde obnizenie jakosci lub wade, lub naprawi jakakol-
wiek strate w Robotach lub Urzgdzeniach, lub Materiatach, ktora nastapita podczas zawieszenia.

KLAUZULA 9
[ PROBY KORCOWE ]

Subklauzula 9.1
[ Zobowiazania Wykonawcy ]

Wykonawca przeprowadzi Proby Korncowe zgodnie z niniejszg Klauzulg i z Subklauzulg 7.4 [Dokonywariie prébj, po dostarcze-
niu dokumentdow zgodnie z wymogami SIWZ.

Wykonawca da Inzynierowi z nie mniej niz 21-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie, po ktore] Wykonawca bedzie go-
towy do przeprowadzenia kazdej z Prob Koricowych. Jezeli nie uzgodniono inaczej, to Proby Koricowe zostang przeprowadzone w
ciagu 14 dni po tej dacie, w dniu lub w dniach wyznaczonych przez Inzyniera.

W ocenie wynikow Prob Koricowych Inzynier winien bra¢ pod uwage tolerancje na wplyw wszelkiego uzytkowania Robdt przez
Zamawiajacego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Rob6t. Wykonawca przediozy poswiadczony wynik tych Préb Inzynie-
rowi skoro tylko Roboty lub Odcinek przejda pozytywnie Proby Korfcowe.

Préby Koficowe zostang przeprowadzone wedtug procedury odpowiedniej dla danego typu robét, wskazanej w Specyfikac]i
Technicznej.

Subklauzulg 9.2
[ OpéZnione préby |

Jezeli Proby Koficowe bedg bez uzasadnienia opdZniane przez Zamawiajacego, to bedzie miata zastosowanie Subklauzula
7.4 [Dokonywanie préb] (piaty akapit) iflub Subklauzula 10.3 [Przeszkoda w Prébach Koncowych].

Jezeli Proby Koricowe bgda bez uzasadnienia opé2zniane przez Wykonawee, to Inzynier bedzie mogt powiadomieniem zazadaé od
Wykonawcy, przeprowadzenia tych Préb w ciagu 21 dni od otrzymania tego powiadomienia. W tym okresie, Wykonawca
przeprowadzi te Proby w dniu lub dniach, ktére Wykonawca sam ustali i o ktdrych da powiadomienie Inzynierowi.

Jezeli Wykonawca nie przeprowadzi Prob Koricowych w okresie 21 dni, to Personel Zamawiajacego bedzie mégt przeprowa-
dzi¢ te Pr6by na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie Proby Koficowe beds wtedy uwazane za przeprowadzone w obecnosci
Whykonawcy i wyniki tych Préb bedg zaakceptowane jako wieme.

Subklauzulg 9.3
[ Ponowne dokonanie préb |

Jezeli Proby Koticowe dia Robét lub jakiegos Odcinka zakoricza, sig niepowodzeniem, to bedzie miata zastosowanie Subklauzula 7.5
[Odrzucenie] a Inzynier lub Wykonawca bedzie mégt zazadaé, aby takie nieudane Proby oraz Proby Koricowe dotyczace jakigjkol-
wiek zwigzanej pracy, zostaly powtbrzone przy zachowaniu takich samych ustaleri | warunkow.

Subklauzulg 9.4 /
[ Niepowodzenie préb koricowych ] y /—\

Jezeli powtorzone wedlug Subklauzuli 8.3 [Ponowne dokonanie Préb], Proby Korcowe dla Robét lub jakiegos Odcinka zaﬁon—
czg sie niepowodzeniem, to Inzynier bedzie uprawniony:

@ do polecenia dalszego powtérzenia Préb Koncowych wediug Subklauzuli 8.3; i

(b) jezell to niepowodzenie w istocie pozbawia Zamawiajgcego calej korzy$ci z Robét lub Odcinka, do odr:
Robot lub Odcinka (w zaleznosci od przypadku), w ktorym to wypadku Zamawiajacy bedzie miaf w stosmimku do-
Wykonawcy takie same srodki naprawcze, jakie s3 postanowione w podpunkcie {¢) Subklauzuli 11.4 [Zan, edb,am

l
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usuniecia wadj; lub
{c) do wystawienia Swiadectwa Przejecia, jesli Zamawiajgcy tak sobie zazyczy.

W wypadku podpunktu {c), Wykonawca bedzie nastepnie kontynuowat prace zgodnie z wszystkimi innymi zobowigzaniami wedhug
Umowy, a Cena Umowna zostanie zredukowana ¢ takg kwote, jaka bedzie odpowiednia dia pokrycia zmniejszonej wartoéci dia Za-
mawiajacego w rezultacie tego niepowodzenia. Jezeli w Umowie nie jest podana odnosna redukcja za to niepowodzenie (ani nie jest
zdefiniowana metoda jej obliczania), to Zamawiajgcy moze zazadad, aby ta redukgja byla;

(i) uzgodniona przez obydwie Strony (jako pelne zados¢uczynienie tylko tego niepowodzenia) i zaplacona zanim zo-
stanie wystawione to Swiadectwo Przejecia lub
(ii) okreslona | zaplacona wedtug Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] i Subklauzuli 3.5 [Okreslenia].

KLauzuLA 10 { PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ]
Subklauzula 10.1
[Przejecie Robét i Odeinkdw]

Oprocz sytuacdji podanej w Subklauzuli 9.4 [Niepowoedzenie Préb Koficowych], Roboty beda przejete przez Zamawiajacego,
kiedy:

(i) Roboty zostang ukoriczone zgodnie z Umowa, wiacznie ze sprawami opisanymi w Subklauzuli 8.2 {Czas na
Ukoriczenie] i z wyjatkiem tego, co zostato dozwolone w podpunkcie () ponizej, oraz

{ii) Swiadectwo Przejecia dla Robét lub Odcinkéw zostanie wystawione lub bedzie sie uwazato, ze zostalo
wystawione zgodnie z niniejszg Subklauzula.

Wykonawca bedzie mogt wystapic o Swiadectwo Przejecia za pomocg powiadomienia Inzyniera nie wczesniej niz 14 dni przed tym,
kiedy Roboty beda w opinii Wykonawcy ukoriczone | gotowe do przejecia. Jezeli Roboty podzielone sg na Odcinki, to Wykonawca
bedzie magt podobnie wystapié o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.

Inzynier, w ciggu 28 dni po zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce:

@ wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktérg Roboty lub Odcinek zostaly ukoficzone zgodnie z
Umowa, pomijajac wszelka drobng zaleglg prace i wady, nie majgce w istocie wpiywu na uzycie Robét lub Odcinka do
przeznaczonego im celu; lub

()] odrzuci wniosek, podajac powody i wyszczegdlniajgc prace wymagang do zrobienia przez Wykonawee, aby umoz-
liwi¢ wystawienie Swiadectwa Przejgcia. Wiedy Wykonawca ukonczy te prace przed wystawieniem ponownego
powiadomienia wediug niniejszej Klauzuli.

Jezeli Inzynier ani nie wystawi Swiadectwa Przejecia, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy w ciagu tego okresu i jezeli Robo-
ty lub Odcinek (w zaleznoéci od przypadku) sg w istocie zgodne z Umowa, to bedzie sie uwazalo, ze Swiadectwo Przejecia
zostalo wystawione w ostatnim dniu tego okresu.

llekro¢ w Umowie mowa jest o Przejeciu Robdt, nalezy przez to rozumieé odbiér Robat iflub obiektu w rozumieniu polskiego
prawa budowlanego, wiaczajac w to, przewidziane prawem, obowigzki Wykonawcy zwiazane z dokonywaniem takich odbio-
réw oraz dokonanie odpowiednich czynno$ci niezbednych do uzyskania pezwolenia na uzytkowanie o ile jest wymagane

Subklauzula 10.2
[ Przejecie czesci Robét ]

Inzynier moze, wedtug wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla jakiejkolwiek czesci ?obét
Statych (innych niz Odcinek) . { /

Zamawiajacy nie bedzie uzytkowat Zadnej czesci Robdt (inaczej niz jako uzytkowanie tymczasowe, kitre jest albo uwz ’{Q
w Umowie, albo uzgodnione przez obie Strony), jezeli | dopoki Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia dia tej czesé?.

wanie tymczasowe uwzglednione w Umowie lub uzgodnione przez Strony w zwigzku z Kamieniem Milowym lub innymi o
nosciami przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia nie wplywa na: i

)

i:
(a) date Przejecia, do kiorej bedzie miata zastosowanie Subklauzula 10.1 [Przejecie Robdt i Odeinkéw], ;
(b) odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za opieke nad takg czescig do czasu Przejecia, i



»Przebudowa uktadu drog wewnetrznych oraz parkingéw na terenie Portu Lotniczego Gdarisk Sp. z 0.0. — Etap Il "

Jezeli Wykonawca poniesie Koszt w wyniku przejecia iflub uzytkowania przez Zamawiajacego jakiejs cze$ci Robdt, innego niz
takie uzytkowanie, jakie jest uwzglednione w Umowie lub uzgodnione z Wykonawca, to Wykonawca:

(i) da powiadomienie Inzynierowi oraz

(ii) bgdzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszezenia Wykonawcy], do ptatnosci za jakikolwiek
taki Koszt, ktdra to ptatnos¢ bedzie wigczona do Ceny Umownej. Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier
bedzie postepowal zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreslenia], aby uzgodnic lub okresli¢ ten Koszt.

Od momentu rozpoczecia uzytkowania zgodnie z akapitem drugim niniejszej Subklauzuli lub od wystawienia Swiadectwa
Przejecia dla jakiej$ czesci Robot (innej niz Odcinek) kara umowna za op6Znienie w ukoiiczeniu reszty Rob6t bedzie zmniej-
szona. Podobnie kara umowna dla reszty Odcinka (jesli jest), w ktorym ta czes¢ jest zawarta, bedzie obliczona od wartosci
Robét pomniejszonych o wartosé przejetych zgodnie z Umowsa, czescl Robdt.

Subklauzulg 10.3
[ Przeszkoda w Probach Koricowych ]

Jezeli w ciagu okresu duzszego niz 14 dni Wykonawca nie bedzie miat mozliwosci przeprowadzenia Préb Koricowych z
powodu, za ktéry odpowiedzialny jest Zamawiajacy, to bedzie sig uwazato, ze Zamawiajacy przejgt Roboty lub Odcinek (w
zaleznosci od przypadku) z data, z jakg Proby Koficowe bylyby w innym razie ukoriczone.

Nastepnie Inzynier wystawi odpowiednio do tego Swiadectwo Przejecia, a Wykonawca przeprowadzi Proby Konicowe tak szyb-
ko, jak to praktycznie mozliwe przed datg uplywu Okresu Zgtaszania Wad. Inzynier bedzie wymagat, aby Proby Koricowe byly
przeprowadzone z 14-dniowym uprzedzeniem i zgodnie z odno$nymi postanowieniami Umowy.,

Jezeli Wykonawca dozna opéznienia iflub poniesie Koszt w wyniku tego opéznienia w przeprowadzeniu Préb Koricowych, to
Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 fRoszczenia Wykonawcy]
do:

@ przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéznieniem, wedtug Subklauvzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na
Ukoriczenie], jesli ukoniczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdznione, oraz
{b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktdra to platnos¢ bedzie wiaczona do Ceny Umownej.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzula 3.5 {Okreéfenia], aby uzgodnié lub okreslic
te sprawy.

Subklauzulg 10.4
[ Powierzchnie wymagajgce odtworzenia ]

Oprocz sytuacii, gdy jest inaczej podane w Swiadeciwie Przejecia, zadne $wiadectwo dla Odcinka lub czesci Robét nie bedzie
uwazane za poswiadczenie ukonczenia jakichkolwiek powierzchni gruntu i innych powierzehni wymagajacych odiworzenia,

KrauzuLa 11 [ ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY ]
Subklauzula 11.1
[ Ukoriczenie zalegle] pracy i usunigcie wad ]

Okres Zglaszania Wad Robdt, w ktérym Wykonawca odpowiada z tytidu rekojmi za wady Robét obejmowat bedzie okres
gwarancji jakosci wskazany w ofercie Wykonawey zgodny z wymaganiami SIWZ.

Aby zapewni¢, ze Roboty i Dokumenty Wykonawcy i kazdy Odcinek beda w stanie wymaganym przez Umowe (oprocz zwyczaj-
nego zuzycia), Wykonawca przed uplywem odnosnego Okresu Zgtaszania Wad lub po nim tak szybko, jak bedzie to praktycznie
mozliwe: ] /
@ ukoriczy lub naprawi kazda prace, ktéra jest zalegia lub wadliwa na date podang w Swiadectwie Plzejec:ai W ciggu tf.-;lde;‘i
go rozsadnego czasu, jaki jest polecony przez InZzyniera, oraz :
9)] wykona cafg prace wymagang dla usunigcia wad lub szkod, za kidre odpowiada na podstawie gwarancii Jakosc: lub re
za wady (w zaleznosci od przypadku). i

Jezeli wyjdzie na jaw jakas wada, lub wydarzy sig szkoda, to Wykonawca zostanie odpowiednio do tego povanMrz;
Zamawiajgcego (lub w jego imieniu).
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Subklauzula 11.2
[ Koszty usuniecia wad ]

Cata praca, o ktére] mowa w podpunkcie (b) Subklauzuli 11.1 fUkoriczenie zalegtej pracy i usunigcie wad] bedzie wykonana
na ryzyko i koszt Wykonawcy, jezeli | w zakresie, w jakim praca ta moze by¢ przypisana:

(a) jakiemukolwiek projektowi, za ktory odpowiedzialny jest Wykonawea,
{b) Urzadzeniom, Materiatom lub wykonawstwu niezgodnemu z Umowa, lub
© niewypenieniu przez Wykonawce kidregokolwiek z jego innych zobowiazan.

Jezeli | w takim zakresie, w jakim praca ta moze by¢ przypisana jakigjkolwiek innej przyczynie, Wykonawca zostanie bez-
zwiocznie powiadomiony przez Zamawiajacego (lub w jego imieniu) i Subklauzula 13.3 [Procedura Zmiany] bedzie miata zastoso-
wanie.

Subkiauzula 11.3
[ Przediuzenie Okresu Zgtaszania Wad ]

Zamawiajgcy bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], do przediuzenia Okresu
Zgtaszania Wad dla Robot lub Odcinka, jezeli i w zakresie, w jakim Roboty, Odcinek lub jakies wazniejsze Urzadzenie (w za-
leznosci od przypadku, a po przejeciu} nie mogg byé uzywane do zamierzonych celéw, z powodu jakiej$ wady Iub szkody.
Jednakze Okres Zgtaszania Wad nie bedzie przediuzony o wigcej, niz dwa lata.

Jezeli dostawa ilub montaz Urzadzer' ilub Materialow zostala zawieszona wediug Subklauzuli 8.8 [Zawieszenie pracy] lub Subklauzuli 16.1
{Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy], to zobowiazania Wykonawcy wediug niniejszej Klauzuli nie beda mialy zastosowania do
zadne] wady lub szkody wystepujacej pozniej niz dwa lata po tym, kiedy w przypadku braku zawieszenia wygasiby Okres Zglaszania
Wad dla tych Urzadzen ilub Materiaiow.

Subklauzula 11.4
[ Zaniedbanie usunigcia wad ]

Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub szkody w rozsadnym czasie, to bedzie mogla by¢ wyznaczona przez
Zamawiajacego (lub w jego imieniu) data, do kiérej trzeba bedzie usunaé te wade lub szkode. Wykonawca dostanie powiado-
mienie o tej dacie z rozsgdnym uprzedzeniem.

Jezeli Wykonawca nie usunie tej wady lub szkody do tej daty, a praca nad tym usunigciem miala zosta¢ wykonana na koszt
Wykonawcy wediug Subklauzuli 11.2 [Koszt usunigeia wad], to Zamawiajacy moze (wedlug swojego uznania):

@) wykonac pracg samemu lub zatrudniajac innych, w sposéb rozsadny i na koszt Wykonawey, ale Wykonawca nie
bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnoéci za tg prace; | Wykonawca, z uwzglgdnieniem Subklauzuli 2.5 [Roszcze-
nia Zamawiajacego], zaptaci Zamawiajacemu koszty rozsadnie poniesione przez Zamawiajgcego przy usuwaniu tej
wady lub szkody;

(b} zazada¢ od Inzyniera, aby uzgodnit lub okreslit rozsadng redukcje Ceny Umownej zgodnie z Subklauzuia 3.5
[Okresienia]; lub
(©) jesli wada lub szkoda w istocie pozbawia Zamawiajgcego calych korzy$ci z Roboét lub jakiejkolwiek wazniejszej czesc

Robdt, odstapi¢ od Umowy jako cato$ci lub w odniesieniu do takiej wazniejszej czesci Rob6t, kidrej nie mozna zastoso-
wac do zamierzonego celu. Bez umniejszenia wszelkich innych swoich praw, wynikajacych z Umowy lub z innego tytutu,
Zamawiajacy bedzie wiedy uprawniony do $ciagnigcia wszystkich sum zapfaconych za Roboty lub za takg ich czesé (w
zaleznosci od przypadku}, plus koszty kredytowania wraz z kosztem rozebrania catosci lub takiej czesci Rob6t, oczysz-
czenia Placu Budowy i zwrotu Urzadzen i Materiztéw do Wykonawcy.

Subklauzula 11.5

[ Zabranie wadliwej czesci Robét ]

Jezell wada lub szkoda nie moze by¢ szybko usunieta na Placu Budowy, to Wykonawcea, za zgoda Zamawiaj
celéw naprawy zabrac z Placu Budowy elementy, kidre sg wadliwe lub uszkodzene. Ta zgoda moze wymagag, aby
zabezpieczyt Zamawiajgcemu pelny koszt wymiany tych elementow.
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Subklauzula 11.6
[Dalsze préby]

Jezeli praca przy usuwaniu jakiejkolwiek wady lub szkody moze wplynaé na wydajnosé Rob6t, to Inzynier moze zazadat
powtérzenia kazdej z prob opisanych w Umowie. Zadanie to bedzie wyrazone za pomoca powiadomienia w ciagu 28 dni po
usunieciu tej wady lub szkody.

Proby te beda przeprowadzone zgodnie z ustaleniami majacymi zastosowanie do uprzednich préb, z wyjatkiem tego, ze bedg
przeprowadzone na ryzyko i koszt Strony odpowiedziainej, wedtug Subklauzuli 11.2 [Koszt usunigcia wad], za koszt prac
naprawczych.

Subklauzula 11.7

[ Prawo dostgpu ]
Do czasu wystawienia Swiadectwa Wykonania, Wykonawca bedzie mial zapewnione prawo dostepu do Robdt w takich granicach,
w jakich jest to racjonalnie niezbedne w celu wywigzania sig z postanowien niniejszej Klauzuli, oprécz sytuaciji, gdy moze to by¢
sprzeczne z ograniczeniami Zamawiajacego z uwagi na bezpieczenstwo.

Subklauzula 11.8

[ Obowigzek poszukiwania przez Wykonawce ]

Wykonawca, jezeli bedzie tego wymagal Inzynier, bedzie pod kierownictwem inzyniera poszukiwal przyczyny jakiejkolwiek wady.
Z wyjatkiern sytuacii, gdy dana wada ma by¢ usunigta na koszt Wykonawcy wediug Subklauzuli 11.2 fKoszf usuniecia wad],

Koszt takiego poszukiwania wraz z rozsgdnym zyskiem bedzie uzgodniony lub okreslony przez Inzyniera zgodnie z Subklauzula
3.5 [Okreslenial i bedzie wiaczony do Ceny Umowne;j.

Subklauzuia 11.9
[ Swiadectwo wykonania ]

Wykonywanie zobowigzari Wykonawcy nie bedzie uwazane za ukoriczone do czasu az Inzynier wystawi Wykonawcy Swiadec-
two Wykonania, podajace date ukoriczenia zobowigzan Wykonawcy wedtug Umowy.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28. dni od najpézniejszej z dat uptywu Okresow Zolaszania Wad, lub poz-
niej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukorczy wszystkie Roboty i dokona ich préb,
wiacznie z usunigciem wszelkich wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajgcego.

Subklauzula 11.10
[ Nie wypeinione zobowigzania ]

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania, kazda ze Stron pozostanie odpowiedzialna za wypetnienie kazdego zobowigzania,
ktére w tym czasie pozostaje nie wykonane. Dla celéw okreslenia natury i stopnia nie wykonanych zobowigzarn, Umowa
bedzie uwaZzana za pozostajgca w mocy.

Subkiauzula 11.11
[ Uprzatnigcie Placu Budowy ]

Po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia, Wykonawca usunie z Placu Budowy wszelki pozostajacy tam Sprzet Wykonawcy,
nadmiar materiatow, ztom, odpady i Roboty Tymczasowe.

jgcia, to Zamawiajacy bedzie mdgt wszelkie pozostajace rzeczy sprzedaé lub w inny sposob sie ich pozbyé. Zamawia a_oy
bedzie uprawniony do otrzymania ptatno$ci za koszty poniesione w zwiazku z takg sprzedaza lub pozbyciem/sie i prz ri&-

/

sl
Jezeli wszystkie te rzeczy nie zostang usunigte w ciagu 28 dni po otrzymaniu przez Zamawiajgcego kopii Swi‘;?ctwa Przei

ceniem porzgdku na Placu Budowy, lub mozliwe do przypisania tym czynnogciom. { [ f

Jakakolwiek pozostato$¢ z pienigdzy ze sprzedazy bedzie wyptacona Wykonawcy. JezZeli te pienigdze bedg starib i
niz koszty Zamawiajgcego, to Wykonawca zapiaci brakujace saldo Zamawiajacemu.
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KLauzuLA 12 [ OBMIARY | WYCENA ]
Subklauzuia 12.1
[Obowiazkowe cbmiary Robdt]
Roboty winny by¢ mierzone zgodnie z niniejsza Klauzuly,

Kiedy tylko Inzynier wymaga, aby jakakolwiek czg¢$é Robot zostata zmierzona, to uprzedza o tym Przedstawiciela Wyko-
nawcy, ktdry winien:

(a) niezwtocznie dokonac¢ wymaganego pomiaru, umozliwiajac udziat Inzyniera w dokonaniu pomiaréw; oraz

b) dostarczy¢ wszelkich szczegdlowych informacji, Zadanych przez Inzyniera.

Z wyjatkiem przypadkéw kiedy w Umowie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilosci Robét Statych maja byé ustalone na podsia-
wie zapisow, tam te zapisy majg by¢ sporzadzone przez Inzyniera. Wykonawca winien bra¢ udziat w wyznaczonym czasie i
miejscu, zbadad i uzgodni¢ z Inzynierem te zapisy, a nastepnie podpisaé je jeéli zostang uzgodnione. JeZeli Wykonawca nie
wezmie udziatu, to zapisy beda uznawane za wierne.

JeZeli Wykonawca zbada i nie zgodzi si¢ z zapisami iflub nie podpisze zapiséw jako uzgodnionych, to powinien zglosié In-
zynierowi swoje zastrzezenia co do tego, w jakiej czgéci kwestionuje zapisy jako niedoktadne. Po otrzymaniu takiego zgto-
szenia Inzynier winien sprawdzi¢ te zapisy i potwierdzi¢ je lub zmieni¢. Jezeli Wykonawca nie zglosi Inzynierowi swojego sprze-
ciwu w ciggu 14 dni od otrzymania wezwania do sprawdzenia zapisow, to zostang one uznane za wierne.

Subklauzuia 12.2

| Metody obmiaru ]

Niezaleznie od miejscowych zwyczajéw, z wyjatkiem przypadkéw, ustalonych w inny sposéb w Umowie:
& obmiary majg by¢ dokonane w ilogciach netto kazdego z elementéw Robét Stalych, oraz
(o)) metody obmiaru maja by¢ zgodne z Przedmiarem Rob6t lub innymi odpowiednimi Wykazami.

Subklauzula 12.3

[ Wycena ]

Zaakceptowana Kwota Umowna ma charakter ryczattowy i nie podlega pdzniejszym zmianom, za wyjatkiem przypadkéw
gdy:

(a) Wykonawca nie wykona Robét w jakiejkolwiek czesci lub nie dostarczy Materialéw i Urzgdzen niezaleznie od
przyczyny,
(b) Wystapi jedna lub wigcej z okoliczno$ci przewidzianych w subklauzulach 13.1, 13.2, 13.3 lub 13.8

Zmiany Zaakceptowanej Kwoty Umownej, w powyzszych przypadkach, zostang dokonane przy zastosowaniu cen jednost-
kowych, wskazanych dla danego elementu w Kosztorysie dorgczonym przez Wykonawce Zamawiajacemu, a w przypadku,
gdy Wykonawca nie dorgczy Zamawiajacemu takiego kosztorysu lub cena jednostkowa dla danego elementu nie bedzie
wskazana w tym kosztorysie, ustalenie Zmiany Zaakceptowanej Kwoty Umownej nastapi na podstawie normatywdw okre-
slonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), przy uzyciu $rednich, dla rejonu Pomorskiego stolica wojewodziwa
cen stawek robocizny kosztorysowej, materialéw, urzadzen, i pracy sprzetu budowlanego, okresionych w informacjach -
+~SEKOCENBUD", wydawanych przez O$rodek Wdrozeri Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0.,
oraz nastepujagcych wskaznikdw cenotworczych: roboty ziemne — Ko=40%, roboty pozostale — Ko=70%, Kz=,8%, Z.=
13,50%. W przypadku braku odpowiednich informacji w wydawnictwach - ,SEKOCENBUD", beda kolejno stosowane érednie
ceny zawarte w informacjach - INTERCENBUD", ORGBUD przy zastosowaniu stawki robocizny i wskaznikow c,é'Pjotgi;ﬁr-

czych wskazanych powyzej. / I 4 i;’j

}

Jezeli z Umowy wynikac¢ bedzie, ze pewne elementy rob6t wymagaé bedg uzgodnienia lub ustalenia ceny, wie
winien postepowaé zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreslenia] i dokonaé wyceny tych elementow stosujac pomiary ugg
lub ustalone zgodnie z powyzszymi Subklauzulami 12.1 12.2 oraz odpowiednie stawki lub ceny dla danego elementy’

g/
f\/
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Subklauzula 12.4
[Pominiecia]

Gdziekolwiek czesc (lub cato&¢) Zmiany, polega na pominigeiu robot, ktérych wartoéé nie zostata uzgodniona, a przy tym:

(a) Wykonawca poniesie (lub poni6st) koszt, kiéry bylby uwazany za pokryly przez kwote stanowigcy czeéé Zaakcep-
towanej Kwoty Umownej w przypadku gdyby robota nie zostata pominieta;

{b) pominigcie danej Roboty spowoduje (lub spowodowato), e dana kwota nie stanie sie czescig Ceny Umowne];
oraz

{c} ten koszt nie jest uznany jako czes¢ wyceny zadnej innej roboty zastepczej;

wiedy Wykonawca powiadomi odpowiednio o tym Inzyniera, podajac informacje uzupetniajace. Po otrzymaniu takiego powia-
domienia Inzynier winien postapi¢ zgodnie z Subklauzulg3.5 [Okreslenia] celem uzgodnienia lub ustalenia tego kosztu, ktéry
nalezy wigczy¢ do Ceny Umownej,
KLauzuLa 13 [ ZMIANY | KOREKTY ]
Subklauzula 13.1

[Prawo do zmieniania]

Zmiany moga by¢ zainicjowane przez Inzyniera w jakimkolwiek momencie przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla
Robét, albo przez danie polecenia, albo przez wyrazenie zyczenia, aby Wykonawca przediozyt propozycje.

Wykonawca zrealizuje i bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za kazda Zmiang, chyba e Wykonawca da bezzwiocznie Inzynierowi po-
wiadomienie podajgce (z uzasadniajgcymi szczegblowymi informacjami), ze Wykonawca nie moze z tatwoscis, otrzymaé Débr wy-
maganych do Zmiany. Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier anuluje, potwierdzi lub zmieni swoje polecenie.

Kazda Zmiana moZe obejmowaé:

{a) zmiany ilosci kazdego elementu roboty objgtej Umowg (jakkolwiek taka zmiana niekoniecznie stanowi Zmiane),

) zmiang jako$ci i innych cech charakterystycznych ktéregokolwiek elementu roboty,

© Zmiane poziomu, pozycji, iflub wymiaréw kidrejkolwiek czesci Robot,

(&) pominiecie jakiejkolwiek czesci Robot,

© wszelkie dodatkowe Roboty, Urzadzenia, Materialy lub ustugi konieczne dla Robét Stalych, wiacznie z towarzysza-
cymi im Prébami Koricowymi, wierceniami i innymi probami i pracami badaweczymi, jub

1] zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania Robot.

Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian iflub modyfikacji Robét Statych zanim i jesli Inzynier nie poleci lub nie zatwierdzi
Zmiany.

Subklauzula 13.2
[ Inzynieria wartosci ]

Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przediozy¢ Inzynierowi pisemna, propozycie, kidra (w opinii Wykonawcy), jesli

bylaby przyjete:

{i) przyspieszy ukoriczenie,

{ii} zmniejszy Zamawiajacernu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robét,
(i)  poprawi Zamawiajgcemu sprawno$¢ lub wartos¢ ukonczonych Robét, iub

(iv)  winny sposéb dostarczy Zamawiajacemu pozytku.

Propozycja ta bedzie sporzadzona na koszt Wykonawecy | bedzie zawiera¢ pozycje wyliczone w Subklauzuli 13.3 [}:’roc d}:\m /7
Zmiany]. - | /)

!
Jezeli jakaé propozycja zatwierdzona przez Inzyniera, obejmuje takze zmiane w projekeie czesci Robot Stalych, to wtafdy, jj i
zostalo inaczej uzgodnione przez obie Strony: : I

!

[
£ Wykonawca bedzie projektowat te czesé, [
4)] Subklauzula 4.1 [Ogdine zobowigzania Wykonawcy] hedzie miata zastosowanie, oraz Y i
(c) jezeli zmiana ta daje w rezultacie zmniejszenie umownej wartosci tej czesci Robdt, to Inzynier bedzie postep zgodnie|z
Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby uzgodnic lub okreslié honorarium, kidre bedzie wigczone do Ceny Umowgéj. Honorariu

bedzie wynosito polowe (50%}) réznicy migdzy nastepujgcymi kwotami:
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(N takim zmniejszeniem wartosci umownsj, wyniklym z tej zmiany, wytaczajac korekty wedtug Subklauzuli 13.7
[Korekly wynikajgce ze zmian stanu prawnego] | Subklauzuli 13.8 [Korekty wynikajace ze zmian kosztu], a

(ii) zmnigjszeniem (jesli jest) warto$ci dla Zamawiajacego zmienionych Robat, biorac pod uwage wszelkie
zmniejszenie jakosci, przewidywanej zywotnosci technicznef lub sprawnoéci eksploatacyjnei.

Jednakze jezeli kwota (i) jest mniejsza od kwoty (i), to honorarium nie bedzie.
Subklauzula 13.3
[Procedura zmian]
Jezeli Inzynier wyrazi zyczenie otrzymania propozycjl przed poleceniem jakiej$ Zmiany, to Wykonawca odpowie na pismie

tak szybko, jak to bedzie mozliwe, albo podajac powody dlaczego nie moze zastosowad sie do Zyczenia (jesli jest to ten
przypadek), albo przedkiadajac:

(@) opis proponowanej pracy do wykonania i hanmonogram jej wykonania,

{b) propozycie Wykonawcy dotyczacy jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie, zgodnie z Subklau-
zula 8.3 [Harmonogram], i w Czasie na Ukonczenie, oraz

(c) propozycje Wykonawcy dotyczaca wyceny Zmiany.

Inzynier, tak szybko jak tylko bedzie to mozliwe po otrzymaniu takiej propozycji (wedlug Subklauzuli 13.2 finzynieria wartosci] lub
w innym trybie), odpowie zatwierdzeniem, odrzuceniem lub komentarzami. Wykonawca nie bedzie op62niat zadnej pracy w
oczekiwaniu na odpowiedz.

Kazde polecenie, aby realizowa¢ Zmiang, z wszelkimi wymaganiami dotyczacymi rejestracji Kosztéw, bedzie wystawione
przez Inzyniera dla Wykonawey, kidry potwierdzi odbior.

Jezeli Inzynier nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej zgodnie z niniejsza Klauzulg, to kazda Zmiana winna by¢ wyceniona
zgodnie z Klauzulg 12 [Obmiary i wycena].

Subklauzula 13.4
[Platnosé w stosowanych walutach ]
Usuwa sig te subklauzule,
Subklauzula 13.5
[ Kwoty warunkowe ]

Usuwa sig te klauzulg
Subklauzula 13.6
[ Praca dniéwkowa ]

Usuwa sig te subklauzule.
Subklauzula 13.7
[ Korekty wynika)ace ze zmian stanu prawnego ]

W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug nowe stawki podatku bedg miaty zastosowanie do rozliczenia Robét
wykonanych w okresie obowiazywania nowych stawek.

Subklauzula 13.8 [ \
;i

/

[ Korekty wynikajace ze zmian kosztu ] i3

Usuwa sig te subklauzule,
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KLauzuLa 14 [ CENA UMOWNA | PLATNOSG ]
Subklauzula 14.1
[ Cena Umowna ]

Zaakceptowana Kwota Umowna, stanowi catkowite i zupetne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy, jego prawidiowe i zgodne z Umowa funkcjonowanie i uzytkowanie i nie bedzie juz podlegala jakimkolwiek zmianom
i negocjacjom pomigdzy Stronami, chyba Ze niniejsze warunki w spostb jednoznaczny i bezposredni dopuszczajg jej zmia-
ne iflub korekie przez Zamawiajacego.

W szczegdlnosci zryczaltowana Zaakceptowana Kwota Umowna, obejmowad bedzie:

(a) wszelkie ryzyka, koszly i zysk Wykonawcy zwigzane z realizacja, i ukoriczeniem Robét (wigczajge w to proby,
rozruch, usuniecie wad i usterek, usunigcie ewentualnych kolizji), nawet wiedy gdy Wykonawca ich nie przewi-
dziat Mlub nie ujat w Dokumentach Ofertowych,

(b} wszelkie obcigzenia publiczno - prawne, do ponoszenia ktérych zobowiazany jest Wykonawca osobiscie iub jako
platnik na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa, dotyczacych w szczegolnosci (ale nie wylacznie) podat-
kow posrednich, bezposrednich, sktadek na ubezpieczenie spoleczne, cel i wszelkich innych oplat zwigzanych z
uzyskaniem pozwolen | zezwoleri oraz z importem towaréw i ustug,

(c) szkolenia pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji budynku, urzadzen i systeméw instalacji,
(d) koszty zwigzane z koordynacjg robét budowlanych z robotami wykonywanymi przez innych wykonawcow Zama-
wiajgcego.

Jakiekolwiek ilosci, ktore mogg by¢ umieszczone w jakimkolwiek Wykazie, kosztorysie czy przedmiarze sg ilosciami szacun-
kowymi i nie beda uwazane za faktyczne i poprawne ilosci Rob6t, ktérych realizacji wymaga sie od Wykonawcy oraz jakie-
kolwiek dane dotyczace ilosci lub cen, umieszczone w jakim$ Wykazie, beda uzywane wylgcznie do celéw podanych w tym
Wykazie i mogq nie nadawac sig do zastosowania do innych celéw, Wykluczone jest 2adanie Wykonawcy dotyczace pod-
wyzszenia Zaakceptowanej Kwoty Umownej, poza sytuacjg, gdy taka mozliwos¢ jest wyraznie przewidziana w Umowie.

Subklauzula 14.2
[ Ptatnoé¢ zaliczkowa ]
Usuwa sie te subklauzule.
Subklauzula 14.3
[ Wystepowanie o przejSciowe Swiadectwa Platnosci ]

Po zakoriczeniu kazdego miesigca wykonywania Robot Wykonawca przedtozy Inzynierowi, w szesciu egzemplarzach i w postaci
zatwierdzonej przez Inzyniera, Rozliczenie wykazujace szczegdlowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za
uprawnionego zgodnie z Aktermn Umowy.

W przypadku gdy Roboty State, jakiekolwiek dostawy lub ustugi stuzace ich wykonaniu, wykonane zostaly przez Podwyko-
nawce, w Rozliczeniu o ktbrym mowa powyzej zostanie zaznaczone ktére z wykonanych robét, dostaw lub ustug, zostaty
wykonane przez Podwykonawce. Wskazany bgdzie ich zakres (ilo$¢) i nalezne Podwykonawcy za ich wykonanie wynagro-
dzenie.

Rozliczenie fo bedzie obejmowato nastepujace pozycje, w zaleznosci czy majg zastosowanie, ktére bedg wyrazone w walu-
tach, w ktérych ptatna jest Cena Umowna, w nizej podanej kolejnosci:

(a) umowna warto$¢é zrealizowanych Robdt Statych w miesigcu {wiaczajac Zmiany, ale wylaczajac pozycje wymienio-
ne ponizej w podpunktach (b) do {(e)};

(b) wszelkie kwoly, ktore majg by¢ dodane iflub odjete dla uwzglednienia zmian stanu prawnego, zgodnie z Subklauzu-
lg 13.7 [ Korekty wynikajgce ze zmian stanu prawnego | ' / A

(c) kwoty, ktére majg by¢ odjete z powodu odrzucenia Materialow, Urzgdzen lub wykonawstwa na po%is wig sub-
klauzuli 7.5 [odrzucenia) 7

{d usunigto; !y

(e wszelkie inne dodatki lub zmniejszenia, ktére moga, sta¢ sig nalezne Wykonawcy wediug Umowy lub z inne i

wigczajac wedtug Kiauzuli 20.0 [ Roszczenia, spory | arbitraz |;

b

I
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Subklauzula 14.4
{ Wykaz platnosci ]

Platnosci beds dokonywane na podstawie dokumentéw finansowych wystawionych zgodnie ze Swiadectwami Ptatnosci..
Strony moga uzgodni¢ na pismie bardziej szczegotowe zasady rozliczen.

Subklauzula 14.5
{Urzadzenia | Materialy, i Sprzet Wykonawcy przeznaczone dla Robot]

Za zgoda Inzyniera Przejéciowe Swiadectwa Platnosci beda zawieraé, wedlug podpunkiu (e} Subklauzuli 14.3 kwote za Urzg-
dzenia i Materialy fub za Sprzet Wykonawcy, ktére zostaly dostarczone na Plac Budowy do wbudowania w Roboty State lub
w celu ich wykonania.

Inzynier okresli i poSwiadczy kazdy dodatek, jesli speinione sg nastepujgce warunki:
odnoéne Urzadzenia | Materiaty lub Sprzet Wykonawcy:

(i) 8g uzgodnione migdzy stronami, jako ptatne po dostarczeniu na Plac Budowy, oraz

(i) Urzadzenia i Materialy zostaty dostarczone na Plac Budowy i sg na nim wlasciwie przechowywane, sg
zabezpieczone przed strata, szkoda lub obnizeniem jakosci, i sg zgodne z Umowa.

(i)  Sprzet Wykonawcy jest w catoéci zdatny do wykonania Robét zgodnie z Umowa.

Dodatkowa kwota do po$wiadczenia bedzie okreslona przez Inzyniera po dostarczeniu na plac budowy w wysokosci 80% kosz-
téw tych Urzadzer | Materiatéw lub Sprzetu Wykonawcy zgodnie z punktami (i) (i) i iii).

Subklauzula 14.6
[Wystawienie Przejéciowych Swiadectw Platnosci]

Po otrzymaniu od Wykonawcy Rozliczenia, o ktérym mowa w subklauzuli 14.3 wraz z dokumentami uzasadniajacymi oraz
po stwierdzeniu wykonania wskazanych w tym Rozliczeniu Robét, inzynier wystawi Wykonawcy Przejsciowe Swiadectwo
Ptatnosci w terminie 14 dni, kiore stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia odpowiednich dokumentéw finansowych stano-
wigcych podstawe dokonania platnosci czesciowych. W Przejsciowym Swiadectwie Platnoéci wskazane bedzie jakie kwoty
zaptacone beda na rachunek Wykonawcy, a jakie na rachunek Podwykonawcy, jako wynagrodzenie za Roboty, dostawy lub
ustugi wykonane przez Podwykonawcow lub dostawcéw. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowiazany wystawic
oddzielnie dokumenty finansowe (Faktury VAT) na roboty wykonane przez Podwykonawce i przez Wykonawce bez udziatu
Podwykonawcéw, dotaczajac do fakiury VAT (wystawionej przez Wykonawce a dotyczacej Robét, dostaw lub uslug wyko-
nanych przez Podwykonawce) kopi¢ faktury VAT wystawione] mu przez Podwykonawce, oraz przedstawié oswiadczenie
Podwykonawcy o stanie jego rozliczeri z Wykonawca, wskazujace na wysoko&¢ kwot rozliczonych i nierozliczonych oraz
terminy ptatno$ci poszczegolnych kwot.

Subklauzula 14.7
[ Platnosé ]
Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy:
(a) kwotg poswiadczong w kazdym Swiadectwie Platnosci - w ciagu 28 dni od daty przekazania przez Wykonawce

zgodnie z Umowa odpowiednich faktur VAT, ktére wystawione zostang po wystawieniu przez Inzyniera odpo-
wiedniego Swiadectwa Platnosci,

Wynagrodzenie nalezne Podwykonawcom Zamawiajacy bedzie plackt na rzecz tych Podwykonawcow wediug przedstawio-
nych przez Wykonawce Rozliczen i dokumentéw finansowych Podwykonawcéw, o ktérych mowa w Subkiauzuli 14.6 [Wy-
stawienie Przejsciowych Swiadectw Platnoscil, o ile i w zakresie w jakim beda istnialy takie niezaspokojone naleznoéci I}?od-
wykonawcy.

jakim Zamawiajacy dokonat zaptaty na rzecz Podwykonawcy. Zamawiajacy bedzie niezwtocznie informowat Wyk ;_ha
pfatnoéciach dokonanych bezposrednio na rachunek podwykonawcow zalgczajac odpowiednie dowody.

Podwykonawcy zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty naleznosci na rzecz Podwykal
L

/
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Subklauzula 14.8
[ Opdinicna platno$é |
W przypadku opdznienia platnogci Wykonawcy nalezne bedg odsetki od zalegtej kwoly, w wysokosci ustawowej.
Subklauzula 14.9
[ Platnosé Kwoty Zatrzymanej ]
Usuwa sig tresé tej subldauzuli.
Subklauzula 14.10
[ Rozliczenie koricowe ]
Usuwa sie fres¢ tef subklauzuli.
Subklauzula 14.11
[ Wystapienie o Ostateczne Swiadectwo Platnosci]

W ciggu 21 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia, Wykonawca przediozy Inzynierowi szesé egzemplarzy wstepnej wers;ji
rozliczenia ostatecznego wraz z dokumentami stanowigcymi jego podstawe, wykazujacego szczegélowo, w postaci zatwier-
dzonej przez Inzyniera:

(2} Zaakceptowana Kwota Umowna, z ewentualnymi zmianami dekonanymi zgodnie z Umows,
(b} wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza za sobie nalezne wedlug Umowy lub z innego tytulu.
(c) wskazanie stanu rozliczen kwot naleznych Podwykonawcom, zgodnie z postanowieniami Subklauzul 14.3, 14.6i14.7

Inzynier akeeptuje w ciagu 14 dni watepng wersie rozliczenia ostatecznego, kidre staje sie w takiej sytuacji Rozliczeniem Ostatecznym iub jesl
Inzynier jest odmiennego zdania, lub nie jest w stanie sprawdzi¢ jakiejkolwiek czeéci wstepnej wersji rozliczenia ostateczne-
go, to daje Wykonawey powiadomienie aby w ciagu 14 dni przediozyt dalsze informagcje, jakich Inzynier moze rozsadnie
wymagacé i dokonal odpowiednich zmian w tej wstepnej wersji zgodnie ze stanowiskiem Inzyniera. Jezeli Wykonawca w
ciggu 14 dni nie sporzadzi i nie przediozy Inzynierowi rozliczenia ostatecznego, zgodnego z uzasadnionym stanowiskiem
InZyniera, Inzynier postapi zgodnie subkauzulg 3.5 fokreSlenia] w celu ustalenia ostatecznego rozliczenia, ktére bedzie w
niniejszych Warunkach takze nazywane ,Rozliczeniem Ostatecznym".

Subklauzula 14.12
[ Zwolnienie z zobowiazar ]

Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca przedtozy pisemne zwolnienie z zobowigzan potwierdzajace, Ze suma ogéina
Rozliczenia Ostatecznego odpowiada petnemu i ostatecznemu uregulowaniu wszystkich naleznosci pienigznych dla Wykonaw-
cy wediug Umowy, lub w zwigzku z nim. To zwolnienie z zobowigzarh moze podawacé, ze wchodzi w Zycie w momencie ofrzy-
mania przez Wykonawce Zabezpieczenia Wykonania i zaleglego salda tej sumy ogdinej, w kiérym to wypadku zwolnienie z
zobowigzan obowigzuje z takq data.

Subklauzula 14.13
[ Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci ]

W ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i pisemnego zwolnienia z zobowigzan zgodnie z Subklauzula 14.11
[Wystgpienie o Ostateczne Swiadectwo Pratnosci] i Subklauzula 14.12 [Zwolnienie z zobowigzar], Inzynier wystawi Osta-
teczne Swiadectwo Platnosci, ktére bedzie podawac:

(@) kwote, ktora jest ostatecznie nalezna, oraz J/ ' I
(b saldo {jesli jest) nalezne Whykonawcy od Zamawiajqcego Iub Zamawiaja_cemu od Wykonawcy, zaleznie o pr2 ‘

jakg sprawiedliwie okresli jako nalezna,
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Subklauzula 14.14
[ Ustanie odpowiedzialnoéci Zamawiajacego]

Zamawiajacy nie bgdzie odpowiedzialny wobec Wykonawcy za zadng sprawe lub rzecz wedtug Umowy lub w zwigzku z nim
lub z realizacja Robo6t, z wyjatkiem sytuacji, gdy Wykonawca w tym celu wyraznie wigczy jakas kwote do Rozliczenia Osta-
tecznego,{oprocz spraw lub rzeczy wynikiych po wystawieniu Swiadectwa Przejecia dla Robé6t)

Jednakze niniejsza Subklauzula nie ograniczy odpowiedzialnosci Zamawiajacego wediug jego zobowigzan do zaplacenia
odszkodowania, ani odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w jakimkolwiek przypadku oszustwa, rozmysinego niewywigzania sie
z zohowigzan lub lekkomysinego niewlasciwego postepowania ze strony Zamawiajgcego.

Subklauzula 14.15
[ Waluty platnosci ]
Wszelkie Ptatnosci nastepowad beda w zlotych polskich.
KLauzuLa 15
[ ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ]
Subklauzula 15.1
[Wezwanie do poprawienia]

Jezeli Wykonawca nie speinia jakiegokolwiek ze swoich zobowigzar wedlug Umowy, to Inzynier moze za pomocg powiadomienia,
zazadat od niego spetnienia takiego zobowigzania oraz naprawienia wyniklych strat w wyszczegélnionym rozsadnym czasie.

Subklauzula 15.2
[Odstapienie przez Zamawiajacego]

Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

)] nie zastosuje sig do Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonaniaj, lub do wezwania wedlug Subklauzuli 15.1 We-
zwanie do poprawieniaj,

(b) porzuca Roboty lub w inny sposéb otwarcie okazuje swoj zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowia-
zar wedtug Umowy,

(c) bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla sie od:

(i} prowadzenia Robét zgodnie z Klauzula 8 [Rozpoczecie, OpdZnienia i zawieszenie], fub
(ii) zastosowania si¢ do powiadomienia wystawionego wedtug Subklauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub Subklauzuli 7.6
[Prace zabezpieczajgce], w ciggu 28 dni od otrzymania go,
()] dokenuje cesji Umowy, bez wymaganego uzgodnienia,
©® staje sig niewyplacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub prowadzi przedsiebior-
stwo z likwidatorem, kuratorem lub zarzadca w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawedw, lub jezeli prowadzo-
ne jest jakiekolwiek dzialanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére (wedlug majacych zastosowanie Praw)
ma podobny skutek do ktéregokoiwiek z wyzej wymienionych czynow lub wydarzen, lub
{f daje lub proponuje (hezposrednio lub posrednio) jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek tapowke, prezent, gratyfikacje,
prowizjg lub inna warto§ciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:
(i) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sig od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa, lub
(ii) za okazywanie lub wstrzymanie sig od okazywania przychylnosci lub nieprzychyinosci jakiejkolwiek osobie
zwigzanej z Umows,
lub jesh kiokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentdw lub Podwykonaméw daje lub proponuje (bezpoérednio fub
poérednio) komukolwiek jakakolwiek taka zachete lub nagrode, jak opisana w niniejszym podpunkcie (f). Jednakze,
legalne zachety i nagrody dla Personelu Wykonawcy nie beda uprawniaé do odstgpienia.

g

/

W kazdym z tych wypadkéw lub okolicznosci Zamawiajacy bedzie mogt, po daniu Wykonawcy pomadomlema z1 -,dgu
wyprzedzeniem, odstapi¢ od Umowy i usung¢ Wykonawce z Placu Budowy. Jednakze, w przypadku oplsanyrp nkci

(e) lub (f), Zamawiajacy moze za pomocg powiadomienia odstapi¢c od Umowy ze skutkiem nalychmiastowymf
)

Postanowienie Zamawiajgcego o odstapieniu od Umowy, nie umniejszy innych praw Zamawiajgcego wedtug bmo
innego tytutu.

-

Wykonawca opusci wiedy Plac Budowy i dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane Dobra, wszystkie Doku
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starania, aby zastosowa¢ si¢ natychmiast do jakichkolwiek zawartych w tym powiadomieniu rozsadnych polecen (i) dotycza-
cych cesji jakiejkolwiek umowy podzlecenia, oraz (ji) dotyczacych ochrony Zycia lub wtasnosci, lub bezpieczetistwa Robét.

Po odstapieniu, Zamawiajgcy moze ukoriczy¢ Roboty iflub zaangazowat do tege jakiekolwiek inne osoby. Zamawisjacy i te
osoby moga wiedy uzy¢ jakichkolwiek Dobr, Dokumentéw Wykonawcey i innej dokumentacji projektowej sporzadzonej przez lub
na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy da nastepnie Wykonawcy powiadomienie, ze Sprzet Wykonawcy i Roboty Tymczasowe zostang zwolnione dla Wyko-
nawcy na Placu Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca bezzwiocznie zorganizuje usuniecie tych rzeczy, na swoje ryzyko i koszt. Jed-
nakze, jesli do tego czasu Wykonawca zalega z jakaé platnoécia nalezng Zamawiajacemu, to rzeczy te moga, by sprzedane przez
Zamawiajacego w celu pokrycia tej platnosci. Jakiekolwiek saldo z przychoddw zostanie nastepnie wyplacone Wykonawcy.

Subklauzula 15.3
[ Wycena na date odstapienia ]

Tak szybko jak to mozliwe po wejsciu w zycie powiadomienia o odstapieniu wedlug Subklauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajgcego], Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 2.5 {Okresleniaj, aby uzgodnié lub okreéli¢ wartosci Ro-
bét, Dobr | Dokumentow Wykonawcy, oraz wszelkie inne sumy nalezne Wykonawcy za prace wykonang zgodnie z Umaowg.

Subklauzula 15.4
[ Platnos$é po odstapieniu ]

Po wejsciu w zycie powiadomienia o odstapieniu wedug Subklauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego], Zamawiajacy mo-
ze:

(a) postgpowac zgodnie z Subklauzulg 2.5 fRoszczenia Zamawiajacegoj,

(b} wstrzyma¢ dalsze platnosci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone Koszty realizacfi, ukoriczenia i usuniecia
wszelkich wad, odszkodowanie umowne za opdZnienie w ukoriczeniu (jesli jest), oraz wszelkie inne koszty ponie-
sione przez Zamawiajgcego, iflub

(c) odzyska¢ od Wykonawcy wszelkie straty poniesione przez Zamawiajacego i $ciagnaé nalezne mu odszkodowa-
nia oraz dodatkowe koszty ukoriczenia Robét, po uwzglednieniu jakiejkolwiek sumy naleznej Wykonawey wediug
Subklauzuli 15.3 Wycena na datg odstapienial. Po odzyskaniu takich strat, oraz §ciggnieciu odszkodowar i dodat-
kowych kosztow, Zamawiajgcy wyptaci saldo Wykonawcy.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy wediug Subklauzuli 15.2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zgdania od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 10 % Zaakceptowanej Kwoty Umownej, przy ¢zym zastrzezenie
tej kary nie narusza uprawnienia Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania za szkode przewyzszajaca zastrzezong
kare, na zasadach ogoinych.

Subklauzula 15.5
[ Uprawnienia Zamawiajacego do odstapienia ]

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w sytuacjach przewidzianych w niniejszej umowie a take w przy-
padku zaistnienia okolicznosci opisanych w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Po tym odstapieniu Wykonawca bedzie postgpowat zgodnie z Subklauzula 18.3 [Zaprzestanie pracy i usunigcie Sprzetu Wy-
konawcy] i ofrzyma platnoi¢ zgodnie z Subkiauzulg 19.6 [Odstapienie wedlug uznania, platnosé i zwolnienie].

KLAuzuLa 16 [ ZAWIESZENIE | ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE |
Subklauzula 16.1

[ Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia pracy]

mniej niz 21-dniowym uprzedzeniem, zaW|e5|é prace (Iub zmniejszyé jej tempo) jezeli i dopdki Wykonawca nie btlzy
dectwa Platno$ci lub plathoéci, w zaleznosci od przypadku i jak opisano w powiadomieniu.

To dzialanie Wykonawcy nie naruszy jego uprawniefi do otrzymania cdsetek ustawowych wedtug Subklauzuli 1=4
pfatnosc] i do odstapienia wedtug Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce].
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Jezeli Wykonawca otrzyma nastepnie takie Swiadectwo Platnosci, lub platnosé {jak opisano w odnosnej Subklauzuli | powyz-
szym powiadomieniu) przed daniem powiadomienia o odstapieniu, to Wykonawca podejmie normalng prace tak szybko, jak
bedzie to rozsgdnie mozliwe.

Jezeli Wykonawca dozna opdznienia iflub poniesie Koszt w rezultacie zawieszenia pracy (lub zmniejszenia tempa pracy) zgodnie
z niniejszg Subklauzulg, to Wykonawcea da Inzynierowi powiadomienie i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] do:

(a) przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéznieniem, wedtug Subklauzuli 8.4 [Przedluzenie Czasu na
Ukoriczenie], jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, Ze bedzie opdznione, oraz
{b) platnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to platnosc bedzie wigczona do Ceny Umowne;j.

Po otrzymaniu fego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Ckreslenia], aby uzgodni¢ lub okre-
$li¢ te sprawy.

Subklauzula 16.2
[ Odstapienie przez Wykonawce ]

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli:

{a) Inzynier nie wystawi, w ciggu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentow stanowigcych jego podstawe, odno-
$nego Swiadectwa Platnosci,
(b) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wediug danego Przejsciowego Swiadectwa Platnosci w ciagu 42 dni od

uplynigcia czasu podanego w Subklauzuli 14,7 {Platnosc], w ciggu ktorego ma by¢ dokonana ptatnoéé (pomijajac
potracenia zgodnie z Subklauzulg 2.5 {Roszezenia Zamawiajgcego]),

(c) Zamawiajgcy z przyczyn lezacych po jego stronie w istocie nie wykonuje swoich zobowigzan wedlug Umowy,
(d) przedhuzonym zawieszeniem objeto catosé Robét, jak opisano w Subklauzuli 8.11 [Przedtuzone zawieszenie], lub
2] Zamawiajacy nie stosuje sig do klauzuli 1.9 fopdZnienia rysunkéw lub instrukejij,

Po wystapieniu kazdego z tych wydarzen lub okoliczno$ci Wykonawca moze wezwaé Zamawiajacego do zaprzestania
wskazanych naruszeri Umowy i usunigcia ich skutkéw w rozsadnym terminie, nie diuzszym niz 14 dni. W przypadku bezsku-
tecznego uplywu powyzszego terminu Wykonawca moze, po daniu Zamawiajacemu powiadomienia z 14-dniowym wyprze-
dzeniem, odstapi¢ od Umowy a w przypadku opisanym w podpunkcie (d) Wykonawca moze za pomocg Powiadomienia
odsigpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Subklauzula 16.3
[Zaprzestanie pracy | usuniecie Sprzetu Wykonawcy]
Po wejsciu w zycie powiadomienia o odstapieniu wediug Subllauzuli 15.5 [Uprawnienie Zamawiajacego do odstapienial, Sub-

klauzuli 16.2 fOdstapienie przez Wykonawce] lub Subklauzuli 19.6 [Odstapienie wediug uznania, platnoscé i zwoinienie], Wykonawca
bezzwilocznie:

(@) zaprzestanie calej dalszej pracy poza taka praca, jaka moze by¢ polecona przez Inzyniera w celu ochrony zycia lub wia-
snosci, Iub w celu bezpieczeristwa Robdt,

{b) przekaze Dokumenty Wykonawcy, Urzgdzenia, Materialy i inne prace, za kitore Wykonawca otrzymat piatnos¢, oraz

{c) usunie wszystkie inne Dobra z Placu Budowy, oprécz tego co jest konieczne dla bezpieczenstwa, i opusci Plac
Budowy,

(d) zabezpieczy wykonane Roboty przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Subklauzula 16.4 , /
i
}

[Platnos¢ przy odstapieniu] /
Po wejiciu w 2ycie powiadomienia o odstapieniu wedlug Subklauzuli 16.2 fOdstapienie przez Wykonawce], Zamawiaj',écy b
zwlocznie:
@ zwrdci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania, i
(b} zapfaci Wykonawcy zgodnie z Subklauzula 19.6 [Odstgpienie wedtug uznania, platnosc i zwolnienie], o
(c) zaptaci Wykonawcy kwote jakiejkolwiek utraty zysku lub innej straty, lub szkody, lub kosztow poniesionych na wykon
nie prac okreslonych w Subklauzuli 16.3 (d) zgodnie z wyceng dokonang zgodnie z Subklauzulg 12.3,:w nastepstwi
tego odstapienia. o T
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KrLavzuLa 17 [ RYZYKO 1 ODPOWIEDZIALNOSC ]
Subklauzula 17.1
[Odszkodowanla]

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu, Personelowi Zamawiajacego i ich odpowiednim agentom odszkodowanie i przejmie od nich
odpowiedzialno$¢ materialng, w zwigzku z wszystkimi roszczeniami, cdszkodowaniami, stratami i wydatkami (wigcznie z oplata-
mi sgdowymi i innymi wydatkami prawnymi), w odniesieniu do:

(2) uszkodzenia ciata, niedyspozycji, choroby lub $mierci jakiejkolwiek osoby, wynildej lub powstatej w trakcie lub z powodu
projektowania Wykonawcy, realizacji i ukoriczenia Rob6t i usunigcia wszelkich wad, jezeli nie moze byé ona przypisana
jakiemukolwiek zaniedbaniu, umyginemu dziataniu lub niedotrzymaniu Umowy przez Zamawiajacego, Personel Zama-
wiajacego lub ktéregokolwiek z ich odpowiednich agentéw, oraz

(b) szkody Iub straty jakiejkolwiek wdasnosci - nieruchomosci lub ruchomosci (innej niz Roboty), w stopniu, w jakim taka
szkoda lub strata:

(i) wynikta lub powstala w trakcie lub z powodu projektowania Wykonawcy, realizacji i ukornczenia Robét i
usunigcia wszelkich wad, oraz

(i) moze by¢ przypisana jakiemukolwiek zaniedbaniu, umysinemu dziataniu lub niedotrzymaniu Umowy przez
Whykonawce, Personel Wykonawcy, ich odpowiednich agentdw lub kogokolwiek bezposrednio lub posrednio
zatrudnionego przez kogokolwiek z nich.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy, Personelowi Wykonawcy i ich odpowiednim agentom odszkodowanie i przejmie od nich odpowie-
dzialnos¢ materialng, w zwigzku z wszystkimi roszczeniami, odszkodowaniami, stratami | wydatkami {wlacznie z optatami sadowymi i
innymi wydatkami prawnymi), w odniesieniu do (1) uszkodzenia ciata, niedyspozycji, choroby lub $mierci, ktéra moze by¢ przypisana
jakiemukolwiek zaniedbaniu, umysinemu dziataniu lub niedotrzymaniu Umowy przez Zamawiajacego, Personel Zamawigjacego lub ktére-
gokohwiek z ich odpowiednich agentéw, oraz (2) spraw, za kidre odpowiedzialnoé¢ materialna moze byé wytaczona z pokrycia ubezpie-
czeniem.

Subklauzula 17.2
[ Opieka Wykonawcy nad Robotami ]

Wykonawca bedzie ponosit peing odpowiedzialnos¢ za opieke nad Robotami i Dobrami od Daty Rozpoczecia, az do chwili
kiedy zostanie wystawione (lub bgdzie sig uwazato, ze zostalo wystawione wedlug Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robot i Odeinkdw])
Swiadectwo Przejecia dla Robét, kiedy odpowiedzialnoé¢ za opieke nad Robotami przejdzie na Zamawiajacego. Jezeli Swia-
dectwo Przejgcia zostanie wystawione (lub bedzie si¢ uwazato, ze zostato wystawione) dla jakiegokolwiek Odcinka lub czesci
Robdt, to odpowiedzialnoé¢ za opieke nad tym Odcinkiem lub czescig Robot, przejdzie wtedy na Zamawiajacego.

Po tym, jak stosownie do powyzszego odpowiedzialno$é przejdzie na Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzial-
nos¢ za opieke nad kazda praca, kiéra jest zalegla na date podang w Swiadectwie Przejecia, az do chwili, gdy ta zalegla praca
zostanie ukoriczona.

Jezell w Robotach, Dobrach lub Dokumentach Wykonawcy powstanie w okresie, w kibrym odpowiedzialny jest za nie Wykonawca,
jakakolwiek strata lub szkoda wynikajaca z jakiejkoiwiek przyczyny nie wyliczonej w Subklauzuli 17.3 [Zagrozenia stanowigce ryzyko
Zamawigjqcegol, to Wykonawca naprawi takg strate czy szkodg na wiasne ryzyko i koszt, tak aby Roboty, Dobra i Dokurnenty Wyko-
nawcy odpowiadaly Umowie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kazdg, stratg lub szkode, spowodowang jakimikolwiek dziataniami prowadzonymi przez
Wykonawce po dacie wystawienia Swiadectwa Przejecia. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za kazda strate lub szkode,
ktéra sie wydarzy po wystawieniu Swiadectwa Przejecia, ale wynika z uprzedniego wydarzenia, za ktore odpowiedzialny byt
Wykonawca.
Subklauzula 17.3
[ Zagretenia stanowigce ryzyko Zamawiajacego]

Zagrozenia, do kKtorych odnosi sig ponizsza Subklauzula 17.4, s5 nastepujace:

(a) wojna, dziafania wojenne (niezaleznie, czy wojna byta wypowiedziana czy nie), inwazja, dzialanie wroi

nych,
{b) rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa, w Kraju,
{© bunt, niepokoje fub zamieszki w Kraju, wywolane przez osoby inne niz Personel Wykonawcy | inni pracownicy Wyko-

nawcy i Podwykonawcow,
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d) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenie radioaktywne, w Kraju, z wyjat-
kiem tych kiore moga byt przypisane uzyciu przez Wykonawce takiej amunicji, materialéw wybuchowych, promie-
niowania lub radioaktywnosci,

{e) usunigto

] uzytkowanie lub zajecie przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek czeéci Robdt Stalych, oprocz takiego jakie moze by
sprecyzowane w Umowie,

(g) usunigto

{h) jakiekolwiek dziatanie sit natury, kiére jest Nieprzewidywalne lub takie, ze od doswiadczonego wykonawcy nie mozna

bylo w sposdb rozsadny oczekiwat zastosowania przeciw niemu wystarczajgcych $rodkow ostroznosci.

Subklauzula 17.4
[ Skutki zagroZen stanowiacych ryzyko Zamawiajacego ]
Jezeli, i w takim zakresie, w jakim jakiekolwiek z zagrozen wyliczonych powyzej w Subklauzuli 17.3, spowoduje strate lub
szkode w Robotach, Dobrach lub Dokumentach Wykonawcy, Wykonawca bezzwlocznie da Inzynierowi powiadomienie i na-

prawi t¢ strate lub szkode w stopniu wymaganym przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca dozna opdznienia iflub poniesie Koszt z tytulu naprawy tej straty lub szkody, to Wykonawca da dalsze powia-
domienie Inzynierowi | bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 fRoszczenia Wykonawcy], do:

@ przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéznieniem, wedltug Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na
Ukonczenigj, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sig, ze bedzie opdznione, oraz
{b) platnosci za jakikolwiek taki Koszt, kidra to platnos¢ bedzie wigczona do Ceny Umownej, za wyjgtkiem przypadku,

gdy takie straty lub szkody powinny by¢ objete ubezpieczeniem, o ktérym mowa w klauzuli 18. [Ubezpieczenie].

Po otrzymaniu tego dalszego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzula3.5 [Ckresfenia], aby
uzgodnic lub okreslic te sprawy.

Subklauzula 17.5
[ Prawa do witasnoéci intelektualnej | przemystowej ]

W niniejszej Subklauzuli ,naruszenie” oznacza naruszenie (lub domniemane naruszenie) jakiegokolwiek prawa do patentu,
zastrzezonego projektu, praw autorskich, znaku handlowego, nazwy handlowej, tajemnicy handiowej lub innej wlasnosci inte-
lektualnej lub przemystowej, odnoszgcej sig do Robot, zas roszczenie” oznacza roszczenie {lub nastepujace po roszczeniu
postepowanie) powolujace sie na jakie$ naruszenie.

Kiedykolwiek jedna Strona nie da powiadomienia drugiej Stronie o jakimkohwiek roszezeniu w ciggu 28 dni od ofrzymania tego roszczenia, to
bedzie si¢ uwazalo, ze ta pierwsza Strona zrzelda si¢ wszelkiego prawa do ofrzymania odszkodowania wediug niniejszej Subklauzull.

Zamawigjacy zaplaci Wykonawcy odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnos¢ materialng, w zwigzku z wszystkimi roszcze-
niami z tytulu naruszenia, ktdre jest lub byto:

(@) nieuniknionym wynikiem zastosowania sie Wykonawcy do Umowy, lub
(b wynikiem uzycia jakichkolwiek Robét przez Zamawiajacego:
i) dla celéw innych, niz wskazane w Umowie lub rozsgdnie z niego wywnioskowane, lub
(ii) w polaczeniu z jakakolwiek rzecza nie dostarczong przez Wykonawce, chyba ze takie uzycie zostato ujaw-
nione Wykonawcy przed Datg Rozpoczecia lub jest podane w Umowie.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnos¢ materialng, w zwigzku z jakimkolwiek innym
roszczeniem wynildym lub zwigzanym z (i) produkcja, uzyciem, sprzedaza lub importem jakichkolwiek Débr, lub (i) jakimkolwiek pro-
jektem, za ktéry Wykonawca jest odpowiedzialny,

Jezel jakas Strona jest uprawniona do ofrzymania odszkodowania wedhug ninigjszej Subklauzuli, to Strona pacaca odszkod

naé. Na Zyczenie i na koszt Strony placacej odszkodowanie, druga ze Stron bedzie pomagaé w odpieraniu roszczenia.
(ani jej Personel} nie bedzle wydawac: jakichkolwiek potwierdzen, kitre moglyby zaszkodzié Stronie placgosj odszkodowanie,
placaca odszkodowanie, zaniedbala przejecia prowadzenia negocjaci, postepowania sadowego lub arbitrazu, w rozsadnym
tego przez taka druga Strone.
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Subklauzula 17.6
[ Ograniczenie odpowiedzialnosci |

Zadna ze Stron nie begdzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony, w inny sposéb niz wedlug Klauzuli 16.4 [Fiatnosé przy odsigpieniuf lub
wediug Subklauzuli 17.1 [Odszkodowania), za stratg pozytku z Robot, strate zysku, strate jakiejkoliek umowy ani za jakgkolwiek posrednia
lub nastepcza sirate lub szkode, kitrg druga Strona moze poniesc w zwiazku z Umows,

Calkowita odpowiedzialnos¢ materialna Wykenawcy wobec Zamawiajacego wediug lub w zwigzku z Umows, w inny spostb niz we-
diug Subklauzuli 4.19 [Elektrycznoét, woda i gaz], Subklauzuli 17.1 [Odszkodowaniaf i Subklauzuli 17.5 [Prawa do wiasnosci intelektu-
alnej i przemysfowej], nie przekroczy Zaakceptowanej Kwoty Umownej.

Niniejsza Subklauzula nie ograniczy odpowiedzialnosci w jakimkolwiek przypadku oszustwa, rozmysinego niewywiazania sie z
zobowigzar lub lekkomyéinego niewtasciwego posiepowania Strony popelniajacej uchybienie.

KravzuLa 18 [ UBEZPIECZENIE }

Ubezpieczenie Robét Budowlano Montazowych obejmujace Roboty, Materialy | Urzadzenia, w tym dostarczone przez Za-
mawiajgcego, oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy zostanie dokonane przez Strony na zasadach i w
zakresie okre$lonym w zatgczniku do SIWZ

Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ Zamawiajacemu oryginat i doreczy¢ kopie polisy wymaganego ubezpieczenia, w dniu
zawarcia Umowy. W przypadku niespetnienia powyzszego obowigzku lub zaprzestania utrzymywania ubezpieczenia przez
caty okres obowiazywania Umowy Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczenia w powyzszym zakresie w wybranym
przez sieble zakladzie ubezpieczen, a kosztami tege ubezpieczenia obcigryé Wykonawce
KLauzuLa 19 [Sita WyZsza]
Subklauzula 19.1
[Definicja Sity Wy2szej]

W niniejszej Klauzuli ,Sita WyZzsza" oznacza wyjgtkowe wydarzenie lub okolicznosé:

(a) na ktdrg Strona nie ma wplywu,

b) przed ktora taka Strona nie mogtaby sig rozsadnie zabezpieczy¢ przed momentem zawarcia Umowy,
{© ktdrej, gdyby wystapita, taka Strona nie mogtaby uniknag lub przezwyciezyé, oraz

{d) ktdrej nie mozna w istocie przypisa¢ drugiej Stronie.

Sita Wyzsza moze obejmowac wyjatkowe wydarzenia i okoliczno$ci w radzaju wyliczonych ponizej, ale bez ograniczenia sig do
nich, jesli tylko powyZzsze warunki (a) do (d) sa speinione:

(i) waojna, dzialania wojenne (niezaleznie, czy wojna byta wypowiedziana czy nie), inwazja, dziatanie wrogéw
zewnetrznych,

{ii) rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa,

(i)  bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby inne, niz Personel Wykonawcy Iub
inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow,

{(iv) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenie radioaktywne, z wyjat-
kiem tych, kidre moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takiej amunicji, materialow wybuchowych,
promieniowania lub radioaktywno$ci, oraz

(v)  Kleski zywiolowe, takie jak trzesienie ziemi, huragan, tajfun lub aktywnos¢ wulkaniczna.

Subklauzula 19.2

[Powiadomienie o Sile Wyiszej] \
Fa

wyszczegdlni zobowiagzania, ktérych wykonanie jest - lub przewiduje sie, ze bedzie -uniemozliwione. Powiadoniienie! t
dane w ciggu 14 dni po tym, kiedy Strona ta dowiedziala sig, lub powinna byta dowiedzie¢ sie, o odnosnym ‘wyd
okoliczno$ci stanowigcej Site Wyisza.

Po daniu powiadomienia, Strona ta bedzie zwolniona z wykonania takich zobowigzan na tak diugo, jak Sita W
mozliwiaé jej ich wykonywanie, ¢
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Bez wzgledu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejsze] Klauzuli, Sita WyZzsza nie bedzie miata zastosowania do zobowigzan
ktorejkolwiek ze Stron do dokonywania platnoéci na rzecz drugiej ze Stron wedtug Umowy.
Subldauzula 19.3
[Obowigzek minimallzowania op6nienia]

Kazda ze Stron bedzie przez caly czas czynita wszelkie rozsadne starania, aby zminimalizowaé jakiekolwiek, bedace wynikiem Sy
Whyzszej, opéznienie w wykonaniu Umowy.

Strona da powiadomienie drugiej Stronie, kiedy przestanie byé¢ pod wplywem Sity Wyzszej.
Subklauzula 19.4
[Nastepstwa Sity Wyiszej]

Jezeli Sita Wyzsza, o kidrej dano powiadomienie wedtug Subklauzuli 19.2 [Powiadomienie o Sile Wyzszej], uniemozliwi Wyko-
nawcy wywiazanie sig z ktdregokolwiek z zobowigzar wedlug Umowy | Wykonawca dozna opéznienia ilub poniesie Koszt z
powodu takiej Sily Wyzszej, to Wykonawca bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy],
do:

(a) przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opo6znieniem, wedlug Subklauzuli 8.4 {Przediuzenie Czasu na
Ukorniczenie], jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie op6znione, oraz
(b) platnosci za jakikolwiek taki Koszt, jesli wydarzenie lub okoliczno$¢ jest rodzaju opisanego w podpunktach {i) do (iv)

Subklauzuli 19.1 Definicja Sity Wyzszej] i, w przypadku podpunktéw (i} do (iv), ma miejsce w Kraju.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 fOkresleniaj, aby uzgodni¢ lub okre-
sli¢ te sprawy. Wykonawca poniesie jednak we wlasnym zakresie koszty usunigcia wiasnych szkad, ktére ponidst w wyniku
wystgpienia Sily WyZszej. Za wtasne szkody Wykonawcy uznaje sig szkody w jego majgtku, nie zwigzanym bezposrednio z
wykonywaniem Robdt.

Subklauzula 19.5
[Sita WyZsza wplywajaca na Podwykonawce]

Jezeli jakikolwiek Podwykonawca jest uprawniony wediug jakiejkolwiek umowy lub porozumienia odnoszacego sie do Roboét, do ulgi
ze wzgledu na sile wyzsza wedtug ustaleri dodatkowych lub o wigkszym zakresie, w stosunku do tych, kt6re sg sprecyzowane w niniej-
szej Klauzuli, to takie ustalone dodatkowo, lub w wigkszym zakresie, wydarzenia lub okoliczno$ci sily wyzszej nie beda usprawiedliwiac
niewywiazywania si¢ Wykonawcy lub uprawniaé go do ulgi wediug niniejszej Klauzuli.

Subklauzulia 19.6
[Odstapienie wedtug uznania, ptatnoé¢ i zwolnienie]

Jezeli realizacja wszystkich zasadniczo Robét w toku, uniemozliwiona jest nieprzerwanie w okresie 30 dni z powodu Sily Wyzszej, o
ktorej dano powiadomienie wediug Subklauzuli 19.2 [Powiadomienie o Sile Wyzszej], lub w wielu okresach dajacych razem wigcej niz 60
dni z powodu tej samej Sty Wyzszej, o kiorej dano powiadomienie, to wiedy kazda ze Stron moze daé drugiej Stronie powiadomienie o
odstapieniu od Umowy. W fym wypadku odstapienie wejdzie w Zycie 7 dni po daniu powiadomienia i Wykonawca bedzie postepowat
zgodnie z Subklauzulg 16.3 [Zaprzestanie pracy i usunigcie Sprzetu Wykonawcy].

Po takim odstgpieniu Inzynier okresii warto$¢ wykonanej pracy | wystawi Swiadectwo Ptatnoéci, ktore bedzie obejmowaé:

{a) kwoty platne za jakakolwiek wykonang prace, za ktora cena podana jest w Umowie;

{b) Koszt zamowionych dla Rob6t Urzadzen i Materiatow, ktore zostaly dostarczone Wykonawcey lub l&éry dostawe
Wykonawca zobowigzany jest przyjaé: te Urzadzenia i Materialy stang sig (wraz ze zwigzanym z nimi ryz wia- )
snoécig Zamawiajacego po zaplaceniu za nie przez Zamawiajacego, a Wykonawca postawi je do dys pozyq]
wiajgcego; !

{c) jakikohlwiek inny Koszt lub zobowigzanie, ktére w tych okolicznosciach zostalo w spos6b rozsadny p?yjete ’ iebie
przez Wykonawce w przewidywaniu ukoriczenia Robdt; ¢ i

(d) usunieto, i

(e) usunieto. ! i
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Subklauzula 19.7
[Zwolnienie z wywigzania sig — zgodnie z prawem]

Bez wzgledu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej Klauzuli, jezeli bedzie mialo miejsce jakiokotwiek wydarzenie lub okolicz-
nosc¢, na ktérg Strony nie majg 2adnego wplywu (w tym Sita Wyz2sza, ale bez ograniczenia sig do niej) i ktéra czyni niemozliwym lub
bezprawnym dla kidrejkolwiek ze Stron, lub dla ich obydwu, dalsze wypetnianie jej lub ich zobowigzan umownych lub kiéra wediug
prawa rzadzacego Umowa, uprawnia Strony aby byly zwolnione z dalszego wywiazywania sie z Umowy, to wtedy po powiadomieniu
przez kibrakolwiek ze Stron drugiej Strony o takim wydarzeniu lub okolicznosci:

(@) Strony bgdg zwolnione z dalszego wywiazywania sig, bez naruszenia praw kazdej ze Stron w odniesieniu do jakiegokolwiek
uprzedniego naruszenia Umowy, oraz
(b) suma ptatna Wykonawcy przez Zamawiajacego bedzie taka sama, jak bylaby ptatna wediug Subklauzuli 19.6 [Od-

stapienie wedfug uznania, platno$c i zwolnienie], gdyby od Umowy odstapiono wedhug Subkiauzuli 19.6.

KLAuzuLA 20 [ ROSZCZENIA, SPORY | ARBITRAZ ]
Subklauzula 20.1
[ Roszeczenia Wykonawcy ]

Jezeli Wykonawca uwaza sig za uprawnionego do jakiegokolwiek przediuzenia Czasu na Ukoriczenie flub jakiefkomwiek dodatiowej platno-
$ci, wedlug jakisjkoiwiek Klauzuli ninisjszych Warunkéw, to Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie, opisujace wydarzenie lub okolicznosg,
powodujaca roszczenie. Powiadomienie bedzie dane najwezesnigj jak to moziiwe, ale nie pazniej niz 28 dni po tym, kiedy Wykonawca dowie-
dziat sig, lub powinien byt dowiedzie¢ sig, o tym wydarzeniu lub okolicznosci.

Jezeli Wykonawca nie da powiadomienia o roszczeniu w ciagu takiego okresu 28 dni, to Czas na Wykonanie nie bedzie przediuzo-
ny, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowej platnosci, a Zamawiajacy bedzie zwolniony z catej odpowiedzialnosci w
zwigzku z takim roszczeniem. W przeciwnym razie beda mialy zastosowanie ponizsze postanowienia ninigjszej Subklauzuli.

Wykonawca przediozy takze wszelkie inne powiadomienia wymagane Umowg oraz szczegblowe informacje uzasadniajace
roszczenie, a wszystko to w odniesieniu do takiego wydarzenia lub okolicznosci.

Wykonawca bedzie prowadzit, albo na Piacu Budowy albo w innym miejscu mozliwym do zaakceptowania dla Inzyniera, takie bie-
zgce zapisy, Jakie moga by¢ potrzebne do uzasadnienia kazdego roszczenia. Bez uznania odpowiedzialnosci Zamawiajacego,
Inzynier bgdzie mdgt, po otrzymaniu jakiegokolwiek powiadomienia wedlug niniejszej Subklauzuli, éledzié prowadzenie takich zapi-
séw Ilub poleci¢ Wykonawcy prowadzenie dalszych biezgcych zapisow. Wykonawca pozwoli Inzynierowi obejrzet wszystkie te
zapisy i przediozy Inzynierowi (jesli zostanie mu polecone) ich kopie.

W ciggu 42 dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedziat sie (lub powinien byt dowiedzie¢ sie) o wydarzeniu lub okolicznosci, ktéra
dala powdd do roszczenia, lub w ciggu takiego innego okresu, jaki moze by¢ zaproponowany przez Wykonawee i zaaprobowany
przez Inzyniera, Wykonawca przesle Inzynierowi peine szczegdlowe roszczenie, kidre bedzie takze zawieralo petne szczegtlowe
informacje uzasadniajgce podstawe wysunigcia takiego roszczenia oraz zgdanego przediuzenia czasu ilub dodatkowej platnosci.
Jezeli wydarzenie lub okolicznos¢, powodujaca to roszezenie, ma skutek ciggly, to:

(@) to pelne szczegdlowe roszezenie bedzie uwazane za przejsciowe;

(b) Wykonawca bedzie w miesigcznych przedzialach czasowych przesytat dalsze roszczenia przejsciowe podajace
skumulowane op6znienie lub kwotg roszczenia, oraz takie dalsze dodatkowe szczeglowe informacje, jakich Inzy-
nier moze rozsgdnie wymagac; oraz

©) Wykonawca przesle ostateczne roszczenie w ciggu 28 dni od ustania skutkéw wynikajacych z takiego wydarzenia
lub okolicznosci, Iub w ciagu takiego innego okresu, jaki moze by¢ zaproponowany przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Inzyniera.

W ciggu 42 dni od otrzymania roszczenia lub jakichkolwiek dalszych szczegdtowych informacji uzasadniajacych poprz: ‘p{e;{:i
czenie, lub w ciagu takiego innego okresu, jaki moze by¢ zaproponowany przez Inzyniera i zaaprobowany przez Wy

Inzynier odpowie zatwierdzeniem lub odrzuceniem wraz ze szczegélowymi komentarzami. Moze on takze zaryczyé sobie Iszﬁcﬁ
szczegotowych informacii, ale pomimo to ustosunkuje sie do podstaw tego roszczenia w takim czasie.

on w stanie udowodnic.
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Inzynier bgdzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreélenial, aby uzgodnit lub okresii¢ () przediuzenie (jesli jest) Czasu na
Ukoriczenie (przed lub po jego uptywie) zgodnie z Subklauzulg 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukoriczenie], ilub (i) dodatkowa
ptatnos¢ (jesli jest), do kibrej Wykonawca jest uprawniony wedtug Umowy.

Subkiauzula 20.2
[ Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach ]

Spory beda rozstrzygane w pierwszej kolejnosci przez Komisjg zgodnie z Subklauzulg 20.4 [Uzyskanie decyzji komisji roz-
femstwa w sporach]. Strony wyznaczg Komisje w kazdym czasie w przypadku uznania przez Strony koniecznosci rozstrzy-
gniecia zaistnialego sporu przez Komisje.

Komisja bedzie si¢ sktadata z trzech odpowiednio wykwalifikowanych osob (,czlonkowie”). Kazda ze Stron mianuje jednego
cztonka do zatwierdzenia przez drugq Strong. Strony zasiggng opinii obydwu tych czlonkéw i uzgodnig osobe trzeciego
czionka, ktory bedzie wyznaczony do dziatania jako przewodniczacy.

Ustalenia dotyczace wynagrodzenia, albo jedynego czionka, albo kazdego z trzech cztonkéw, wigcznie z wynagrodzeniem
kazdego eksperta, z jakim Komisja bgdzie potrzebowata sie konsultowaé, beda wzajemnie uzgodnione przez Strony przy
uzgadnianiu ustalen dotyczacych wyznaczenia. Kazda Strona bedzie odpowiedzialna za zaptacenie potowy tego wynagro-
dzenia.

Strony moga wspdlnie przedstawi¢ kazdy problem do Komisji celem uzyskania decyzji. Zadna ze Stron nie powinna konsul-
towac sie z Komisja w zadnej sprawie bez zgody drugiej Strony.

Jezeli kiedykolwiek Strony tak uzgodnia, to beda mogly wyznaczyé odpowiednio wykwalifikowang osobe lub osoby, do za-
stapienia (lub aby byly w gotowosci do zastapienia) jednego lub wigcej czionkéw Komisji. Jezeli Strony nie uzgodnig inaczej,
to wyznaczenie to wejdzie w zycie, jesli jakis czlonek uchyli si¢ od petnienia funkcji lub nie bedzie w stanie jej peinic z powo-
du émierci, niedyspozycji, rezygnacii lub odwolania go.

Jezeli nastqpi jakakolwiek z tych okolicznosci, a brak jest odpowiedniego zastepstwa, to wyznaczenie osoby zastepujacej
bedzie odbywato si¢ w taki sam sposaéb, jaki byt wymagany przy wyznaczeniu lub uzgodnieniu osoby zastepowanej, jak to
opisano w niniejszej Subklauzuli.

Kazdy z cztonkow bedzie mégt zostaé odwotany droga wzajemnego porozumienia obydwu Stron, ale nie przez jednostronne
dzialanie Zamawiajacego lub Wykonawcy. Angaz Komisji (obejmujacy kazdego cztonka) wygasa z dniem kiedy wchodzi w
Zycie zwolnienie od zobowigzan do ktérego odnosi sig Subklauzula 14.12 [Zwolnienie z zobowigzan], lub w innym terminie,
ktdry Strony mogg wzajemnie uzgodnié.

Postanowienia niniejszej Subklauzuli nie stanowig zapisu na sad polubowny
Subklauzula 20.3
[ Niepowodzenie uzgodnienia skiadu komisji rozjemstwa w sporach ]

W przypadku niepowolania komisji w trybie wskazanym w Subklauzuli 20.2 [Wyznaczenie komisji roziemstwa w sporach]
wszelkie Inne zapisy Umaowy dotyczace Komisji rozjemstwa w sporach i jej kompetenciji stajg si¢ nieobowigzujace.

Subklauzula 20.4
[ Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach ]

Jezeli migdzy Stronami powstanie spor (jakiegokolwiek badz rodzaju) w zwigzku z Umowa lub realizacjg Robét, albo wyni-
kajacy z nich, wiacznie z jakimkolwiek sporem co do jakiegokolwiek $wiadectwa, okreslenia, polecenia, opinii lub wyceny
Inzyniera, to ktérakolwiek ze Stron moZze na piémie, z kopig dla drugiej Strony i Inzyniera, wnies¢ ten spér do Komisji dla /,
uzyskania jej decyzji. Taki wniosek bedzie podawac, ze jest zlozony wedtug niniejszej Subklauzuli. :

wodnlczqcy Komisiji. ! i
i! |

W przypadku Komisji trzyosobowej, bedzie sie uwazalc, ze Komisja otrzymata taki wniosek z data, z jakg otnz&mal{o przz /
Obydwie Strony bezzwlocznie udostepnia Komisji wszystkie takie dodatkowe informacje, dalszy dostep do Placu Bl
odpowiednie urzadzenia, jakich moze wymaga¢ Komisja do celow zwigzanych z wydaniem decyzji w takim sporz

sie uwazato, ze Komisja nie dziata jako arbiter(rzy).

W ciggu W ciagu 14 dni od otrzymania takiego wniosku lub w ciagu takiego innego czasu, jaki moze byé zai?ponowany
przez Komisje | zaaprobowany przez Strony, Komisja wyda swojg decyzje, ktbra bedzie zawieraé uzasadn
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podawac, ze zostata wydana wediug ninigjszej Subklauzuli. Decyzja Komisji bedzie wigzaca dla obu Stron, ktére bez-
zwilocznie wprowadza jg w zycie, jezeli i dopoki nie bedzie ona zrewidowana przez zatatwienie polubowne lub przez orze-
czenie arbitrazu, jak to opisano ponizej. Jezeli Umowy jeszcze nie porzucono, nie odméwiono honorowania go lub od niege
nie odstgpiono, to Wykonawca bedzie dalej prowadzit Roboty zgodnie z Umowa.

Jezeli ktoras ze Stron bedzie niezadowolona z decyzji Komisji, to wtedy Strona ta, w ciggu 14 dni od dnia, w ktérym otrzy-
mata decyzje, bedzie mogla dac drugiej Stronie powiadomienie o swym niezadowoleniu. Jezeli Komisja nie wyda swojej
decyzji w ciagu 14 dni (lub w innym zaaprobowanym terminie) od otrzymania takiego wniosku, to wiedy kazda ze Stron
bedzie mogta, przed uplywem 7 dni po wygaénigciu tego okresu, da¢ drugiej Stronie powiadomienie o swoim niezadowole-
niu.

W kazdym wypadku, to powiadomienie o niezadowoleniu bedzie podawaé, Ze jest dane wedtug niniejszej Subklauzuli oraz
bedzie wykladac sprawe spomna i pow6d(y) niezadowolenia. Wyjawszy to, co podane jest w Subklauzuli 20.7 [Niezastoso-
wanie sig do decyzji komisji roziemsiwa w sporach] i Subklauzuli 20.8 [Zakoriczenie dziatania komisji rozjemsfwa w spo-
rach], zadna ze Stron nie bedzie uprawniona do rozpoczecia arbitrazu w spornej sprawie, bez dania powiadomienia o nie-
zadowoleniu zgodnie z niniejsza Subklauzula.

Jezeli Komisja wyda obydwu Stronom swojg decyzje w sprawie spornej i zadne powiadomienie o niezadowoleniu nie zosta-
nie przedtozone przez ktorakolwiek ze Stron w ciagu 14 dni po dniu, w ktérym Strona ta otrzymata decyzje Komisji, to wtedy
ta decyzja stanie si¢ ostateczng i wigzaca dla obu Stron.

Subklauzuia 20.5
[ Zatatwienie polubowne ]
klauzula usunieta
Subklauzula 20.6
[ Arbitraz ]

Kazdy spor, ktbrego nie rozstrzygnigto polubownie, a w odniesieniu do ktérego decyzja Komisji (jesli byla) nie stata sie osta-
teczna i wigzgca, bedzie ostatecznie poddany rozstrzygnigeiu Sadu Powszechnego, wiasciwego dla siedziby Zamawiajgce-

go.
Subklauzula 20.7

[ Niezastosowanie sie do decyzji komisji rozjemstwa w sporach ]

W wypadku gdy:

(a) zadna ze Stron nie data powiadomienia o niezadowoleniu w ciagu okresu podanego w Subklauzuli 20.4 [Uzyskanie
decyzji komisji roziemstwa w sporach],

by odnosna decyzja Komisji (jesli byta), stala sie ostateczng i wigzaca, oraz

(c) Jedna ze Stron nie zastosuje sig do takiej decyzji,

to wtedy druga Strona moze, bez naruszenia jakichkolwiek innych praw, jakie moze mie¢, wniesé¢ samo to zaniedbanie do sadu
wediug Subklauzuli 20.6 fArbitraZ]. Subklauzula 20.4 [Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach] i Subklauzula 20.5
[Zatatwienie poiubowne], nie beda mialy zastosowania do takiego wniosku.

Subklauzula 20.8

[ Zakoriczenie dziatania komisji rozjemstwa w sporach]

&
Jezeli migdzy Stronami powstanie jakié spor w zwigzku Umowa Iub realizacjs Robot, lub z nich wynikajgey, a nie 'A]na ybmisji
dyspozycji, czy to z powodu zakoficzenia dzialania Komisji, czy tez z innego, to: i /’
4

(a) Subklauzula 20.4 fUzyskanie decyzi komisii roziemstwa w sporach] i Subklauzula 20.5 [Zatatwienie ; p
nie beda mialy zastosowania, oraz i
spor bedzie mogt byé bezposrednio wniesiony do sadu wedlug Subklauzuli 206  fArbitraz] T
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Zatgcznik nr 3
OSWIADCZENIE

Przystepujgc do postepowania o udzielenie zamoéwienia w trybie przetargu niecgraniczonego
na,Przebudowe uktadu drég wewnetrznych oraz parkingéw na terenie Portu Lotniczego Gdarisk Sp. z

o0.0. — Etap Il ” samodzielnie / wspdlnie z

Oswiadczam (-y), ze spetniam(-y} warunki udziatu w niniejszym postepowaniu o udzielenie Zaméwie-

nia i oswiadczam(-y), ze:

1. posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia lub przedstawimy pisemne zobowigzanie innych
podmiotow do udostgpnienia potencjatu technicznego i oséb zdolnych do wykonania Zamdéwie-
nia,

2. znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie Zaméwienia,

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)
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Zatacznik nr 4
W2zOR

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMIGWIEN

Wykaz wszystkich zrealizowanych zaméwier potwierdzajacych spetnianie warunku udziatu w poste-
powaniu z podaniem ich przedmiotu, wartosci, odbiorcéw oraz daty i miejsca wykonywania w zakre-
sie niezbgdnym do wykazania spetniania warunku wiedzy i doswiadczenia okre$lonego w pkt 1V.1.1)
SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich lat pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie,

Lp. Przedmiot Miejsce Wartosc Data wykonania | Wskazanie czy zamo-
zamowienia | wykonania zamowienia | zaméwienia wienie zostato wykona-
netto ne nalezycie

oraz odbicrea

W zataczeniu o$wiadczenia potwierdzajace, e zaméwienia te zostaly wykonane nalezycie.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow wspédlnie
ubiegajgcych sie o zawarcie umowy

Osoby upowainione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatacznik nr 5
OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia w trybie przetargu nieograniczo-
nego pod nazwg ,Przebudowa uktadu drég wewnetrznych oraz parkingdw na terenie Portu Lotnicze-
go Gdarisk Sp. z 0.0. — Etap Il 7 o$wiadczam/y, e brak jest podstaw do wykluczenia nas z postepowa-

nia o vudzielenie zamodwienia.

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy/ / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o za-
warcie umowy

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zatacznik nr 6
WYKAZ DOKUMENTACII PROJEKTOWE)

WYKAZ DOKUMENTACI PROJEKTOWEI DLA REALIZAC)I ROBOT WCHODZACYCH W ZAKRES
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA :

DOKUMENTACIA PROJEKTOWA JEST DOSTEPNA W WERSJI ELEKTRONICZNE) NA SERWERZE FTP
PORTU LOTNICZEGO GDANSK

Uwaga : Adres, hasto i login zostang udostepnione Wykonawcy / Oferentowi na pisemny wniosek
zlozony Zamawiajacemu, zawierajacy oswiadczenie Wykonawcy / Oferenta , ze materiaty te beda
przetwarzane wylgcznie na potrzeby niniejszego postepowania przetargowego.

Tytut projektu: »Przebudowa uktadu drog wewnetrznych oraz parkingéw na terenie Portu Lot-
niczego Gdansk Sp. z o.0. - Etap I "
Autor projektu: TRANSPROJEKT GDANSKI sp. z 0.0, ul. Partyzantéw 72A, 80-254 Gdarisk
PROJEKT WYKONAWCZY :
Tom1 Projekt Wykonawczy — DROGI
Tom 2/1 Projekt Wykonawczy — OSWIETLENIE DROGOWE
Tom 2/2 Projekt Wykonawczy — ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE
Tom 2/3 Projekt Wykonawczy — PRZEBUDOWA URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH
Tom 3 Projekt Wykonawczy - PRZEBUDOWA SYSTEMU PARKINGOWEGO
Tom 4 Projekt Wykonawczy —-BUDOWA | PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE)
Tom 5/1 Projekt Wykonawczy — ZIELEN — INWENTARYZACJA | GOSPODARKA ISTNIEJACA
ZIELENIA
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Tom 3 STWIORB — ROBOTY TELETECHNICZNE
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PRCJEKT BUDOWLANY :

Tom 0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom1 Projekt Architektoniczno -Budowlany - DROGI

Tom 2/1 Projekt Architektoniczno-Budowlany - OSWIETLENIE DROGOWE

Tom 2/2 Projekt Architektoniczno-Budowlany — ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE

Tom 2/3 Projekt Architektoniczno-Budowlany — PRZEBUDOWA URZADZEN
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Tom 3 Projekt Architektoniczno-Budowlany — PRZEBUDOWA SYSTEMU PARKINGOWEGO

Tom 4 Projekt Architektoniczno-Budowlany — BUDOWA | PRZEBUDOWA KANALIZACII
DESZCZOWE)

Tom 5/1 Projekt Architektoniczno-Budowlany - ZIELEN , INWENTARYZACJA | GOSPODARKA
ISTNIEJACA ZIELENIA

Tom 5/2 Projekt Architektoniczno-Budowlany — ZIELEN , SZATA ROSLINNA

Tom 6 OPINIA GEOTECHNICZNA

Tom 7

INFORMACIA BIOZ
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Zatacznik nr 7

WARUNKI | ZAKRES UBEZPIECZENIA, O KTORYCH MOWA
W KLAUZULI 18. WARUNKOW UMOWNYCH

I, WYMAGANIA OGOLNE

W niniejszym Rozdziale "Strona ubezpieczajgca” oznacza dla kazdego typu ubezpieczenia, Strone od-
powiedzialng za dokonanie i utrzymywanie w mocy okreslonego ubezpieczenia.

Zawsze w sytuacji, gdy Wykonawca jest Strong ubezpieczajaca, kazde ubezpieczenie bedzie dokonane
u ubezpieczycieli i wedtug ustalen, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Ubezpieczyciel, tres¢ uméw
ubezpieczenia {polis} oraz majacych do nich zastosowanie warunkéw ogdlnych, do ktdrych zawarcia
obowigzany jest Wykonawca bedg przedmiotem zatwierdzenia co do zgodnosci z wymaganiami ni-
niejszego zatgcznika.

Jezeli ubezpieczenia, do ktérych zawarcia zobowigzany jest Wykonawca, spetniajg wymagania okre-
slone w niniejszym zataczniku, Zamawiajacy nie moze odméwié zatwierdzenia, lub wstrzymywat¢ jego
udzielenia. Jezeli w terminie 14 dni od doreczenia kompletu dokumentéw do zatwierdzenia Zamawia-
jacy nie przekaze drugiej Stronie na pismie odpowiednio informacji o udzieleniu zatwierdzenia lub nie
wskaze w jakim zakresie przediozone dokumenty nie spetniajg wymogdw niniejszej Umowy, Strony
uzhaja, iz zatwierdzenie zostato udzielone.

Niezaleznie od miejsca wystgpienia szkody, catkowitej lub czes$ciowej, wynikajgcej z ubezpieczenia
CAR/EAR {Pkt. 2 ponizej}) uprawnionym do otrzymania odszkodowania bedzie Strona, ktéra ponosi
ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia dotknigetego szkodg, lub poniosta koszt uzyskania takiego mie-
nia, lub jest zobowigzana do jego dostarczenia zgodnie z Umowg, z zastrzeieniem postanowieri po-
nizszego ustepu.

Wyptata odszkodowania, jego czesci lub zaliczki na rzecz Wykonawcy, jego Podwykonawcy lub innego
ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia CAR/EAR wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego, co nie
uchybia obowigzkowi informowania przez Wykonawce Zamawiajgcego o kazdym przypadku zgtosze-
nia szkody Ubezpieczycielowi z tytutu takich uméw ubezpieczenia. Odszkodowanie ubezpieczeniowe
uzyskane od ubezpieczyciela przez Wykonawce lub jego Podwykonawce, moze by¢ przeznaczone wy-
tacznie na usunigcie skutkéw szkody i przywrdcenie stanu sprzed powstania szkody. Zamawiajacy ma
prawo zazadac od Wykonawcy przedstawienia informacji i raportéw dotyczacych trybu i sposobu wy-
korzystania kwot odszkodowan lub zaliczek na poczet odszkodowari wyptaconych Wykonawcy w celu
usunigcia lub minimalizacji nastepstw zdarzenia ubezpieczeniowego. Jeieli, niezaleznie od przyczyny,
Wykonawca nie usunie szkody, w tym nie usunie szkody wfasciwie i w odpowiednim terminie, prawo
do odszkodowania z ubezpieczenia przechodzi na Zamawiajgcego. Jeieli odszkodowanie, jego czeé¢
lub zaliczka (zaliczki) na poczet cdszkodowania zostaty juz Wykonawcy wyptacone, obowigzany jest
on zwroci¢ otrzymane kwoty Zamawiajgcemu, ktéry moze ich dochodzié od Wykonawcy bezpoéred-
nio lub przez potrgcenie..

Ewentuainy udziat wtasny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna zastrzezone w umowach ubez-
pieczenia pokrywa Wykonawca lub jego Podwykonawcy.

Wykonawca przediozy przed przekazaniem Placu Budowy dowody, w tym kopie polis i d wody U|$QL
czeniu naleinych sktadek, dotyczacych ubezpieczert wymaganych od niego zgodnie z n|n|e zym /za-

tacznikiem.

Po zaptaceniu kazdej sktadki ubezpieczeniowej/raty sktadki ubezpieczeniowej, naleznych d u
czen wymaganych zgodnie z niniejszym zatacznikiem Strona ubezpieczajgca przedtozy dmwo
nosci drugiej Stronie. ﬁ.‘ ;
Kazda ze Stron bedzie przestrzegad warunkéw wymaganych w kazdej z polis ubezpleczeml wych: W -
konawca bedzie na biezaco informowat Zamawiajgcego i ubezpieczycieli o wszelkich odnosénych
zmianach w realizacji Robdt i zapewni, ze ubezpieczenie jest utrzymywane zgodnie z niniejszg Klau
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I3.
Wykonawca nie zrobi jakiejkolwiek istotnej zmiany ustalen ubezpieczenia wymaganego od niego bez
uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy nie zrobi jakiejkolwiek istotnej zmiany
ustalen jakiegokolwiek ubezpieczenia bez uprzedniego powiadomienia Wykonawcy. Jezeli ubezpie-
czyciel zrobi {lub bedzie prébowat zrobit) jakakolwiek zmiane, to Strona najpierw powiadomiona
przez ubezpieczyciela, bezzwtocznie powiadomi o tym drugg Strone.

Zaden z zapisdw niniejszego zatacznika nie ogranicza zobowiazan, rekojmi lub odpowiedzialnosci Wy-
konawcy fub Zamawiajacego, wedtug innych ustaleri SIWZ lub w inny sposéb. Wszelkie kwoty, nie
ubezpieczone lub nie odzyskane od ubezpieczycieli, bedg obcigzaty Wykonawce zgodnie z tymi zobo-
wigzaniami, rekojmiami lub odpowiedzialnosciami. Jednakze, jesli Strona ubezpieczajaca zaniedba
dokonania i utrzymania w mocy jakiego$ ubezpieczenia, ktére wymagane do dokonania i przedtuzania
wedtug Kontraktu, a druga Strona:

a) ani nie zatwierdzi tego pominiecia, gdy bedzie Zamawiajacym

b} ani nie otrzyma powiadomienia, gdy bedzie Wykonawcg

¢} ani nie dokona ubezpieczenia z zakresem pokrycia odpowiadajacym takiemu uchybieniu,

to jakiekolwiek pienigdze, ktére powinny byty by¢ mozliwe do odzyskania wedtug tego ubezpieczenia,
beda zaptacone przez Strone ubezpieczajaca.

W razie uchybienia przez Wykonawce obowigzkom z uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w niniej-
szym zatgczniku ponosi on odpowiedzialno$¢ wobec Strony poszkodowanej z tytutu odmowy lub
ograniczenia przez Ubezpieczyciela naleznego odszkodowania i wyptaci on Stronie poszkodowanej
kwoty, jakie bylyby naleine z tytutu ubezpieczenia, gdyby Wykonawca dopetnit cigizacych na nim
obowigzkdw. Niniejszy obowigzek dotyczy w szczegélnosci kwot naleznych Zamawiajacemu z ubez-
pieczenia utraty zysku oraz nie podlega ograniczeniom odpowiedzialnosci przewidzianym w niniej-
szym Rozdziale.

W przypadku, gdy wydtuzenie okresu realizacji Umowy nastapi z przyczyn leigcych po stronie Wyko-
nawcy, koszt wszystkich zwigzanych z taka sytuacja koniecznych ubezpieczeri uzupetniajacych, w tym
zawieranych przez Zamawiajacego, w szczeg6lnosci przedtuzenia okreséw ubezpieczenia, ponosi Wy-
konawca. Zamawiajacy moze pomniejszy¢ Wynagrodzenie naleine Wykonawcy o koszt takich ubez-
pieczeri uzupetniajacych. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji Kontraktu wytacznie z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego koszt wydtuzenia bedzie poniesiony przez Zamawiajgcego. W sy-
tuacji, gdy obie Strony przyczynity sie do wydtuzenia okresu realizacji Kontraktu, kazda ze stron pro-
porcjonalnie do przyczynienia ponosi koszt ubezpieczeri uzupetniajacych/przedtuzenia okresu ubez-
pieczenia, chyba Ze inaczej zostanie ustalone miedzy Stronami.

Zadne prace na Placu Budowy nie moga byé rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajagcemu
przez Wykonawce kopii polis, ktére zobligowany bedzie Wykonawca zawrzeé i potwierdzen zaptaty
sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaie sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢ dowodéw
optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis ubezpieczeniowych, ktére zobligowany bedzie
Wykonawca zawrze¢ to Zamawiajacy moze wstrzymad wykonanie Robét ze skutkiem natychmiasto-
wym. Skutki takiego wstrzymania Robét poniesie wyltacznie Wykonaweca lub dokonaé odpowiedniego
ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca bedzie sig stosowa¢ do postanowien Ubezpieczyciela w zakresie obowigzkéw zachowa-
nia wymogdéw bezpieczeristwa i obowigzkow informacyjnych wobec Ubezpieczyciela. W przypadku
zajscia wypadku ubezpieczeniowego {ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy uczestnicy procésu budowy
i montazu - Zamawiajacy, Wykonawca, Podwykonawcy (ubezpieczeni) udzielaja sobie roisqélyiéj po-
mocy i wspotpracowac bedg przy likwidacji szkody tak, aby proces likwidacyjny przebiegat '{\ ,f’/

likwidacji szkody oraz inne zwigzane z faktem jej wystgpienia, bez prawa Zadania ich zmuﬁot [
mawiajgcego. [
Wykonawca zapewni, Ze jego Podwykonawcy ubezpiecza w odpowiedniej wysckosci swéj personel,

sprzet, maszyny, urzgdzenia, pojazdy oraz wykonywane przez nich w ramach Kontraktug prace, j




»Przebudowa ukiadu drég wewnetrznych oraz parkingéw na terenie Portu Lotniczego Gdansk Sp. z 0.0. — Etapn”

nie jest to objgte ubezpieczeniem Wykonawcy lub Zamawiajacego. Skutki uchybienia obowigzkom i
wymaganiom przewidzianym w poszczegolnych polisach przez Podwykonawcéw obcigzajg Wykonaw-
ce.

Wszystkie koszty i nieprzewidziane wydatki poniesione w zwigzku z przygotowaniem roszczert o od-
szkodowanie obcigiaja strone wystepujaca o odszkodowanie.

Celem uniknigcia sytuacji wielokrotnego ubezpieczenia poszczegélnych zakreséw ryzyk, tam, gdzie to
jest mozliwe, Strony wykaig wykonanie obowiazku zawarcia ubezpieczenia, do ktérych zawarcia sa
obowigzane, poprzez okazanie dokumentéw ubezpieczeniowych poswiadczajacych istnienie ochrony
ubezpieczeniowej w ramach posiadanych przez siebie polis i programéw ubezpieczeniowych, w kt6-
rych figuruja jako ubezpieczony. Dokumenty ubezpieczeniowe muszg okreéla¢ elementy ubezpiecze-
nia wymagane jako minimalne dla spetnienia wymogoéw ubezpieczeniowych zawartych w SIWZ.
Wykonawca nie moze w ramach Wynagrodzenia ujmowac¢ kosztu ubezpieczen, co do ktorych gestia
ubezpieczeniowa lezy po stronie Zamawiajacego.

Il. UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU (CAR/EAR)

Ubezpieczenie ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) na sume ubezpieczenia nie nizsza niz petna war-
todc ceny kontraktowej netto (sekcja l); bedzie zaaranzowane przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem
punktu 2.5) ponizej.

1. Zamawiajgcy w okresie realizacji Inwestycji ubezpieczy i zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia prac bu-
dowlano-montazowych (CAR/EAR).

2. Przedmiotowe ubezpieczenie prac budowlano-montazowych(CAR/EAR) bedzie spetniaé nastepuja-
ce warunki, ktére Wykonawca przyjmuje do wiadomodci i zobowigzuje sie do stosowania przy realiza-
cji Inwestycji.

1) Zamawiajacy ubezpieczy w imieniu swoim i na swoja rzecz oraz na rzecz Wykonawcy, wszystkich
Podwykonawcdw oraz wszystkie inne podmioty zaangazowane w realizacje Umowy (Ubezpie-
czeni) polisg ubezpieczeniowa w systemie wszystkich ryzyk (CAR/EAR), budowe {(montaz) i robo-
ty budowlane {montazowe} od szkéd, ktére moga powstaé w zwigzku z naglymi i nieprzewidzia-
nymi zdarzeniami, na sume nie nizsza od petnego kosztu odtworzenia, wigczajac w to limit na
koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie;

2) Minimalne parametry ubezpieczenia CAR/EAR:

a) Okres ubezpieczenia: od momentu przekazania placu budowy do zakoriczenia czynnosci odbio-
rowych;

b} Suma ubezpieczenia: cena kontraktu netto,

¢) Warunki ubezpieczenia: ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/ montazu na bazie warunkéw
monachijskich z nastepujacymi rozszerzeniami (minimum):

(1) Ubezpieczenie szkod bedacych konsekwencjg rozruchdw, strajkéw,

(2) Konserwacja prosta i rozszerzona,

(3) Koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz fracht ekspresowy,

(4} Ubezpieczenie maszyn i instalacji w trakcie w trakcie rozruchu prébnego lub testéw goracych,

(5} Mogace pojawic sie nastepujace kl. restrykcyjne {numeracja zgodna ze standardem Munich Re}:

- 107,108, 109, 110, 121, 112/206;

- inne bez ktorych ubezpieczenie nie mogtoby by¢ zawarte;

3) Ewentualny udziat wlasny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integraina zastrzezone w

umowach ubezpieczenia pokrywa Wykonawca/podwykonawcy,

mocy i wspoipracowac beda przy Irkmdaql szkody tak, aby proces likwidacyjny przebi ."gai szybko i
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bez zaktocen. Kaidy uczestnik procesu budowy i montazu ponosi koszty swego udziatu w procesie
likwidacji szkody oraz inne zwiazane z faktem jej wystgpienia, bez prawa zadania ich zwrotu od Za-
mawiajacego.

5) Wykonawca, Podwykonawcy, ubezpieczg Sprzet i Zaplecze Budowy, we wiasnym zakresie i na
wiasny koszt na sume nie nizsza od pefnej wartosci wymiany, wigcznie z kosztami dostarczenia na
Plac Budowy. Ubezpieczenie to bedzie dokonane w taki sposéb, ze kazda sztuka Sprzetu Wykonawcy,
bedzie ubezpieczona podczas transportu na Plac Budowy i az do czasu, gdy nie bedzie juz potrzebna
do wykonania Robét.

3. Franszyzy redukcyjne: Na dostgpnym rynkowo poziomie. Przewidziany w umowie ubezpieczenia
udziat wlasny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna beda ckreslone na poziomie akceptowal-
nego ryzyka Ubezpieczajacego, nie odbiegajac od obowigzujgcych standardéw rynkowych;

Ill.  UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ Z TYTULU PROWADZENIA DZIALALNOSC

Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadania mienia z
nizej wymieniong sumg gwarancyjng, bedzie zaaranzowana przez Wykonawce;

Ewentualny udziat wlasny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna zastrzezone w umowie lub
umowach ubezpieczenia zostanie poniesiona przez Wykonawce/Podwykonawcow.

Minimalne warunki, ktére powinny by¢ zawarte w polisie:
1) Ubezpieczony: Wykonawca, Podwykonawcy, Konsorcjanci

2) Okres ubezpieczenia: okres realizacji kontraktu. Dopuszcza sig polisy roczne obrotowe Wykonawcy,
obejmujgce wlasnym okresem ubezpieczenia okres realizacji kontraktu. Utrzymanie i kazdoroczne
wznowienia polisy spetniajgce odpowiednie wymagania SIWZ bez zmiany pierwotnego triggera), do
ostatecznego terminu wykonania wszystkich Robét.

3) Minimalny zakres ubezpieczenia OC dziatalnosci: ubezpieczenie ocbejmuje odpowiedzialnos¢ cywil-
ng osob objgtych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu {damnum emergens i lucrum
cessans) wyrzadzone osobom trzecim w nastepstwie posiadania i uzytkowania nieruchomosci oraz
maszyn, urzadzen i instalacji wszelkiego typu, a takze ryzyko prowadzenia dziatalnosci gospodarczej z
wiaczeniem szkod wyrzadzonych przez rzecz wprowadzong do obrotu {(OC za produkt/wykonana
ustuge} oraz szkody wyrzadzone wskutek razacego niedbalstwa.

4} Minimalne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

- szkody wyrzgdzone przez podwykonawcow osdb objetych ubezpieczeniem;

- szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikle z nienalezytego wykonania zobowiazania;
- szkody w przedmiocie obrébki, naprawy, wykonania podobnych czynnodci{jezeli taki ro"dz:},{

bedzie prowadzony);

- szkody w przedmiotach posiadanych, dzierzawionych, przechowywanych; |/

- szkody wynikte z dziatania mtotéw, kafaréw, wibracji; l
- szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach; |

- szkody wyrzadzone przez pojazdy nierejestrowane nie podlegajace obowigzkowemu ubezfpiec
oC; /
- szkody wynikte bezposdrednio lub posrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedost _:"h
powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych;

- szkody wyrzadzone wskutek prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiérkowych;

str. 71
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- szkody majatkowe {czyste straty finansowe);

- szkody spowodowane podczas zatadunku i wytadunku w obcych érodkach transportu;

- klauzula reprezentantéw ograniczajgca odpowiedzialno$¢ Ubezpieczyciela do braku obowiazku po-
krycia szkody w przypadku winy umysinej lub razacego niedbalstwa Cztonkéw Zarzadu, Prokurentow,
Kierownikéw Robét Ubezpieczonego;

5) Suma gwarancyjna {s.g.): nie mniej niz 10.000.000,00 (dziesie¢ milionéw) ztotych na jedno i wszyst-
kie zdarzenia w ckresie ubezpieczenia




